

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje ogólne.

1.1. Zamówienie obejmuje:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu „Kanały”, w ramach zadania pn. „Park Kultury Młyn w Ciechanowie”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej oraz zadania pn. „Rewitalizacja terenu „Kanałów” w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Działanie: Rewitalizacja miast.

1.2. Miejsce wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Nadzorem objęte będą prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu „Kanały”, obejmujące:

– Część I:

Zadanie nr 1. Miejski Park Botaniczny na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego na tzw. „Kanałach” w Ciechanowie, realizowane w ramach zadania „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: Bioróżnorodność, w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Zamówienie obejmuje wykonanie nasadzeń nowej roślinności na terenie wokół zbiornika Kanały. Zadanie realizowane na podstawie Projektu Miejskiego Parku Botanicznego na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego na tzw. „Kanałach” w Ciechanowie opracowanego przez Pracownię Architektury Krajobrazu Magdalena Szmit-Siewruk oraz wytycznych dotyczących prac związanych z nasadzeniami;

Zadanie nr 2. Zagospodarowanie terenu „Kanały”, realizowane w ramach zadania pn. „Park Kultury Młyn w Ciechanowie”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej oraz „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: Bioróżnorodność, w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kanały w tym: przebudowę kładki dla pieszych, budowę nawierzchni utwardzonych pieszych, schodów terenowych, niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z elementami małej architektury. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej Decyzją Starosty Ciechanowskiego nr 286/2022 znak: WABil.6740.94.2021.AC z dnia 31.05.2022 r.,

opracowanej przez Sepagroup Sebastian Pałczyński, ul. Stefana Żeromskiego 62 lok.2, 50-321 Wrocław;

– Cześć II:

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową amfiteatru z muszlą koncertową, realizowanych w ramach zadania pn. „*Park Kultury Młyn w Ciechanowie*”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej oraz zadania pn. „*Rewitalizacja terenu "Kanałów" w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej*”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Działanie: Rewitalizacja miast. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej Decyzją nr 287/2022 znak: WABil.6740.95.2021.AC z dnia 31.05.2022 r., opracowanej przez Sepagroup Sebastian Pałczyński, ul. Stefana Żeromskiego 62 lok.2, 50-321 Wrocław.

2. Zakres nadzorowanych robót w ramach kontraktu.

Zakres nadzorowanych prac wskazano w dokumentacji projektowej opracowanej przez Sepagroup Sebastian Pałczyński, ul. Stefana Żeromskiego 62 lok.2, 50-321 Wrocław oraz **w dokumentacji opracowanej przez Pracownię Architektury Krajobrazu Magdalena Szmit-Siewruk i wytycznych dotyczących prac związanych z nasadzeniami, w tym m.in.:**

- wykonanie wykopów – roboty ziemne
- profilowanie i zagęszczanie podłoża – roboty w zakresie podbudowy nawierzchni
- montaż krawężników, obrzeży – roboty w zakresie elementów zagospodarowania terenu
- układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – roboty w zakresie różnych nawierzchni
- układanie nawierzchni z desek kompozytowych - roboty w zakresie różnych nawierzchni
- kształtowanie terenu zielonego - roboty ziemne i nasadzenia roślinności
- roboty murowe
- roboty montażowe
- roboty wykończeniowe
- roboty instalacyjne (branża elektryczna):
- roboty instalacyjne (branża sanitarna):
- roboty instalacyjne (branża teletechniczna):
- kształtowanie terenu zielonego - roboty ziemne i nasadzenia roślinności.

3. Obowiązki Inżyniera Kontraktu.

Umowa w ramach przetargu podstawowego bez negocjacji będzie sprawowana przez Inżyniera Kontraktu lub powołany przez niego zespół branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego działających w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725).

3.1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) kontroli pracy wszystkich osób uczestniczących przy wykonywaniu Kontraktu w zakresie zgodności z warunkami Kontraktu;
- 2) oceny dokumentacji technicznej; Inżynier Kontraktu, w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia mu dokumentacji, sprawdzi ją pod kątem jej zgodności z przepisami prawa, a w przypadku robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” - również z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w PFU, i przedstawi Zamawiającemu listę Wad/Usterek/braków w dokumentacji technicznej;
- 3) oceny jakości wykonanych robót budowlanych na podstawie wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, w tym SST, a w przypadku robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” - również z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w PFU, wraz z oceną jakości i zgodności z wymaganiami zastosowanych materiałów oraz kontrolą postępu robót budowlanych;

- 4) sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materiałów i urządzeń zweryfikowanych pod kątem aprobat technicznych, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów;
- 5) kontroli realizacji robót zgodnie z zasadami kontroli jakości robót określonymi w SST, w tym kontroli przeprowadzania przez Wykonawcę Kontraktu badań i pomiarów wskazanych w SST oraz wymaganych w dokumentach aprobacyjnych; kopie protokołów z badań lub pomiarów Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po ich zaakceptowaniu, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania ich do akceptacji przez Wykonawcę Kontraktu;
- 6) sprawdzenia spełnienia wymagań dokumentacji technicznej i przepisów Prawa budowlanego w zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej;
- 7) przesunięcia, za zgodą Zamawiającego, planowanych terminów realizacji robót budowlanych - opóźnienia lub przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 8) oceny wpływu zmian proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu na termin realizacji Kontraktu;
- 9) wnioskowania o uruchomienia wypłat wstrzymanych kwot, po usunięciu stwierdzonych Wad lub Usterek;
- 10) zweryfikowania zasadności i wielkości kwot odszkodowań oraz kar umownych;
- 11) oceny zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy Kontraktu;
- 12) sprawdzanie zgodności proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu materiałów z SWZ, w tym dopuszczenie do wbudowania przez Wykonawcę Kontraktu wyłącznie materiałów o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SWZ;.
- 13) zatwierdzenie lub odrzucenie przekazanych przez Wykonawcę Kontraktu kart materiałowych w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania;
- 14) wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości zlecenia Wykonawcy Kontraktu przeprowadzenia dodatkowych badań;
- 15) sporządzania protokołów konieczności oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na roboty dodatkowe/zamiennne nieobjęte Kontraktem, w tym roboty niemożliwe wcześniej do przewidzenia;
- 16) oceny wniosków Wykonawcy Kontraktu w zakresie robót dodatkowych/zamiennych wraz z uzasadnieniem konieczności ich wykonania;
- 17) przekazywania Zamawiającemu lub Przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzonych kosztorysów na roboty dodatkowe/zamiennne w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu lub Przedstawiciela Zamawiającego;
- 18) przekazywania Zamawiającemu lub Przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektorów branżowych zestawień wykonanych robót budowlanych, (w tym w szczególności: ilości i wartości wykonanych robót budowlanych w okresie rozliczeniowym/od początku budowy, potwierdzanie zgodności wykonanych robót z Kontraktem i harmonogramem rzeczowo-finansowym), w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu; do zestawień o których mowa w zdaniu poprzedzającym Inżynier Kontraktu zobowiązany jest załączyć kopie zatwierdzonych obmiarów powykonawczych robót podlegających odbiorowi i/lub wykaz pozycji z kosztorysu ofertowego rozliczanych w danym okresie rozliczeniowym;
- 19) niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnym naruszeniu postanowień Kontraktu, w tym stosowaniu przez Wykonawcę Kontraktu materiałów o parametrach gorszych niż wynikające z SWZ;
- 20) organizowania narad oraz uczestnictwa w innych spotkaniach wymagających obecności Inżyniera Kontraktu wraz ze sporządzeniem protokołów przez Inżyniera Kontraktu;

- 21) opracowywania, na żądanie Zamawiającego, raportów okresowych i/lub sprawozdań z postępu robót budowlanych; opracowania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania;
- 22) opracowania raportu zamknięcia inwestycji zawierającego dane dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich ilość i wartość, a także rozliczenie końcowe Kontraktu w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia robót (zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru);
- 23) reprezentowania interesów Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą Kontraktu i osobami trzecimi w ramach udzielonych kompetencji;
- 24) przygotowania przedmiotu Kontraktu do odbiorów, w tym sprawdzenia dokumentacji powykonawczej pod kątem kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym;
- 25) uczestnictwa w przeglądach i odbiorach częściowych robót budowlanych aktualnie wykonywanych oraz odbiorze końcowym;
- 26) uczestnictwa na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych;
- 27) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego, uzgadnianie rozwiązań zamiennych, wyjaśnianie błędów/rozbieżności i/lub braków w dokumentacji technicznej oraz uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany przyjętych rozwiązań;
- 28) wnioskowania do Zamawiającego wpisem do dziennika budowy lub odrębnym pismem, o wezwanie Projektanta na budowę w celu sprawowania nadzoru autorskiego;
- 29) potwierdzania wykonania nadzoru autorskiego przez Projektanta, podczas jego obecności na budowie;
- 30) potwierdzanie wpisem do dziennika budowy odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót oraz przygotowania i uzupełnienia protokołów:
 - a) z odbioru częściowego;
 - b) z odbioru końcowego;wraz ze szczegółowym opisem robót podlegających odbiorowi i zastosowanych materiałów;
- 31) wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości zlecenia Wykonawcy Kontraktu robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych, dodatkowych lub podobnych nieobjętych Kontraktem.;
- 32) nadzorowania i rozliczenia wykonywanych robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych, dodatkowych lub podobnych;
- 33) sporządzania protokołów i notatek z narad budowy i wizytacji, podczas których podejmowane są wiążące decyzje, a których nie zapisano w dzienniku budowy, w terminie 5 dni roboczych po odbyciu narady lub dokonaniu wizytacji;
- 34) w przypadku rozwiązania Kontraktu, sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji robót wykonanych oraz pozostałych do wykonania wraz z protokołem inwentaryzacji robót budowlanych w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Kontraktu wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót budowlanych według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie podstawę rozliczenia finansowego. Dopuszcza się wykorzystanie inwentaryzacji oraz protokołu inwentaryzacji dostarczonych przez Wykonawcę Kontraktu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru zobowiązani będą do sprawdzenia oraz potwierdzenia zgodności protokołu i zestawienia wartości wykonanych robót ze stanem faktycznym.
- 35) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki, nadzorowanie prowadzenia przez Wykonawcę Kontraktu robót rozbiórkowych celem właściwego pozyskania materiałów zakwalifikowanych do ponownego wykorzystania oraz nadzorowanie przekazania Zamawiającemu odzyskanych materiałów budowlanych.

- 36) nadzorowania utylizacji przez Wykonawcę Kontraktu materiałów zakwalifikowanych jako odpad,
- 37) zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do każdej branży.

3.2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do kontroli budowy w dni robocze, z częstotliwością zadeklarowaną w ofercie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, a ponadto obowiązkowego uczestnictwa w odbiorach i naradach zorganizowanych na wniosek Zamawiającego. Fakt kontroli budowy musi być odnotowany w liście obecności, którą będzie prowadził Inżynier Kontraktu, a która będzie dostępna na terenie budowy. Strony uznają, że więcej niż jedna kontrola w ciągu dnia roboczego, dla potrzeb Umowy, traktowana jest jak jedna wizyta.

3.3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonania obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robót budowlanych przez Wykonawcę Kontraktu. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Kontraktu. Personel zatrudniony przez Inżyniera Kontraktu ma obowiązek niezwłocznego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami Umowy, stawienia się na budowie na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Kontraktu, w celu dokonania odbioru lub w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających oceny problemu i podjęcia stosownych decyzji.

3.4. Wszystkie zalecenia i uwagi osób pełniących funkcje nadzoru inwestorskiego z wyjątkiem spraw dotyczących ochrony mienia, bezpieczeństwa ruchu i bhp na budowie, przed ich skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu wymagają akceptacji Zamawiającego.

3.5. W terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy lub - gdy Kontrakt w dacie zawarcia umowy nie został zawarty - w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Kontraktu, Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru, kopię dokumentów kontraktowych, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór oraz inne dokumenty, w posiadaniu których będzie Zamawiający, a dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego określonego Kontraktem. Dokumentacja projektowa, wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania stawiane podczas postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych objętych Kontraktem, jest dostępna w na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce zamówienia publiczne.

Adres strony, z której można pobrać dokumentację dla zamówienia:

https://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/powyzej_30/Zagospodarowanie-terenu-Kanaly-w-tym-Zadanie-nr-1.-Miejski-Park-Botaniczny-na-terenie-zespołu-rekreacyjno-sportowego-na-tzw.-Kanalach-w-Ciechanowie-Zadanie-nr-2.-Zagospodarowanie-terenu-Kanaly-/idp:622

https://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/powyzej_30/Budowa-amfiteatru-z-muszla-koncertowa-/idp:610

3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór.

3.7. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia, na Inżynierze Kontraktu będzie ciążył obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzeżenia, o zajętym stanowisku, względnie o podjętych działaniach.

3.8. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem inspektorów nadzoru w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu, ma obowiązek:

- a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach pogwarancyjnych sporządzając z nich stosowne protokoły;
- b) sprawować nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z usuwaniem stwierdzonych wad lub usterek;
- c) dokonać odbioru robót budowlanych związanych z usuwaniem stwierdzonych wad lub usterek sporządzając z nich stosowne protokoły;
- d) współpracować z Zamawiającym w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń lub sporów.

UWAGA: W przypadku zawierania umowy na nadzór inwestorski po zawarciu umowy na wykonanie robót, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do wykonania czynności objętych OPZ również w odniesieniu do robót już wykonanych, za wyjątkiem prac ulegający zakryciu (o ile takie prace zostały wykonane).

4. Personel Inżyniera Kontraktu.

- 4.1. Cały personel Inżyniera kontraktu powinien być dyspozycyjny i dostępny na każde wezwanie Wykonawcy i Zamawiającego.
- 4.2. W przypadku braku możliwości wykonywania czynności kontrolnych spowodowanych chorobą lub innymi przypadkami losowymi, Inżynier Kontraktu za akceptacją Zamawiającego wyznacza osoby zastępcze.
- 4.3. W zakresie przyznanych uprawnień do obowiązków Inżyniera Kontraktu i jego personelu należy reprezentowanie interesów Zamawiającego, w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizowanym Kontraktem.

5. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego.

- 5.1. Przedmiot Umowy będzie wykonywany do upływu 30. dnia, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Kontraktu podpisanego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli pozwolenie na użytkowanie zostanie wydane przed upływem tego terminu. Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy określa SPU-n.
- 5.2. Termin wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 zd. drugie, jest wyłącznie prognozą zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy i nie jest wiążący dla Stron, jako że celem Umowy jest świadczenie usługi podczas całego okresu realizacji zadania inwestycyjnego. W konsekwencji termin wykonywania Przedmiotu Umowy zostanie automatycznie wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót budowlanych.
- 5.3. Wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy o czas nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące nie upoważnia Inżyniera Kontraktu do dodatkowego wynagrodzenia i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
- 5.4. Szczegóły dotyczące terminu realizacji umowy oraz okres realizacji usługi, w tym możliwości jego zmiany, wskazano odpowiednio w §3 Szczegółowych Postanowień Umownych (SPU-n) oraz w §3 ust. od 2 do 6 Ogólnych Postanowień Umowy (OPU-n).

6. Raporty

6.1 Raport otwarcia – w okresie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport otwarcia” zawierający:

- komentarz dotyczący dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie ew. błędów lub braków w dokumentacji, wymaganych uzgodnień/opinii/decyzji, możliwych rozwiązań zamiennych korzystnych dla Zamawiającego, możliwych trudności w realizacji robót;
- szczegółową dokumentację fotograficzną terenu objętego inwestycją oraz terenu przyległego;
- analizę ryzyka, ze wskazaniem podstawowych ryzyk mogących zaistnieć w trakcie realizacji zamówienia oraz proponowanych działań w celu uniknięcia wystąpienia ryzyka i/lub zmniejszenia jego wpływu na realizację zamówienia w razie jego wystąpienia;
- informacje dotyczące ogólnej organizacji robót oraz problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu – w przypadku gdy roboty zostały rozpoczęte.

6.2 Raport okresowy – Na żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu przygotowuje raport okresowy wyszczególniający wykonane przez jego zespół prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz informację o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, zaawansowaniu rzeczowo-finansowym oraz problemach w realizacji Kontraktu i opisem podjętych działań.

Raport winien zawierać w szczególności:

- opis postępu robót i powstałych problemów;
- zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót;
- zaangażowanie finansowe;
- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc;
- plan robót i finansów na kolejny miesiąc;
- wskazanie ew. zagrożeń realizacji inwestycji zgodnie z Kontraktem;
- fotografie dokumentujące postęp robót;
- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia;
- sprawy BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego na budowie;
- wszelkie istotne sprawy dotyczące prowadzonej inwestycji.

6.3 Raport końcowy – Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu sporządzony w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia robót Raport końcowy zawierający:

- oświadczenie Inżyniera Kontraktu potwierdzające wykonanie Kontraktu;
- ocenę sposobu wykonania przedmiotu Kontraktu, w tym jakości jego wykonania;
- informacje o ryzyku zmaterializowanym wraz ze wskazaniem jego przyczyn;
- wykaz zmian projektowych dokonanych w trakcie realizacji Kontraktu;
- wykaz robót zamiennych;
- termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
- termin zakończenia zadania inwestycyjnego;
- wykaz i wartość roszczeń nieuregulowanych w trakcie budowy;
- dane statystyczne dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich ilość i wartość;
- rozliczenie końcowe Kontraktu.

7. BHP i bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie budowy.

Do zadań Inżyniera Kontraktu i jego zespołu należy min:

- kontrola przestrzegania przez Wykonawcę przepisów i zasad BHP,
- kontrola oznakowania robót,
- żądanie usunięcia przez Wykonawcę z placu budowy osób postronnych, niekompetentnych lub stanowiących zagrożenie,

- wyrażanie zgody na wykonywanie robót w porze nocnej i dni wolne od pracy,
- wstrzymywanie robót prowadzonych niezgodnie z przepisami, ewentualnie niezgodnie z warunkami kontraktu.

8. Badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, sprawdzenia.

Do zadań Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

- akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru,
- ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów przez Wykonawcę,
- zatwierdzanie zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę,
- akceptacja materiałów, źródeł pozyskiwania materiałów,
- akceptacja receptur i technologii,
- kontrola składowania i przechowywania materiałów,
- zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości,
- zlecanie badań sprawdzających lub potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

9. Warunki płatności.

Warunki płatności i sposób rozliczenia wykonanych usług zawarto w projektowanych postanowieniach umowy (SPU-n i OPU-n) stanowiących załącznik do OPZ.