

Ciechanów, dnia 08.02.2022 r.

WI.0003.2.2022

Pan
Jerzy Racki
Radny Rady Miasta Ciechanów

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26 stycznia 2022 r., uprzejmie informuję że termin realizacji przedmiotu umowy został przesunięty na dzień 31 marca 2022 r.

Uzasadnieniem do zmiany terminu, było wystąpienie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. W toku realizacji zadania, stwierdzono niezgodność odzwierciedlenia na mapach przebiegu linii kablowych z ich rzeczywistą lokalizacją. Powyższe wymagało przeprowadzenia dodatkowych analiz i uzgodnień.

Zgodnie z umową, zakończenie robót budowlanych i uruchomienie sygnalizacji świetlnej przewidziane jest w I kwartale br.

Z up. Prezydenta Miasta
Adrianna Saganek
SEKRETARZ MIASTA

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a