

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.



ZWiK Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 81
www.zwik.ciechanow.pl

NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927

KONTO
BS CIECHANÓW
60 8213 0008 2001
8108 0911 0001

☎ (0-23) 672 29 60
fax (0-23) 672 29 61

O/0114/16/2016



Ciechanów, dn. 08.12.2016 r.

Pan Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów

dotyczy: propozycji zmian w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. na lata 2016 - 2018

W oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami), Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. przedkłada projekt zmian do w/w Wieloletniego Planu z prośbą o dokonanie sprawdzenia i przekazanie Radzie Miasta Ciechanów do uchwalenia.

Nadmieniamy również, że Rada Miasta Uchwałą Nr 111/XII/2015 z dnia 24.09.2015 roku zatwierdziła Plan Wieloletni Spółki na lata 2016 - 2018, po czym uchwałą nr 245/XXI/2016 z dnia 30 czerwca 2016 zatwierdzono zmiany do w/w planu.

W odniesieniu do tego planu proponujemy wprowadzić następujące zmiany:

I. Wykreślić zadanie oznaczone nr 10 o nazwie „Modernizacja filtrów Dyna Sand do II-stopniowej filtracji SUW ul. Gostkowska”.

W związku z wykreśleniem zadania z poz. 10 nastąpiła zmiana numeracji zadań od poz. 11 do 23. Zadania te zostały oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 22.

II. Dokonać zmian w następujących zadaniach:

- „1. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Tatarskiej do ul. Fabrycznej z przepompownią” - przesunąć środki finansowe w kwocie 150 tys. zł. z 2016 na 2017 rok;
- „2. Budowa sieci kan. sanit. Dygasińskiego, Bartołda, Prusa, Z. Morawskiej, ul. M. Konopnickiej, Krasińskiego” - pomniejszyć wartość zadania o 755 tys. zł;

- „4. Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej ul. H. Sienkiewicza” - przesunąć środki finansowe w kwocie 80 tys. zł. z 2016 na 2017 rok;
- „5. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewicza [na odcinku ul. Sienkiewicza – do dworca PKP]” - przesunąć środki finansowe w kwocie 50 tys. zł. z 2016 na 2017 rok;
- „7. Wykonanie 3 studni głębinowych ujęcie Gostkowo” - przesunąć środki finansowe w kwocie 60 tys. zł. z 2016 na 2017 rok;
- „9. Wykonanie 1 studni głębinowej ul. Tysiąclecia” - przesunąć środki finansowe w kwocie 150 tys. zł. z 2016 na 2017 rok;
- „13. Modernizacja przewodów elektrycznych zasilających pompy głębinowe ujęcie Gostkowo” (po zmianie oznaczane jako poz. 12) - zmienić termin rozpoczęcia realizacji zadania z 2016 na 2017 rok i termin zakończenia z 2017 na 2018 rok oraz przesunąć środki finansowe w kwocie 100 tys. zł. z 2016 na 2017 i środki finansowe w kwocie 400 tys. zł z 2017 na 2018 rok;
- „14. Modernizacja pól zasilających w rozdzielni głównej Ob. Nr 13, 12, 11-04 Oczyszczalnia Ścieków” (po zmianie oznaczane jako poz. 13) - przesunąć środki finansowe w kwocie 50 tys. zł. z 2017 na 2016 rok;
- „15. Montaż krat w kanale otwartym z automatyką lokalną na Oczyszczalni Ścieków” (po zmianie oznaczane jako poz. 14) - zmienić termin realizacji zadania na 2018 rok oraz przesunąć środki finansowe w kwocie 180 tys. zł. 2017 na 2018 rok;
- „16. Modernizacja pompowni osadu surowego z os. wst. flotatów Ob. 23-04 Oczyszczalnia Ścieków” (po zmianie oznaczane jako poz. 15) - zwiększyć wartość zadania o 70 tys. zł., zmienić termin realizacji zadania na 2017 rok i przesunąć środki finansowe w kwocie 185 tys. zł. na 2017 rok;
- „17. Modernizacja technologicznej kotłowni gazowej Oczyszczalni Ścieków” (po zmianie oznaczane jako poz. 16) - zmienić termin realizacji zadania z 2017 na 2016 rok i przesunąć środki finansowe w kwocie 50 tys. zł. z 2017 na 2016 rok;
- „18. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr: 615 ul. 17-ego Stycznia [na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. H. Sienkiewicza]” (po zmianie oznaczane jako poz. 17) – zmienić termin zakończenia realizacji zadania z 2016 na 2017 i przesunąć środki finansowe w kwocie 200 tys. zł. na 2017 rok;
- „21. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej [odcinek o długości około 470 mb od ul. Bukietowej do granic miasta]” - (po zmianie oznaczane jako poz. 20) - zmienić termin realizacji zadania z 2016 na 2017 rok oraz przesunąć środki finansowe w kwocie 50 tys. zł. z 2016 na 2017 rok.

III. Wprowadzić dodatkowe 4 zadania inwestycyjne oznaczając je kolejno numerami: 23, 24, 25 i 26 o następujących nazwach:

- 1) „23. Budowa sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej [zaopatrzenie w wodę ogrodów działkowych Sona]” - o wartości netto 326 tys. zł.;
- 2) „24. Opracowanie koncepcji budowy sieci wod-kan na osiedli Jeziorko II [ul. Świętej Rodziny, Św. Antoniego, Św. Mateusza]” - o wartości netto 50 tys. zł.;
- 3) „25. Wykonanie ściany z elementów żelbetowych na placu czasowego magazynowania ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego wraz z drogami dojazdowymi” - o wartości netto 100 tys. zł.;
- 4) „26. Montaż zastawki kanałowej z napędem elektrycznym wieloobrotowym regulującym na kanale odprowadzającym ścieki nieoczyszczone” – o wartości netto 55 tys. zł.

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty:

1. Uchwałę Zarządu Nr 14/2016 z dn. 30.11.2016 r.,
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 33/2016 z dn. 07.12.2016 r.;
3. Uzasadnienie wprowadzonych zmian do Wieloletniego Planu.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Józef Ryziński



Otrzymują:

1. adresat,
2. Rada Nadzorcza ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o.,
3. a/a.

UCHWAŁA Nr 14/2016

Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 30.11.2016 r.

W sprawie: Wniosku do Prezydenta Miasta Ciechanów z prośbą o przedłożenie do Rady Miasta projektu zmian w „WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE Sp. z o.o. na lata 2016-2018”.

Na podstawie:

- art. 21 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu na wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.);
- § 14. Ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki (tekst jednolity – Repertorium A nr 620/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku)
- § 18 ust. 6 w zw. z § 12 ust. 19 Regulaminu Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. (tekst jednolity z dnia 13 września 2013 roku)

Zarząd Spółki uchwala co następuję:

§ 1

1. Wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta Ciechanów prośbą o przedłożenie do Rady Miasta projektu zmian w „WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W CIECHANOWIE Sp. z o.o. na lata 2016-2018”.

2. Projekt zmian w „WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W CIECHANOWIE Sp. z o.o. na lata 2016-2018”. Stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Józef Ryzniński



Załączniki:

1. Projekt zmian w „WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W CIECHANOWIE Sp. z o.o. na lata 2016-2018”.

Lp.	NAZWA ZADANIA	Planowany czas realizacji	Wartość w tys. zł.	PLAN		
				ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
1	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Tatarskiej do ulicy Fabrycznej z przepompownią	I.2016 – XII.2018	2.550			
2	Budowa sieci kan. sanit. Dygasińskiego, Bartolda, Prusa, Z. Morawskiej, ul. M. Konopnickiej, Krasieńskiego	I.2016 – XII.2016	918	918		1.200
3	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Powstańców Wielkopolskich 9	I.2016 – XII.2016	170	170		
4	Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej ul. H. Sienkiewicza	I.2016 – XII.2017	180		180	
5	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewicza [na odcinku ul. Spółdzielcza - do dworca PKP]	I.2016 – XII.2018	1.600			1500
6	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolonia Niechodzka	I.2016 – XII.2017	650	30		
7	Wykonanie 3 studni głębinowych ujęcie Gostkowo	I.2016 – XII.2017	430		430	
8	Modernizacja dużych zbiorników na wodę ul. Gostkowska	I.2018 – XII.2018	200			200
9	Wykonanie 1 studni głębinowej ul. Tysiąclecia	I.2016 – XII.2017	150		150	
10	Modernizacja rurociągu tłoczego z ujęcia Kalisz-Przedwojowo do SUW Gostków	I.2018 – XII.2018	2.470			2.470
11	Modernizacja studni głębinowych 3 szt. Ujęcie Kalisz – Przedwojowo	I.2018 – XII.2018	180			180
12	Modernizacja przewodów elektrycznych zasilających pompy głębinowe ujęcie Gostkowo	I.2017 – XII.2018	830		430	400
13	Modernizacja pól zasilających w rozdzielni głównej Ob. Nr. 13, 12, 11-04 Oczyszczalnia ścieków	I.2016 – XII.2016	322	322		
14	Montaż krat w kanale otwartym z automatyką lokalną na Oczyszczalni ścieków	I.2018 – XII.2018	405			405
15	Modernizacja pompowni osadu surowego z os. wst. flotatów Ob. 23-04 Oczyszczalnia ścieków	I.2017 – XII.2017	185		185	
16	Modernizacja technologicznej kotłowni gazowej Oczyszczalni ścieków	I.2016 – XII.2016	80	80		
17	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr. 615 ul. 17-go Stycznia [na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. H. Sienkiewicza]	I.2016 – XII.2017	567	367		200
18	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr. 615 ul. H. Sienkiewicza [na odcinku od ul. 17-go Stycznia do Ronda Pełni Miejskiej]	I.2017 – XII.2017	714		714	
19	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej [odcinek długości około 200 mb od ulicy Spokojnej do ul. Lelewela]	I.2016 – XII.2016	200	200		
20	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej [odcinek długości około 470 mb od ul. Bukietowej do granic miasta]	I.2017 – XII.2017	470		470	
21	Budowa odcinków sieci wod-kan w roku 2016 w ulicach: Różana, Św. Mateusza, Os. Jezioro, w roku 2017 w ulicach: Ułańska, Złota, Rowerowa, Plenerowa, [Realizacja umów podpisanych na rok 2016, 2017]	I.2016 – XII.2017	1.235	666	569	
22	Dokończenie wykonywanych inwestycji przewidzianych do realizacji w planie na lata poprzednie. [budowa sieci wodociągowej ul. Batalionów Chłopskich, budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, przebudowa magistrali wodociągowej DN 600mm pod rzeką Łydynią z rozbiórką istniejącej konstrukcji stalowej]	I.2016 – XII.2016	330	330		
23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej, [zaopatrzenie w wodę ogrodów działkowych Sona]	I.2017 – XII.2017	326		326	
24	Opracowanie koncepcji budowy sieci wod-kan na osiedlu Jezioro II [ul. Świętej Rodziny, Św. Antoniego, Św. Mateusza]	I.2017 – XII.2017	50		50	
25	Wykonanie ścian z elementów żelbetowych na placu czasowego magazynowania ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego wraz z drogami dojazdowymi	I.2017 – XII.2017	100		100	
26	Montaż zastawki kanałowej z napędem elektrycznym wieloobrotowym regulującym na kanale doprowadzającym ścieki nieoczyszczone	I.2017 – XII.2017	55		55	
RAZEM			15.367	3.083	5.929	6.355
OGÓLEM WARTOŚĆ NETTO w tys. zł.			15.367			

Władysław Zarząd
Jerzy Józef Rvziński

**UZASADNIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEGO PLANU
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SP. Z O.O.
W LATACH 2016 - 2018**

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. przedkłada propozycję wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wersji przedstawionej w załączniku nr: 1 do Uchwały.

Łączna wartość obowiązującego Planu na lata 2016 - 2018 netto wynosi: 15.621 tys. zł.
Z podziałem na lata realizacji Planu: 2016 - 4.578 tys. zł. 2017 - 5.153 tys. zł. 2018 - 5.890 tys. zł.

Łączna wartość Planu na lata 2016 - 2018 po zmianach netto wynosi: 15.367 tys. zł.
Z podziałem na lata realizacji Planu: 2016 - 3.083 tys. zł. 2017 - 5.929 tys. zł. 2018 - 6.355 tys. zł.

W uchwalonym przez Radę Miasta Ciechanów WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. w latach 2016 - 2018 Uchwałą nr 111/XII/2015 z dnia 24.09.2015 roku po zatwierdzeniu zmian Uchwałą nr 245/XXI/2016 z dnia 30.VI.2016 r. przygotowano następujące zmiany:

Poz. 1. Ogółem wartość i termin realizacji zadania nie uległ zmianie. Na obecnym etapie podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej z terminem do dnia 31.03.2017 r. co spowodowało przesunięcie środków w kwocie 150 tys. zł z 2016 r. na 2017 r.

Poz. 2. Zmianie uległa wartość inwestycji z 1.673 tys. zł na kwotę 918 tys. zł, termin realizacji zadania nie ulega zmianie. Zmiany te zostały wprowadzone w związku z inwestycją Gminy Miejskiej Ciechanów związaną z budową nawierzchni ulicy ul. B. Prusa, ul. A. Dygasińskiego, ul. Z. Morawskiej. Pomniejszono wartość zadania o 755 tys. zł w związku z finansowaniem inwestycji przez Gminę Miejską Ciechanów.

Poz. 3. bez zmian

Poz. 4 Ogółem wartość i termin realizacji zadania nie uległ zmianie. Na obecnym etapie podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej z terminem do dnia 31.03.2017 r. co spowodowało przesunięcie środków w kwocie 80 tys. zł z 2016 r. na 2017r.

Poz. 5 Ogółem wartość i termin realizacji zadania nie uległ zmianie. Na obecnym etapie podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej z terminem do dnia 31.03.2017 r. co spowodowało przesunięcie środków w kwocie 50 tys. zł z 2016 r. na 2017 r.

Poz. 6. bez zmian

Poz. 7. Ogółem wartość i termin realizacji zadania nie uległ zmianie. Na obecnym etapie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowej z terminem ukończenia do dnia 31.12.2016r. co spowodowało przesunięcie środków w kwocie 60 tys. zł z 2016 r. na 2017 r.

Poz. 8 bez zmian

Poz. 9 Ogółem wartość zadania nie uległa zmianie. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Prace zostaną zakończone w 2017 r. Rozliczenie finansowe i poniesienie kosztów z tytułu wykonania zadania nastąpi w 2017 r., co spowodowało przesunięcie środków w kwocie 150 tys. zł z 2016 r. na 2017 r.

Poz. 10 Zadanie p.n. Modernizacja filtrów Dyna Sand do II – stopniowej filtracji SUW ul. Gostkowska zostało usunięte. Przeprowadzone badania pilotażowe dowiodły o braku skuteczności planowanej modernizacji, co w następstwie spowodowało odstąpienie od realizacji inwestycji. W jego miejsce przesunięto zadanie z poz. 11 pn. Modernizacja rurociągu tłocznego z ujęcia Kalisz – Przedwojowo do SUW Gostków, którego czas realizacji i wartość nie uległa zmianie.

Poz. 11 Przesunięto zadanie z poz. 12 pn. Modernizacja studni głębinowych 3 szt. Ujęcie Kalisz – Przedwojowo, którego czas realizacji i wartość nie uległa zmianie.

Poz. 12 Przesunięto zadanie z poz. 13 pn. Modernizacja przewodów elektrycznych zasilających pompy głębinowe ujęcie Gostkowo. Dokonano zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zadania z 2016 r. na 2017 r. z planowanym terminem zakończenia w 2018 r. co spowodowało przesunięcie środków na lata 2017 - 2018.

Poz. 13 Przesunięto zadanie z poz. 14 pn., Modernizacja pól zasilających w rozdzielni głównej Ob. Nr. 13, 12, 11-04 Oczyszczalnia ścieków. Realizacja zadania do zakończenia w 2016 r. co spowodowało przesunięcie środków w kwocie 50 tys. zł. z 2017 r. na 2016 r.

Poz. 14 Przesunięto zadanie z poz. 15 pn., Montaż krat w kanale otwartym z automatyką lokalną na Oczyszczalni ścieków. Dokonano zmiany terminu realizacji zadania na 2018 r. co spowodowało przesunięcie środków w kwocie 180 tys. zł. z 2017 r. na 2018 r.

Poz. 15 Przesunięto zadanie z poz. 16 pn., Modernizacja pompowni osadu surowego z os. wst. flotatów Ob. 23-04 Oczyszczalnia ścieków. Dokonano zmiany terminu realizacji zadania na 2017 r. co spowodowało przesunięcie środków z 2018 r. na 2017 r. Jednocześnie zwiększono kwotę przeznaczoną na inwestycję z 115 tys. zł na kwotę 185 tys. zł z powodu konieczności wymiany armatury i rurociągów technologicznych będących w złym stanie technicznym.

Poz. 16 Przesunięto zadanie z poz. 17 pn., Modernizacja technologicznej kotłowni gazowej Oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania do końca 2016 r., co spowodowało przesunięcie środków w kwocie 50 tys. zł. z 2017 r. na 2016 r.

Poz. 17 Przesunięto zadanie z poz. 18 pn., Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr: 615 ul. 17-go Stycznia [na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. H. Sienkiewicza]. Rozpoczęto realizację zadania, ulega zmianie planowany termin zakończenia inwestycji z 2016 r. na 2017 r. co spowodowało przesunięcie środków w kwocie 200 tys. zł. z 2016 r. na 2017 r.

Poz. 18 Przesunięto zadanie z poz. 19 pn. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr: 615 ul. H. Sienkiewicza [na odcinku od ul. 17-go Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej], którego czas realizacji i wartość nie uległa zmianie.

Poz. 19 Przesunięto zadanie z poz. 20 pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej [odcinek długości około 200 mb od ulicy Spokojnej do ul. Lelewela], którego czas realizacji i wartość nie uległa zmianie.

Poz. 20 Przesunięto zadanie z poz. 21 pn., Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej [odcinek długości około 470 mb od ul. Bukietowej do granic miasta]. Z powodu braku zgody zarządcy drogi na lokalizację trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na obecnym etapie dokonano zmiany terminu realizacji zadania na 2017 r. W związku z powyższym dokonano przesunięcia środków w kwocie 50 tys. zł. z 2016 r. na 2017 r.

Poz. 21 Przesunięto zadanie z poz. 22 pn. Budowa odcinków sieci wod-kan w roku 2016 w ulicach: Różana, Św. Mateusza, Os. Jeziorko, w roku 2017 w ulicach: Ułańska, Złota, Rowerowa, Plenerowa. [Realizacja umów podpisanych na rok 2016, 2017], którego czas realizacji i wartość nie uległa zmianie.

Poz. 22 Przesunięto zadanie z poz. 23 pn. Dokończenie wykonywanych inwestycji przewidzianych do realizacji w planie na lata poprzednie. [budowa sieci wodociągowej ul. Batalionów Chłopskich, budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, przebudowa magistrali wodociągowej DN 600mm pod rzeką Łydynią z rozbiórką istniejącej konstrukcji stalowej], którego czas realizacji i wartość nie uległa zmianie.

Dodano nowe pozycje do planu od poz. 23 do poz. 26:

Poz. 23 Budowa sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej stanowi możliwość zapewnienia dostawy wody do ogrodów działkowych Sona, co w następstwie przyczyni się do zwiększenia liczby odbiorców, a w rezultacie do zwiększenia ilości sprzedanej wody.

Poz. 24 Opracowanie koncepcji budowy sieci wod-kan na osiedlu Jeziorko II [ul. Świętej Rodziny, Św. Antoniego, Św. Mateusza]. Na podstawie dużej ilości wniosków mieszkańców Ciechanowa dotyczących możliwości zaopatrzenia w wodę pitną i możliwość odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne Spółka przystąpiła do wykonania koncepcji sieci wod-kan.

Poz. 25 Wykonanie ściany z elementów żelbetowych na placu czasowego magazynowania ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego wraz z drogami dojazdowymi. Wykonanie ścian z elementów żelbetowych na placu jest niezbędne jako zabezpieczenie przed wypłynięciem ustabilizowanego osadu ściekowego po za plac betonowy.

Poz. 26 Montaż zastawki kanałowej z napędem elektrycznym wieloobrotowym regulującym na kanale doprowadzającym ścieki nieczyszczone. Zastawka jest niezbędna do czasowego odcięcia dopływu ścieków nieoczyszczonych podczas wykonywania prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków.

Wiceprezes Zarządu
Jerzy Józef Rzyziński

UCHWAŁA Nr 33/2016

Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: wniosku Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. skierowanego do Prezydenta Miasta Ciechanów z prośbą o przedłożenie do Rady Miasta projektu zmian w „WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE Sp. z o.o. na lata 2016 - 2018”.

Na podstawie:

- § 17 aktu założycielskiego Spółki - akt notarialny Rep. A Nr 4512/93 z dnia 23 grudnia 1993 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - akt notarialny Rep. A Nr 620/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.);
- § 12 ust. 15 Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. stanowiącego załącznik do uchwały nr 10/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o.;

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki zawarty w Uchwale nr 14/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku o dokonanie zmian w „WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE Sp. z o.o. na lata 2016 - 2018”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Rada Nadzorcza ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. :

1. Cezary Krzysztof Szeski

.....

2. Artur Giziński

.....

3. Kazimierz Dusiński vel Duszyński

.....

