

Ciechanów, dn. 23.09.2016 r.

WZPI-ZP.271.1.33.2016

**Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zaprojektowanie i wykonanie parków sportowo – rekreacyjnych w Ciechanowie”.

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść wyjaśnień do zapytania dotyczącego SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.09.2016 r. :

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania? Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Należy zatem sądzić, że umowa z wybranym Wykonawcą podpisania zostanie do dnia 28 października (nie biorąc pod uwagę odwołań). Wykonawcy zostanie wówczas około 7 tygodni na zrealizowanie przedmiotu umowy dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Wskazać należy, iż czas ten jest niewystarczający nawet na samo przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym pozyskanie map, warunków technicznych, uzgodnień z jednostkami. Nadmieniamy, że pozyskanie mapy i warunków trwa ok. 3 tygodni, kolejne 2 to proces uzgodnień rozwiązań projektowych. Kompletny projekt wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę bądź zgodę na przeprowadzenie zamierzenia budowlanego do Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozpatrywany jest do 30 dni, po czym następuje zgoda na zamierzenie budowlane bądź pozwolenie na budowę, które wymaga uprawomocnienia się. Wskazane okresy nie zawierają żadnych terminów na uzupełnienie projektu. Co wykazano powyżej daje podstawę sądzić, iż na realizację prac budowlanych może nie zostać już wiele czasu. Wnosimy zatem o wydłużenie terminu o czas możliwy do jego wykonania. Wskazujemy na wyrok KIO582/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. "...ustalenie krótkiego okresu realizacji tego zamówienia może spowodować, że tylko bardzo nieliczna grypa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co w sposób zasadniczy może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty, a tym samym doprowadzić do naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydawania środków publicznych. Powyższe odpowiedzi nie zmieniają treści SIWZ i ogłoszenia. Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji zadania w przypadku okoliczności przewidzianych w § 13 ust.4 projektu umowy.

Powyższa odpowiedź nie powoduje zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Z PR. PREZYDENTA MIASTA

Joanna Potucka-Rak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Heva