

WZPI-ZP.271.1.20.2018

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru „Bloki” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych”

realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na części:

Część nr 1 „Rewaloryzacja budynku zlokalizowanego w Ciechanowie przy Placu Pilsudskiego”, obejmująca termomodernizację, modernizację oraz adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy na parterze na cele społeczno – edukacyjne oraz zmianę sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej”,

Część nr 2, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Pilsudskiego w dzielnicy Bloki w Ciechanowie”

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Zamawiający dokonuje zmiany rozdziału IV SIWZ:

Treść przed zmianą:

„Termin realizacji zamówienia dla Części nr 1 i 2:

Etap I: Opracowanie kompletu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do 110 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Etap II: Wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: do dnia 9 listopada 2018 r.”

Treść po zmianie:

„Termin realizacji zamówienia dla Części nr 1 i 2:

Etap I: Opracowanie kompletu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do **180** dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Etap II: Wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: do dnia **31.05.2019 r.”**

II. Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy dla Części nr 1 i nr 2– Załącznik nr 9a i 9b do SIWZ w § 6 ust. 2 „termin realizacji przedmiotu umowy” w następujący sposób:

Treść przed zmianą:

„2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:



- a) Etap I: opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 i 5 pkt. 1-4 oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 110 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
- b) Etap II: wykonanie robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy oraz opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt. 5 do dnia 09.11.2018 r.”

Treść po zmianie:

„2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:

- c) Etap I: opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 i 5 pkt. 1-4 oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do **180** dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
- d) Etap II: wykonanie robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy oraz opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt. 5 do dnia **31.05.2019 r.**”

- III. Zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu nr 551308-N-2018 z dnia 26.04.2018 r. sekcja II.8) i II.9) dotycząca okresu w jakim będzie realizowane zamówienie z dnia **09.11.2018 r. na dzień 31.05.2019 r. zmianie ulega również termin na opracowanie dokumentacji ze 110 dni na 180 dni od dnia zawarcia umowy.**
- IV. Zamawiający zmienia **Załącznik nr 10a - Tabela elementów scalonych dla Części nr 1** (w załączeniu po zmianach).

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 14.05.2018 r. na dzień 21.05.2018 r. na godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi 21.05.2018 r. o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1 oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 551308-N-2018 z dnia 26.04.2018 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Joanna Potocka- Rak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załączniki:

1. Tabela elementów scalonych dla Części nr 1- Załącznik nr 10a