

Ciechanów, 26 stycznia 2022 r.

Sz. P. Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów

Interpelacja 1

Po interwencji użytkowników ulic w dzielnicy przemysłowej, zaniepokojonych długotrwałym brakiem jakichkolwiek działań wykonawcy inwestycji, zwracam się z prośbą o rzetelną informację na temat aktualnego stanu prac budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym tej inwestycji ukazała się na stronie BIP UM Ciechanów w dniu 26 lipca 2021 r. Na stronie internetowej UM w rubryce „Aktualności” rozpoczęcie prac anonsowano 30 sierpnia 2021 r. Z artykułu można się było dowiedzieć m.in., że „Wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonawca przystąpił do realizacji prac. Sygnalizacja będzie dynamicznie dostosowywać się do natężenia ruchu samochodów. Umożliwi polepszenie płynności ruchu aut od strony ul. Mazowieckiej, ale przyczyni się też do znacznej poprawy bezpieczeństwa osób pieszych. Prace mają zakończyć się w tym roku”.

W §5 Projektu umowy dotyczącej realizacji w/w inwestycji termin realizacji Przedmiotu Umowy został określony na 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

W związku z powyższym proszę o informacje:

- Kiedy dokładnie minął termin realizacji przedsięwzięcia, do którego Wykonawcę obligowały zapisy umowy ?
- Jakie są przyczyny opóźnienia w realizacji budowy sygnalizacji świetlnej ?
- Kiedy możemy spodziewać się dokończenia prac i uruchomienia tak potrzebnej użytkownikom ruchu drogowego i pieszego sygnalizacji ?

Radny Rady Miasta Ciechanów

Jerzy Racki