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1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

 Zamawiający 1.1

1. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna  

Adres: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 

http://www.plk-sa.pl/ 

 

2. Gmina Miejska Ciechanów 

Adres: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 

boi@umciechanow.pl 

 Terminologia i skróty 1.2

Użyte w niniejszym OPZ terminy i skróty mają następujące znaczenie: 

1) CPV – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary); 

2) CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych; 

3) KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna; 

4) KPR – Katalog Pozycji Rozliczeniowych PKP PLK S.A. – udostępniany Wykonawcom/ 

Projektantom znormalizowany słownik pozycji rozliczeniowych będący podstawą                            

i stanowiący element pomocniczy podczas tworzenia przedmiaru robót i kosztorysu 

inwestorski, Załącznik do OPZ ; 

5) PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

6) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

przez Zamawiającego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; 

7) Projekt – zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu wpisanego do 

Wykazu Projektów Zidentyfikowanych pod numerem POIiŚ 5.1-35 „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. 

8) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania; 

9) Wykonawca – Projektant - podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, realizujący niniejsze 

Zamówienie; 

10) Zamawiający – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. wspólnie Gmina Ciechanów          

i PKP PLK S.A.; 

11) Zamówienie/Umowa – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 

szczegółowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 

12) ZOPI – Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych Zamawiającego 

13) HRF - Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, zgodnie z definicją zawartą w 

Warunkach Umowy; 

14) ISE – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie; Sekcja 

Eksploatacji w Działdowie (komórka organizacyjna ); 

15) IGK – Biuro nieruchomości i geodezji kolejowej w PKP PLK S.A.; 

16) IOS – Biuro ochrony środowiska w PKP PLK S.A. 

http://www.plk-sa.pl/
mailto:boi@umciechanow.pl
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17) KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

18) RCO – Rozbicie Ceny Ofertowej wykonane na bazie KPR; 

19) SEPE – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej; 

20) TSI –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności; 

Ilekroć w dokumencie posłużono się pojęciami: „należy”, „powinny”, „zobowiązany”                              

lub podobnymi uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, a zwroty, w których 

zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

 Informacje o Projekcie 1.3

Nazwa Projektu 

Nazwa Projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 5.1-35 „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III 

Zakres zamówienia 

Projekt swoim zakresem obejmuje zamówienie pn. wykonanie dokumentacji projektowej dla 

budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny, 

w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie w ramach projektu 

POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – 

Etap III”: 

a) Zadanie 1: opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy wiaduktu 

drogowego pieszo - rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9                  

w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie,  

b)  Zadanie 2: pełnienie nadzoru autorskiego, na etapie realizacji inwestycji. 

Lokalizacja obiektów 
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1.3.1.1 Orientacja na mapie Polski 

 

1.3.1.2 Orientacja w regionie 

 

1.3.1.3 Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa Mazowieckiego, w  powiecie 

Ciechanowskim, na terenie miasta Ciechanów. Zakres Robót objęty zamówieniem będzie 
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realizowany w ciągu ulic Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie w km 94,300 

linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny na obszarze działania 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- Zakładu Linii Kolejowych w  Olsztynie. 

2 CELE I SPODZIEWANE REZULTATY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

 Cele realizacji zamówienia 2.1

W związku z realizacją zamówienia Zamawiający planuje osiągnąć, jako cel inwestycji 

zapewnienie bezpiecznego przejścia nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 

w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie. 

 Cele i rezultaty Zamówienia 2.2

Celem realizacji Umowy jest dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej                         

wraz z decyzjami administracyjnymi wymaganymi prawem, pozwoleniami i uzgodnieniami 

niezbędnymi do zrealizowania robót budowlanych oraz świadczenie usług przewidzianych 

zamówieniem na etapie przetargu i na etapie robót budowlanych.  

Głównymi rezultatami Zamówienia jest uzyskanie w ramach:  

a) Etapu I: 

1) Koncepcji Programowo-Przestrzennej. 

b) Etapu II: 

1) Projektów Budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-

inżynierską; 

2) Materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,                

o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                            

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. 

zm.); dalej jako „ustawa o udost. inf. o środ.”;  wraz z pozyskaniem  samej ostatecznej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - o ile będą wymagane; 

3) Kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę                                     

wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę, 

c) Etapu III: 

1) Projektów Wykonawczych; 

2) Materiałów przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców robót 

budowlanych (tj. m. in. przedmiar robót na bazie KPR, kosztorys Inwestorski, 

STWiORB, projekt czasowej i stałej organizacji), oraz udział Wykonawcy                                     

w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót poprzez przygotowania                        

i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 

postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

robót budowlanych, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą Robót oraz wynikających z 

tych pytań niezbędnych modyfikacji opracowanych dokumentów; 

Etapu IV: 

1) Pełnienie nadzoru autorskiego.  
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Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:  

- uzyskania wszelkich wymaganych prawem, opinii, pozwoleń, sprawdzeń, koniecznych 

ekspertyz, uzgodnień itp. 

- wystąpienia do właścicieli infrastruktury o wydanie warunków technicznych 

zabezpieczenia/przebudowy w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań 

projektowych i warunków technicznych; 

- dostarczenia Zamawiającemu kompletnych wniosków o wydanie decyzji                                            

o środowiskowych uwarunkowaniach – o ile będą wymagane;- uzgodnienia 

dokumentacji projektowej z Zamawiającym, Zakładem Linii Kolejowych w Olsztynie, jako 

zarządcą linii kolejowej oraz gestorami sieci i infrastruktury podziemnej w celu 

potwierdzenia zgodności z wydanymi warunkami przebudowy urządzeń (usunięcia 

kolizji), i innymi właściwymi jednostkami mającymi udział w opiniowaniu i uzgadnianiu 

dokumentacji projektowej; 

- opracowania dokumentacji w oparciu o wszelkie materiały przekazane przez 

Zmawiającego, w tym materiały stanowiące załączniki do OPZ. 

 

Kopie wniosków o wydanie opinii/pozwoleń/uzgodnień itp. oraz wydanych w sprawie 

wezwań/postanowień/opinii/decyzji itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

złożenia/otrzymania dokumentu. 

 

3 ZAŁOŻENIA I RYZYKA 

 Założenia ogólne dla Wykonawcy 3.1

W celu należytego wykonania Umowy zakłada się: 

1) Współpracę oraz pomoc ze strony Zamawiającego odnoszącą się do wyjaśnień 

zakresu zadania, przekazywania informacji o danych i dokumentach będących                             

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności współpraca będzie obejmować 

konsultacje z  Zamawiającym w zakresie zagadnień branżowych dla zapewnienia 

właściwych rozwiązań funkcjonalnych; 

2) Udostępnienie Wykonawcy, na jego żądanie, opracowań koniecznych dla wykonania 

zamówienia, które są w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem pisemnego 

zobowiązania Wykonawcy do zachowania tajemnicy przedsiębiorcy                                           

oraz wykorzystania ich wyłącznie w zakresie realizowanego zadania; 

3) Zobowiązanie Wykonawcy do weryfikacji pozyskanych danych pod względem 

aktualności oraz zgodności z wymogami obowiązującego prawa;  

4) Udzielenie przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy koniecznych 

pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi 

organami administracji publicznej; 

5) Zamawiający może zlecić weryfikację wykonanych opracowań firmie zewnętrznej. 

 Rodzaje ryzyka 3.2

Głównym ryzykiem realizacji Umowy, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę jest 

ograniczony czas wykonania, wzajemne oddziaływanie różnych wydarzeń oraz konieczność 
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uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień. Ponadto, wykonanie zadań określonych                                

w niniejszym OPZ jest wzajemnie powiązane. Wykonawca musi zwracać szczególną uwagę 

na właściwą koordynację swojej działalności i brać pod uwagę możliwości i konieczny czas, 

aby uzyskać zgody i pozwolenia konieczne do realizacji zadania. 

Wykonawca w szczególności powinien wziąć pod uwagę poniższe ryzyko i zagrożenia: 

1) Określony czas realizacji zamówienia – Wykonawca powinien z uwagi na ograniczony 

czas wykonywania przedmiotu Umowy przyjąć zasadę prowadzenia zadań równolegle 

bez oczekiwania na rozpoczęcie następnego zadania po przyjęciu poprzedniego. 

Wobec powyższego wymagana jest ścisła koordynacja i współdziałanie zespołów 

Wykonawcy przy realizacji poszczególnych zadań; 

2) Konieczność uzyskania pozwoleń i uzgodnień z właściwymi organami oraz innymi 

podmiotami i stronami postępowania, niezbędnych przy realizacji zadań i mogących 

mieć wpływ na realizację prac zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym; 

3) Zmiany w materiałach przetargowych zalecone przez CUPT (dokumentacja 

przetargowa jest przedmiotem weryfikacji przez CUPT, które może zalecić zmiany 

mające wpływ                  na dotrzymanie terminów; 

4) Ewentualne zmiany w przepisach prawa wynikające między innymi z konieczności 

dostosowania polskich aktów prawnych do prawa unijnego i konieczność ich 

zastosowania przy opracowywaniu dokumentacji; 

Wykonawca powinien ściśle współpracować z Zamawiającym oraz instytucjami wydającymi 

pozwolenia, opinie lub odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca powinien przedsięwziąć 

niezbędne kroki zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości powstających podczas realizacji 

Umowy, tak, aby wyeliminować możliwość opóźnień w opracowaniu dokumentacji. 

 

4 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 4.1

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla 

realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 9 Warszawa Wschodnia 

Osobowa – Gdańsk Główny, w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie 

w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych 

z drogami – Etap III”. 

Przez dokumentację projektową Zamawiający rozumie całość dokumentacji niezbędnej                      

do prawidłowej realizacji Zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, 

pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień dotyczących tego Zamówienia, 

w tym: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy wiaduktu drogowego dla 

ruchu pieszo – rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu 

ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Ceramicznej w Ciechanowie, 

2) pełnienie usług w zakresie modyfikacji dokumentacji i udzielania odpowiedzi na pytania 

oferentów oraz odwołań oferentów do KIO 

3) pełnienie nadzoru autorskiego, na etapie realizacji inwestycji,  
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Przedmiot zamówienia  obejmuje w szczególności wykonanie oraz uzyskanie przez 

Wykonawcę następujących dokumentów oraz decyzji: 

1) Inwentaryzacja geodezyjna wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych. 

Opracowania należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie 

.pdf oraz formacie .dxf lub .dwg z możliwością odczytu w ogólnodostępnych 

przeglądarkach ww. plików. 

2) Koncepcja Programowo-Przestrzenna opracowana na podstawie I-go wariantu 

wskazanego w koncepcji z listopada 2017 r. sporządzonej przez Pracownię 

Projektową MiD Marcin Dudek oraz z uwzględnieniem wytycznych dla obiektu 

mostowego wskazanych w piśmie z 20.12.2019 r. znak: 

IRSK1/1/6/071/EIII.Ciechanów/5/2019. 

3) Projekt budowlany wielobranżowy – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935) 

niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ogółem wymagane jest 

złożenie 7 egzemplarzy wydrukowanych na papierze; uwaga: liczba 7 egz. nie 

uwzględnia egzemplarzy przekazywanych jednostkom uzgadniającym. Ponadto 

Zamawiający wymaga złożenia projektu budowlanego w wersji edytowalnego zapisu 

elektronicznego w  formatach: .pdf  oraz . doc, .dwg/.dxf dostarczonego z pozostałą 

dokumentacją na 3 pendrive’ach. 

4) Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

w dalszej części umowy występujące jako: „Rozporządzenie z 2 września 2004 r.”. 

Ogółem wymagane jest złożenie 4 egzemplarzy wydrukowanych na papierze. 

Zamawiający wymaga złożenia projektu wykonawczego w wersji edytowalnego 

zapisu elektronicznego w formatach: .pdf oraz . doc i .dwg/.dxf dostarczonego z 

pozostałą dokumentacją na 3 pendrive’ach. 

5) Kosztorysy inwestorskie sporządzone wg ogólnokrajowych uśrednionych stawek i 

cen jednostkowych, z podziałem na branże budowlane. Kosztorysy inwestorskie 

należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenie kosztorysu 

inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2004 r.                    Nr 130, poz. 1389). Wymagane są 2 wersje 

kosztorysów. Pierwsza wydrukowana                        w 2 egzemplarzach oraz druga 

wersja elektroniczna w 2 formatach: .pdf i .ath dostarczona z pozostałą dokumentacją 

na 3 pendrive’ach. 

6) Przedmiary robót z podziałem na branże budowlane. Wymagane są 2 wersje 

przedmiarów. Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja 

elektroniczna w  formatach: .pdf i .ath, dostarczona z pozostałą dokumentacją na                       

3 pendrive’ach. 

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

podzielone na poszczególne branże budowlane zgodnie                                             z 

rozporządzeniem z dnia 2 września 2004 r. Specyfikacje należy dostarczyć 

wydrukowane w 4 egzemplarzach oraz w formie edytowalnego zapisu 

elektronicznego na wyżej wspomnianych 3 pendrive’ach. 
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8) Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu po 4 egzemplarze w formie papierowej                              

i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz .doc i .dwg/.dxf na wyżej 

wspomnianych 3 pendrive’ach. 

9) Opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego kompletnego 

wniosku w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

10) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagane prawem, opinie, pozwolenia, 

sprawdzenia, konieczne ekspertyzy, uzgodnienia itp. 

Opracowana dokumentacja ma na celu osiągnięcie następujących parametrów 

eksploatacyjnych zgodnych z przyjętą kategorią linii wg. TSI: 

 kategoria linii według kodów TSI:P3 (zgodnie z TSI INF 1299/2014) a)

 prędkość maksymalna dla: b)

 pociągów pasażerskich – 200 km/h, 

 pociągów towarowych – 120 km/h, 

 skrajni budowli GPL-2 zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM II Skrajnia c)

budowlana linii kolejowych) oraz utrzymaniu minimalnej odległości od osi toru                   

do posadowienia konstrukcji wiaduktu minimum 4,2m.  

Do zadań Wykonawcy należy pozyskanie i przygotowanie kopii map ewidencyjnych                           

oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów lub innych dokumentów wydanych przez organ 

prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, 

zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej 

księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, 

obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,                          

oraz obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

 

4.2 Dokumentacja projektowa 

Przez dokumentację projektową Zamawiający rozumie opracowane przez Wykonawcę 

projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), kosztorysy, opracowania, 

inwentaryzacje, a także ewentualne inne dokumenty lub opracowania ustalające 

szczegółowy zakres przyszłych robót budowlanych oraz sposób ich wykonania. Przez 

STWiORB należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości robót, technologii robót, właściwości wyrobów budowlanych, 

zakresu prac dla potrzeb kosztorysowania 

i realizacji planowanej inwestycji oraz wymagania w zakresie kontroli, wykonania badań, 

odbiorów, prób i rozruchu.  

4.2.1 Wymagania w zakresie adaptacji do zmian klimatu. 

Obiekt inżynieryjny oraz jego odwodnienie należy tak zaprojektować, aby gwarantowały 

prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury w kontekście obecnych i przyszłych zmian klimatu 

(w tym również w przypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych), prognozowanych                             

wg scenariusza umiarkowanego (A1B), o którym mowa w „Strategicznym planie adaptacji dla 
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sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030". 

4.2.2 Obowiązki w zakresie ochrony środowiska. 

4.2.2.1. Wymagania w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

Wykonawca opracuje wniosek o uzyskanie tej decyzji, wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

załącznikami do wniosku, zgodnie z wymogami prawa określonymi w ustawie o udost. inf.                       

o środ. oraz zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, w tym zgodnie ze Standardowymi 

Wymaganiami dla Dokumentacji Środowiskowej, przyjętymi do stosowania uchwałą 

nr  836/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. z dnia 3  października 2013 r. ze 

zmianami, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 

Dokumentacja środowiskowa oraz ewentualna korespondencja (o ile wystąpi) z organem 

wydającym decyzję o  środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzgodnienia z właściwą 

komórką ds. ochrony środowiska u Zamawiającego. 

Zamawiający, przewiduje udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania 

Zamawiającego w procedurze prowadzącej do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

Do zadań Wykonawcy będą należały również czynności operacyjne, tj. w szczególności 

obowiązki wylistowane poniżej, zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) po złożeniu wniosku o wydanie decyzji Wykonawca będzie zobowiązany                                     

do przygotowania wyjaśnień, uzupełnień, informacji, dodatkowych analiz oraz do 

wprowadzania poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami                           

i wezwaniami organu wydającego ww. decyzję, do czasu wydania ostatecznej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, 

b) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do uzupełnienia / wyjaśnienia 

braków w przedłożonej dokumentacji środowiskowej Zamawiający niezwłocznie 

przekaże je Wykonawcy, 

c) wyjaśnienia, analizy i uzupełnienia, o których mowa powyżej, zostaną przedłożone do 

Zamawiającego w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jednak nie później niż 4 

dni robocze przed upływem terminu wyznaczonego na odpowiedź przez właściwy 

organ. W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony środowiska 

terminu złożenia uzupełnień/wyjaśnień Zamawiający wyznaczy termin na 

przygotowanie przez Wykonawcę projektu odpowiedzi. 

W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o odwołaniu od decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przygotuje stosowne odwołanie w 

uzgodnieniu                                           z Zamawiającym. 

4.2.2.2 Wymagania w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

Wykonawca opracuje raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie, o którym mowa w art. 67 ustawy                                

o udost. inf. o środ.   w sytuacji, gdy: 
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a) organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzi, że we wniosku                

o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych                       

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

b) obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny wynika z decyzji o  środowiskowych 

uwarunkowaniach,  

c) obowiązek taki będzie zachodził w przypadku zmiany prawa określającego procedury 

oceny oddziaływania na środowisko lub standardy środowiska lub obowiązki 

zarządzającego linią kolejową związane z ochroną środowiska. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, w tym określonymi w Standardowych wymaganiach dla 

dokumentacji środowiskowej, przyjętych uchwałą nr 836/2013 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowa S.A.                    z dnia 3 października 2013 r. ze zmianami.   

Na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca opracuje tyle raportów 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ile będzie wniosków o wydanie decyzji 

o  pozwoleniu na budowę. Treść poszczególnych raportów o oddziaływaniu na środowisko 

będzie spójna z zakresem poszczególnych projektów budowlanych towarzyszących 

wnioskom o pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja środowiskowa wraz z całą ewentualną korespondencją w zakresie ochrony 

środowiska prowadzoną z organami właściwymi do wydania decyzji administracyjnych 

niezbędnych dla realizacji projektu wymaga uzgodnienia z właściwą komórką ds. ochrony 

środowiska u Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania wyjaśnień, informacji, analiz 

oraz do wprowadzania poprawek do dokumentacji zgodnie z uwagami i wezwaniami ww. 

organów  do czasu uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na  budowę.  

Wymagania wskazane w rozdziale 4.3.2.1 odnoszą się również do raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko na 

etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

4.2.2.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

1) Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewów, które kolidują z realizacją 

przedsięwzięcia. Prezentując wyniki inwentaryzacji, wskaże, które egzemplarze 

przeznaczone są do usunięcia lub przesadzenia, z uwzględnieniem: składu 

ilościowego i gatunkowego, obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm (informacja o 

tej wysokości dotyczy jedynie drzew, dla których istnieje konieczność uzyskania 

zezwolenia na ich usunięcie), powierzchni krzewów, stanu zdrowotnego, szacowanego 

wieku                                oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione 

ptaków (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunków zwierząt. W przypadku, 

gdy drzewo posiada kilka pni na wysokości 130 cm – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać obwód każdego z tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokości 130 cm 

pnia nie posiada – wskaże obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. Wyniki 

inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić w formie tabelarycznej oraz 

graficznej, przy czym każdemu egzemplarzowi w tabeli musi odpowiadać numer na 
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mapie. W tabeli Wykonawca zobowiązany jest  określić także przyczyny powodujące 

konieczność usunięcia drzewa lub krzewu; 

2) Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na 

usunięcie drzew i krzewów, których konieczność usunięcia wynika z rozwiązań 

projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania 

robót, o ile uzyskanie zezwolenia okaże się konieczne; 

3) Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,                       

do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do 

rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz 

opłat z tym związanych;  

4) Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt wniosku wraz 

z kompletną dokumentacją, w tym wykaz drzew i krzewów planowanych do usunięcia, 

oraz będzie towarzyszył przedstawicielowi Zamawiającego w  wizji w  terenie w  celu 

sprawdzenia zakresu wniosku, o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę; 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich 

ostatecznych wersji wniosków oraz uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania 

usunięcia drzew i krzewów; 

6) Koszty uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz koszty 

związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntu, o ile będą wymagane, Wykonawca 

uwzględni       w Cenie ofertowej;  

4.2.2.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

1) O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca uzyska zgodnie z  ustawą z  dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne wszystkie wymagane zgody wodnoprawne, w szczególności                  

w przypadku trwałego odwodnienia wykopów budowlanych. Powyższe nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku analizy pozostałych obowiązków wynikających z ustawy                     

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgłoszeń wodnoprawnych 

wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od organu zaświadczenia o niezgłoszeniu 

sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia wodnoprawnego.  

2) Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajacego, dokona 

zgłoszeń właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, o których 

mowa w art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody; 

3) Wykonawca opracuje wnioski z niezbędnymi załącznikami o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego,oraz zgłoszenie wodnoprawne i złoży do uzgodnienia do 

Zamawiajacego, w tym PKP PLK S.A. w  terminie zgodnie z instrukcją Ia-14. PKP 

PLK S.A. dokonua weryfikacji dokumentów, uwzględniając stanowisko IOS i 

właściwego terytorialnie Zakładu Linii Kolejowych. Wykonawca upoważniony jest 

złożyć dokumenty do właściwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komórki 

prowadzącej projekt w Centrum Realizacji Inwestycji; 

4) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich 

dokumentów, o których mowa powyżej, uzupełnień i korespondencji prowadzonej 
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podczas postępowania administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatów 

wodnoprawnych (zarówno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) oraz 

uzyskanych zgód wodnoprawnych i zaświadczeń o niezgłoszeniu sprzeciwu do 

zgłoszeń wodnoprawnych. Dokumenty te mają być dostarczone do Zamawiającego i 

właściwego terytorialnie Zakładu Linii Kolejowych; 

5) Odwodnienie obiektu inżynieryjnego powinno być tak zaprojektowane, aby 

zapewniało odpowiednią wydajność w okresach deszczowych. Wylot do 

odpowiedniego systemu odwadniającego ma zostać zaprojektowany tak, aby 

zapewnić, że: 

- woda nie zbiera się w systemie odwadniającym, 

- system odwadniający usuwa wodę na tyle szybko, aby zapewnić stabilność 

budowlom ziemnym; 

6) Planowane zamierzenie nie może negatywnie wpływać na cele ochrony wód 

w  rozumieniu art. 4.1. w  związku z  art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z  dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej); 

7) Wykonawca zobowiązany jest dla dróg zaprojektować system odwodnienia 

niezależny od systemu odwodnienia kolejowego, który zostanie zlokalizowany na 

terenie docelowo przekazywanym do zarządcy drogi w taki sposób, aby możliwe było 

uzyskanie dla tego systemu odrębnej zgody wodnoprawnej. Należy dążyć aby wody 

opadowe lub roztopowe z dróg były odprowadzane poza obszar kolejowy.  

4.2.2.5 Ochrona przed hałasem i drganiami 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje. 

4.2.3 Inwentaryzacje i uzgodnienia 

W ramach Umowy Wykonawca dokona inwentaryzacji infrastruktury (obiektów, urządzeń, 

sieci) mogącej kolidować z budową obiektu, wskaże zakres ewentualnych kolizji i opracuje                   

w ramach opracowania dokumentacji projektowej sposób ich rozwiązania. 

W zależności od przewidywanych robót i ich zakresu Projektant uzyska niezbędne 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie w tym: uzgodnienia branżowe z odpowiednimi instytucjami, 

4.2.4 Koncepcja Programowo-Przestrzenna 

Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu Umowy rozpocznie opracowanie Koncepcji 

Programowo-Przestrzennej (na podstawie opracowanego w listopadzie 2017 r. przez 

Pracownię Projektową MiD Marcin Dudek I-go wariantu wskazanego w koncepcji                                      

oraz z uwzględnieniem wytycznych dla obiektu mostowego wskazanych w piśmie                                      

z 20.12.2019 r. znak: IRSK1/1/6/071/EIII.Ciechanów/5/2019). Wykonawca wykona KPP                              

w terminie zgodnym z HRF – Etap I. 

Za opracowaną przez Wykonawcę Koncepcję i rozwiązania zawarte w KPP Wykonawca 

bierze pełną odpowiedzialność. Koncepcja Programowo – Przestrzenna powinna być 

dostarczona w trzech wydrukowanych egzemplarzach, każda w języku polskim. Dodatkowo 

jeden komplet powinien być dostarczony w  formie elektronicznej. Szczegóły dotyczące 

terminu przekazania oraz zatwierdzania przez Zamawiającego koncepcji zawiera projekt 
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umowy. Koncepcja KPP podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. KPP stanowi podstawę 

do opracowania projektu budowlanego. 

W Koncepcji Programowo-Przestrzennej, zostaną szczegółowo określone rozwiązania 

funkcjonalne w oparciu o SIWZ, oraz udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację                     

tj. koncepcję z listopada 2017 roku. W przypadku, gdy decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach będzie pozyskiwana przez Wykonawcę, wniosek o  wydanie 

decyzji/zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i załączniki do wniosku powinny 

zostać opracowane z uwzględnieniem Koncepcji Programowo-Przestrzennej. 

Zakres Koncepcji Programowo – Przestrzennej: 

1) Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostępnych 

materiałów archiwalnych, w tym studiów w zakresie badań geotechnicznych, opracowań 

geologiczno-inżynierskich; 

2) Zakres przebudowy sieci trakcyjnej - w przypadkach wystąpienia kolizji; 

3) Zakres przebudowy linii energetycznych do 1 kV i Linii Potrzeb Nietrakcyjnych LPN -                        

w przypadkach wystąpienia kolizji; 

4) Zakres przebudowy urządzeń srk - w przypadkach wystąpienia kolizji;  

5) Zakres urządzeń i sieci telekomunikacyjnych; przebudowy istniejących linii kablowych 

(tradycyjnych i światłowodowych) - w przypadkach wystąpienia kolizji; 

6) Zbiorcze zestawienie działań związanych z ochroną środowiska oraz wyspecyfikowanie 

kosztów rozwiązań chroniących środowisko. Powinno ono szczegółowo przedstawiać,                

w jaki sposób został uwzględniony każdy warunek zawarty w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznej – o ile 

zajdzie taka potrzeba;  

7) Propozycja podziału zakresu robót na etapy i fazy wraz ze wstępnym harmonogramem;  

8) Wytyczne dla opracowania rozkładu jazdy pociągów w trakcie realizacji poszczególnych 

etapów i faz robót wraz ze wstępnym Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym                                   

i harmonogramem wymaganych zamknięć torowych; 

9) Wstępny projekt zagospodarowania terenu wraz z rzutami obiektu oraz opisem 

podstawowych materiałów; 

10) Wizualizacja obiektu. 

Koncepcja Programowo – Przestrzenna powinna być dostarczona do Zamawiającego w 

trzech wydrukowanych egzemplarzach, każda w języku polskim. Dodatkowo jeden komplet 

powinien być dostarczony w  formie elektronicznej. 

4.2.5 Opracowanie projektów budowlanych 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie zgodnym z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186  z późn. zm.)                                              

oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25  kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                   

(Dz.U. 2018 poz. 1935 ) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, opinie, 

odstępstwa i zgody. – w tym pozwolenia na budowę. Projekty budowlane muszą być 
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wykonane w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę                                 

oraz realizację robót budowlanych.  

Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i parametry techniczne w opracowanej 

dokumentacji projektowej muszą spełniać wymagania określone w Technicznych 

Specyfikacjach Interoperacyjności, standardach i wymaganiach przyjętych do stosowania                      

na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a  także być zgodne                           

z przepisami wspólnotowymi, krajowymi i wewnętrznymi regulacjami PKP PLK S.A. 

dotyczącymi zakresu realizowanego projektu. 

Projekty budowlane Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie uzyskanych 

dokumentów oraz uzgodnionej Koncepcji Programowo-Przestrzennej. 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym Informację BIOZ zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                 

(Dz.  U. z 2003 nr 120 poz.1126). 

Wykonawca we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiającym i wystąpi                                     

do właściwych instytucji (zewnętrznych) z odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia 

porozumień, uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków technicznych 

i  realizacyjnych, np.  decyzji związanych z przyłączeniem obiektów do istniejącej 

infrastruktury lub przebudowy, a także w  związku z przebudową sieci, obiektów, usuwania 

kolizji,                             itp. Wszelkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca uzyska uzgodnienia, w  szczególności 

z  zarządcami dróg, właścicielami działek, gestorami sieci, użytkownikami, zobowiązujące do 

nieodpłatnego przejęcia w utrzymanie nowopowstałej lub przebudowywanej infrastruktury 

z  wyłączeniem infrastruktury kolejowej. Wykonawca ponadto uzyska uzgodnienia 

dokumentacji projektowej                   w szczególności z Zamawiającym, Zakładem Linii 

Kolejowych w Olsztynie, Przedsiębiorstwem Energetycznym, zarządcami dróg, gestorami 

sieci i  innymi. 

W projekcie budowlanym Wykonawca przewidzi: 

 rozwiązania dotyczące zabezpieczeń akustycznych,  a)

 rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,  b)

 rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze,  c)

 rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami,  d)

Wykonawca opracuje projekty budowlane, które będą podlegały przyjęciu przez 

Zamawiającego. Przyjęcie przez Zamawiającego projektów budowlanych, jak również będą 

stanowić podstawę do wystąpienia o pozwolenia na budowę. 

4.3.4 Przygotowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie 

na budowę. 

Wykonawca przygotuje komplet materiałów wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie 

na budowę (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia                          

24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 

zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia                     

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji                         

o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 poz. 1493)) wraz z oświadczeniem                       

o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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Wykonawca opracuje i złoży do właściwych organów administracyjnych kompletny wniosek              

w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

Wykonawca uzyska w razie potrzeby wszelkie inne decyzje administracyjne niezbędne do 

uzyskania pozwoleń na budowę.  

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni opłaty za wydanie stosownych decyzji. 

4.2.6 Fazowanie robót i określenie ilości przewidywanych zamknięć torowych 

Wykonawca opracuje harmonogram i fazowanie robót i określi ilość przewidywanych 

zamknięć torowych (jeśli takie będą konieczne) w oparciu o aktualnie obowiązujące 

uwarunkowania prawne w PKP PLK S.A. Fazowanie robót Wykonawca opracuje w oparciu o 

następujące założenia:  

 zachowanie ciągłości ruchu na całym odcinku bez konieczności stosowania transportu a)

zastępczego,  

 podczas wykonywania robót na torze zamkniętym należy zapewnić ruch po torze b)

czynnym i zabezpieczyć miejsce robót zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca 

robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów 

kolejowych po torze czynnym z V≥100 km/h Id-18” (Zarządzenie nr  21/2010 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31.08.2010 r.).  

4.2.7 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej 

Wykonawca wykona badania umożliwiające prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowych 

podłoża i podtorza w celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego, w tym w 

szczególności z Wytycznymi badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji 

infrastruktury kolejowej                   Igo-1 i  uwzględnieniem sytuacji ruchowej.  

Rozwiązania geotechniczne dla wszystkich posadowień obiektów, w szczególności obiektów 

inżynieryjnych muszą zostać ustalone na podstawie badań podłoża gruntowego w zakresie 

niezbędnym do ich prawidłowego zaprojektowania. 

Przed przystąpieniem do prac badawczych, Wykonawca sporządzi program badań podłoża 

gruntowego, którego zakres będzie zgodny z normą PN-EN 1997-2 Eurokod 7. W przypadku 

konieczności sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Wykonawca opracuje 

również projekt robót geologicznych. Opracowany przez Wykonawcę program badań                          

oraz projekt robót geologicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

w celu uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego. Projekt robót geologicznych 

Wykonawca przedłoży do właściwego organu administracji geologicznej zgodnie z ustawą 

Prawo geologiczne i górnicze, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

W programie badań Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenia prac (datę i czas 

wykonania prac wraz z pracami przygotowawczymi). Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego minimum 7  dni przed planowanym terminem prowadzenia prac 

badawczych. Brak informacji o rozpoczęciu badań będzie skutkowało uznaniem ich za 

niewykonane i nie będą one odebrane przez Zamawiającego. 

Dokumentacja z wykonanych badań podłoża gruntowego powinna zawierać wnioski                                

i zalecenia dotyczące posadowienia obiektu inżynieryjnego, długości fundamentów 

palowych, itd. 
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Dokumentację geotechniczną i geologiczno-inżynierską Wykonawca dołączy do projektu 

budowlanego. Badania geotechniczne Wykonawca zobowiązany jest prowadzić                                       

z dokładnością i starannością określoną obowiązującymi przepisami i normami. Prace mają 

być prowadzone zgodnie z  regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu pociągów, 

opracowanym na wniosek Wykonawcy przez Zakład Linii Kolejowych. Zakład dokona 

niezbędnych formalności dla zamknięć pojedynczych torów na odcinkach, gdzie będą 

prowadzone prace badawcze. 

Wiercenia i sondowania można wykonać pod ruchem pociągów przy nadzorze uprawnionego 

sygnalisty, natomiast badania płytą VSS wymagają zamknięć torowych oraz ciężkiej drezyny. 

Wszelkie koszty badań, w tym koszt zamknięć torowych, pracy sygnalisty oraz ewentualnego 

wynajęcia drezyny Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

Wykonawca dopełni formalności związanych z uzyskaniem zgody na wejście w teren PKP 

PLK S.A. 

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych, obiekty budowlane zaliczane do inwestycji 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, zaliczane są do tzw. trzeciej kategorii geotechnicznej.  

W świetle zapisów § 7 ust. 3 w/w rozporządzenia, w przypadku obiektów budowlanych 

trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii 

wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia                   9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

W związku z powyższym, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko (tj. takich, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 

środowisko jest obligatoryjne), Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej. Dla takich przedsięwzięć Wykonawca zobowiązany jest 

opracować również dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 

4.2.8 Projekty wykonawcze 

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze stanowiące uszczegółowienie projektu 

budowlanego.  

Projekt wykonawczy powinien być opracowany w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany 

z  uwzględnieniem warunków zatwierdzenia, warunków zawartych w uzyskanych opiniach 

i  uzgodnieniach, jak również w szczegółowych wytycznych zawartych w poszczególnych 

częściach składowych projektu budowlanego. 

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca opracuje także: 

 część technologiczno-ruchową, określającą sposób prowadzenia robót przy założeniu c)

prowadzenia ruchu określonym w KPP i projekcie budowlanym, 

 harmonogram zamknięć - harmonogram zamknięć powinien przewidywać sposób d)

prowadzenia ruchu na odcinkach linii określony w KPP i projekcie budowlanym. 

4.2.9 Projekt stałej organizacji ruchu drogowego 
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Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu drogowego i dokona uzgodnień 

z  zarządcami dróg i innymi interesariuszami dla przebudowy dróg oraz przejazdów kolejowo 

– drogowych oraz docelowej organizacji ruchu.  

4.2.10 Bezpieczeństwo systemu kolejowego 

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamówienia, ma obowiązek udziału w procesie 

oceny znaczenia zmiany jak również analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za 

„znaczącą”), przeprowadzanej przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-

03 „Zarządzanie zmianą”. 

W ramach tego obowiązku Wykonawca sporządzi:  

a) opis planowanej do wprowadzenia zmiany; 

b) identyfikację zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzania zmiany z podziałem 

na zagrożenia dla działań związanych z wprowadzaniem zmiany i zagrożenia mogące 

wystąpić po wprowadzeniu zmiany, ze szczególnym wyróżnieniem nowych zagrożeń. 

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie konieczność 

zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych środków 

kontroli ryzyka, Wykonawca uwzględni je w projekcie. 

Ponadto, zgodnie z art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym 

Wykonawca ma obowiązek realizować proces zarządzania ryzykiem  zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.                             

w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka                               

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.2013r., z 

późn. zm.)”. 

4.2.11 Interoperacyjność 

Wszelkie rozwiązania projektowe dla poszczególnych podsystemów muszą spełniać 

obowiązujące wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei. 

4.2.12 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i  Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zawierających zbiory wymagań w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagane 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 

cenach poszczególnych pozycji rachunków ilościowych (przedmiarów robót), z 

uwzględnieniem wymaganych materiałów, istotnego sprzętu, technologii wykonawstwa robót, 

kontroli jakości i  odbioru robót.  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mają być opracowane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego                                

(Dz.  U.  z 2013 r. poz.  1129 z  późn. zm.) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmować powinny:  
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1) Wymagania techniczne dla materiałów przeznaczonych do wbudowania odnośnie 

rodzaju i jakości materiałów, urządzeń, elementów i konstrukcji dostarczanych przez 

Wykonawców, w tym zakres i warunki stosowania materiałów do ponownego użytku 

oraz rodzaj wymaganych dowodów jakości: atesty, certyfikaty, świadectwa 

dopuszczenia, aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiałów, surowców i wyrobów 

stanowiących przedmiot odbioru przed wbudowaniem;  

2) Szczegółowe warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót:  

a) przywołanie obowiązujących w prawodawstwie polskim i w Spółce PKP PLK S.A. 

przepisów, norm i wytycznych, odnoszących się do roboty ujętej w danej STWIORB,  

b) ewentualne zalecenia technologiczne wpływające na jakość wykonania danej 

roboty, dotyczące sposobu wykonania, użycia sprzętu, maszyn, warunki uzyskania 

zamknięć dróg lub ulic i oznakowanie objazdów na czas robót,  

c) zakres badań kontrolnych do sporządzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego), 

wymagania jakościowe przy odbiorze, niezbędne dowody jakości wykonania robót 

oraz dopuszczalne odchylenia od wymagań norm,  

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badań i odbiorów, prób, rozruchów, itp.,  

e) zakres niezbędnych projektów wykonawczych i powykonawczych, wraz ze 

złożeniem wniosków i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów,  

f) wykaz szczegółowy mających zastosowanie aktualnie obowiązujących norm                              

i przepisów,  

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem Zamówienia mogą 

być ujęte w części ogólnej STWiORB. 

4.2.13 Przedmiar, RCO, kosztorys 

Przedmiar robót powinien być zgodny z definicją przedstawioną w § 1. 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389) oraz § 6 oraz § 7 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.  U. z 

2013 poz.  1129) na poziomie szczegółowości odpowiadającej szczegółowości projektu 

budowlanego. Na podstawie tak przygotowanych przedmiarów robót Wykonawca wykona 

kosztorys oraz Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO).Podstawą przy sporządzaniu przedmiarów, 

RCO i kosztorysów będą odpowiednie KPR (Katalogi Pozycji Rozliczeniowych) porządkujące 

oraz standaryzujące opisy pozycji przedmiaru, kosztorysu i RCO (Katalog Pozycji 

Rozliczeniowych – stanowi załącznik do OPZ). 

4.2.14 Opracowanie wizualizacji 

Wykonawca w ramach Etapu II Zamówienia: 

 wykona wizualizację obiektu na obrazie dwuwymiarowym (2D) i trójwymiarowym (3D), 

wizualizacje mają być realistyczne (światło, cienie) i zawierać elementy ożywiające 

(ludzie). 
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 dostarczy Zamawiającemu wykonane wizualizacje w następujących formatach *.jpeg, 

*.gif, *.swf, lub równoważnych,  

 minimalna rozdzielczość: 4592 x 3056 px, 300 dpi, 

 

4.3. Obowiązki na etapie postępowania przetargowego oraz realizacji robót 

budowlanych 

4.3.1. Odpowiedzi/wyjaśnienia na pytania zadawane na etapie postępowania 

przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych 

Na etapie postępowania przetargowego na realizację robót w oparciu o dokumentację 

opracowaną przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do składania wyjaśnień                            

i udzielania odpowiedzi na pytania do dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie 

zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych, a w przypadkach 

szczególnie złożonych – 3  dni roboczych od przekazania pytania Wykonawcy. Jeżeli 

odpowiedzi będą wymagały korekty materiałów to łącznie z odpowiedzią, w terminach 

wskazach powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać skorygowane strony 

dokumentacji. 

4.3.2. Pełnienie nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski na etapie trwania inwestycji (od przekazania 

wykonawcy robót placu budowy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie) objętych 

opracowaną dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania. Obowiązki te mają być 

wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1186 z  późn. zm.) – dalej jako „Prawo budowlane” oraz w zakresie opisanym w 

niniejszym OPZ.  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego w trakcie realizowania w/w zadań inwestycyjnych 

będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                                             

oraz w szczególności w zakresie: 

1) Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z  dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z decyzjami 

zmieniającymi decyzję o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem wykonania robót, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)                  

oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) Udzielania wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości 

dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań, STWiORB i ewentualne 

uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym sporządzania niezbędnych 

szkiców                        lub rysunków; 

3) Pisemnego opiniowania, w tym zatwierdzania wnioskowanych rozwiązań zamiennych              

lub uzupełniających odnośnie robót, materiałów i konstrukcji przewidzianych 

w  dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

4) Udziału w naradach i komisjach technicznych organizowanych przez Zamawiającego na 

terenie budowy lub w innym wskazanym miejscu; 
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5) Kwalifikacji i potwierdzania wprowadzonych zmian w projekcie budowlanym jako 

istotnych lub nieistotnych w trakcie realizacji robót oraz nanoszenia tych zmian 

w  zatwierdzonym Projekcie Budowlanym; 

6) Opracowania dokumentacji projektowej zamiennej w przypadku zaistnienia zmian 

istotnych w rozumieniu Prawa budowlanego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych 

dokumentów potwierdzających zgodę na realizacje robót zgodnie z Prawem 

budowlanym tj. pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót lub pozwolenia zamiennego, a 

także wszelkich innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień;  

7) Opracowywania dokumentacji zamiennych (rysunek i opis), które nie stanowią istotnego 

odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub innych dodatkowych opracowań 

niezbędnych dla realizacji zamówienia.  

Okres pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje również czynności związane z usunięciem 

wad dokumentacji stwierdzonych przez Zamawiającego. Wszelkie wady i usterki, których 

istnienie zostało ujawnione dopiero w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowiązek 

usunąć nieodpłatnie w ramach niniejszego Zamówienia. 

Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja winny nastąpić na podstawie wezwania 

Zamawiającego, w wyznaczonych terminach. 

Dokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę 

projektanta/projektantów na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez 

projektanta/projektantów sprawujących nadzór autorski: 

 zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

 rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem                            

oraz informacją jaki element zastępują, 

 wpisy do dziennika budowy, 

 protokoły/notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego 

i  projektanta/projektantów. 

Fakt pobytu Wykonawcy na budowie potwierdza Inspektor Nadzoru lub przedstawiciel 

Zamawiającego na karcie pobytu projektanta. 

Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie zgłoszonego problemu podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego z ewentualnym uwzględnieniem opinii innych koniecznych stron. 

Każdorazowy pobyt Wykonawcy/Projektanta na budowie oraz fakt zatwierdzenia przez 

Zamawiającego dostarczonego rozwiązania problemu będą potwierdzone wpisami na karcie 

pobytu projektanta. Wykonawca nie może domagać się zapłaty za wizytę na budowie z 

własnej inicjatywy. 

Wykonawca przygotuje raport z pełnionego nadzoru (wzór raportu zostanie uzgodniony                           

z Zamawiającym), na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 

Nadzór autorski powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami, 

wytycznymi w zakresie projektowania, budowy i odbiorów obiektów budowlanych, a w tym                          

z regulacjami wewnętrznymi  obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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5. WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w branżach i zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia założeń i celów określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.  

Przy realizacji robót na terenie kolejowym Wykonawca zapozna się z zarządzeniem 

nr  15/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08  kwietnia 2015 r. i wdroży                      

w życie Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych 

firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania 

informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. – Ibh-105. 

Dokumentacja przedkładana do uzgodnienia lub zatwierdzenia przez Zamawiającego 

powinna zawierać przepisy i normy projektowe, na podstawie których dokumentacja została 

opracowana.  

W każdym przypadku kiedy w SIWZ powoływane są Polskie Normy, należy je uznać za 

przykładowe i Zamawiający dopuszcza stosowanie Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie zgodnie z art.  30 ust. 1 PZP. 

Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu musi być dostarczona w formie papierowej 

i  elektronicznej. 

Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne zgodne z przeznaczeniem, obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami, dobrą praktyką inżynierską oraz posiadające techniczno - 

ekonomiczne uzasadnienie. 

Wykonawca musi wykazać obiektywizm i niezależność merytoryczną w zakresie 

opracowywanej dokumentacji, proponowanych technologii i rozwiązań. Wykonawca nie 

może określać technologii robót, materiałów i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą 

konkurencję. 

Zamawiający wymaga wysokiej jakości dokumentacji zarówno pod względem 

merytorycznym jak i edycyjnym. 

5.2. Wymagania dla dokumentacji dostarczanej Zamawiającemu 

1. Każdy projekt budowlany dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę musi być 

wykonany na aktualnych mapach do celów projektowych na prawach oryginału. Każdy 

opracowany przez Wykonawcę projekt powinien zostać przedłożony Zamawiającemu 

celem akceptacji; 

2. Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

 tytuł dokumentu, a)

 nazwę projektu (i nr jeśli dotyczy), b)

 na stronach tytułowych opracowań należy umieścić zapis dotyczący roli Unii c)
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Europejskiej w realizacji projektu (dot. projektów Funduszu Spójności) tj.: „Projekt 

ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy 

obywatelami Unii Europejskiej”,  

 datę powstania dokumentu, d)

 nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisami                 e)

i numerami uprawnień, 

 oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej  f)

 nazwę i adres Zamawiającego, g)

 na początku dokumentu spis treści dokumentu, h)

 pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami, i)

 na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej j)

w dokumencie, 

 stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony i całkowitą liczbą stron k)

w  dokumencie, 

 spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w dokumencie; l)

3. Dokumentację projektową Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w języku polskim; 

4. Dokumentacja winna posiadać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, 

zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, w tym również 

należy ją uzgodnić z właściwymi jednostkami organizacyjnymi spółek Grupy PKP 

z  terenu objętego opracowaniem; 

5. Projekt budowlany Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia 

graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie; 

6. Podział projektu na części powinien uwzględniać specjalizację organów administracji 

architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego. I tak: sprawy obiektów i robót 

budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym podlegają właściwym miejscowo 

wojewodom, zaś pozostałe obiekty podlegają organom administracji architektoniczno -

 budowlanej i nadzoru budowlanego właściwych miejscowo urzędów administracji 

publicznej; 

Zatwierdzoną dokumentację (w części dla projektu budowlanego – po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę) należy przekazać Zamawiającemu w ilości i formie wskazanej w umowie. 

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio w ilości                      

i formie wskazanej w umowie.. 

5.2.1. Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej 

Dokumentację w formie papierowej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w czytelnej 

technice graficznej, złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie. Strony projektów winny być ponumerowane; projekty mają być 

dostarczone w papierowych sztywnych (kartonowych) teczkach, szczelnych ze wszystkich 

stron, zapinanych na rzepy lub gumki.  
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5.2.2. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie 

elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej: 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch 

formatach elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 

b) w formacie .pdf ze wszystkimi uzgodnieniami, w wersji tożsamej z wersja 

papierową, przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na 

nośnikach elektronicznych; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w Protokole odbioru 

częściowego i końcowego, albo oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z formą 

papierową oraz o kompletności materiałów elektronicznych; 

3) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na trzech nośnikach 

elektronicznych (pendrive), odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), XLS 

(XLSX), DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, 

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki 

PDF, DWF; 

4) Foldery utworzone na wszystkich nośnikach elektronicznych dla poszczególnych 

teczek dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji; 

5) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą 

zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym 

uzgodnienia; 

6) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne 

z  zawartością każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji                   

są tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt działania tych 

programów musi być plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku                         

albo wyjątkowo, jako skan wydruków; 

7) Rysunki techniczne mają być dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujących 

warstwowość i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkłady geodezyjne, 

mapy, działki itp.; 

8) Schematy, rysunki i inne elementy graficzne mają być dostarczone w jednym 

z  formatów DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami w formacie 

TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji przy zakładanej 

skali; 

9) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania 

warstwowości (tworzone w niektórych programach jako zadanie wydruku),                               

ale zamiennik musi pokazywać wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w 

dokumentacji papierowej; 

10) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach 
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formatów PDF i DWF, musza być rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego 

powiększenia; 

11) Wizualizacje na potrzeby działań informacyjnych i promujących zostaną wykonane                     

i przekazane w następujących formatach JPEG, GIF, SWF; 

12) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) 

nie może być w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami; 

13) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary, 

puste kosztorysy i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel; 

14) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWF nie mogą mieć żadnych wstawek 

reklamowych ani łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów 

tworzących pliki w formatach PDF lub DWF; 

15) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 64 znaki) i w 

miarę możliwości bez polskich liter, ale powinny kojarzyć się z nazwami/tytułami 

opracowań oraz rysunków; 

16) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, nośniki muszą zawierać 

plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym wszystkie załączniki, 

d) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane; 

17) Czcionki użyte w dokumentach opisowych mają być typowymi czcionkami MS 

Windows; 

18) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem 

całkowitej liczby stron w dokumencie; 

19) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą 

zawierać hiperłącza do tytułów rozdziałów; 

20) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT);  

21) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w PKP Polskie Linie 

Kolejowe w formie elektronicznej zostały określone w standardzie Rodzaje i obieg 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej S.A. - Ig-1. 

6. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1. Zamawiający / Przedstawiciel Zamawiającego 

Zamawiający wyznaczy osoby do reprezentacji Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

Przedstawiciel Zamawiającego odpowiada za kontakty z Wykonawcą oraz bieżące 

monitorowanie postępów prac. Do jego zadań należą wszelkie, związane z Projektem, 

formalne uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przyjmowanie cyklicznych 

informacji o postępach w realizacji Zamówienia i rozwiązywanie, we współpracy z 

Wykonawcą, wszelkich problemów zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. 
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Za techniczne i organizacyjne aspekty realizacji Umowy z ramienia Zamawiającego 

odpowiedzialni są: 

a) Przedstawiciel Gminy – z ramienia Gminy; 

b) Dyrektor Projektu, Kierownik Kontraktu – z ramienia PKP PLK S.A.; 

6.1.1. Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) 

Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) zostanie powołany przez Zamawiającego. 

Głównym zadaniem ZOPI jest opiniowanie i uzgadnianie całościowych lub cząstkowych 

opracowań dokumentacji projektowej. Na podstawie opinii ZOPI Zamawiający dokonuje 

odbioru zamówienia. Zamawiający, na wniosek ZOPI, zlecać będzie opinie zewnętrzne 

konieczne do weryfikacji prac Wykonawcy.  

Posiedzenia ZOPI będą się odbywały po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji. 

Pozytywna opinia ZOPI nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowaną 

dokumentację. 

6.2. Wykonawca 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za realizację i koordynację przygotowywania 

materiałów i dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań Ustawy Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz.  1186 z  późn. zm.). Wykonawca odpowiedzialny jest za 

personel osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

W celu pełnej realizacji zakresu prac objętych Projektem, wymagane jest posiadanie przez 

Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wykonawca powinien 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia i posiadającymi odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 

mowa w szczególności w Prawie budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 

22  grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.  U. z 2020 poz.  220 t.j.). 

Wykonawca wyznaczy Głównego Projektanta, pełniącego obowiązki koordynatora zespołu 

projektantów. Główny projektant będzie odpowiadał przez Zamawiającym za techniczne                        

i organizacyjne aspekty realizacji Umowy z ramienia Wykonawcy. 

Główny Projektant powołany przez Wykonawcę, odpowiedzialny jest za kontakty                                       

z Zamawiającym, formalne uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, 

przygotowywanie cyklicznych informacji o postępach w realizacji Zamówienia i 

rozwiązywanie, we współpracy z Zamawiającym, wszelkich problemów zaistniałych w trakcie 

jego realizacji. Wymagana jest bezpośrednia współpraca z Zamawiającym w języku polskim. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostęp do wszystkich bieżących informacji i 

dokumentów (wymaganych przez Zamawiającego), które mogą pomóc w ocenie postępu 

prac, opisać istniejące i spodziewane ryzyko i podjąć konieczne działania, aby je 

wyeliminować. 
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Główny Projektant jest odpowiedzialny również za koordynowanie realizacji poszczególnych 

zadań z uwzględnieniem zależności między nimi, wynikających z przyjętego Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego,  w tym kontrolę merytorycznej zawartości oraz spójności 

opracowań, zarówno pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz pomiędzy poszczególnymi 

branżami Projektu. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1 Zał. 1 Przepisy związane. 

7.2 Zał. 2 Katalog Pozycji Rozliczeniowych 

7.3 Zał. 3 Protokoły, zestawienia, wykazy itp. dot. postępowania z 
materiałami z działalności PKP PLK S.A. 

7.4 Zał. 4 Pismo znak: IBR1_734-93_13 z 23-05-2013 dotyczy prawidłowego 
postepowania w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatacji 

7.5 Zał. 5 Pismo znak: IAT3a -071-515_2018 z 04-09-2018 zagospodarowanie 
rurociągu kablowego dla potrzeb transmisji 

7.6 Zał. 6 Pismo znak: IAT3-071-431_14 z 24-07-2014 dotyczy procedur 
postepowania z infrastruktura telekomunikacyjną 

7.7 Zał. 7 Pismo znak: IAT3a-071-640_2018 z 31-10-2018 dotyczy 
udostepnienia zasobów telekomunikacyjnych PKP PLK SA dla PKP 
Energetyka 

7.8 Zał. 8 Schemat sieci trakcyjnej 

7.9 Zał. 9 Plan sytuacyjny sieci trakcyjnej 

7.10 Zał. 10 Schemat uszynienia 

7.11 Zał. 11 Plan sytuacyjny układ torowy z odwodnieniem 

7.12 Zał. 12 Profil podłużny cz. II 

7.13 Zał. 13 Przekroje poprzeczne cz. VII 

7.14 Zał. 14 Przekroje poprzeczne cz. VIII 

7.15 Zał. 15 Koncepcja programowo – przestrzenna (opracowanie: listopad 
2017) 

7.16 Zał. 16 Pismo znak: IRSK1/1/6/071/EIII.Ciechanów/5/2019 z 20-12-2019 
dot. wytycznych dla obiektu mostowego 

7.17 Zał. 17 Opinia geotechniczna 
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Zał. 1 Przepisy związane 

Przedmiot Zamówienia powinien być zgodny z treścią norm, aktów prawnych, Regulacji 

Zamawiającego itd. obowiązujących na dzień składania dokumentacji Zamawiającemu. 

Usługa będzie realizowana w zgodności z polskim prawem, na podstawie umów 

współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - w związku z tym 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania procedur dotyczących projektów 

współfinansowanych ze środków UE. 

Dokumentacja musi być zgodna z regulacjami PKP PLK S.A , tj. instrukcjami, wytycznymi, 

standardami technicznymi, dokumentami normatywnymi, warunkami technicznymi, zasadami 

i procedurami obowiązującymi w spółce PKP PLK S.A., których wykaz oraz tekst znajduje się  

na stronie internetowej https://zamowieniaz.plk-sa.pl w zakładce Regulacje i procedury 

procesu zakupowego/ Wykaz regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów prawa, które wejdą 

w  życie po dniu podpisania Umowy oraz nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 

niewymienionych przepisów prawa, o ile w  trakcie realizacji Zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa (ustaw, 

rozporządzeń, przepisów, norm, itp.)  obowiązujących w trakcie realizacji Umowy.  

 

 

 

   


