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W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 stycznia 2018 r. dotyczącą udzielenia 

informacji na temat opracowywanej dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej  

nr 616 - ulica Gruduska, uprzejmie informuje, że Inwestor w grudniu 2017 r. odstąpił od 

Umowy z Wykonawcą. 

Powyższe podyktowane było brakiem wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku 

umownego wynikającego z postanowienia § 5 ust. 1 Umowy, tj. upływem terminu na 

wykonanie przedmiotu Umowy i brakiem przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający niejednokrotnie podejmował próby 

współdziałania z Wykonawcą, co miało na celu umożliwienie Wykonawcy ukończenie dzieła. 

Wykonawca niestety nie wykazał się chęcią zakończenia zadania, co zostało wyrażone  

w szczególności poprzez pozostawienie bez odpowiedzi pism kierowanych przez 

Zamawiającego do Wykonawcy. Brak współpracy objawiany przez Wykonawcę doprowadził 

do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, poprzez odstąpienie od 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

W związku z powyższym, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1 Umowy, została naliczona  

Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że odstąpienie od umowy z obecnym 

Wykonawcą nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od realizacji przedmiotowego zadania. Już 

w marcu br. zostanie przedłożona propozycja zmiany budżetu miasta na 2018 rok, która 

wprowadzi zadanie związane z opracowaniem dokumentacji dla przebudowy wskazanej 

drogi.  
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