
 

OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY 

dotyczące umów na wykonanie robót budowlanych realizowanych w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” zawieranych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

(w dalszej treści jako „OPU-zb”) 

 

Niniejsze Ogólne Postanowienia Umowy, stanowią integralną część wszelkich 

umów na wykonanie robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”, zawieranych przez Gminę Miejską Ciechanów jako Zamawiającego, 

z Wykonawcami będącymi przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi, bez 

względu na siedzibę Wykonawców, zwanych dalej „Wykonawcami”, o tyle o ile 

Szczegółowe Postanowienia Umowy, zwane dalej „SPU-zb” nie wyłączają 

stosowania niniejszych OPU-zb albo nie ograniczają ich zakresu. 

 

§ 1. 

Definicje 

Użyte w treści OPU-zb pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1) umowa – umowa na wykonanie robót budowlanych realizowanych w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”, zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego; na umowę składają się Szczegółowe 

postanowienia umowy (SPU-zb) oraz Ogólne postanowienia umowy (OPU-zb); 

2) SWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz jej wyjaśnienia 

opublikowane w trakcie przeprowadzania Postępowania, stanowiącą 

-  wraz  z  załącznikami do SWZ – integralną część umowy; 

3) PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz jego wyjaśnienia lub zmiany 

opublikowane w trakcie przeprowadzania Postępowania, stanowiący 

-  wraz  z  załącznikami do PFU – załącznik do SWZ i umowy; 

4) harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego; szczegóły wprowadzenia 

harmonogramu i jego aktualizacji określa § 5. 

5) etapy robót – wskazane w harmonogramie etapy, rozumiane jako miesiące 

realizacji poszczególnych rodzajów robót; 

6) przedmiot umowy – zakres rzeczowy, do którego wykonania zobowiązany jest 

Wykonawca, określony umową, w tym w SPU-zb i PFU oraz dookreślony w SWZ; 

7) dokumentacja techniczna – opracowane przez Wykonawcę projekty budowlane, 

projekty wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB), kosztorysy, opracowania, inwentaryzacje, a także 

ewentualne inne dokumenty lub opracowania ustalające szczegółowy zakres 

przyszłych robót budowlanych oraz sposób ich wykonania. Przez STWiORB należy 

rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości robót, technologii robót, właściwości wyrobów budowlanych, 

zakresu prac dla potrzeb kosztorysowania i realizacji planowanej inwestycji 

oraz wymagania w zakresie kontroli, wykonania badań, odbiorów, prób i rozruchu; 
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8) wada – wada istotna rozumiana, jako nieprawidłowość uniemożliwiająca 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wykonanie 

przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi 

w tym zakresie warunkami technicznymi, wiedzą techniczną, normami lub innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami prawa; 

9) usterka – wada nieistotna, tj. wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość 

wykonanych robót; 

10) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego; 

11) przedstawiciel Zamawiającego – kierownik Wydziału Inwestycji lub pracownik, 

któremu powierzono nadzór nad realizacją umowy; 

12) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

13)  zwłoka - niewykonanie świadczenia w terminie określonym w umowie z powodów 

zawinionych przez Wykonawcę i za które ponosi odpowiedzialność; przez zwłokę 

rozumie się także opóźnienie powstałe w skutek złożeniem przez Wykonawcę 

niekompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji,  

w tym wniosku zawierającego błędy lub braki formalne.  

14)  zezwolenie na realizację inwestycji – przez zezwolenie na realizację inwestycji 

należy rozumieć ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu 

do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

 

§ 2. 

Zadanie obejmujące  przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania, którego nazwę 

oraz ewentualne wskazanie zewnętrznego źródła finansowania określa SPU-zb.  

2. Przedmiot umowy realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj w podziale 

na etapy: 

a) Etap I: opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1) – 6) 

oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji. 

b) Etap II: wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

oraz opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 8 i 9.  

Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót 

obejmujących  przedmiot zamówienia został określony w SWZ  i załącznikach do SWZ. 

 

§ 3.  

Koncepcja  

1. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego koncepcją. 

2. Wykonawca – zgodnie ze wskazaniami określonymi w SPU-zb przedłoży 

Zamawiającemu, celem zatwierdzenia, koncepcje w wersji papierowej                                 

lub elektronicznej, a następnie:  
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1) w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia koncepcji do zatwierdzenia 

- Zamawiający wniesie do niej uwagi lub – w przypadku braku uwag - 

zatwierdzi przedłożoną koncepcję lub wybierze jedną spośród przedłożonych 

koncepcji;  

2) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do koncepcji, 

Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

uwag, przedłożyć do akceptacji Zamawiającego poprawioną koncepcję                  

lub poprawione koncepcje, uwzględniające uwagi Zamawiającego; w takim 

przypadku powtórzona zostaje procedura, o której mowa w pkt.1) z tym 

zastrzeżeniem, że zostaje ona powtórzona wyłącznie raz, względem uwag 

dotychczas zgłoszonych.  

3. Do czasu akceptacji koncepcji, Zamawiający ma prawo zgłaszać nowe uwagi 

(które nie dotyczą dotychczas zgłoszonych uwag) – w takim przypadku 

każdorazowo odpowiednio ma zastosowanie punkt 1) oraz ewentualnie 

pkt 2) ustępu 1.  

4. Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca na jej podstawie 

wykona dokumentację.   

5. W przypadku braku uzgodnienia koncepcji w terminie określonym w SPU-zb 

z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy, przy jednoczesnym dochowaniu 

procedury opisanej w ust. 1, w tym terminów obligujących Strony, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odstąpienie może zostać dokonane w okresie 60 dni licząc od daty upływu okresu 

przeznaczonego na uzgodnienie koncepcji.  

 

§ 4.  

Dokumentacja 

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną, 

dokona uzgodnień oraz pozyska wszelkie opinie, warunki i decyzje oraz inne 

dokumenty konieczne do wypełnienia obowiązku Wykonawcy w zakresie uzyskania 

zezwolenia na realizacje inwestycji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Etap I, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a, zgodnie z PFU, obejmuje w szczególności 

wykonanie i uzyskanie przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

1) Inwentaryzacja geodezyjna wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych 

Opracowania należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (jeżeli 

dotyczy).  

2) Projekt budowlany  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.). Projekty techniczne należy 

wykonać odrębnie dla każdej z branż. Wymagane jest wykonanie 3 

egzemplarzy projektu budowlanego wydrukowanych na papierze. Uwaga: 

liczba 3 egzemplarzy nie uwzględnia egzemplarzy przekazywanych 

jednostkom uzgadniającym. Ponadto Zamawiający wymaga złożenie projektu 
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budowlanego w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego dostarczonego z 

pozostałą dokumentacją techniczną.  

3) Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) , w dalszej części umowy 

występujące jako: „Rozporządzenie z 20 grudnia 2021 r.”. Wymagane jest 

wykonanie 3 egzemplarzy wydrukowanych na papierze. Zamawiający 

wymaga złożenia projektu wykonawczego w wersji edytowalnego zapisu 

elektronicznego dostarczonego z pozostałą dokumentacją techniczną.  

4) Kosztorysy ofertowe szczegółowe z podziałem na branże budowlane. 

Kosztorysy ofertowe opracować zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). Wymagane 

są 2 wersje kosztorysów. Pierwsza wydrukowana oraz druga wersja 

elektroniczna dostarczona z pozostałą dokumentacją techniczną.  

5) Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót 

budowlanych podzielone na poszczególne branże budowlane zgodnie 

z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Specyfikacje  -  2 egzemplarze. 

6) Inne opracowania niezbędne do realizacji zamierzenia objętego 

dokumentacją, w tym: audyt energetyczny, ekspertyzy przyrodnicze, 

informacje na temat ścieżek migracji dzikich zwierząt, projekt czasowej 

organizacji ruchu - jeśli wymagane  

7) Opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego 

kompletnego wniosku w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia 

na realizacje inwestycji, zgodnie obowiązującymi przepisami. 

8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na realizacje inwestycji, 

zgodnie obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania 

kompletu dokumentacji technicznej w zakresie koniecznym do wykonania robót 

budowlanych, uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy, a w szczególności 

Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku inwestycji realizowanych na podstawie zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę dopuszcza się ograniczenie zakresu 

dokumentacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3), pod warunkiem uzgodnienia 

innej formy opracowania z Zamawiającym. 

5. Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagane prawem, opinie, pozwolenia, 

sprawdzenia, konieczne ekspertyzy, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje itp 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentacji 

projektowej z przedstawicielem Zamawiającego. 
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6. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać w 2 egz. na nośniku danych (płyta CD lub dysk zewnętrzny), w 

następujących  formatach:  rysunki — format .dwg, dxf i .pdf,   opisy — format doc 

i .pdf ,  tabele — format .xls i .pdf,   przedmiary i kosztorysy — format xls, .ath. i 

pdf,   inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiającym. Pliki i 

poszczególne warstwy rysunków nie mogą być chronione hasłem i powinny 

umożliwiać ewentualne ich wykorzystanie do dalszych prac pomiarowych i 

projektowych. 

7. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić mają kopię/skan 

opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, 

pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu 

budowlanego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu projektu 

przez organ architektoniczno — budowlany.  

8. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji oraz nie wyłącza 

uprawnień Zamawiającego do zgłaszania uwag lub potrzeby uzupełnienia 

dokumentacji technicznej, jeżeli ujawniły się one po rozpoczęciu robót.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian lub uzupełnień 

w dokumentacji technicznej na etapie realizacji, nie wykraczających poza zakres 

robót określony w SWZ, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.   

10. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do wykonania robót 

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, o której mowa w ust. 2-4. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach umowy, robót 

budowlanych wynikających z wprowadzonych, na etapie realizacji, zmian 

lub uzupełnień dokumentacji technicznej. 

 

§ 5. 

Harmonogram 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem w podziale na etapy robót. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

2. Zamawiający zgłosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni roboczych 

od daty jego przedłożenia przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

zaktualizowany harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego, w terminie 

do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa 

w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w trybie określonym 

w ust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji 

przedmiotu umowy. Aktualizacja harmonogramu możliwa jest nie częściej niż raz 

na kwartał.  
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6. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy, o której mowa 

w ust. 5,  polegająca na zmniejszeniu przerobu  za dany etap robót o nie więcej niż 

20% w stosunku do przerobu wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramie, o którym mowa w ust. 1-4, wymaga akceptacji przedstawiciela 

Zamawiającego i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. Postanowienia 

ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

7. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy polegająca na 

zmniejszeniu przerobu  za dany etap robót o ponad 20% w stosunku do przerobu 

wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie wymaga 

akceptacji Zamawiającego i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. 

Warunkiem zaakceptowania zmiany harmonogramu przez Zamawiającego jest 

złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego szczegółowe wyjaśnienia 

powstałych opóźnień oraz ocenę wpływu proponowanych zmian na termin realizacji 

przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

8. Zamawiający / przedstawiciel Zamawiającego odmawia zatwierdzenia aktualizacji  

harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy jeśli opóźnienie w realizacji 

poszczególnych etapów robót wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

oraz zagraża terminowej realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z ostatnim zatwierdzonym 

harmonogramem. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznej analizy dotyczącej stanu prac, 

w tym ich zaawansowania oraz oceny zgodności realizacji robót z założeniami 

zatwierdzonego harmonogramu. W przypadku stwierdzenia powstania opóźnień 

w realizacji poszczególnych etapów robót przekraczających 14 dni kalendarzowych, 

powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie 

do podjęcia działań naprawczych. 

  

§ 6. 

Odbiory oraz usunięcie wad lub usterek 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Etapu I przedmiotu umowy:  

Zakres odbioru Etapu I dotyczy opracowanej dokumentacji technicznej, o której 

mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1-6 oraz zezwolenia na realizację inwestycji. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację, o której 

mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1-6, opracowaną w oparciu o zatwierdzoną przez 

Zamawiającego koncepcję, o której mowa w § 3. 

Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego po uprzednim sprawdzeniu kompletności dostarczonych 

opracowań. Datę podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego 

ww. protokołu traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji. 

Zamawiający zastrzega sobie termin 15 dni roboczych na sprawdzenie 

dostarczonych opracowań w zakresie zgodności z przedmiotem Umowy. 

Do protokołu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji 

oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z Umową i kompletna 
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z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Odbiór dokumentacji nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodność wykonanych opracowań z PFU. 

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji braków lub błędów 

w przekazanej dokumentacji lub jej niezgodności z PFU Wykonawca 

zobowiązany jest do jej poprawienia i/lub uzupełnienia zgodnie z wytycznymi 

Zmawiającego. 

2) odbiór Etapu II przedmiotu umowy  

a) odbiory częściowe; 

b) odbiór końcowy. 

2. Odbiorom częściowym podlegają: 

1) roboty zanikowe,  

2) roboty ulegające zakryciu, 

3) etapy robót zakończone zgodnie z harmonogramem; dopuszcza się łączny 

odbiór etapów zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia robót do odbioru częściowego poprzez 

dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbiór częściowy zostanie 

przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości odbioru. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu potwierdza 

Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbiór etapów robót do celów 

fakturowania wymaga sporządzenia protokołu odbioru częściowego. 

4. Protokół odbioru częściowego nie stanowi potwierdzenia przejęcia przez 

Zamawiającego od Wykonawcy części robót.  

5. W odbiorach częściowych etapów robót oraz końcowym uczestniczą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego. W razie nieobecności Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej 

Zamawiający spisuje protokół odbioru częściowego jednostronnie, a ustalenia 

protokołu spisanego jednostronnie są wiążące dla Zamawiającego 

oraz Wykonawcy. 

6. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych oraz wszelkich 

innych prac składających się na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia 

odbioru końcowego robót jest także dopełnienie przez Wykonawcę wszystkich 

czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa                           

dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania, w tym uzyskanie przez 

Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/braku sprzeciwu organu nadzoru 

budowlanego do użytkowania obiektu. 

7. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. 

Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być dokonane 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest 

do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia. 

8. Wykonawca po zakończeniu robót przygotuje i złoży, wraz z zawiadomieniem, 

o którym mowa w ust. 7, wszelkie dokumenty wymagane powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa niezbędne do oceny prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności: dziennik budowy, operat kolaudacyjny 
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(instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego 

stanowią załącznik do OPU-zb), dokumentację powykonawczą, inwentaryzację 

i dokumentację geodezyjną. 

9. Wykonawca wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 7, przekaże 

Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie/zaświadczenie 

o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego do użytkowania obiektu. dla 

całego zakresu objętego przedmiotem umowy. 

10. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 

14 dni roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o gotowości do odbioru 

końcowego. Zawiadomienie uznaje się za skuteczne z chwilą wywiązania 

się Wykonawcy z obowiązków o których mowa w ust. 8 i 9.  

11. Zamawiający odmawia dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności 

odbiorowych, stwierdzono zaistnienie którejkolwiek z poniższych sytuacji: 

1) występują wady przedmiotu umowy; 

2) roboty budowlane nie zostały zakończone; 

12. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 11, zostanie 

odnotowane w protokole z czynności odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest 

w takiej sytuacji do usunięcia wad przedmiotu umowy lub wywiązania 

się z obowiązku/obowiązków, którym uchybił lub zakończenia robót budowlanych, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 

pozostaje w zwłoce, a Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych.  

13. Stwierdzenie w trakcie czynności odbiorowych występowania usterek, zostanie 

odnotowane w protokole z czynności odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest 

w takiej sytuacji do usunięcia usterek przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. W przypadku usterek, których usunięcie jest trudne i 

niemożliwe do wykonania, w krótkim terminie i niewielkim kosztem dopuszcza się 

za zgodą Zamawiającego obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

zakres robót, który został wykonany wadliwie. Kwota zmniejszająca wynagrodzenie 

zostanie określona w protokole odbioru końcowego i potrącona z wynagrodzenia 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwłoce. 

14. Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek przedmiotu umowy, 

w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze 

zastępczego usunięcia wad i/lub usterek. Strony ustalają, że wszelkie koszty 

poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli 

zabezpieczenie nie zostało wniesione Wykonawca zobowiązany będzie 

do zwrócenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, wszystkich udokumentowanych 

kosztów związanych z zastępczym usuwaniem wad. 

15. Odbiór końcowy jest dokonywany poprzez złożenie przez przedstawiciela 

Zamawiającego stosownego oświadczenia w protokole odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 
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16. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

oraz dokonania wszelkich przewidzianych prawem czynności wymaganych 

dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania, na Zamawiającego 

przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, a także przewidzenie innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na te koszty. 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

3. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje wszystkie koszty, niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z PFU, jak również z SWZ, 

a także wszelkie inne koszty w nich nie ujęte, bez których nie można wykonać 

przedmiotu umowy, w szczególności: koszty związane z uzyskaniem wymaganych 

opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, 

zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów, robót 

i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym podatek VAT 

w obowiązującej wysokości). 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy 

jakichkolwiek kosztów i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy 

nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, 

a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

5. Wykonanie wszelkich dodatkowych czynności nie ujętych w SWZ, lecz 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia objętego umową, nie będzie 

podstawą do zwiększenia wynagrodzenia. 

6. Tryb płatności wynagrodzenia określa SPU-zb. 

7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w umowie, będzie następowała w terminie 

do 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umową dokumentami. 

Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Odbiorca – Urząd Miasta 

Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6.Nabywca– Gmina Miejska 

Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, NIP 566-187-65-36.  

Zamawiający wskazuje numer PEF Zamawiającego, na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 
ze zm.): 566-187-65-36. Wykonawca  może przesłać ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania –
https://efaktura.gov.pl/. 

8. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 

9. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy.  

https://efaktura.gov.pl/
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10. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez 

Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wynagrodzenia 

na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały 

zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia do czasu przedstawienia 

wszystkich dowodów zapłaty z uwzględnieniem postanowień ust. 12-17. 

Wykonawca, oprócz dowodów zapłaty, zobowiązany jest do przedstawienia 

oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnego 

im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca 

nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a dowody 

zapłaty będą potwierdzały wypłatę należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający 

za rozstrzygające uznana dowody zapłaty należnego wynagrodzenia.  

11. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego 

mu wynagrodzenia. 

12. Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 11, 

w terminie 5 dni roboczych wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej 

uwag co do wystąpienia podwykonawcy. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, 

w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia. 

14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 13, nie nastąpi, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia uwag w formie pisemnej. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, której mowa w ust. 13, kwota 

ta zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego 

wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego. 

17. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 11-16, nastąpi w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag 

przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. 

18. Wstrzymanie zapłaty faktury w sytuacji, o której mowa w ust. 9 zd. 2 nie stanowi 

opóźnienia w zapłacie należności. 

§ 8. 

Zobowiązanie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności; 
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2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 

z powodu szkód i strat związanych i wynikłych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy; 

3) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, 

a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów 

użytkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody 

wynikłe w związku z tymi naruszeniami; 

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego 

oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń 

i wyposażenia znajdujących się na Terenie budowy oraz wszelkich innych 

szkód w mieniu znajdującym się na Terenie budowy oraz bezpośredniego 

sąsiedztwa Terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu 

umowy; z chwilą przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko 

ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich – zwłoki 

w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek; 

5) po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami 

lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, 

doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego 

i terminowego wykonania przedmiotu umowy w tym Wykonawca oświadcza, 

że zna przepisy prawa krajowego, wspólnotowego oraz wszelkie inne 

regulacje dotyczące przedmiotu umowy; 

6) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami 

pozwalającymi na należyte , terminowe i zgodne z umową wykonanie całości 

zobowiązań opisanych w umowie oraz będzie w stanie należycie wykonać 

przedmiot umowy na warunkach określonych umową;  

7) wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami 

wiedzy technicznej   i sztuką budowlaną, właściwymi normami odpowiednimi 

przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, w terminie wskazanym 

w umowie; 

8) zobowiązuje się do organizacji i realizacji - na własny koszt - dostaw 

urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

składowania zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem 

oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym 

wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony p.poż; 

9) na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów 

oraz po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy, posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z terenem budowy oraz jego 

sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami mogącymi wyniknąć, 

ryzykiem i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi 

przedmiotem umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

10) szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, 

które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych 
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kosztów projektów, robót, dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i postanowieniami umowy 

2. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje 

się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu 

realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze 

od dnia otrzymania żądania Zamawiającego 

3. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji 

udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 4, istnieje możliwość 

zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia 

ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej 

o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy (w tym na termin i koszty realizacji) 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia 

powzięcia informacji o ich zaistnieniu. 

5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, uniemożliwiają prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 

w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot umowy zgodnie 

z dokumentacją techniczną, a przede wszystkim z zawartymi w niej 

wymaganiami dotyczącymi zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, określonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

 

§ 9. 

Inne obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) przystąpienia do odbioru dokumentacji technicznej; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;  

3) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego – jeśli wymagane. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

2.1. w zakresie dotyczącym dokumentacji technicznej: 

1) wykonanie dokumentacji technicznej, o której mowa w umowie, z należytą 

starannością i zgodnie z PFU, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami 

wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne 

w zakresie merytorycznym niezbędnym dla uzyskania celu, któremu one 

służą; 
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2) wykonanie dokumentacji technicznej przy udziale wykwalifikowanych 

pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  

3) wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt pomiarów, ekspertyz, 

uzgodnień  i opinii itp. niezbędnych do wykonania dokumentacji technicznej                

i wykonania robót budowlanych;  

4) uzyskanie porozumień, uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem, 

niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia i uzyskania decyzji                 

o pozwoleniu na budowę;  

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwalającej na realizację 

inwestycji;  

6) przekazanie dokumentacji technicznej wzajemnie skoordynowanej 

technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, 

zawierającej wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie i uzgodnienia, a także 

spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu 

umowy, posiadającej oświadczenie Wykonawcy podpisane przez 

projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań;  

7) zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;  

8) podanie w dokumentacji technicznej parametrów technicznych i wymagań 

funkcjonalnych zastosowanych wyrobów;   

9) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego 

przedstawicielami;  

10) uzupełnienie - w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ administracji 

lub przez Zamawiającego - dokumentów stanowiących załączniki do wniosku 

o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający może żądać 

uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, w terminie krótszym niż wynika to ze wskazania organu 

administracji; w takim przypadku wiążący jest termin określony przez 

Zamawiającego;  

11) w zakresie realizowanego zadania publicznego objętego niniejszą umową 

zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej 

oraz cyfrowej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.);  

12) wszelkie rozwiązania przyjmowane przez Wykonawcę muszą być korzystne 

dla Zamawiającego, w tym prowadzić do najsprawniejszego i najszybszego 

zrealizowania całości planowanego zamierzenia inwestycyjnego ;  

2.2. w zakresie dotyczącym robót budowlanych:  

1) uszczegółowienie, na wniosek Zamawiającego, przedłożonych kosztorysów; 

2)  protokolarne przejęcie Terenu budowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 
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3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu nie później 

niż na 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz wprowadzanie – 

w terminie do 3 dni roboczych – zmian do harmonogramu zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego; 

4) bieżąca aktualizacja harmonogramu; 

5) utrzymanie porządku oraz ochrona mienia znajdującego się na Terenie 

budowy od dnia przejęcia Terenu budowy;  

6) zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP, 
ochrony środowiska oraz p.poż.; 

7) umieszczenie na Terenie budowy niezbędnych tablic informacyjnych 

oraz innych m.in. przekazanych przez Zamawiającego; 

8) odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy; 

9) opracowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót budowlanych – jeśli wymagane; 

10) wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie 

dopuszczenie do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną 

wykonanego przedmiotu umowy; 

11) używanie do realizacji przedmiotu zamówienia wyrobów budowlanych, które 

spełniają wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym 

w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

obowiązany jest okazać do wskazanych materiałów/wyrobów dane 

potwierdzające spełnienie tych wymagań; 

12) przedłożenie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku 

realizacji przedmiotu umowy, przed wbudowaniem w obiekt, atestów, 

certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane 

materiały i wyroby posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania                    

oraz są zgodne z dokumentacją; 

13) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energię elektryczną oraz inne 

niezbędne media na czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie 

kosztów ich zakupu/zużycia; 

14) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót – jeśli 

wymagane;  

15) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy; 

16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie trwania robót, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

17) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane prawem 

uprawnienia budowlane; 

18) zapewnienie na budowie obecności kierownika budowy; 

19) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeśli wymagane; 
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20) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

21) wykonanie robót wchodzących w skład przedmiotu umowy z własnych 

materiałów i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie 

trwania umowy; 

22) utrzymanie porządku na Terenie budowy w trakcie realizacji robót, 

a po zakończeniu robót - usunięcie poza Teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego Terenu budowy czystego 

i nadającego się do użytkowania; 

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku 

realizacji przedmiotu umowy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 

poprzedniego; 

24) powstałe w trakcie wykonywania robót: 

a) materiały pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania 

/ wykorzystania / sprzedaży, Wykonawca złoży w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego; o przydatności materiałów do ponownego 

wbudowania / wykorzystania / sprzedaży decyduje Zamawiający; wszelkie 

koszty związane z rozbiórką, transportem, przygotowaniem materiałów 

rozbiórkowych do transportu (w tym paletowaniem)  ponosi Wykonawca; 

b) nadmiar warstwy urodzajnej (humus) nadający się do wykorzystania, 

po uprzednim oczyszczeniu, Wykonawca złoży w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego; wszelkie koszty związane z transportem, 

hałdowaniem ziemi ponosi Wykonawca; 

c) ewentualne zanieczyszczenia i odpady (np. gruz) muszą zostać 

zutylizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

na koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z rozbiórką, transportem, 

składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie 

Zamawiającego stosownych dokumentów potwierdzających utylizację; 

d) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji                           

lub usunięty poza Teren budowy na koszt Wykonawcy;  

25) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji 

powykonawczej oraz materiałów określonych jako podstawa odbioru 

oraz płatności;  

26) umożliwienie wykonywania na Terenie budowy robót/prac innym podmiotom, 

wskazanym przez Zamawiającego oraz uczestnictwo w wykonywaniu tych 

prac w zakresie mającym wpływ na roboty objęte gwarancją, a także 

umożliwienie wstępu na Teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji 

związanych z realizacją umowy przedstawicielom określonych służb 

oraz organów, a także innym wskazanym przez Zamawiającego osobom;  

27) zapewnienie nadzoru archeologicznego / przyrodniczego (w szczególności: 

ornitologicznego, herpetologicznego, teriologicznego) - (jeśli wymagany); 

28) zabezpieczenie elementów środowiska podlegających ochronie; 
29) w razie potrzeby opracowanie projektów warsztatowych, technologicznych 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia; projekty te podlegają  
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zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego; 

30) wypełnienie na własny koszt wszelkich obowiązków nałożonych przez 
gestorów sieci przesyłowych w wydanych warunkach przyłączenia, 
uzgodnieniach, a także wynikających z dokumentacji projektowej przepisów 
prawa. Ponadto, w razie konieczności Wykonawca zapewni na własny koszt 
nadzór techniczny wymagany przez gestorów sieci oraz wykonanie 
dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczącym; 

31) uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru kart materiałowych dla materiałów 
planowanych do wykorzystania przed wbudowaniem tych materiałów w obiekt; 
dla materiałów zamiennych w stosunku do materiałów wskazanych 
w dokumentacji technicznej wymagana jest dodatkowo akceptacja 
Przedstawiciela Zamawiającego; 

32) przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB; 

33) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu/ 
braku sprzeciwu do użytkowania. 

3. Strony zobowiązują się wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, treścią i celem umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie 

realizacji umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji 

i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego 

statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie 

postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach 

adresu. 

6. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą 

Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej 

na poprzednio wskazany adres za doręczoną. 

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego 

z interpretacji lub w związku z wykonywaniem umowy, podejmą w dobrej wierze 

negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli 

negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych 

od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. Postanowienie dotyczące właściwości miejscowej sądu pozostaje 

skuteczne także na wypadek odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

8. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą, nie jest 

uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. 

9. Zmiana osób uprawnionych do kontaktu, wskazanych w SPU-zb, nie powoduje 

konieczności zmiany treści umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne 

pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji z danymi nowego 

przedstawiciela. 

10. Wszelkie zmiany osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

umowy w stosunku do osób wskazanych w ofercie są możliwe jedynie za uprzednią 
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pisemną zgodą Zamawiającego wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których 

nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, 

a w szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej niezdolności do pracy. Nowa 

osoba dedykowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy musi 

spełniać warunki określone w SWZ w zakresie potencjału kadrowego Wykonawcy. 

11. Zmiana, o której mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony 

za wystarczające uznają pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany 

Zamawiającego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany. 

 

§ 10. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, przenosi 

na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez ograniczeń, autorskie prawa majątkowe 

do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji umowy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy.   

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń, z dniem 

przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej lub jej fragmentu, 

stanowiących przedmiot odbioru częściowego lub końcowego, na następujących 

polach eksploatacji:  

1) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, 

elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, 

włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, 

DVD, papier;  

2) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, 

cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym 

nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, 

CD-ROM, DVD, papier;  

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

– wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;  

4) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera 

i sieci wewnętrznych typu Internet, jak również przesyłania utworu w ramach 

wyżej wymienionej sieci;  

5) upubliczniania utworów w formie elektronicznej;  

6) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;  

7) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów;  

8) łączenie fragmentów z innymi utworami;  

9) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, 

aktualizacje, wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia 

innych utworów.  
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, 

o których mowa w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw 

na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw zależnych.  

4. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony 

oraz nieograniczony co do miejsca i czasu.  

5. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono utwory.  

6. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek 

prawami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez 

Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw 

autorskich osób trzecich.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne 

wykonanego przedmiotu umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.  

8. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu 

z roszczeniami  z tytułu praw autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu 

ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty 

zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich.  

 

§ 11. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie 

inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, jak również wykonanej 

w ramach przedmiotu umowy dokumentacji. 

2. Termin gwarancji: zgodnie z SPU-zb; okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

3. Do okresu rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

w tym przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 

przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność 

ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy 

albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie 

z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki 

powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy 

w chwili odbioru. 

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

i usterki, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek 

Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca 

uprzedzi na piśmie Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad i usterek. 

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

i usterki powstałe wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady 
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i usterki wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez 

Wykonawcę projektu lub rozwiązania technicznego. 

8. Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia wad 

lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest 

obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia 

rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się przed upływem terminu 

określonego w ust. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji 

jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie nie zostało wniesione 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrócenia Zamawiającemu, w terminie 

do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, 

wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z zastępczym usuwaniem 

wad. 

11. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  

12. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest - w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji – do uczestniczenia w wykonywaniu 

robót lub innych pac, które - za zgodą Zamawiającego - będą prowadzone przez 

inne podmioty, na terenie objętym gwarancją rozumianym jako teren, na którym 

prowadzone były roboty budowlane (w szczególności Teren budowy) oraz wszelkie 

inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, lub bezpośrednio do tego 

terenu przylegającym. 

13. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości 

i rękojmi za wady lub usterki powstałe wskutek braku bądź niewłaściwego 

nadzorowania robót prowadzonych przez podmioty trzecie, o którym mowa 

w ust. 12. 

14. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub też po wykonaniu wadliwej 

części robót budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robót biegnie na nowo 

od chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robót budowlanych 

w części uprzednio wykonanej wadliwie lub usunięcia wady. W innych wypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego, wskutek wady 

przedmiotu umowy objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

15. Do usterek mają odpowiednio zastosowanie umowne postanowienia dotyczące 

wad. 

16. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda 

odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania i/lub konserwacji przez 

producenta/dostawcę lub autoryzowane przez niego jednostki, Wykonawca przed 
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ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za 

serwisowanie i konserwację ww. elementów i ponosi ich koszty w okresie gwarancji. 

 

§ 12. 

Polisa OC i odpowiedzialność 

1. Przez cały okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę co najmniej 

równą cenie oferty złożonej przez Wykonawcę. 

2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą 

z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek nieprawidłowego 

wykonania umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich 

należnych składek. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania 

składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych 

składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku błędu, 

niedopełnienia obowiązków, działania lub zaniechania działania związanego 

z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w tym przez jego personel 

lub podwykonawców. 

 

§ 13. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym 

oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 

i dysponującym osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie 

i wyposażenie do wykonania zleconych robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym 

stopniu, jak za własne. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty 

budowlane na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystąpieniem 

podwykonawcy do wykonywania robót. Umowa, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, oprócz wymagań określonych w ustawie, musi zawierać 

minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone w 
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załączniku nr. 1. Postanowienie stosuję się odpowiednio do podwykonawców i 

dalszych podwykonawców.  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu 

przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 5, 

nie zgłosi do niej zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę 

na zawarcie umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej 

z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z ust. 6. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 7, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

jej zawarcia. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej                 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej                          

niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie,                          

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 zł. Umowa o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oprócz wymagań określonych w ustawie, musi 

zawierać minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone 

w załączniku nr 2. 

11. Umowa, o której mowa w ust. 10, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu co do tej 

umowy, jeżeli jej postanowienia są niezgodne z przepisami ustawy lub nie 

spełniają minimalnych wymagań określonych w załączniku nr 2. Sprzeciw stanowi 

jednocześnie wezwanie Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w 

zakresie w jakim jest ona niezgodna z warunkami, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

12. Wymogi, o których mowa w ust. 4-11, stosuje się odpowiednio do projektu zmiany 

umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 

w następujących przypadkach i następującej wysokości: 

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom; 
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2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu                     

jej zmiany – 15 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 

3) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 30 000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia; 

4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;  

– celem uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że nałożona kara umowna nie 

zwalnia Wykonawcy od realizacji sankcjonowanego obowiązku. Zamawiający 

uprawniony jest do ponownego nałożenia kary umownej w szczególności, gdy 

pomimo wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązku, który to wcześniej został 

przez niego naruszony, Wykonawca nie stosuje się do dyspozycji wezwania. 

14. W przypadku gdy wartość zlecanych podwykonawcy robót jest wyższa niż wartość 

tych robót wskazana w kosztorysie ofertowym do umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, w umowie o podwykonawstwo należy zawrzeć 

postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako 

inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokości wynikającej z kosztorysu 

ofertowego do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany 

zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647[1] 

§ k.c; 

 

§ 14. 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem 

spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 10, zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności, i akceptacji przez Strony.  

3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje 

w szczególności następujące możliwości dokonania zmiany umowy 

w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach): 

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku 

nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie 

są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany 

okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: 

a) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

b) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim 

zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 
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c) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z powodu 

braku finansowania ze środków zewnętrznych w ramach umowy 

o dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy; 

d) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy utraciło dla Zamawiającego 

zasadność realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy przy zachowaniu minimalnej wielkości świadczenia 

na poziomie 70% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu 

wykonania umowy: 

a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej uniemożliwiające 

dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w umowie; 

b) zgłoszenia przez Zamawiającego istotnej zmiany do dokumentacji 

technicznej, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu, określonego 

w umowie;  

c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie 

wynikające z winy Wykonawcy;  

d) jeśli wystąpiły następstwa będące wynikiem działania organów administracji 

publicznej lub innych instytucji, w szczególności: 

- przekroczenie zakreślonych przepisami prawa terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii 

itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa; 

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

- ponadstandardowych terminów wydawania przez inne instytucje 

(np. gestorzy sieci jak np. zakłady wodociągów, zakłady energetyczne, 

operatorzy sieci komórkowych, lub zarządcy infrastruktury jak 

np. MZDW, GDDKiA, PKP PLK) uzgodnień, opinii itp.; uznanie 

wystąpienia ponadstandardowego terminu stanowi arbitralne 

uprawnienie Zamawiającego, po przedstawieniu argumentacji przez 

Wykonawcę. 

e) wydawania przez inne organy decyzji w terminie dłuższym niż 60 dni od dnia 

złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji;  

f) opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych, na podstawie których 

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; 

g) jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego 

orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy; 

h) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób 

trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych 

lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

i) jeśli dotrzymanie terminów wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe 

z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, 

a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany 

do projektu na etapie realizacji robót; 
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j) jeżeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostaną 

odkrycia, wymagające bardziej gruntownych badań niż pierwotnie 

przewidywano; 

k) w przypadku wykorzystania postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 pkt.                

2)-4)  ustawy Pzp; 

l) jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub 

prac nieprzewidzianych na etapie postępowania, a bez wykonania których 

prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej 

utrudniona; 

m) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich 

jak: deszcz, grad, śnieg itp., występujących przez okres co najmniej 7 dni 

kalendarzowych, uniemożliwiających lub utrudniających: prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 

n) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, 

występujących przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, 

uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót budowlanych; 

o) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych 

zaświadczeniem /oświadczeniem (lub innym dokumentem lub informacją 

powszechnie dostępną) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 

p) w przypadku wstrzymania realizacji robót budowlanych przez Zamawiającego 

na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; 

q) w przypadku zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

r) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego; 

4) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu realizacji robót, wprowadzenia robót 

zamiennych, dodatkowych, uzupełniających, jeśli uzasadnione jest to potrzebą 

w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy lub podniesieniem standardu 

jego wykonania; 

5) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, odpowiednio do zmniejszenia                 

lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, zwłaszcza w sytuacji 

wprowadzenia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających; 

6) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w przypadku zastosowania 

materiałów innych niż wskazane w dokumentacji pod warunkiem ich uprzedniej 

akceptacji przez Zamawiającego; 

7) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, 

z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca lub Wykonawca, 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie 

postępowania; 

8) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych;  
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9) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 

i projektantem możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych; 

10) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych 

lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w szczególności 

w sytuacji, gdy:  

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  

b) nowe rozwiązania techniczne, technologiczne lub materiałowych będą miały 

znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy 

bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były 

znane w okresie opracowywania dokumentacji; 

11) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej; 

12) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy; 

13) zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej 

jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych                     

od Stron umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej 

staranności. Dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą 

rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego. 

4. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towaru i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca to udowodni 

Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których mowa 

w ust. 6; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany: 
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a) określonej w ust. 4 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego 

Wykonawcy, zostanie powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów 

i usług wyliczoną według zmienionej stawki podatku VAT; 

b) określonej w ust. 4 lit. b, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy 

zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia;  

w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punktów procentowych; 

c) określonej w ust. 4 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy 

zostanie zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu 

ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń zdrowotnych; 

d) określonej w ust. 4 lit d, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu tego 

składnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego 

o 4 punkty procentowe. 

6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4, Wykonawca będzie 

uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany 

wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia szczegółowego 

wyliczenia oraz dokumentów, z których będzie wynikać, w jaki sposób i o ile 

zmiany określone w ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać określenie kwoty,                      

o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany 

wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa 

powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4 umowy, 

pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia 

negocjacji z Zamawiającym w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa 

w ust. 4 umowy, na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

7. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, 

o którym mowa w ust. 6, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, 

uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku 

wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji 

zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni 

od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

8. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony 

do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów 

źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany 

wysokości wynagrodzenia.  

9. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne 

Wykonawcy z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany obowiązują 

od dnia wejścia w życie zmian z postanowienia ust. 4. 
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10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia (waloryzacja) zgodnie z następującymi zasadami:  

1) waloryzacja może nastąpić najwcześniej po 6 miesiącach obowiązywania 
umowy (Dzień Waloryzacji) oraz nie częściej niż raz na 6 miesięcy; 

2) podstawą waloryzacji jest wysokość ustalanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, 
za okres od dnia zawarcia umowy do miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku o waloryzację, a jeśli umowa została zawarta po upływie 180 dni 
od dnia upływu terminu składania ofert – od dnia otwarcia ofert (Podstawa 
Waloryzacji);  

3) waloryzacja dotyczy wynagrodzenia za zadania / etapy robót, które do Dnia 
Waloryzacji nie zostały zgłoszone do odbioru z zastrzeżeniem, że zadania / 
etapy robót, które zgodnie z harmonogramem powinny zostać zgłoszone                        
do odbioru przed Dniem Waloryzacji mogą być przedmiotem waloryzacji 
jedynie w przypadku, jeśli Wykonawca wykaże, że nie ponosi 
odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji tego etapu robót w stosunku do 
pierwotnego harmonogramu;  

4) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy po waloryzacji ustala się w wysokości 
nieprzekraczającej iloczynu wynagrodzenia przewidzianego 
w harmonogramie dla określonego zadania (dla części zadania            
przypadającej po upływie 6 miesięcy realizacji umowy) oraz wskaźnika 
stanowiącego równowartość 30% Podstawy Waloryzacji; 

5) w celu skorzystania z waloryzacji Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
poszczególnych zadań określonych w harmonogramie po waloryzacji. 
Zamawiający może nie wyrazić zgody na waloryzację w przypadku zadań 
w stosunku do których Wykonawca nie wykazał wpływu wzrostu cen 
materiałów i usług na koszt realizacji zadania;  

6) maksymalna wielkość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu to 5 % ustalonego 
w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy; 

7) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony 
Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do kosztów 
z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy, 

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Postanowienie 
powyższe stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

11. Zmiany postanowień Umowy dotyczące aspektów nieistotnych, rozumianych jako 

niepowodujące zmiany wartości Umowy, w szczególności dot. wprowadzenia robót 

zamiennych, w tym konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych 



 

Strona 28 z 50 
 

niż wskazane w dokumentacji technicznej, nie wymagają sporządzenia aneksu 

do Umowy, jednak muszą zachować formę pisemną, pod rygorem nieważności.  

12. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego 

oraz przez Wykonawcę. 

13. Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w umowie jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie 

zmian wraz ze wskazaniem ewentualnych dowodów, opis wpływu zmiany na termin 

wykonania umowy. 

 

§ 15. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem 

w protokole odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu 

umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem tego terminu. W takim 

przypadku zostaną naliczone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących                     

po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca bez uzgodnienia 

z Zamawiającym nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jego 

realizację, zaś brak podjęcia się realizacji przedmiotu umowy lub przerwa 

w realizacji robót trwała dłużej niż 30 dni roboczych.  

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w przypadku zwłoki w realizacji któregokolwiek etapu robót 

w stosunku do terminu przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie 

przekraczające 30 dni kalendarzowych.  

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w przypadku zwłoki w realizacji Etapu I lub Etapu II 

przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w umowie lub w 

stosunku do terminu dodatkowego, wyznaczonego przez Zamawiającego, 

przekraczające 30 dni kalendarzowych.   

6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy 

ubezpieczeniowej. 

7. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, jeżeli powziął informację o realizowaniu przez Wykonawcę 
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robót w sposób niezgodny z umową, w tym stosowaniu materiałów niezgodnych 

z dokumentacją techniczną. 

8. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących                        

po stronie Wykonawcy, jeżeli powziął informację o realizowaniu usług przez 

podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu. 

9. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli w stosunku 

do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, lub firma 

Wykonawcy zostanie wpisana na listę nierzetelnych płatników w Biurze Informacji 

Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Dłużników. 

10. O ile w umowie nie zastrzeżono inaczej, Zamawiający jest uprawniony 

do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. 

11. Strony postanawiają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca 

zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, który będzie określał stan realizacji 

przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy wraz z inwentaryzacją 

wykonanych robót oraz, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy,                              

do zabezpieczenia na swój koszt przerwane roboty w zakresie określonym przez 

Zamawiającego. 

13. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, 

na podstawie harmonogramu. Powyższe nie wyklucza naliczenia kar umownych 

przewidzianych w treści umowy. 

14. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie 

pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia 

odstąpienia. 

15. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 

odpowiedzialny z tytułu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

od umowy.  

16. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Terenu budowy w terminie do 7 dni 

od powzięcia informacji o odstąpieniu. 

17. W sytuacji braku przekazania Terenu budowy, o którym mowa w ust. 15, 

Zamawiający zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujące się na Terenie 

budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę. 

18. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne 

zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1. 

 

§ 16. 

Kary umowne 

1. Poza okolicznościami przewidzianymi postanowieniami w § 13 ust. 13 umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto 

za realizację przedmiotu umowy; 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto 

za realizację przedmiotu umowy;   

3) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % ustalonego 

w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, nie większej niż 10% ustalonego w umowie 

wynagrodzenia brutto; 

4) za zwłokę w usunięciu wad, w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 

0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego 

przez Zamawiającego, nie większej niż 10% ustalonego w umowie 

wynagrodzenia brutto;  

5) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów nieposiadających 

odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających sprawności 

eksploatacyjnej przedmiotu umowy – w wysokości 1 % ustalonego w umowie 

wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy; 

6) za każdy stwierdzony przypadek stosowania bądź wbudowania w obiekt 

materiałów innych niż wskazane w dokumentacji bez akceptacji Zamawiającego 

lub przedstawiciela Zamawiającego – w wysokości dwukrotności różnicy 

pomiędzy ceną materiałów podaną w projekcie, a ceną materiałów faktycznie 

wykorzystanych. Ww. różnica zostanie wyliczona przez Zamawiającego  

w oparciu o średnie ceny materiałów dla miasta Ciechanów, publikowanych  

w wydawnictwie „Sekocenbud” za kwartał / miesiąc poprzedzający kwartał / 

miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie, a w przypadku materiałów, dla których 

w ww. cennikach  nie określono cen, wg innych ogólnie stosowanych katalogów 

lub aktualnych publikacji cenowych lub cen rynkowych ustalonych przez 

Zamawiającego; 

7) za nieprzekazanie pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu 

umowy, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy – w wysokości 500,00 zł brutto                      

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

8) za brak udziału w spotkaniu, o którym mowa w postanowieniu § 8 ust. 3 umowy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego w trybie określonym 

w postanowieniu § 8 ust. 3 umowy – w wysokości 1 000,00 zł brutto; 

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę jakiegokolwiek 

obowiązku dotyczącego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób, spośród obowiązków wymienionych w § 17 – w wysokości 

0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu 

umowy, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia; 

10) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień umownych, określonych w § 9 ust. 2.2  pkt 17), 27) i 



 

Strona 31 z 50 
 

28) – w wysokości 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za 

realizację przedmiotu umowy;  

11) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień umownych  określonych w § 9 ust. 2.2 pkt  12), 30), 

32) – w wysokości 1 000,00 zł brutto. 

2. Wykonawca może zakwestionować wysokość i sposób naliczenia kary, o której 

mowa w ust. 1 pkt 6). W takim przypadku Wykonawca złoży na rzecz 

Zamawiającego pismo wraz z uzasadnieniem, w ciągu 5 dni roboczych od 

powzięcia informacji o naliczeniu kary, ze wskazaniem, gdzie w ocenie Wykonawcy 

popełniono błąd (np. obmiary, stawki, wskaźniki etc.). Zamawiający w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania pisma, odniesie się do stanowiska Wykonawcy. 

Decyzja o utrzymaniu w mocy nałożonej kary, korekcie lub miarkowaniu nałożonej 

kary lub o odstąpieniu od jej nałożenia należy jedynie do Zamawiającego.  

3. Kara naliczona zgodnie z ust. 1 pkt 6) nie zwalnia GW z obowiązku wymiany na 

wniosek Zamawiającego materiałów na zgodne z dokumentacją oraz nie ma wpływu 

na obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zgody Zamawiającego na 

pozostawienie zastosowanych materiałów. 

4. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu, przy czym łączna wysokość 

egzekwowanych kar nie może przekroczyć 20% wartości ustalonego w umowie 

wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy. 

5. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez 

potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę a w przypadku 

braku powyższych Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty naliczonej kary 

umownej, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania do zapłaty. 

6. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście 

poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

7. Jeżeli kara naliczona zgodnie z ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej 

rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

8. Jeżeli umowna nie reguluje poszczególnego przypadku uchybienia obowiązków 

umownych lub kara naliczona zgodnie z ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiający zastrzega dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, a w 

szczególności, zastrzega dochodzenie szkody rzeczywistej powstałej na skutek 

utraty pozyskanego w dla potrzeb realizacji zadania dofinansowania, 

spowodowanego działaniami Wykonawcy. 

 

§ 17. 

Personel Wykonawcy 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa wymagania 

zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę 
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osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy podwykonawca w celu 

realizacji zamówienia zapewnił zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, 

w zakresie czynności określonych w SWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej, 

o której mowa w § 16ust. 1 pkt. 9; 

2) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w dniu przekazania harmonogramu, 

przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowej 

umowy wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen 

etat/część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. 

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji                      

ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz 

niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych 

w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca 

przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych 

podwykonawców; 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia.                     

W celu weryfikacji spełnienia wymogu zatrudnienia Zamawiający może żądać                    

w szczególności następujących dokumentów: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion  

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy   o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony); 
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d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

4) nieprzedłożenie przez Wykonawcę i podwykonawcę aktualizacji wykazu osób 

zatrudnionych lub dokumentów, o których mowa w pkt w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu Wykonawcy 

zostanie naliczona kara umowna określona w § 16 ust.1 pkt. 9; 

5) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia określono w SWZ.  

 

§ 18. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

oraz wysokości określonych w SPU-zb. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich 

roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym 

zapłaty naliczonych kar umownych. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane (tj. podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy). 

4. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

 

§ 19. 

Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie / na podstawie protokołu 

konieczności: 

1) wykonanie robót koniecznych,  

2) wykonanie robót zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji 

technicznej, 

3) wykonanie robót dodatkowych, 

4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem kolejności 

wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych 

poleceń. 
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2. Strony przyjmują następującą definicję robót dodatkowych, koniecznych 

i zamiennych oraz sposób ich zlecania i rozliczania: 

1) Roboty konieczne - roboty, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji 

technicznej, ale są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

a tym samym dla osiągnięcia efektu, jaki w projekcie technicznym przewidziano. 

Roboty konieczne Wykonawca realizuje na polecenie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Za wykonanie robót koniecznych Wykonawcy nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie; 

2) Roboty zamienne - roboty wynikające ze zmiany technologii lub zamiany 

materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne 

Wykonawca wykonana podstawie protokołu sporządzonego przez przedstawicieli 

Stron; 

3) Roboty dodatkowe są to roboty, które nie zostały uwzględniane w dokumentacji 

technicznej, ale wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalność 

przedmiotu umowy, na etapie jego użytkowania. Roboty dodatkowe Wykonawca 

powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez 

przedstawicieli Stron. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważnia 

ją w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę 

do zmiany – na wniosek Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy 

oraz – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 - zmiany wynagrodzenia 

zgodnie z postanowieniami § 14. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie, zgodnie 

z postanowieniami § 5. 

§ 20. 

Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych 

1. 1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 

§ 19 ust. 1, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 

tych robót z uwzględnieniem: 

a)  cen rynkowych, nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

oraz stawki robocizny dla miasta Ciechanów, publikowanych  w wydawnictwie 

„Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Przy 

kalkulacji ceny należy uwzględnić ceny konkretnych materiałów i produktów, 

które zostaną wykorzystane przy realizacji robót.  

b) nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych                       

w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami 

§ 19 ust. 1,  odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 

jednostkowa używana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty, 
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skalkulowana zgodnie z ust. 1,  nie może być wyższa niż cena jednostkowa 

określona w kosztorysie ofertowym. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

przedstawicielowi Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie 

z postanowieniami ust. 2, przedstawiciel Zamawiającego wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach i będzie ona wiążąca dla Wykonawcy. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa 

w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia 

wynikającą ze zmian. Wyliczenia, o których mowa w zd. 1 stanowić będą załącznik 

do protokołu konieczności. 

§ 21. 

Zastępcze wykonanie zobowiązania 
1. W sytuacji nie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających          

z § 15 ust. od 3 do 6 Zamawiający może zlecić dokończenie realizacji przedmiotu 

umowy, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w przypadku 

1) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał jego realizację,  

a przerwa w realizacji robót trwała dłużej niż 30 dni kalendarzowych; 

2) zwłoki w realizacji któregokolwiek etapu robót w stosunku do terminu 

przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie przekraczające 30 dni 

kalendarzowych  

3) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji 

ustalonego w umowie lub w stosunku do terminu dodatkowego, 

wyznaczonego przez Zamawiającego, przekraczającej 30 dni 

kalendarzowych,  

2. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze 

zastępczego dokończenia realizacji przedmiotu umowy.  

3. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku              

z wykonaniem zastępczym, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może potrącić 

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

a jeżeli zabezpieczenie nie zostało wniesione Wykonawca zobowiązuje się do 

zwrócenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, wszystkich udokumentowanych 

kosztów związanych z zastępczym dokończeniem przedmiotu umowy. 

 

§ 22. 

Przetwarzanie danych 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ciechanów 

jest Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów 

(dane adresowe: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6). 

2. Wykonawca wyraża zgodę Administratorowi danych na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Dane będą 

udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
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Wykonawcy i jego personelowi oraz Podwykonawcom przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe 

na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 

r. poz. 120 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) i innych przepisów podatkowych. 

3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, a także 

przysługujących z tego tytułu praw, znajdują się na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych 

(www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych). 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

 

 

§ 23. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom kar umownych 

za opóźnienie, zwłokę lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli Zamawiający 

nie naliczył Wykonawcy powyższych kar umownych w związku z dokonanym 

odbiorem zakresu prac, w wykonaniu których uczestniczył Podwykonawca. 

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy mające związek z realizacją 

przedmiotu umowy. 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  Minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo 

w zakresie robót budowlanych. 

Załącznik nr 2  Minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo 

w zakresie usług lub dostaw. 

Załącznik nr 3  Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości Operatu 

kolaudacyjnego. 

Załącznik nr 4  Wzór dokumentu gwarancyjnego. 
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(minimalne wymogi dotyczące umowy o podwykonawstwo) 

 

Załącznik nr 1 do OPU-zb 

 

 

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..  

do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia ……. 

 

 

 

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy: 

 

………………………………., dalej: „Wykonawca” 

 

a 

…………………………………, dalej: „Podwykonawca” 

 

 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia 

…..  („umowa główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a …(Wykonawca), której 

przedmiotem jest ……………….. („Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej 

umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia. 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących robót budowlanych: 

………………. 

2. Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie 

robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie umowy 

głównej. 

3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania robót zamiennych, 

robót dodatkowych albo pominięcia niektórych robót w związku z zakresem robót 

określonym w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, robót 

dodatkowych lub pominięcia robót przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

umowy głównej. 

 

ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY 

§ 2. 

1. Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, 

kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy 
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oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia 

wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.   

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie 

z dokumentacją techniczną oraz technologią określoną przez Zamawiającego.  

 

DALSI PODWYKONAWCY 

§ 3. 

1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym 

lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych 

robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie 

zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie 

postanowień umowy. 

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych 

podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 

3. Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 

z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 

dni przed planowanym przystąpieniem dalszego podwykonawcy do wykonywania 

robót. Do projektu Podwykonawca załącza wyrażoną na piśmie zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę 

projektu umowy z dalszym podwykonawcą , nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą 

o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z ust. 4. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 5 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

7. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do 

umowy z dalszym podwykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, 

zakres zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym 

z umowy głównej.  

10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 

 

 

 

 



 

Strona 39 z 50 
 

WYNAGRODZENIE 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Podwykonawcy 

zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości………… . 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie na rzecz Podwykonawcy 

miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie do 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przedłożeniu przez Podwykonawcę 

wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom 

i podwykonawcom każdych dalszych podwykonawców, biorącym udział w części 

prac podlegających odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym. 

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu 

w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego 

na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego 

wynagrodzenia. 

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy 

wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę 

należnego wynagrodzenia. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie 

należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek należnych z tytułu 

opóźnienia – po zajęciu przez Wykonawcę stanowiska w powyższej sprawie. 

7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami umowy głównej. 

8. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego 

wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy do depozytu sądowego. 

9. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę 

zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5. 

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym 

ich zakres oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest 

wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki 

Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego następnego podwykonawcę. 

2. Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może 

być dłuższy niż 14 dni. Powyższe ma zastosowanie do każdych kolejnych umów 

zawieranych między dalszymi podwykonawcami. 
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3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom 

kar umownych za zwłokę lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli Zamawiający 

nie naliczył Wykonawcy powyższych kar umownych w związku z dokonanym 

odbiorem zakresu robót, w wykonaniu, których uczestniczył Podwykonawca, dalsi 

podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawców. Powyższe ma 

zastosowanie również do dalszych Podwykonawców. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy. 
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(minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo) 

 

Załącznik nr 2 OPU-zb 

 

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..  

do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia ……. 

 

 

 

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy: 

 

………………………………., dalej: „Wykonawca” 

 

a 

…………………………………, dalej: „Podwykonawca” 

 

 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia 

…..  („umowa główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a …(Wykonawca), której 

przedmiotem jest ……………….. („Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej 

umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy 

następujących usług lub dostaw ………………..  w związku z realizacją przez 

Wykonawcę Przedmiotu zamówienia. 

2. Strony oświadczają, że zakres prac określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie 

Przedmiotu zamówienia, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na 

podstawie umowy głównej. 

3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw 

wykraczających poza zakres określony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej 

umowy możliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamówienia, 

w wyniku zmiany umowy głównej.  

4. Strony oświadczają, że wartość niniejszej umowy, ze względu na jej wartość 

i przedmiot, podlega obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu na zasadach 

określonych w SWZ i niniejszej umowie. 

 

ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY 

§ 2. 

Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, 

kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy 
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oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji umowy oraz wypełnienia 

wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.   

 

DALSI PODWYKONAWCY 

§ 3. 

1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części usług lub dostaw osobom fizycznym 

lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych 

usług lub dostaw. Fakt zlecenia części usług lub dostaw dalszym podwykonawcom 

nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie 

postanowień umowy. 

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych 

podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 

3. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

5. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, 

zakres zleconych im usług lub dostaw musi zawierać się w zakresie Przedmiotu 

zamówienia wynikającym z umowy głównej.  

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie 

wypłacone wynagrodzenie w wysokości………… 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie na rzecz Podwykonawcy 

miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przedłożeniu przez Podwykonawcę wraz 

z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom 

i podwykonawcom każdych dalszych podwykonawców, biorącym udział w części 

prac podlegających odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym. 

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu 

w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego 

na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego 

wynagrodzenia. 

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy 

wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę 

należnego wynagrodzenia. 
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6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie 

należności wynikających z przedłożonej Zamawiającemu umowy 

o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po jej 

przedłożeniu, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia. 

7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami umowy głównej. 

8. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego 

wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy do depozytu sądowego. 

9. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust.7 i 8, nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę 

zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5. 

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, 

w tym ich  zakres oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest 

wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki 

Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego następnego podwykonawcę.  

2. Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może 

być dłuższy niż 14 dni. Powyższe ma zastosowanie do każdych kolejnych umów 

zawieranych między dalszymi podwykonawcami. 

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom 

kar umownych za zwłokę lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli Zamawiający 

nie naliczył Wykonawcy powyższych kar umownych w związku z dokonanym 

odbiorem zakresu prac, w wykonaniu których uczestniczył Podwykonawca, dalsi 

podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawców. Powyższe ma 

zastosowanie również do dalszych Podwykonawców. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy. 
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Załącznik nr 3 do OPU-zb 

 

 

Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości 

OPERATU KOLAUDACYJNEGO 

 

 

I. INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA OPERATU: 

 

1. Tomy: I, II, III, IV, V i VII należy złożyć do segregatorów. 

2. Tom VI należy złożyć do kartonu. 

3. Segregatory i karton muszą być umieszczone w zamkniętych pudłach 

archiwizacyjnych. 

4. Segregatory i karton muszą posiadać jeden kolor. 

5. Segregatory i karton muszą być opisane pismem drukowanym. Opis powinien 

zawierać nazwę kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytułem. 

6. Pudła archiwizacyjne muszą być opisane pismem drukowanym. Opis powinien 

zawierać nazwę kontraktu oraz nr tomów wraz z ich tytułami, które się w nich 

znajdują. 

7. Grubość wpiętego do segregatora zestawu dokumentów nie może przekraczać 

5 cm oraz nie może ograniczać prawidłowego działania mechanizmu 

spinającego. 

8. Jeżeli jeden tom będzie się mieścił w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy 

pkt. 7), należy do numeru tomu dopisać numer jego części – np. „TOM IV -

cz.1/3”. 

9. Nie można łączyć dwóch tomów w jednym segregatorze. 

10. Wszystkie dokumenty znajdujące się w tomach, za wyjątkiem Dokumentacji 

powykonawczej (TOM VI), powinny być wpięte do segregatorów luzem, bez 

stosowania „koszulek foliowych” i zszywek. 

11. Materiały stanowiące Tom VI „Dokumentacja powykonawcza” należy złożyć 

do udzielnych teczek i umieścić w kartonie. 

12. Wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem 

niebieskim) przez Kierownika Budowa z odpowiednią adnotacją. 

13. Wszystkie rysunki należy złożyć do formatu A4 pozostawiając margines 

do wpięcia. 

14. Operat należy sporządzić w 3 drukowanych i 2 elektronicznych 

(pendrive)egzemplarzach. 

15. Ponadto, w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu, należy przygotować dodatkowy komplet dokumentów zawierających: 

 Oświadczenia, zgodnie z pkt. 3 Tom II; 

 Kopie rysunków i opisów Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, 

zgodnie z pkt. 3 Tom VI. Powyższe materiały należy złożyć w opisanej teczce 

„Materiały do PINB” 
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II. ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI OPERATU: 

 

TOM I - Dane kontraktowe: 

 

1. Strona tytułowa operatu zawierająca nazwę kontraktu oraz numer i nazwę tomu. 

2. Spis zawartości zawierający ilość tomów oraz ich skład. 

3. Dane kontraktowe: 

 Zamawiający - Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu, 

 Nadzór Inwestorski – schemat organizacyjny zespołu nadzoru, 

 Projektant, 

 Wykonawca – schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy 

Robót), 

 Podwykonawcy, 

4. Umowy: 

 kopia umowy z Wykonawcą wraz z zawartymi aneksami, 

 kopia harmonogramu robót, 

 kopie umów z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami. 

5. Kopie decyzji i uzgodnień uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji 

zadania. 

 

TOM II – Dokumenty odbiorowe: 

 

1. Strona tytułowa operatu zawierająca nazwę kontraktu oraz numer i nazwę tomu. 

2. Spis zawartości Tomu II. 

3. Oświadczenia: 

 Oświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru/Inżyniera Kontraktu 

potwierdzające prawidłowe wykonanie operatu; 

 Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) – w przypadku 

zmian dokonanych w trakcie wykonywania robót, nieodbiegających istotnie 

od projektu budowlanego, przedmiotowe oświadczenie powinno 

być potwierdzone przez Kierownika Zespołu Nadzoru/Inżyniera Kontraktu 

oraz Projektanta i zawierać spis przedmiotowych zmian; 

 Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku Terenu budowy, a także, w razie korzystania, drogi, ulicy, 

nieruchomości, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego); 

 Oświadczenie Kierownika Budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów 

przyległych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego); 

 Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wbudowanych materiałów 

ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiały 

odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności. 

4. Protokoły, zgłoszenia i oświadczenia (jeśli wystąpiły): 

 Protokół przekazania Terenu budowy; 
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 Protokół przekazania dokumentacji; 

 Protokół z przekazania terenu pasa drogowego; 

 Protokół odbioru przekazanego terenu pasa drogowego; 

 Protokoły z przekazania materiałów rozbiórkowych Zamawiającemu; 

 Protokoły z przekazania materiałów do wbudowania Wykonawcy; 

 Protokół odbioru oznakowania; 

 Protokoły odbioru robót branżowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie itp.); 

 Zgłoszenie zakończenia robót; 

 Oświadczenia właścicieli terenów wykorzystanych przez Wykonawcę dla 

potrzeb realizacji zadania o ich przywróceniu do stanu pierwotnego; 

 Protokół odbioru końcowego zawierający wykaz wad i usterek; 

 Protokół odbioru wad i usterek; 

 inne protokoły powstałe podczas realizacji zadania. 

5. Instrukcja użytkowania obiektu. 

 

TOM III – Dokumenty budowy: 

 

1. Strona tytułowa operatu zawierająca nazwę kontraktu oraz numer i nazwę tomu. 

2. Spis zawartości Tomu III. 

3. Protokoły z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji 

zadania. 

4. Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich 

uzasadnieniem (w odniesieniu do protokołów konieczności i poleceń 

Zamawiającego). 

5. Protokoły konieczności wraz z wszystkimi załącznikami. 

6. Protokoły z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi załącznikami. 

7. Polecenia Zamawiającego. 

8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami. 

9. Wystąpienia Wykonawcy dotyczące zatwierdzeń materiałowych, zmian 

technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzór wraz z wymienionymi 

w nich załącznikami w postaci recept, deklaracji zgodności, aprobat 

technicznych, odpowiednich atestów dopuszczających materiały 

do wbudowania bądź innych dokumentów. Wystąpienia powinny być 

poprzedzone ich spisem zawierającym nr Wystąpienia, datę, krótki opis czego 

dotyczy oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej. 

 

TOM IV – Rozliczenie finansowe kontraktu: 

 

1. Strona tytułowa operatu zawierająca nazwę kontraktu oraz numer i nazwę tomu. 

2. Spis zawartości Tomu IV. 

3. Końcowa tabela elementów rozliczeniowych. 

4. Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesięcy dokonywanych 

sprzedaży, zawierającym nr faktury, datę wystawienia oraz jej wartość) wraz z: 
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 protokołami odbioru częściowego, 

 protokołami potrąceń z tytułu wad trwałych (w przypadku występowania), 

 zestawieniami faktur na dzień dokonanej sprzedaży, 

 tabelami elementów rozliczeniowych, 

 protokołami zmian ilościowych i wartościowych kosztorysu ofertowego 

(w przypadku występowania), 

 potwierdzenia dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy 

zaakceptowane przez Zamawiającego., 

 oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie należnego 

im od Wykonawcy wynagrodzenia - oświadczeniami Podwykonawców 

o braku roszczeń finansowych wobec Wykonawcy, 

 wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie przez Nadzór obmiaru 

sprzedawanych robót zgodnie wraz z załączonymi tabelami obmiarowymi, 

szkicami geodezyjnymi i rysunkami technicznymi z zakresem robót 

zaakceptowanych przez Nadzór. 

 

TOM V – Sprawozdanie techniczne Wykonawcy: 

 

1. Strona tytułowa operatu zawierająca nazwę kontraktu oraz numer i nazwę 

tomu. 

2. Spis zawartości Tomu V. 

3. Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu. 

4. Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie 

wyników badań i pomiarów kontrolnych. 

5. Wyniki badań Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem 

zawierającym nr porządkowy, wskazanie badanego elementu oraz odniesienie 

do pozycji kosztorysowej) wykonane w zakresie zgodnym ze STWiORB. 

6. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robót. 

 

TOM VI – Dokumentacja powykonawcza: 

 

1. Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

2. Dzienniki budowy. 

3. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego 

pomiaru powykonawczego. 

4. Kopia projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano zgodę 

budowlaną,  

z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji  

robót. 

5. Projekt powykonawczy – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 

uzupełniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) związane 

z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót.  
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Załącznik nr 4 do OPU-zb  
 

Wzór dokumentu gwarancyjnego. 
 

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY 
dalej zwana „Gwarancją” 

1. Gwarant: 
…………………………………………………………………………………………..……  

(wpisać nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego gwarancji) 

dalej zwany „Gwarantem” lub „Wykonawcą” 

 

2. Przedmiot Gwarancji:  
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, roboty 
montażowe, urządzenia oraz wszelkie inne prace związane z realizacją przedmiotu 
umowy, wykonane i zainstalowane w ramach umowy nr …………………… (dalej 
jako „umowa”) zawartej w dniu ……………….. pomiędzy: 
……………………………………  
a  
…………………………………… 
dalej zwane „Przedmiotem Gwarancji”. 

 
3. Dane teleadresowe do zgłaszania wad i usterek: 

Gwarant:  
Firma..........................................................................., 
adres................................................................................................., 
Telefon....................................., 
mail.................. 
FAX......................................  

 
4. Okres Gwarancji: 

Termin gwarancji ustala się na …… miesięcy od daty odbioru końcowego 
Przedmiotu Gwarancji bez zastrzeżeń. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego 
zakresu rzeczowego, określonego w umowie. Okres rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji. 
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się: 
a)  w dniu następnym po dniu końcowego odbioru robót budowlanych bez wad i 

usterek. Za dzień, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się dzień 
podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek. 

b) w dniu następnym po dniu usunięcia wad i usterek lub usterek stwierdzonych w 
protokole odbioru końcowego robót budowlanych. 

 
5. Podmioty uprawnione z Gwarancji:  

Podmiotami uprawnionymi z Gwarancji są: Zamawiający - ………………………., a 
także każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i 
obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w pkt 2 Gwarancji, jak również każdy 
następca prawny Zamawiającego. 

 
6. Oświadczenie/zobowiązanie Gwaranta:  
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a) Gwarant oświadcza, że wykonane przez niego oraz jego podwykonawców i 
dalszych podwykonawców przedmiot umowy został wykonany zgodnie z 
umową oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.  

b) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane 
urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i 
pozwalają na prawidłowe użytkowanie Przedmiotu Gwarancji. 
 

7. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji: 
a) Gwarant będzie odpowiedzialny wobec podmiotów uprawnionych z Gwarancji, 

aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji, jeżeli wykonany 
Przedmiot Gwarancji ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub 
użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z 
przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany Przedmiot Gwarancji nie ma 
właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został 
wydany w stanie niezupełnym,  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki Przedmiotu 
Gwarancji istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i 
usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym 
Przedmiocie Gwarancji w chwili odbioru. 

c) W przypadku zgłoszenia wady lub usterki uniemożliwiającej dalszą prawidłową 
eksploatacją lub powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia 
wady lub usterki niezwłocznie – nie później niż 2 dni od daty zawiadomienia. 
Pozostałe wady i usterki nie skutkujące zagrożeniem, jak w zdaniu pierwszym, 
i niewykluczające eksploatacji Przedmiotu Gwarancji Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub inny 
podmiot uprawniony z Gwarancji. W przypadku niewskazania terminu na 
usunięcie wady lub usterki Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w 
terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez podmiot uprawniony z 
Gwarancji. 

d) W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest 
obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek fizycznych rzeczy lub do 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad i usterek, jeżeli wady i usterki te ujawnią się 
przed upływem terminu określonego w pkt 4 Gwarancji. Zamawiający może 
dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli 
reklamował wadę i usterkę przed jego upływem. 

e) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty 
wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a jeżeli 
zabezpieczenie nie zostało wniesione, Wykonawca zobowiązany będzie do 
zwrócenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, wszystkich udokumentowanych 
kosztów związanych z zastępczym usuwaniem wad lub usterek. 

f) O wykryciu wady i usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający 
obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę telefoniczne, faxem, lub pisemnie – 
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w punkcie 2. W przypadku 
usunięcia przez Wykonawcę wady lub też po wykonaniu wadliwej części robót 
budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robót biegnie na nowo od chwili 
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protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robót budowlanych w części 
uprzednio wykonanej wadliwie lub usunięcia wady. W innych wypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego, wskutek wady 
przedmiotu umowy objętego gwarancją, podmiot uprawniony z Gwarancji nie 
mógł z niego korzystać. 

g) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia 
wszystkich zgłoszonych wad i usterek, o których został powiadomiony przez 
podmiot uprawniony z Gwarancji. 

h) Fakt skutecznego usunięcia wad i usterek każdorazowo wymaga potwierdzenia 
na piśmie przez Wykonawcę i podmiot uprawniony z Gwarancji ze wskazaniem 
daty odbioru, okresu wystąpienia/trwania wady/usterki, ewentualnej informacji 
dotyczącej zmiany terminu gwarancji.  

i) Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową 
zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których 
producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjne serwisowania i/lub 
konserwacji przez producenta/dostawcę lub autoryzowane jednostki, 
Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za serwisowanie i/lub konserwację ww. elementów i 
ponosi ich koszty w okresie gwarancji. 

j) Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych urządzenia, materiały 
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej 
niż okres udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji, to Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu 
udzielonej przez siebie Gwarancji. 

k) W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji 
do uczestniczenia w wykonywaniu robót lub innych prac, które - za zgodą 
Zamawiającego lub innego podmiotu uprawnionego z Gwarancji - będą 
prowadzone przez inne podmioty, na terenie objętym gwarancją rozumianym 
jako teren, na którym prowadzone były roboty budowlane oraz wszelkie inne 
prace wykonane w ramach Przedmiotu Gwarancji, lub bezpośrednio do tego 
terenu przylegającym. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności 
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady i usterki powstałe wskutek braku 
bądź niewłaściwego nadzorowania robót prowadzonych przez podmioty trzecie. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
(data i podpis Gwaranta) 

 

 
 

 


