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Wzór umowy nr  WZPI-ZP.272.1…...2018 

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego  
 

zawarta w dniu ………..2018 r. w Ciechanowie, pomiędzy:  
Gminą Miejską Ciechanów, 06-400 Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, REGON 1303777824, NIP 
566-187-65-36, reprezentowaną przez: 
 
Joannę Potocką – Rak – Zastępcę Prezydenta Miasta działającą na podstawie  pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Ciechanów nr 109A z dnia 1 czerwca 2016 r.  
przy kontrasygnacie Ewy Szelugi – Skarbnika Miasta 
w dalszej treści Umowy zwaną  „Zamawiającym”,  
a   
SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) 
…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy 
……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS 
……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym 
w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana 
w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez1: 
 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 
…………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod 
pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS 
……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP 
……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy 
……………………, reprezentowana przez2: 
 
SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), 
SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) 
…………………… Spółka Jawna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy 
……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS 
……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części 
umowy ……………………, reprezentowana przez2: 
 
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  
…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 
……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………… 
w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem 

                                                             
1 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 
2 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 
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……………………; NIP ……………………, REGON ……………………, zwany w dalszej części 
umowy ……………………, reprezentowany przez3: 
 
SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) 
…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 
…………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
…………………, pod numerem …………………… i …………………… zamieszkały 
w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisany do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem 
…………………, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 
…………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 
……………………, NIP ………………, REGON……………………, zwani w dalszej części umowy 
……………………, reprezentowani przez4: 
 
 zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze 
ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” 
w ramach zadania pn.: "Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez 
budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego 
wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla 
rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi 
gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej ” dofinansowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń 
powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej, (nr sprawy WZPI-ZP.271.1…...2018), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej  
dalej „ustawą Pzp”, została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

Definicje 
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 
1) przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w SIWZ i dokumentacji technicznej, do którego 

wykonania zobowiązany jest Inżynier Kontraktu,  
2) dokumentacja techniczna – projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), harmonogramy, 
kosztorysy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych 
oraz sposób ich wykonania, na podstawie których wykonywany jest przedmiot umowy, 

3) roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Pzp lub obiektu budowlanego, a także 

                                                             
3 Dotyczy tylko sytuacji, w których za stronę działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku 
osobistej reprezentacji należy wykreślić; w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy a nie 
spółka. 
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realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego. 

4) odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy. Protokół 
odbioru częściowego stanowi jedynie podstawę do fakturowania przejściowego robót i nie jest on 
potwierdzeniem przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy części robót, 

5) odbiór końcowy – protokolarne przekazanie przedmiotu umowy, z udziałem Stron umowy  
i w stanie gotowym do eksploatacji, po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych, 
zawierające pisemne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru, 

6) wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanej usługi ze względu na cel oznaczony w umowie 
lub wykonanie niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi 
wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi 
przepisami prawa, 

7) usterka – rodzaj wady powstałej w okresie eksploatacji, która w niewielkim stopniu zmniejsza 
wartość dzieła lub robót budowlanych, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania  
w krótkim terminie i niewielkim kosztem, 

8) teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

9) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, 

10) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ oraz do Umowy, 
11) etapy robót – wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym etapy realizacji poszczególnych 

rodzajów robót, rozumiane jako miesiące rozliczeniowe.  
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa nowej 
obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego 
systemu komunikacji zbiorowej” w ramach zadania pn.: "Stworzenie warunków do wykorzystania 
transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-
kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do 
dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w 
Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy 
miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej  

2. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie na podstawie umowy 
o roboty budowlane (w dalszej treści umowy zwanej „Kontraktem”), zawartej pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą zadania inwestycyjnego (w treści jako „Wykonawca” lub 
„Wykonawca Kontraktu”). 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonywać 
zgodnie z zakresem wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  
i dokumentacji technicznej oraz w sposób określony niniejszą Umową. 

4. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest Oferta Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami. 
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§ 2. 
Kierownik Projektu 

1. Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu - Panią Sylwię Herner. Kierownik Projektu jest 
upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą umową oraz do 
bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu.  

2. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien 
powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. W takim przypadku 
Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera Kontraktu z co najmniej 2-dniowym 
wyprzedzeniem. 

 

§ 3. 
Okres realizacji Usługi 

1. Rozpoczęcie wykonywania usługi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 
inwestycyjnym nastąpi w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy,  
a w przypadku, gdy w dniu zawarcia niniejszej umowy nie zawarto jeszcze Kontraktu, z chwilą 
zawarcia tego Kontraktu. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany do 30 dnia, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę Kontraktu podpisanego protokołu odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego. Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do dnia 20.06.2019 r. od 
dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.   

3. Czas, o którym mowa w ust. 2, może zostać wydłużony przez Zamawiającego o czas potrzebny 
do zakończenia wykonywania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy, a także skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót zadania 
inwestycyjnego, nad którym sprawowany jest nadzór.  

4. Wydłużenie czasu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 następuje poprzez 
złożenie Inżynierowi Kontraktu stosownego oświadczenia Zamawiającego. Wydłużenie czasu 
wykonywania usługi, w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 
inwestycyjnym, o czas nie dłuższy niż 3 miesiące nie upoważnia Inżyniera Kontraktu do 
dodatkowego wynagrodzenia i nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy. 

5. W ramach wynagrodzenia umownego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonywania 
czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.23 oraz § 4 ust. 10 - w całym okresie gwarancji  
i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu na roboty budowlane objęte Kontraktem.  
 

§ 4. 
Obowiązki Inżyniera Kontraktu 

1. Do szczegółowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy sprawowanie funkcji nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 
290). 

2. W ramach obowiązków określonych ust. 1 Inżynier Kontraktu zobowiązuje się w szczególności 
do: 
2.1 kontroli pracy wszystkich służb (osób uczestniczących przy wykonywaniu Kontraktu) 

Wykonawcy w zakresie zgodności z warunkami Kontraktu, 
2.2 oceny jakości wykonanych robót na podstawie wymagań zawartych w dokumentacji 

technicznej wraz z oceną jakości materiałów i kontrolą postępu robót, 
2.3 sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materiałów i urządzeń zweryfikowanych pod 

kątem aprobat technicznych, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów; 
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2.4 sprawdzenia wykonania na budowie badań wymaganych w dokumentach aprobacyjnych 
przed wbudowaniem materiałów w obiekt; 

2.5 sprawdzenia spełnienia wymagań dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego  
w zakresie zmian, w stosunku do dokumentacji technicznej; 

2.6 przesunięcia, za zgodą Zamawiającego, planowanych terminów realizacji robót - opóźnienia 
lub przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu; 

2.7 oceny wpływu zmian proponowanych przez Wykonawcę na termin realizacji Kontraktu; 
2.8 wnioskowania o uruchomienia wypłat wstrzymanych kwot, po usunięciu stwierdzonych wad 

lub usterek; 
2.9 zweryfikowania zasadności i wielkości kwot odszkodowań i kar umownych; 
2.10 oceny zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy; 
2.11 przygotowania Kontraktu do odbioru ostatecznego; 
2.12 kontroli wpływu oczekiwanych przyszłych wydarzeń na datę zakończenia Kontraktu; 
2.13 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości zlecenia 

Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań; 
2.14 sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na roboty wcześniej 

niemożliwe do przewidzenia w Kontrakcie, 
2.15 przekazywania do zatwierdzenia Zamawiającemu (Kierownikowi Projektu) sprawdzonych 

przez Inżyniera Kontraktu zestawień wykonanych robót, (ilości i wartości wykonanych robót 
w okresie rozliczeniowym, potwierdzanie zgodności z Umową i harmonogramem rzeczowo-
finansowym), w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu; 

2.16 informowania Zamawiającego o ewentualnym naruszeniu postanowień Kontraktu; 
2.17 organizowania narad oraz uczestnictwo w innych spotkaniach wymagających obecności 

przedstawiciela nadzoru inwestorskiego; 
2.18 na żądanie Zamawiającego opracowywania sprawozdań z postępu robót; 
2.19 opracowania raportu otwarcia inwestycji w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania 

niniejszej umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego a w przypadku braku umowy na 
wykonanie kontraktu w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu umowy przez Wykonawcę 
kontraktu; 

2.20 opracowania raportu zamknięcia inwestycji zawierającego dane statystyczne dotyczące 
poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich ilość i wartość, a także rozliczenie 
końcowe Kontraktu w terminie 7 dni roboczych po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego; 

2.21 reprezentowania interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w ramach 
udzielonych kompetencji; 

2.22 uczestnictwa w przeglądach i odbiorach częściowych robót aktualnie wykonywanych oraz 
odbiorze końcowym; 

2.23 uczestnictwa na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych;  
2.24 ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 

autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji 
technicznej; 

2.25 wnioskowania do Zamawiającego wpisem do dziennika budowy lub odrębnym pismem,  
o wezwanie Projektanta na budowę w celu sprawowania nadzoru autorskiego; 

2.26 potwierdzania wykonania nadzoru autorskiego przez Projektanta, podczas jego obecności  na 
budowie;  
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2.27 przygotowania i uzupełnienia protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego  
w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu komisyjnego przeglądu zakończonych robót; 

2.28 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości zlecenia 
Wykonawcy Kontraktu robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych, dodatkowych lub  
podobnych.  

2.29 nadzorowania i rozliczenia wykonywanych robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych, 
dodatkowych lub podobnych; 

2.30 sporządzania protokołów i notatek z narad budowy i wizytacji, podczas których 
podejmowane są wiążące decyzje, a których nie zapisano w dzienniku budowy, w terminie  
5 dni roboczych po odbyciu narady lub dokonaniu wizytacji. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania 
nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robót przez Wykonawcę. 

4. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy. Personel 
zatrudniony przez Inżyniera Kontraktu ma obowiązek niezwłocznego, zgodnie ze szczegółowymi 
warunkami umowy, stawienia się na budowie na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
Kontraktu, w celu odbioru częściowego robót lub w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymagających oceny problemu i podjęcia stosownych decyzji. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do kontroli budowy z częstotliwością co najmniej 
…………… tygodniowo w dni robocze, a ponadto obowiązkowego uczestnictwa w odbiorach  
i naradach zorganizowanych na wniosek Zamawiającego. 

6. Wszystkie zalecenia i uwagi osób pełniących funkcje nadzoru inwestorskiego, z wyjątkiem spraw 
dotyczących ochrony mienia, bezpieczeństwa ruchu i bhp na budowie, przed ich skierowaniem do 
Wykonawcy, wymagają akceptacji Zamawiającego. 

7. W terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, a jeśli nie została zawarta 
umowa na realizację Kontraktu, w terminie 2 dni od zawarcia Kontraktu, Zamawiający przekaże 
Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru, kopię dokumentów kontraktowych na roboty 
budowlane, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór oraz inne dokumenty będące  
w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Kontraktu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do 
postępu realizacji robót nad którymi sprawowany jest nadzór. 

9. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia co do postępu lub sposobu realizacji robót, nad 
którymi sprawowany jest nadzór, na Inżynierze Kontraktu będzie ciążył obowiązek pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych 
od dnia otrzymania uwagi lub zastrzeżenia, o zajętym stanowisku, względnie o podjętych 
działaniach. 

10. Inżynier Kontraktu w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu, ma obowiązek: 
a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych 

sporządzając z nich stosowne protokoły; 
b) sprawować nadzór inwestorski nad robotami poprawkowymi; 
c) dokonać odbioru robót poprawkowych; 
d) współpracować z Zamawiającym w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

lub sporów. 
§ 5. 

Podwykonawcy 
1. Inżynier Kontraktu wykona usługi objęte zamówieniem siłami własnymi / przy udziale 

Podwykonawców* 
• zakres powierzonych usług: …………………….. – Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 
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• zakres powierzonych usług: ……………………… - Inspektor Nadzoru branży elektrycznej 
• zakres powierzonych usług: ……………………… -  Inspektor Nadzoru branży drogowej 

2. Pozostałe usługi Inżynier Kontraktu wykona siłami własnymi. 
3. Powierzenie jakichkolwiek innych usług Podwykonawcy musi być uzasadnione przez Inżyniera 

Kontraktu na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
4. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie, nie później niż na 7 dni roboczych przed skierowaniem 

Podwykonawcy do wykonania usług, przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowę 
z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania i zgodnego z ofertą Inżyniera 
Kontraktu zakresu powierzonych usług. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu. 

6. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. 
 

§ 6. 
Personel 

1. Inżynier Kontraktu zatrudni personel wymieniony w złożonej Zamawiającemu ofercie zgodnie  
z proponowanym przeznaczeniem w realizacji nadzoru. Inżynier Kontraktu przekaże 
Zamawiającemu w momencie zawarcia umowy pełny wykaz osób zatrudnionych przy realizacji 
nadzoru wraz z kopiami uprawnień budowlanych i dokumenty potwierdzające przynależność do 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa bądź też inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
w zależności od stanowiska. 

2. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności. Zamawiający zaakceptuje zmianę personalną w terminie 5 dni roboczych od 
daty przedłożenia propozycji zmiany wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą co najmniej równoważne kwalifikacjom i doświadczeniu wymienionych  
w ofercie Inżyniera Kontraktu. 

3. Inżynier Kontraktu zapewni zastępczy personel o wymaganych kwalifikacjach na czas urlopów lub 
zwolnień lekarskich personelu wymienionego w ofercie. 

4. Zamawiający ma prawo żądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków niniejszej 
umowy, a Inżynier Kontraktu to żądanie uwzględni w terminie nie dłuższym, niż 14 dni 
kalendarzowych od doręczenia mu żądania Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do szkolenia oraz wyposażenia personelu w zakresie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7. 
Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za wykonywanie czynności będących przedmiotem niniejszej 
umowy, zgodnie z ofertą Inżyniera Kontraktu, Strony ustalają: na kwotę ryczałtową: 
 

brutto ………………………. zł (słownie: …………………………………………………..)  
w tym:  
netto …………………………………. zł (słownie………………………………………………)  
podatek VAT …………………………… zł (słownie: …………………………………………...). 
 

2. Po zawarciu przez Zamawiającego Kontraktu, o którym mowa w § 1 ust. 1, Strony niniejszej 
umowy ustalą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jaki procent wynagrodzenia za 
realizację Kontraktu stanowi określone w ust.1 wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego nad daną inwestycją. Ustalenie to nie skutkuje zmianą niniejszej umowy. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy, jest stałe, niezależnie od 
okoliczności powodujących zwiększenie zakresu zobowiązania objętego zadaniem inwestycyjnym, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 (roboty nieprzewidziane, w tym zamienne lub zamówienia dodatkowe, 
jak również zamówienia podobne). Celem rozwiania wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, 
że – w szczególności w kontekście ryczałtowego charakteru wynagrodzenia - przez zakres 
zobowiązania objętego zadaniem inwestycyjnym rozumie się również wszelkie ewentualne roboty 
budowlane wynikające ze zleconych Wykonawcy Kontraktu przez Zamawiającego wszelkich 
innych prac lub robót budowlanych, w szczególności w wyniku zlecenia wykonania robót 
zamiennych, zamówień dodatkowych, zamówień podobnych, aneksów do Kontraktu, odnoszących 
się do danego Kontraktu, choćby pierwotnie w Kontrakcie nie zostały ujęte i choćby wynikały  
z odrębnego stosunku zobowiązaniowego (np. umowa).  

4. W przypadku, gdy realizacja Przedmiotu Umowy zostanie rozpoczęta po rozpoczęciu realizacji 
Kontraktu, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu może być proporcjonalnie pomniejszone. 

 

§ 8. 
Sposób rozliczeń 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 
nastąpi w dwóch częściach.  

1) pierwsza część po wykonaniu 50% zakresu rzeczowego robót, wynikających 
z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego do maksymalnej wysokości 50 %  
wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy Kontraktu, po faktycznym zakończeniu 
robót budowlanych, 

2) druga część wynagrodzenia umownego brutto płatna będzie po zakończeniu i odbiorze 
całości zakresu rzeczowego robót, na warunkach określonych w  ust. 4. 

2. Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało na podstawie faktur częściowych 
wystawianych przez Inżyniera Kontraktu potwierdzonych przez Kierownika Projektu. Okres 
czuwania (z ang. stand by) Inżyniera Kontraktu, tj. okres pomiędzy zawarciem niniejszej umowy 
oraz rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy, zdefiniowany postanowieniem § 3 ust. 1 
umowy, Strony poczytują jako okres bez świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, a Inżynier 
Kontraktu nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia za ten okres. 

3. Wartość netto usługi wykonywanej przez Inżyniera Kontraktu, zostanie do celów fakturowania 
ustalona na podstawie udziału procentowego według § 7 ust. 2, do wartości netto robót 
budowlanych wykonanych w okresie rozliczeniowym i zafakturowanych przez Wykonawcę 
Kontraktu a objętych zadaniem inwestycyjnym, o  którym mowa w § 1 ust. 1. Niniejsze 
postanowienie należy poczytywać w ten sposób, że wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu 
z tytułu pełnienia nadzoru na realizacją Kontaktu, w danym okresie rozliczeniowym, będzie 
proporcjonalnie odpowiadało wartości iloczynu faktury wystawionej przez Wykonawcę Kontraktu 
w danym okresie rozliczeniowym przez wskaźnik procentowy, określony według § 7 ust. 2, 
odpowiedni dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, którego dotyczy faktura 
Wykonawcy. 

4. Ostateczne rozliczenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym 
nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Inżyniera Kontraktu po dokonaniu przez 
Zamawiającego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i po uzyskaniu potwierdzenia  
o zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy  
i stanowić będzie różnicę między kwotą umowną, określoną w § 7 ust. 1, a sumą kwot uprzednio 
zafakturowanych. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez Inżyniera Kontraktu 
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i zatwierdzony przez Zamawiającego raport końcowy zawierający rozliczenie końcowe zadania 
inwestycyjnego.  

5. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Inżynier Kontraktu. 
6. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Inżyniera Kontraktu podane na 

fakturze. 
7. Zamawiający wypłaci należne kwoty w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 

na biuro podawcze Urzędu Miasta Ciechanów prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty 
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Faktury należy wystawiać na adres: Nabywca - Gmina Miejska Ciechanów, 06-400 Ciechanów, 
Plac Jana Pawła II 6, REGON 1303777824, NIP 566-187-65-36; Odbiorca - Urząd Miasta 
Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6. 

9. Faktury częściowe wystawiane będą w okresie rozliczeniowym równolegle do faktur 
wystawianych przez Wykonawcę Kontraktu zadania inwestycyjnego. 

 

§ 9. 
Ubezpieczenie 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności. 

2. Inżynier kontraktu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku błędu, 
niedopełnienia obowiązków, działania lub zaniechania działania związanego z wykonywaniem 
Przedmiotu umowy wykonywanej bezpośrednio przez Inżyniera Kontraktu lub jego personel. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia jakichkolwiek szkód spowodowanych 
przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Strony, jednocześnie 
wyznaczając termin i miejsce dokonania oględzin lub omówienia problemu. 

4. W wyniku dokonanych oględzin lub analizy problemu, o których mowa w ust. 3, Strony sporządzą 
protokół szkody, który będzie podstawą do wyliczenia wartości szkody przez Zamawiającego.  
W przypadku braku stawiennictwa Inżyniera Kontraktu, odmowy sporządzenia lub podpisania 
protokołu szkody, zostanie on sporządzony i podpisany jednostronnie przez Zamawiającego. 

5. W przypadku nie naprawienia szkody, za którą odpowiada Inżynier Kontraktu lub jego personel  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego adekwatnym do rozmiarów wyrządzonej szkody, 
Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Inżyniera Kontraktu lub potrącić  
z wynagrodzenia, lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę odpowiadającą 
równowartości wyrządzonej szkody, na co niniejszym wyraża zgodę. 

 

§ 10. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za cały przedmiot umowy określonego w § 7 ust. 1) umowy tj. 
……………………… zł  (słownie: ………………………………………………………………..)  
w formie:  ………………………………………. . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających 
z nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Inżyniera Kontraktu. 
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający 
zwróci Wykonawcy w zakresie 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia dokonania 
odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek - od dnia 
podpisania protokołu usunięcia usterek.  

5. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają w stosunku do Inżyniera 
Kontraktu wraz z wygaśnięciem okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 
Kontraktu na roboty budowlane objęte Kontraktem. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 
gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie kwoty 
zabezpieczenia, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości zgodnej z ust. 1. 
Udzielona gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z 
wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Inżynier Kontraktu. 

7. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia jest wystawione przez bank, spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową, albo podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 359), które poręczają należyte wykonanie umowy do kwoty wskazanej w ust. 1. Koszty 
związane z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Inżyniera Kontraktu. 

8. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu wykonania umowy, niezależnie od przyczyn tego 
przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub 
poręczeniach, wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu wykonania umowy, Inżynier 
Kontraktu na 7 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu 
stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie zabezpieczenie  
w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może żądać od 
gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na 
poczet zabezpieczenia. Powyższe uprawnienie powinno wynikać z treści gwarancji lub poręczenia.  

9. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem 
ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą Pzp za 
zgodą Zamawiającego. 

 

§ 11 
Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: 
1) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu sprawdzonych dokumentów, o których 

mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.15 niniejszej umowy, w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

2) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu raportu otwarcia lub raportu zamknięcia 
inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.19 i  2.20 niniejszej umowy, w wysokości 500 
zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia 
umownego, określonego w  § 7 ust.1 ; 

3) w przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.16, 2.17, 
2.22, 2.24, 2.26, w § 4 ust. 5 oraz § 4 ust. 10 niniejszej umowy w wysokości 1000 zł za każdy 
przypadek naruszenia; 

4) w przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.27, 2.29, 
2.30 – 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia  
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w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 30% 
wynagrodzenia umownego, określonego w  § 7 ust.1. 

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie Inżyniera Kontraktu – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego określonego   
w § 7 ust.1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Karty umowne, przewidziane w ust.1, podlegają stosownej kumulacji. 
 

§ 12. 
Cesja wierzytelności 

Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 
Przetwarzanie danych 

Inżynier Kontraktu wyraża zgodę Zamawiającemu jako administratorowi danych na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Dane będą udostępniane 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Inżynierowi Kontraktu i jego personelowi 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 
ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 poz. 613 ze zm.)  
i innych przepisów podatkowych. 

 

§ 14. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 
1) jeżeli Inżynier Kontraktu z przyczyn istniejących po jego stronie nie podjął  się wykonania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś brak 
podjęcia się wykonywania obowiązków lub przerwa w ich wykonywaniu trwała dłużej niż 5 dni 
roboczych; 

2) jeżeli Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, rozumiany również 
jako niewykonywanie lub wykonywanie niezgodnie z postanowieniami umowy, i pomimo 
pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego nadal nie wykonuje lub 
wykonuje niezgodnie z postanowieniami umowy; 

3) rozwiązania Kontraktu. 
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych  w ust. 1 pkt 1 

Inżynier Kontraktu nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma tylko jego część proporcjonalną do 
zaawansowania Kontraktu, należną z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w zakresie zadania inwestycyjnego powinno nastąpić  
w formie pisemnej. 

4. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  
o którym mowa w ust. 3, zostanie przekazane Inżynierowi Kontraktu w terminie 30 dni od daty 
powzięcia informacji stanowiącej podstawę odstąpienia.  

 

§ 15. 
Zmiany  do  umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadku zaistnienia 
ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania 
zmiany niniejszej umowy w zakresie:  
1) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu bądź zatrudniony przez 

niego personel; 
2) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu umowy rozumianego 

jako zmniejszenie zakresu nadzorowanych robót. W sytuacji, gdy roboty budowlane objęte 
Kontraktem zostaną rozpoczęte przed rozpoczęciem wykonywania usługi w zakresie 
sprawowania nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu może być 
proporcjonalnie zmniejszone; 

3) sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 
lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

4) Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że: 
a) wykonanie części zakresu robót z Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 
b) wykonanie części zakresu robót z Kontraktu nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, przy odpowiednim zmniejszeniu 
wynagrodzenia;  

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zmiany 
terminu realizacji robót objętych Kontraktem, nad którym sprawowany jest nadzór,  
z zastrzeżeniem  § 3 ust.4. 

6) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w wysokości transz i zwiększenia ilości 
dopuszczalnych płatności częściowych na uzasadniony wniosek Wykonawcy Kontraktu,  
z zaznaczeniem, że zgoda Zamawiającego będzie możliwa tylko w uzasadnionych wypadkach 
mających wpływ na terminowość i prawidłowość realizacji inwestycji. 
 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące 
dotyczące przedmiotu umowy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
budowlane i inne przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy. 

2. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 
sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 

 

INŻYNIER  KONTRAKTU       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 


