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Infrastruktura i Srodowisko

UMOWA Nr WZP.272.1. .2022

zawarta w dniu ....ocveveeienninnes 2022 r. w Ciechanowie pomiedzy:

1. Gming Miejskg Ciechanéw, 06-400 Ciechanéw Plac Jana Pawta Il 6, REGON
130377824, NIP 566-187-65-36, reprezentowang przez:

Iwone Kowalczuk - Zastepce Prezydenta Miasta dziatajgcg na podstawie
zarzgdzenia Prezydenta Miasta Ciechanéw nr 88/2021 z dnia 31 maja 2021 r. przy
kontrasygnacie Ewy Szelugi — Skarbnika Miasta ,

zwang dalej Gminag

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74,
03-734 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000037568, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
o kapitale zakladowym 30 658 953 000,00 PLN, w catosci wptaconym, posiadajgcg
NIP: PL 113-23-16-427 oraz REGON: 017319027, reprezentowang przez:

a firmg

zwang dalej ,,Wykonawcg”.

Gmina Miejska Ciechanow oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w
Warszawie zwane sg dalej tgcznie ,,Zamawiajgcym” lub ,Zamawiajgcymi’.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,Stronami”, a kazdy indywidualnie
~otrong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ha podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ), dalej
PZP, zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowa” o nastepujacej tresci:
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§ 1.

Postanowienia ogdlne

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania - zgodnie ze SWZ —
budowe wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowe]
nr 9 w ciggu ul. Marii Sklodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709
linii kolejowej nr 9, wraz z dowigzaniem do istniejgcego uktadu drogowego i sieciami
uzbrojenia terenu, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa przejscia dla pieszych
i rowerzystow nad linig kolejowg nr 9 w ciggu ul. Marii Sktodowskiej-
Curie/Ceramicznej z finansowaniem po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
ramach projektu POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii
kolejowych z drogami — Etap III”.

2. W ramach realizacji wyzej wskazanego zadania inwestycyjnego zwanego dalej
,Przedmiotem Umowy” lub ,Przedmiotem Zamodwienia”, Wykonawca winien zapewnic
i wykona¢ na swoj koszt roboty i obowigzki wskazane w Umowie, w tym:

- Wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu wiaduktu pieszo-
rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciggu ul. Marii
Sktodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709 linii kolejowej nr 9,
wraz z dowigzaniem do istniejgcego uktadu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu,
w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa przejscia dla pieszych i rowerzystow
nad linig kolejowg nr 9 w ciggu ul. Marii Sktodowskiej-Curie/Ceramicznej’

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i wdrozenie na czas prowadzenia
robaot, tgcznie z wprowadzeniem elementéw oznakowania ulic

- Wykonanie projektu zabezpieczenia miejsca robot podczas prac w obrebie toréw
czynnych (zabezpieczenie miejsca robét podlega odbiorowi przez pracownikow
PKP PLK S.A. (osygnalizowanie i zabezpieczenie miejsca robot nalezy do
Wykonawcy robot)

- organizacje robot na terenie kolejowym, zgodnie z Regulacjami wewnetrznymi
obowigzujgcymi w PLK,

- prowadzenie robot geodezyjnych, w tym wytyczenie obiektu w terenie w trakcie
realizacji robdt, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym
sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kolejowej, dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce zaklauzulowanej geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla catosci przedmiotu Umowy

- powykonawczy monitoring kanatow deszczowych,

- pozyskanie w imieniu inwestora decyzji 0 pozwolejniu na uzytkowanie obiektu oraz
opracowanie i pozyskanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania tej
decyzji,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

3. Zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okresla Umowa. Dokumenty tworzgce
Umowe nalezy traktowaé, jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Umowe tworzg
nastepujgce dokumenty:
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a) Umowa wraz z zatgcznikami i pozniejsze Aneksy do Umowy. Projekt budowlany,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowiag
integralng czes¢ Umowy,

b) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ), wraz z pytaniami do tresci SWZ
i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia zmiany tresci SWZ (jezeli dotyczy),

c) oferta Wykonawcy z zatgcznikami,

d) zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy (przedmiotu zamowienia).

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
wymienione w ust. 2, prace i obowigzki okreslone Umowa.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej
wykonanej przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nieosiggniecia w zrealizowanych
robotach (obiektach) parametréw zgodnych 2z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa i SWZ.

Wymienione w Umowie normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiajgcego i
obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego dalej w Umowie zwane bedg ,Prawem”. Regulacje Zamawiajgcego
oznaczajg obowigzujgce: instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty
normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce u
Zamawiajgcego, w tym obowigzujgce w PLK, ktérych tekst znajduje sie na stronie
internetowej www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentéw> Akty prawne i
przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty
odniesienia”.

Wykonawca zrealizuje i ukohczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie
stwierdzone w nich wady, stosownie do postanowien Umowy.Przedmiot Zamowienia
wynikajgcy z Umowy Wykonawca wykona zgodnie z terminami okreslonymi w § 2
Umowy i w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (dalej
,HRF”). Przedmiot zamowienuia obejmuje:

- Etap | — wykonanie wszystkich robot budowlanych, sporzgdzenie dokumnetacii
powykonawcze] i pozyskanie w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu Za date zakonczenia Etapu | uznaje sie date sporzgdzenia
Protokotu odbioru koncowego, potwierdzajgcego zakonczenie realizacji Etapu I.

- Etap Il — zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia. Za zakonczenie realizacji
przedmiotu zamowienia uznaje sie date sporzadzenia Protokotu odbioru
ostatecznego potwierdzajgcego przekazanie do dyspozycji Zamawiajgcego
zaklauzulowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla catosci przedmiotu
Umowy (§ 1 ust. 2 umowy).

Wykonawca zapewnia, ze terminy wskazane w § 2 ust.1 pkt 3) i 4) Umowy
uwzgledniajg wszelkie prace konieczne do prawidtowego, terminowego i
kompletnego wykonania Przedmiotu Zamodwienia i sg w petni mozliwe do
dotrzymania przy uwzglednieniu obowigzku uzyskania przez Wykonawce w tym
terminie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, z zastrzezeniem tresci § 32 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejszg
Umowe, polegajac na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu
technicznym i osobowym oraz wszelkich jego doswiadczeniach. Wykonawcy znana
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jest okolicznos¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajgcy
zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez
Wykonawce do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamowienia i jego wydania
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem przypadkéw zmiany Umowy, o ktérych mowa w §
32 Umowy.

Jezeli Umowa postuguje sie terminem dni, nalezy przez to rozumie¢ dni
kalendarzowe, dla ktérych podstawe obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) dalej jako
.K.C.”, chyba Zze Umowa wprost stanowi inacze,;.

Jezeli Umowa postuguje sie terminem personel Wykonawcy nalezy przez to
rozumiec takze personel kierowniczy, techniczny, site roboczg, itd. podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba ze
Umowa wprost stanowi inaczej.

§2

Termin realizacji zamoéwienia

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zamowienia:

1) termin rozpoczecia realizacji zamowienia ustala sie na dzieh podpisania Umowy,

2) termin przekazania terenu budowy — na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni od
daty wystgpienia Wykonawcy oraz niezbednych zgdéd wydanych przez zarzadce
infrastruktury kolejowej — Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie; Wykonawca
zobowigznany jest wystgpi¢ z wnioskiem o przekazanie terenu budowy w terminie
do 14 dni od daty podpisania Umowy.

3) Etap | - zakonczenie realizacji robot potwierdzone protokotem odbioru koncowego
po pozyskaniu przez Wykonawce w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu - do 360 kalendarzowych dni od daty podpisania Umowy,

4) Etap Il - zakonczenie realizacji zamowienia potwierdzone protokotem odbioru
ostatecznego: max. do 4 miesiecy od daty odbioru koncowego.

. Od terminu zakonczenia realizacji robo6t potwierdzonego w dzienniku budowy przez

Nadzor Inwestorski. Wykonawca ma maksymalnie 21 dni na sporzadzenie petnej
dokumentacji powykonawczej (nie dotyczy wniesienia do zasobéw geodezyjnych, w
tym przypadku decyduje potwierdzenie Os$rodka o przekazaniu przez Wykonawce do
Osrodka materiatéw na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej).

. Przez zakonczenie realizacji zamowienia Strony uznajg date podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

§3

. Zamawiajgcy (inwestor) ustanowi Zespot inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w

sktadzie:
- Inzyniera Kontraktu - koordynatora zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego,
- Inspektora ds. nadzoru rob6t mostowych;
- Inspektora ds. nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych;
- Inspektora ds. nadzoru robdét elektrycznych;
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- Inspektora ds. nadzoru robaot telekomunikacyjnych;
- Inspektora ds. nadzoru robét sanitarnych.
- w zakresie innej branzy, o ile zajdzie taka potrzeba.

2. O ustanowieniu Zespoétu inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz Inzyniera
Kontraktu wraz z podaniem danych personalnych i danych teleadresowych tych oséb
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy mostowej oraz kierownikow robot
poszczegolnych branz:

- branza mostowa

- branza konstrukcyjno-budowlana
- branza teletechniczna

- branza elektryczna

- branza sanitarna

- branza kolejowa, o ile zajdzie taka potrzeba.

§4

Solidarna odpowiedzialnos¢ wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (dotyczy konsorcjum).

Jezeli Wykonawcg sg podmioty wspdlnie wykonujgce Umowe zwigzane umowa
konsorcjum (lub inng regulujgcg ich wspotprace), to:

1) podmioty te bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed
Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

2) Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy moze zgdac kopii umowy konsorcjum (lub innej umowy
regulujgcej ich wspotprace).

3) Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o wudzielnie zamdwienia ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

4) Podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum (lub tworzgce inng forme prawng na
podstawie regulujgcej ich wspotprace umowy) powiadomig Zamawiajgcego 0 swoim
partnerze wiodgcym (liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania
decyzji wigzgcych Wykonawce; w szczegdlnosci, ktéremu pozostate podmioty
wchodzgce w sktad konsorcjum udzielg pisemnego petnomocnictwa do
przyjmowania w ich imieniu wszelkich oswiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli
interesy partnera wiodgcego (lidera) i mocodawcy bedg ze sobg sprzeczne),
pochodzgcych od Zamawiajgcego, a ktorych potrzeba ziozenia przez
Zamawiajgcego moze powsta¢ w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy;
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5) Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
kazdorazowej zmianie umowy regulujgcej wspétprace partneréw konsorcjum, ktérzy
wspolnie podjeli sie wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania jej kopii
Zamawiajgcemu;

6) Partner wiodgcy (lider) jest upowazniony do sktadania oswiadczen woli i
przyjmowania polecen dla i w imieniu wszystkich partnerow;

7) Podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzgce inng forme
prawng na podstawie regulujgcej ich wspoétprace umowy) sg uprawnione wobec
Zamawiajgcego w ten sposob, ze Zamawiajgcy moze zaptaci¢ umodwione
wynagrodzenie do ragk jednego z nich, a przez zaspokojenie ktéregokolwiek z nich
zobowigzanie do zaptaty umowionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem
wszystkich podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw
tworzgcych inng forme prawng na podstawie regulujgcej ich wspotprace umowy) —
solidarnosc¢ wierzycieli.

8) Zamawiajgcy moze zastrzec obowigzek osobistego wykonania kluczowych zadan
przez poszczegolnych wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia.

§5.
Sposéb komunikacji pomiedzy stronami Umowy

1. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oswiadczenia wiedzy i
woli) bedzie odbywac sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:

Zamawiajacy:

Gmina Miejska Ciechanow

adres: Plac Jana Pawia Il 6, 06-400 Ciechanow

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy: ............ el ...

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogg by¢ przekazywane drogg
elektroniczng  (jednak  wigzgca bedzie forma pisemna) na  adres:
inwestycje@umciechanow.pl (oraz do wiadomosci boi@umciechanow.pl)

oraz

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Zespodt Projektu
IRR1/1

adres: ul. Chodakowska 50; 03-816 Warszawa

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy:
1. Daniel Boruchalski — Dyrektor Projektu tel. 571 336 233

2. Henryk Godziewicz — Kierownik Kontraktu tel. 882 052 571

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogg by¢ przekazywane drogg
elektroniczng (jednak wigzgca bedzie forma pisemna) na adres:

daniel.boruchalski@plk-sa.pl
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henryk.godziewicz@plk-sa.pl

Wykonawca:

adres: ..o ,
Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: ............ Jtelo ...l

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogg by¢ przekazywane drogg
elektroniczng (jednak wigzaca bedzie forma pisemna) na adres: ..................c...e.
(oraz do wiadomosSCi ........c.cceviiennnnn. ).

Strony sg zobowigzane powiadamiac sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie
reprezentacji Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku korespondencje wystang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane
drogg elektroniczng w inny dzien niz roboczy (1j. inny niz dni od poniedziatku do pigtku
oraz w dni ustawowo wolne od pracy), uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu
roboczym (najblizsza mozliwos¢ zapoznania sie z jego trescig).

§ 6.

Pierwszenstwo dokumentow

Zakres prac i robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce jego wykonania, podane sg w wymienionych ponizej
dokumentach sktadajgcych sie na Umowe. Dokumenty ponizsze bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czesci Umowy w nastepujgcym porzadku
pierwszenstwa:

1)

2)

3)

Umowa wraz z zatgcznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstate w
trakcie realizacji Umowy i uznane na pismie przez obie Strony za cze$¢ Umowy;

Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ), wraz z pytaniami do tresci SWZ
i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia zmiany tresci SWZ nr ... z dnia.... (jezeli
dotyczy);

Oferta datowana ............ wraz z zatgcznikami do tej Oferty;

§7.
Cesja wierzytelnosci

1. Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajace z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami
Zamawiajgcego.
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§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca przed podpisaniem Umowy, odrebnie na kazdego Zamawiajgcego,

wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ..................... w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okresSlonego w§ 29, tj. na kwote
....................... zt brutto (stownie ztotych: ... ), W
tym:

a) na rzecz Gminy 5% wartosci, o ktérej mowa w § 29 ust. 2 pkt. a) na kwote
....................... zt brutto (stownie ztotych: ... )

b) na rzecz PLK 5% wartosci, o ktorej mowa w § 29 ust. 2 pkt. b) na kwote
.......................... (stownie ztotych: ...

Dopuszczalne sg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone w
art. 450 ust. 1 pkt 1)-5) PZP.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym i zwraca je z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art.
450 ust. 5 PZP).

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz
ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym takze do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie
wazne i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy
przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym, od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowyw okresie rekojmi lub gwarancji (w
wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin rekojmi lub gwarancji, w
zalezno$ci ktéry z tych okreséw nastgpi poznie;j.

W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w
pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnieS¢ przediuzone albo nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, odpowiadajgce dotychczasowemu
zabezpieczeniu, najpdézniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego

Strona 9 z 98



E Fundusze Rzeczpospolita =T Unia Europejska

10.

11.

Europejskie B Po'ska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtos¢, waznosc¢ i wykonalnosc¢, zgodnie z ust. 6
i 7 powyzej. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie
wniesie nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub
nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% w ciggu 30 dni od wykonania nalezycie przedmiotu Umowy
potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego w zakresie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczenh powstatych w
okresie rekojmi lub gwarancji (w zaleznosci ktérytych okreséw nastgpi pozniej), i z
zastrzezeniem ust. 11, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dni po uptywie tego
okresu.

W przypadku ztozenia zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, termin
wygasniecia dokumentu musi zabezpieczaC ciggtos¢ zabezpieczenia réwniez w
przypadku zmiany terminu realizacji umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogg
w zaden sposOb ogranicza¢ mozliwos¢ realizacji zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego na zasadach jak dla zabezpieczenia ztozonego w pienigdzu.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji
przed terminem zakonczenia okresu gwarancyjnego, gwarancja zostanie
uruchomiona na poczet usuniecia wad w drodze wykonawstwa zastepczego.

§0.

Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1062 z pdzn. zm.) i nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw autorskich
0sOb trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob, a w
szczegolnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci beda
przystugiwaty mu w catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowag, na podstawie odpowiednich umow
zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1)
powyzej do utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w
szczegodlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang
zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wylgczatby Ilub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;
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3)

4)

5)

autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utwordéw powstatych w zwigzku z
realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy osoOb trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez
zadnych ograniczen,;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie
dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania
przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie
dokonane z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzien przedstawienia do
odbioru przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej
zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia
szkod poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach ceny brutto:

1)

2)

przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i
terytorialnych, na wytgcznos$¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn. zm.) , bez wzgledu na ilo$¢
egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjig Umowy lub jej czesci, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo do
rozporzgdzania i korzystania z wytgczeniem innych osob, bez koniecznosci
sktadania dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

udziela Zamawiajgcemu wylgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworow, na korzystanie z
opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w
utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z p6zn. zm.) — dalej jako ,Prawo budowlane” — oraz gdy sg konieczne i
uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub
charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski moze zostaé
wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia
autoréw utwordw praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca
oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autorow w zakresie tego
potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tresci utwordéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian
— niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

3. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworow powstatych w zwigzku z realizacjig Umowy bedzie mogt
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korzysta¢ z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 2 powyzej, na
nastepujgcych polach eksploatacji:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7
8)
9)

uzytkowania utworédw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci na
nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

wprowadzanie do obrotu,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
wymiany nosnikow, na ktérych utwor utrwalono,
wykorzystania w utworach audiowizualnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i
reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrétow,

11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i

lektora,

12) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do

niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

13) najmu,

14) dzierzawy,

15) udzielania licencji na wykorzystanie,

16) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji,

17) publikownia czesci lub catosci.

4. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy
nabywa w ramach ceny brutto wiasnosé wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na
ktérych utwory zostaty utrwalone. Cena brutto obejmuje takze wynagrodzenie za
wykorzystywanie utworéow na poszczegolnych polach eksploatacii.

5. Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majgtkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a
takze nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w
zakresie, okreslonym niniejszg Umowa.
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Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w ust. 3 powyzej moze nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach,
samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czesC dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikac;ji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego, z roszczeniem z tytutlu naruszenia praw autorskich lub praw
zaleznych, zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie
zawierat odwiadczenie zawarte w Zalgczniku nr 3 do Umowy, osoby wskazanej na
nim jako tworca, iz przenidést on na Wykonawce na wytgcznos¢ i bezwarunkowo
autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie
oraz oswiadczenie Wykonawcy stanowigce Zatacznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw
wykonanych w ramach Umowy, a przed odbiorem koncowym tychze utworéw —
uzyska¢ oswiadczenia autora lub — w przypadku wielo$ci — autoréw utwordéw, w
przedmiocie ich zobowigzania do niewykonywania przystugujgcych im osobistych
praw autorskich do przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru, o
ktorym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia Zamawiajgcego do wykonywania
osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty
autorowi czesci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od
wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach okres$lonych w ustepie
poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty
jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowigzania do powstrzymania
sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy
w celu niezbednym do realizacji Roboét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej z Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatdw dotgczonych do SWZ, ktére
stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

Wykonawca przez podpisanie Umowy udzielit Zamawiajgcemu bezterminowej,
zbywalnej, niezastrzezonej, za wynagrodzeniem uwzglednionym w Cenie za
wykonanie przedmiotu Umowy licencji na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie
oprogramowania. Termin wypowiedzenia bedzie wynosic 10 lat ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego. Niniejsza licencja bedzie uzywana wytgcznie w celu budowy,
rozbudowy, remontu, uzytkowania i modyfikacji infrastruktury kolejowe] w
Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona 13 z 98



Fundusze 3 . .
e Rzeczpospolita =g Unia Europejska -
Europejskie i :
E s P e i B Potska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Fundusz Spéjnosci

13. Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczegodlnosci do:

a) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub
w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

b) rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy Iub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii.

14. Oprogramowanie opracowane przez Wykonawce (lub na jego rzecz) nie bedzie bez
zgody Wykonawcy uzywane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za
wyjatkiem spotek z Grupy PKP, przez Zamawiajacych (lub w ich imieniu) do celow
innych, niz te ktére sg dozwolone wedtug niniejszej Umowy.

§ 10
Poufnosé informaciji

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowigzujg
sie do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich
dokumentow, materiatow, informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugag
Strone na szkode majatkowa lub niemajgtkowa.

2. Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych
w Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej
zgody drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow
prawa.

4. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajgcych ochronie. Kazda ze
Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktéorych mowa w ust. 1,
wytgcznie do tych pracownikow lub wspoétpracownikéw, ktérym informacje te sg
niezbedne do wykonania czynnos$ci na rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki
wynikajgce z Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno
siebie jak iwszystkie osoby realizujgce w jego umieniu przedmiot Umowy
z dokumentem pn. ,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dla Partneréw Biznesowych Spdétki SZBI-lbi-1a”, dostepnym na stronie
internetowe;j PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informaciji-spolki/.

6. Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierajg w dniu
podpisania Umowy, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do
Umowy odnosnie Zamawiajgcego - Gmina oraz umowe o zachowaniu poufno$ci,
stanowigcg Zatgcznik nr la odnosnie Zamawiajgcego - PLK W przypadku zwtoki
Wykonawcy w podpisaniu umowy o zachowaniu poufno$ci, Zamawiajgcy wstrzyma
sie z przekazaniem Wykonawcy informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tji. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z pdzn. zm.), jak réwniez tajemnice przedsigbiorcy w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej (tj.
Dz.U. z 2022 r., poz. 902). W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze
wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od przekazania Wykonawcy powyzszych
informacji, obcigzajg Wykonawce.
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7. W zwigzku z dostepem przez Wykonawce do danych osobowych, ze zbioréw
prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony
postanawiajg zawrzec¢, przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych
osobowych ze zbiorow, o ktérych mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania
danych osobowych, stanowigcg Zatacznik nr 3 do Umowy odnosnie Zamawiajgcego
Gmina oraz umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowigcg
Zatgcznik nr 4 — odnosnie Zamawiajgcego PLK. W przypadku zwtoki Wykonawcy w
podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiajgcy
wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim
przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od
udostepnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obcigzajg Wykonawce.”

§ 11

Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy/os6b podpisujagcych Umowe w imieniu Wykonawcy i osob trzecich
realizowany poprzez przekazanie informacji o tresci jak w ust. 1:

1. Zamawiajgcy — PLK, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
zwanego dalej: ,,RODO”, informuje Pana/Paniag, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka
Akcyjna, zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) w Spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony
Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych
dane osobowe sg przetwarzane przez Spétke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

C) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do
archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce

pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy,

a takze w przypadku ziozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych

dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust.
1lit. ci f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
koniecznos¢ zawarcia Umowy i jej wiasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;
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dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie
przepisow prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie
zawartych umow;

dane osobowe mogg by¢é przekazane do panstwa nienalezgcego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji
miedzynarodowej w rozumieniu RODO, wramach powierzenia przetwarzania
danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym
zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

1) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

2) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osdéb, ktérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

3) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczenh pod
wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
realizacji Umowy oraz przez okres, w ktorym Spétka bedzie realizowata cele
wynikajgce z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktore sg
zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow
prawa powszechnie obowigzujgcego;

ma Pani/Pan prawo do Zzgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych;

w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania
wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od
Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zgdania;

10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spoétka nie bedzie przeprowadzac¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie

osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby
fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarcza, ktdére zostang wskazane przez
Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg przekazywane przez
Wykonawce podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1)
2)

fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osoéb, o ktérych mowa w ust. 2,

p

rzekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc

jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,
ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie o0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga
réwniez spetnienia obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2 i 3.

§ 12

Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec

Wykonawcy/oso6b podpisujagcych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

*realizowany poprzez przekazanie informaciji o tresci jak w ust. 1:

1. Zamawiajgcy — Gmina, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego
dalej: ,,RODO”, informuje Pana/Panig, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miejska Ciechandéw, zwana
dalej Gmina, z siedzibg pod adresem: 06-400 Ciechandw, Plac Jana Pawta Il 6;

w Gminie Miejskiej Ciechandéw funkcjonuje adres e-mail:iod@umciechanow.pl -
Inspektora Ochrony Danych w Gminie, udostepniony osobom, ktérych dane

osobowe sg przetwarzane przez Gmine Miejskg Ciechandw;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

d) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

e) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

f) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do
archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce

pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy,

a takze w przypadku ztozenia petnomocnictwa, o$wiadczen i innych

dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Gmine jest art. 6 ust.
1lit. ci f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Gminy wskazuje sie
koniecznos¢ zawarcia Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie
przepisow prawa, w szczegodlnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie
zawartych umow;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
realizacji Umowy oraz przez okres, w ktorym Gmina bedzie realizowata cele
wynikajgce z prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, ktore sg
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zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow
prawa powszechnie obowigzujgcego;

7) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych;

8) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania
wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zagdac¢ od
Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

10) Gmina nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie
osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby
fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarcza, ktore zostang wskazane przez
Wykonawce jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe bedg przekazywane przez
Wykonawce podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osoéb, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrdédto pochodzenia danych osobowych,
ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie o0sob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga
rowniez spetnienia obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 2i 3.

§ 13
Podwykonawstwo

1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i bedzie odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Opisie przedmiotu zamdwienia.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczeniem odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy oraz
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dysponowa¢ personelem isprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie
podzleconej czesci Umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow
poswiadczone za zgodnoS¢ z oryginatem przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce).

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

W przypadku, w ktérym w wyniku umowy o podwykonawstwo miatby powstac utwor
chroniony przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z p6zn. zm.), umowa 0 podwykonawstwo
powinna zawiera¢ okreslenie zakresu autorskich praw majgtkowych i zaleznych, jakie
Wykonawca nabywa. Zakres ten nie moze by¢ mniejszy od okreslonego w § 9 ust. 2
Umowy.

Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek podwykonawcy, o ktérym
mowa w §16 ust. 27 Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym Zamawiajacy
ustanawia nastepujgce wymagania:

1) wartos¢ zlecanych robét netto powinna zostaé¢ okreslona w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg oraz Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg. W
przypadku gdy warto$¢ zlecanych podwykonawcy roboét jest wyzsza niz wartosc
tych robdt wskazana w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
w Umowie o podwykonawstwo nalezy zawrze¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora, z tytulu solidarnej Iub
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest
do wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg za dany zakres robét, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz at. 465 PZP
w zw. z art. 647[1] § k.c;

2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego;

4) obowigzek zawarcia postanowien dotyczgcych waloryzaciji;

5) Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca robét zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
(badz dokona¢ zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia
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Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy (bgdz zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany)
w szczegolnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 464 ust. 3 PZP w terminie 14 dni
od dnia przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

7) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

8) Wykonawca, podwykonawca Ilub  dalszy podwykonawca  przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jgj
zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art.464 ust. 3 PZP, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo
(projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy
(lub projektu jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okreslong w ust. 8 stosuje sie réwniez do umoéw z dalszymi
podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
powyzej stanowi podstawe do natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z Terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (jak tez kopie zmiany
tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy
bedzie wieksza niz 0,5 % wartosci Umowy z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia, w kazdym zas przypadku, gdy wartos¢ umowy o podwykonawstwo
bedzie wieksza niz 50.000 ztotych. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy. Przedtozona umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana tej
umowy) musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas
z PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
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Wykonawca, z wytgczeniem robot mostowych, podzleci prace lub roboty polegajgce
T
Zamawiajgcy, na podstawie art. 462 ust. 3 PZP Zzada, aby Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, o ile te informacje sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw robot
budowlanych, dostaw i ustug, i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie czesci Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow robét
budowlanych, dostaw i ustug, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
wykonanie czesci Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w
zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu.

W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czesSci zamdwienia,
wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie budowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uzalezniona jest od przedstawienia przez niego
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom (art. 437 ust. 1 pkt 4 pzp). Przez dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym wykonawcom rozumie sie
dokumenty wskazane w art. 447 pzp.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg podwykonawca (lub
dalszy podwykonawca) rob6t budowlanych lub zgtoszony podwykonawca dostaw lub
ustug, wystgpi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje
ptatnosci za wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktdre zostaty odebrane
i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i udokumentuje zasadnos¢ takiego zagdania, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow,
ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace lub roboty
zostaty zaptacone;

2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawecy) nie sg wymagalne;

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostaty zgtoszone
roszczenia zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego
Umowy.

Strona 21 z 98



19.

20.

21.

22.

Fundusze Rzeczpospolita - Unia Europejska

Europejskie B Po'ska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy jest
obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

23. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy podwykonawcéw (oraz dalszych

podwykonawcdw), zgodnie z Zatgcznikiem Nr 11, ktéra to podlega udostepnieniu na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§ 14.
Dostep do Terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia do Zamawiajgcych pisemnych wniosku o
przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajgcy przekazg protokolarnie Wykonawcy Teren budowy (tj. przestrzen, w
ktérej prowadzone sg roboty budowlane, dalej jako: ,Teren budowy”) najpdzniej
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Wzor protokotu
przekazania terenu budowy stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy. Przed rozpoczeciem
robét Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia swojego personelu z zakresu
lokalnych uwarunkowan zwigzanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem
pociggow. Przed przystgpieniem przez personel Wykonawcy do wykonywania prac
objetych Umowg, Zamawiajgcy podejmuje decyzje o formie poinformowania o
zagrozeniach (moze to by¢ przekazanie materiatu lub wyznaczenie pracownika
Zamawiajgcego).

Zwtoka w terminie wystgpienia Wykonawcy o przekazanie terenu budowy, podlega
karze zgodnie z § 26 Umowy
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Dokumentacje obiektow i urzgdzen zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca
we wiasnym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Teren budowy z chwilg jego przejecia.
Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt ochrania¢ mienie znajdujgce sie na
Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego,
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, majgc szczegdlnie na wzgledzie
wykonywanie robo6t przy prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poz.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych
praw przejazdu, ktdrych moze potrzebowac, wigczajgc te dotyczgce dostepu do
Terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na witasne ryzyko i koszt wszelkie
dodatkowe urzgdzenia poza Terenem budowy, ktorych moze potrzebowac dla celow
realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy koniecznym stanie sie, aby
Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury kolejowej
na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
I Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z pdzn.zm), to Wykonawca poniesie wszelkie
koszty wynikajgce z udostepnienia tych urzadzen infrastruktury kolejowej.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych, na witasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzgdzen obcych lub obiektéw budowlanych na
terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robo6t budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona
protokotem przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie zaktdcat niepotrzebnie, ponad konieczng miare, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania wszystkich drdg i przejs¢, niezaleznie czy sg one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych osob.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzgdzen, takich jak w
szczegodlnosci: dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi
oraz obiekty budownictwa lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i
rozpoczeciem rob6t moggcych naruszyc¢ te urzgdzenia.

W celu zlokalizowania sieci uzytecznosci publicznej i unikniecia jej ewentualnych
uszkodzen, Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swoj koszt.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na osobach lub
mieniu powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczgce
nieruchomos$ci sgsiednich, jak rowniez wynikajgce z ograniczen w korzystaniu z
nieruchomosci na ktorych realizowane sg roboty oraz nieruchomosci sgsiednich, za
uszkodzenia budynkow, budowli, drzew, krzewdw, drog, rowow irygacyjnych,
rurociggdw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych
oraz wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego podwykonawce(ow)
(dalszych podwykonawcéw) przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do bezzwiocznej naprawy uszkodzenh na wiasny koszt (w uzgodnieniu
z zarzgdcg elementu uszkodzonego) oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich
dalszych robdt naprawczych zleconych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci w zwigzku z
wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z optatami sgdowymi i
innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub
nieprawidtowego dziatania, o ktérym mowa w ustepie 13 (392 k.c.).

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bedzie zobowigzany do dokonania, w
ramach umdéwionego wynagrodzenia, niezbednych uzgodnien z lokalnymi wtadzami,
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przedsiebiorstwami oraz wiascicielami prywatnymi odnosnie wszelkich niezbednych
usuniec i robot odtworzeniowych istniejgcych sieci i urzgdzen. Wykonawca poniesie
koszty takich robdt jak i wszelkich uzgodnien.

Wykonawca bedzie wtasciwie uzywat odpowiednich pojazdow i tras, aby nie dopusci¢
do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne
mozliwe srodki celem ochrony drdg i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren
budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, lub podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw), w szczegolnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na Terenu budowy wraz z
wykonaniem, utrzymaniem /konserwacjg/ drog dojazdowych i ogrodzen,
rozprowadzeniem wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. po terenie budowy ponosi
Wykonawca w catosci. W przypadku korzystania z mediow (w tym na terenie
kolejowym) Wykonawca zawrze oddzielne umowy na ich dostawe z wiasciwymi
terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras
dostepu oraz uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnosnych wiadz na
uzytkowanie takich tras, znakow i drogowskazow.

Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku
wymaganego przez Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego optat, kar lub
grzywien zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych przez
niego drég kotowych, kolejowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osdb nieupowaznionych na Teren
budowy. Osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i
personelu Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca
zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego, jako o upowaznionym personelu innych
wykonawcow Zamawiajgcego bgdz osoéb uprawnionych do takiego dostepu zgodnie
z Prawami.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu budowy oraz podejmie
wszelkie konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymac sprzet i personel Wykonawcy w
obrebie Terenu budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd, w tym bedzie uprzatat i usuwat z
Terenu budowy wszelki ztom i odpady.

Wykonawca bedzie:

1) zapewniat ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozor robot (zgodnie z potrzebami),
az do ich ukonczenia i odbioru; jezeli ogrodzenie Terenu budowy lub rob6t nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor;

2) zapewniat wszelkie roboty tymczasowe (wigczajgc drogi, przejscia, ostony
i ogrodzenia), ktére mogg by¢ konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy,
do uzytku i dla ochrony spotecznosci lokalnej oraz wtascicieli i uzytkownikow
przylegtego terenu;

3) zapewniat state i bezpieczne odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych oraz
Sciekow z catego Terenu budowy.
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25. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub

26.

wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
dziennik budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z
Prawem budowlanym.

Przekazanie terenu budowy w granicach pasa kolejowego nastapi odrebnie od
przekazania terenu budowy na terenie Miasta Ciechandw. Przekazujgcym teren
budowy na terenie kolejowym bedzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Olsztynie.

§ 15.
Préby dotyczace wyrobéw budowlanych

Wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (urzadzenia,
materiaty) i wykonane elementy robét bedg poddawane probom i badaniom zgodnie
z wymaganiami przewidzianymi:

1) w dokumentacji projektowej;

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigcej
czesc¢ Opisu przedmiotu zamoéwienia (STWIORB);

3) majacych zastosowanie istniejgcych normach i obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca zapewni urzgdzenia i ich obstuge oraz materiaty pomocnicze, a takze
akredytowane laboratorium niezbedne do przeprowadzenia badan jako$ci materiatéw
(wyrobéw budowlanych) oraz jakosci elementéw robot wykonanych z tych materiatéw
(wyrobéw budowlanych). Wszystkie badania materiatow (wyrobéw budowlanych) i
robot Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.

Jesli Zamawiajgcy zarzgdzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktore nie byty
przewidziane w dokumentach umownych, za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty
(wyroby budowlane) badz elementy robét (roboty) sg niezgodne z zamowieniem,
koszty badan dodatkowo zleconych obcigzajg Wykonawce. Jezeli wyniki badan
dodatkowych wykazg, ze materiaty (wyroby budowlane) lub roboty sg zgodne z
dokumentami umownymi, koszty badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021, poz.
21213) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdow oraz roboét zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWIORB. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ do wskazanych
materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 4,
uzyska¢ od Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych
materiatow.

Z materiatami z rozbiérki nalezy postepowaé zgodnie z ,Instrukcjg postepowania z
materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Im-3” oraz
ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699) Koszt zwigzany z
rozbiorka, transportem, sktadowaniem (utylizacjg) materiatéw rozbiérkowych ponosi
Wykonawca, nie podlega on osobnej zaptacie i jest zawarty w wynagrodzeniu ryczattowym.
Jako miejsce zwrotu materiatdw wskazuje sie magazyn Sekcji Eksploatacji w Dziatdowie ul.
Grunwaldzka 49.”
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§ 16.
Wykonawstwo
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie i przekazanie inwestorowi w uzgodnionym terminie Przedmiotu Umowy
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, prawem budowlanym wraz z

aktami  wykonawczymi, dokumentacjg budowlano - wykonawczg oraz
uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiajgcym w czasie realizacji przedmiotu
Umowy,

2) zapoznanie sie z terenem budowy i jego specyfikg, terenem sgsiadujgcym,
infrastrukturg znajdujgca sie na tych terenach oraz dokumentami wymienionymi w
podp. 1). Zamawiajgcy nie ma obowigzku kontrolowania czy Wykonawca wykonat
wskazane powyzej obowigzki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona
powyzszych obowigzkow lub wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie
wynikajgce z tego konsekwencje,

3) gospodarowanie Terenem budowy od czasu jego przejecia od Zamawiajgcego do
czasu wykonania i odbioru koncowego,

4) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy
(okazaé na dzien rozpoczecia robot),

5) utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
zgodnie z projektem organizaciji ruchu,

6) prowadzenie robét w sposob nie powodujgcy szkdéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych
intereséw o0s6b trzecich, pod rygorem odpowiedzialnosci cywilnej za powstate
szkody,

7) wykonanie na witasny koszt i wtasnym staraniem zaplecza budowy,
8) zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie podwykonawcom:
- dostepu do energii elektrycznej,
- dostepu do zaplecza sanitarnego,
- doprowadzenia wody oraz usuniecia sciekow,

- dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztow powyzszych ustug we
wlasnym zakresie,

- zaplecza socjalno- magazynowego oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztéw,
9) biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna,
10) zgtaszanie do odbioru robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,

11) Scista wspoétpraca z Zespotem Nadzoru Inwestorskiego, ustanowionym przez
inwestora i sprawujgcym w imieniu inwestora ustuge nadzoru inwestorskiego nad
realizacja umowy, w szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek przedtozenia
Inzynierowi Kontraktu dokumentow wymaganych do odbioru czesciowego na co
najmniej 7 dni przed planowang przez Wykonawce datg wystawienia faktury
czesciowej, zgtoszenia Inzynierowi Kontraktu robét zanikajgcych i podlegajgcych
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zakryciu, uzyskania pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu w zakresie
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego korekt, przedktadania
Inzynierowi Kontraktu do akceptacji wnioskow o0 zatwierdzenie materiatow,
zgtaszania rozpoczecie i zakonczenie kolejnych robét, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy,

12) w przypadku rozbieznosci pomiedzy wersjami projektu wykonawczego w formie
wydruku i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozbieznosci
Zamawiajacemu, ktéry w ciggu 7 dni od zgtoszenia wskaze Wykonawcy wersje

wigzgca,

13) opracowanie projektéw warsztatowych, technologicznych niezbednych do
realizacji Przedmiotu Zamdwienia, projekty te podlegajg zaopiniowaniu przez
Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

14) wypetnienie na witasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez gestorow
sieci przesytowych w wydanych warunkach przytgczenia, uzgodnieniach, a takze
wynikajgcych z dokumentacji projektowej przepisow prawa. Ponadto w razie
koniecznosci Wykonawca zapewni na wiasny koszt nadzér techniczny wymagany
przez gestréw sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie ich
dotyczacym,

15) Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego
dokumentow oraz po zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt
znajomosc¢ ogolnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z terenem budowy oraz
jego sasiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi wynikngc,
ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci $cisle zwigzanej z pracami bedgcymi
Przedmiotem Umowy, rowniez w zakresie bezpieczenhstwa pracy,

16) Wykonawca oswiadcza, ze szczegOlowo zapoznat sie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny
wszelkich niezbednych kosztéw projektdow, robdét, dostaw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami Umowy,

17) Ponadto Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi,
finansowymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z
Umowg wykonanie catosci zobowigzan opisanych w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia przez okres nie kréotszy niz od daty zawarcia niniejszej umowy do daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub
inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie
winno obejmowac peten zakres od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci — polisa OC Ilub polisy ubezpieczeniowe na taczng sume
ubezpieczenia _obejmujgca ww. odpowiedzialnosé Wykonawcy réwng co
najmniej wartosci umowy. W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca
jest zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie polisy OC najpézniej w dniu podpisania umowy. Szczegétowe
wymagania Zamawiajgcego odno$nie ubezpieczenia okreslone zostaty w § 35
Umowy.

Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej
czynnej, adrzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci
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podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i
przekazac go w terminie ustalonym do odbioru korn\cowego robot.

5. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ oswiadczenie Kierownika Budowy o

zgodnosci wykonanych robét budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

6. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

10.

11.

12.

13.

1) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy plan BIOZ,

2) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy,
pozytywnie zaopiniowany przez Inzyniera Kontraktu,

3) na dzien podpisania umowy przedtozy inwestorowi oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkdw,

4) na dzieh podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy
sporzgdzony zgodnie z zapisami SWZ.

5) na dziehn podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu Umowe o zaufaniu
poufnosci

6) na dzien podpisania umowy ustnowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
i rekojmi lub gwarancji za wady, zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.

Terminy robot w rejonie wjazdow do posesji nalezy uzgadniac¢ z wtascicielami posesji.

Wykonawca wykona badania wskaznika zageszczenia gruntu w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania informacji o istniejagcym uzbrojeniu w
ulicy od odpowiednich jednostek eksploatacyjnych.

Wykonawca dokona regulacji istniejgcych elementéw urzgdzen podziemnych/
witazow, zasuw, hydrantéw studni telefonicznych itp./ do poziomu wykonanej
nawierzchni.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie miejsce czasowej i statej zwatki nadmiaru
ziemi oraz zaplecza budowy.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub zamkniecie
istniejgcych torow kolejowych, drég, wodociggdw lub innego urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona bez uzgodnienia z wiascicielem
urzgdzenia oraz pisemnego pozwolenia Zamawiajgcego. Wykonawca winien w
odpowiednim czasie — co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich robét — ztozy¢ do
Zamawiajgcego wniosek na pismie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia witasciwych
srodkow bezpieczenstwa. Warunkiem wydania pozwolenia Zamawiajgcego bedzie
zatgczenie do wniosku dokumentu potwierdzajgcego uzgodnienie z wiasciecielem
urzgdzenia terminu oraz sposobu przeprowadzenia prac.

Zamawiajgcy ma prawo monitorowaé zgodnosc¢ kazdej fazy realizacji zamodwienia z
ustaleniami umownymi. W zwigzku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy (przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru) ma
prawo zazgdac¢ od Wykonawcy przedstawienia wtasciwych dokumentow w terminie
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nie krotszym niz 7 dni (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje)
potwierdzajgcych, ze zastosowany materiat (wyrdb budowlany), sprzet (maszyna i
urzgdzenie), technologia itd. spetniajg wymogi okreslone w Umowie i dokumentach
stanowigcych jej integralne czesci oraz dokumentach zamowienia publicznego. W
takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego
dokumentu. Jezeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przedtozy stosownego
dokumentu, to fakt ten bedzie podstawg do uznania, ze nie zostaty dotrzymane
warunki Umowy i wskazania przez Zamawiajgcego srodkoéw zaradczych, ktore
bezwzglednie bedg zastosowane przez Wykonawce oraz naliczenia kary okreslonej
w Umowie. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty
wymagane do wykonania robot budowlanych, dostarczenia lub usuniecia wyrobow
budowlanych (urzgdzen, materiatow) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie
potrzeby uzyska wymagane petnomocnictwa Zamawiajgcego. Wszystkie koszty
zwigzane z dopetnieniem powyzszych wymogdéw obcigzg Wykonawce.

Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki,
nalezno$ci i optaty oraz uzyska wszystkie licencje, jakie sg wymagane przez Prawa,
w odniesieniu do realizacji przedmiotu Umowy oraz usunigcia wszelkich wad oraz
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od
niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek
zaniedbania w tym wzgledzie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych
polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg
roboty budowlane lub ustugi wchodzgce w zakres Umowy, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty, urzgdzenia) niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy dostarczy Wykonawca oraz wyroby te bedg wyrobami nowymi, o
ile jakikolwiek zapis w Umowie lub SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposéb w
odniesieniu do konkretnego wyrobu.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby budowlane (materiaty,
urzgdzenia) muszg odpowiadaé, co do jakosci, wymaganiom Zamawiajgcego oraz
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlega¢ jego
akceptacji. Zabudowane budowle i urzgdzenia (wyroby budowlane), dla ktorych taki
wymog zostat postawiony zgodnie z Ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 z pdzn. zm.) muszg posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu
kolejowego lub odpowiednio Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu
urzgdzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego (poprzednio Gtéwny Inspektorat
Kolejnictwa). Przed przystgpieniem do zabudowy danej budowli lub urzadzenia
(wyrobu budowlanego) Wykonawca musi posiadac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
ww. swiadectwo wydane na czas nieokreslony.

Wykonawca zapewni, ze osoby trzecie (w tym takze inni wykonawcy zatrudnieni w
procesie budowy, podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawcow, bez wzgledu na forme zatrudnienia) nie bedg podnosity
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem
Umowy przez Wykonawce, w szczegodlnosci z tytutu szkdd, za ktore odpowiada
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Wykonawca. W razie wytoczenia powoddztwa przez jakgkolwiek osobe trzecig
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — wezmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego
przed odpowiedzialnoscig wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajgcy bedzie zmuszony
spetni¢ jakiekolwiek Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktore odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu rownowartos¢ tego swiadczenia
oraz wyrowna wszystkie inne straty, w tym koszty sgdowe oraz koszty pomocy
prawnej. Ponadto Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszystkich
sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi wigzac sie moze
wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gorniczg, renty
dzierzawne i inne ptatnosci za:

- materiaty naturalne uzyskiwane poza Terenem budowy, oraz

- usuniecie materiatdow z rozbiorki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatdw
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka).

O odnalezieniu na Terenu budowy wszelkich skamieniato$ci, monet, przedmiotéw
wartosciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektow
interesujgcych pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, jak réwniez
niewybuchéw, Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie powiadomié
Zamawiajgcego bagdz osoby upowaznione przez niego do dziatania w stosunku do
Wykonawcy. Zamawiajgcy przejmie zarzad nad znaleziskiem i bedzie uprawniony do
zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadajgcy usunieciu znaleziska i
przeprowadzeniu wymaganych badan archeologicznych oraz umozliwieniu
Wykonawcy dalszego prowadzenia prac i robo6t.

W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w trakcie
zawieszenia zabezpiecza¢ dotychczas wykonane roboty, tak aby unikngc
jakiejkolwiek szkody.

Strony zgadzajg sie, ze dla robdt wynikajgcych z Umowy, ryzyko niesprzyjajgcych
warunkow klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z
charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opadow deszczu oraz $niegu w kraju, takie ryzyko przyjat i
wkalkulowat w cene zawartg w ofercie oraz uwzglednit w terminie wykonania Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, caty personel Wykonawcy, powinien
zostac przeszkolony przez odpowiedni Zaktad Linii Kolejowych w zakresie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia
ponosi Wykonawca.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na
jakiejkolwiek podstawie prawnej u réznych wykonawcow/podwykonawcow,
wykonawcy/podwykonawcy majg obowigzek wspotdziata€ ze sobg.

Z chwilg przekazania Wykonawcy Terenu budowy, Wykonawca wyznacza
koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczenhstwa i higieny pracy zostanie
odnotowane w protokole przekazania Terenu budowy lub odpowiednio w innym
dokumencie.
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Wykonawca oraz jego podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1) robo6t ziemnych,

2) robo6t montazowych,

3) robdt drogowych,

4) robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi.

W zwigzku z wymogiem zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego podwykonawce na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynosci zwigzane z wykonaniem
Umowy wskazane w ust. 27 powyzej, Wykonawca lub jego podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu przez Wykonawce Ilub jego
podwykonawce. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdac:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oSwiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie uméw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych
osobowych oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) , przy czym informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz
stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Jednym z innych dowodow, o ktéry mowa w pkt 29 ppkt 4) moze by¢ zaswiadczenie
wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
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Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres
rozliczeniowy lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce Iub podwykonawce kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh zanomizowana W SposoOb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119z
2016 r., str. 1-88), przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce dokumenty
bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z
rzeczywistoscig lub autentycznosci, Wykonawca lub podwykonawca, na zgdanie
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe
dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci wskazane w Umowie lub dokumenty te bedg budzi¢ uzasadnione
watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig Iub
autentycznosci, a Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dodatkowych
dokumentow lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wiasciwego okregowego
inspektora pracy, zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o
zamiarze rozpoczecia robot budowlanych z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed
rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie roboét
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do pigtku
z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 osob, albo na ktérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu
ze strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez
Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np.
jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i
unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego
podwykonawcdéw dokumentdédw zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie ma jedynie
charakter przyktadowy i nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy
wynikajgcego z Umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania
przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a
potrzebnych do nalezytego wykonania catego Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci
dotyczy to obowigzkoéw wynikajgcych wprost przepisow prawa.

§17.

Procedury bezpieczenstwa
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Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepisow
bezpieczenstwa, w tym Regulacji Zamawiajgcego obowigzujgcych w
PLKzamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego http:www.plk-sa.pl i
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) nie pozniej niz w ciggu 7 dni przed datg przekazania Terenu budowy, co nie
zwalnia z obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem Terenu budowy,
Plan monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu Robét, opracowany
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada
2012 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do
monitorowania, ktdéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i
zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji
bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem rob6t budowlanych (z  uwzglednieniem ich
oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby
odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z
Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg na
stronie internetowej Zamawiajgcego www.plk-sa.pl.

W trakcie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac
srodki kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktorym mowa w ustepie powyzej, a w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen)
niezwtocznie podejmowacé dziatania korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (zas jezeli projekt trwa krécej niz rok - co
miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli
oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich
wplywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Wykonawca bedzie zapewniat bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do
przebywania na Terenu budowy oraz osob przypadkowo znajdujgcych sie na Terenu
budowy;

Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy i robot w stanie wolnym od
niepotrzebnych przeszkdd, tak aby unikaé niebezpieczenstwa dla osob, o ktérych
mowa w pkt. 4);

Wykonawca bedzie zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg robo6t zagrozeniom
dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:

1) planowat realizacje robot (harmonogram, fazowanie) w sposéb umozliwiajgcy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatéw zastepczych
(Sz) do prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednim torze czynnym (jezeli
dotyczy),

2) organizowat roboty w sposob ukierunkowany za zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego w sasiedztwie toréw czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez
omawianie tematyki bezpieczenstwa na codziennych odprawach pracownikow
oraz radach budowy,

3) wygradzat miedzytorze Iub stosowat system ostrzegania (optyczne,
akustyczne lub tgczone - automatyczne lub pétautomatyczne) na maszynach
roboczych kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzadzen, ktérych
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sposob uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie
toru czynnego,

4) wdrazat przewidziane dla Wykonawcy $rodki kontroli ryzyka wynikajgce
z przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku
zwigzanej z realizacjg robot koniecznosci udzielenia dtugotrwatego zamkniecia
torowego i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sgsiednim torze
czynnym w oparciu o sygnaty zastepcze (Sz) — zgodnie z postanowieniami
,Zasad organizaciji i udzielania zamknie¢ torowych” Ir-19.,

5) uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
pociggdbw na czas wykonywania robot oraz zgtaszat wyznaczonemu
pracownikowi Zaktadu Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego
Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dot. fazowania robot
stang sie niespojne z faktycznym postepem robét,

6) opracuje wespot z PKP Energetyka S.A. Regulamin Wytgczenia Napiecia dla
poszczegolnych faz robdét budowlanych, czynnosci pomiarowych i
odbiorowych, tgcznie z poniesieniem kosztéw ich sporzgdzenia,

7) organizowat Teren budowy w sposoOb zapewniajgcy wiasciwg widocznosc
czynnych urzgadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
(sygnalizatory, wskazniki itp.), a takze wymaganych tréojkgtéw widocznosci na
przejazdach kolejowo-drogowych,

8) niezwlocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu
przylegtego do szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne
wypadki, wypadki i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku z
realizacjg robét,

9) poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa
ruchu Kkolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikow
Zamawiajgcego, a takze realizowat wydane przez nich zalecenia (wigcznie z
obowigzkiem wstrzymania roboét) oraz usuwat stwierdzone niezgodno$ci i
nieprawidtowosci  zagrazajgce  bezpieczenstwu ruchu kolejowego
prowadzonego po torach czynnych (jezeli dotyczy),

Personel Wykonawcy musi spetniac wymagania i warunki (w tym okreslone w
Regulacjach Zamawiajgcego PLK wskazane w § 1 ust. 6 oraz w § 17 ust. 1)
mozliwiajgce prace na czynnych torach linii kolejowych.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ i stosowac ,Zasady bezpieczenstwa
pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105” (dalej jako ,Instrukcja Ibh-
105”), ktére stanowig Zatgcznik nr 5 do Umowy.

. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowag

jest uzyskanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego
na podstawie ,Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A —1d-21".

Na potrzeby udzielenia zmakniec torowych i opracowania Regulaminu tymczasowego
ruchu pociggow Wykonawca opracuje Harmonogram zaknie¢ torowych zgodnie z
Zasadami organizacji i udzielania zamkniec torwych Ir-19.
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Wszystkie wymogi bezpieczenstwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczag
réwniez personelu podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw).

§ 18.
Zapewnienie jakosci

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby zagwarantowaé
stosowanie wymagan Umowy. Wykonawca przedtozy Program Zapewnienia Jakosci
w terminie 14 dni od przekazania Terenu budowy, z uwzglednieniem:

1) procedur zarzgdzania jakos$cig, ktore bedg stosowane na Terenie budowy;
2) struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzgdzania jakos$cig;

3) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy)
stosujg sie do wymagan zarzgdzania jakoscig.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do audytu kazdego aspektu Programu
Zapewnienia Jakosci.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia JakosSci
zatwierdzi go lub odrzuci do uzupetnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego
stanowiska Zamawiajgcego w ww. terminie oznacza akceptacje przedtozonego
Programu Zapewnienia Jakosci.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw
stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Zamawiajgcemu do jego
wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jakikolwiek dokument
natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu
przez samego Wykonawce.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego
Z jego obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy.

§ 19.
Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogdéw ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy, w tym w szczegdlnosci Wykonawca zobligowany jest
do postepowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony $rodowiska oraz
Regulacjami Zamawiajgcego w tym zakresie, w tym m.in. dotyczgcymi
gospodarowania odpadami (w szczegdlnosci ,Instrukcjg gospodarki odpadami PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1" oraz ,Wytycznymi obliczania ilosci wod opadowych
i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2”), a takze zgodnie z ustaleniami Umowy.

Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w
zakresie ochrony srodowiska. Decyzje te stanowig zatgczniki do SWZ.

W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia
narusza warunki i obowigzki, o ktorych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie ( t.j. Dz. U. z 2022 r.
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poz. 1029 z pézn. zm.), udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, w szczegolnosci wymogi okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w
ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar
pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w
wyniku dziatan Wykonawcy.

W przypadku postepowania niezgodnego z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi
dotyczgcymi ochrony srodowiska, nie wymienionymi w ust. 3, np. zezwoleniami na
usuniecie drzew lub krzewdw, Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tym
zwigzane, w tym kary administracyjne.

W przypadku usuniecia drzewa lub krzewu bez wiasciwej decyzji administracyjnej, o
ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje zwigzane z tym dziataniem, w tym
kary administracyjne, ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek dokonania nasadzen zastepczych / przesadzen drzew lub
krzewow, wynikajgcych z decyzji administracyjnych (o ile takie decyzje zostaty
wydane). W przypadku wystgpienia w terminie do 3 lat od terminu wskazanego w
zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastepczych, obumarcia
drzewa lub krzewu, Wykonawca dokona stosownych opfat (o ile okazg sie one
konieczne), zgodnie z zgdaniem organu oraz dokona ponownych nasadzen.

Prace nalezy wykonac w sposéb nie narazajagcy drzew i krzewdw na uszkodzenia.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew zabrania sie przetrzymywania materiatow,
przechowywania i uruchamiania maszyn i urzgdzen budowlanych. Prace ziemne w
obrebie koron drzew nalezy wykonywac recznie nie powodujgc uszkodzen systemu
korzeniowego.

Po zakoniczeniu robdt powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywrdci¢ do stanu
poprzedniego (odtworzy¢). Odbior odtworzonej zieleni (trawnikdw) odbedzie sie po
pierwszym koszeniu przy udziale inspektora Wydzialu Gosodarki Odpadami i
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Ciechanowie.

W przypadku nowych nasadzen nalezy:

nasadzane drzewa powinny posiadaé¢ wyksztatcong korone i pien o obwodzie nie
mniejszym niz 12-14 cm

nasadzane krzewy z pojemnika o pojemnosci C3, C5

wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane nasadzenia i zobowigzany jest
do rocznej pielegnacji nasadzen.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca
odpowiada za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W
przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do
podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad obiektéw i dokona wstepnej kwalifikacji materiatdw przewidzianych do
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demontazu. Dalszy sposob postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny
z przepisami i instrukcjami wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.
Materiaty z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy.

Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty
i urzadzenia, wszelkie koszty zwigzane =z ich demontazem, segregacja,
magazynowaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego bedg poniesione przez Wykonawce w ramach umdwionego
wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiaty i urzgdzenia do
czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robét, zostaty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ oraz witasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia powinny byc¢
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami
mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu urzgdzen istniejgcych,
zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zostaé
usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrocenie tych urzgdzen do
stanu sprzed demontazu.

Miejsca tymczasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest wytworcg odpadédw i jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy
(w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiorki,
remontu obiektow z wytgczeniem odpadow, ktérych wytwoércg bedzie Zamawiajacy,
w tym m.in. odpadow ze stali i metali kolorowych.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terendow wiejskich lub miejsc o
szczegoblnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowa¢ w sposob selektywny w
miejscu na ten cel przeznaczonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 7699) oraz jej aktami wykonawczymi w
tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegolnych rodzajdow odpaddéw oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do Srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem. Na Terenie budowy Wykonawca wyznaczy i
odpowiednio oznaczy takie miejsce.

Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadow moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub
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2) koncesje na podziemne skltadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych
lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o
odpadach,

- chyba ze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z
obowigzujgcym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o
gospodarowaniu odpadami.

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi Kontraktu w terminie kwartalnym
informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow.
Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu przekazuje ww. informacje Zamawiajgcemu.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego
wytwdrcg odpadow.

Powyzsze wymagania w zakresie ochrony srodowiska, w tym gospodarowania
odpadami i materiatami obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

§ 20.
Personel Wykonawcy

Podczas realizacji robot oraz tak dlugo pdzniej, jak bedzie to konieczne do
wypetnienia zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo
konieczne do planowania, organizacji, kierowania, zarzgdzania, inspekcji i
dokonywania préb (dalej jako ,Kierownictwo Wykonawcy”).

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez
Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie,
nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli sg wymagane
przez ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzn. zm) oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére
zostaty okreslone w SWZ (liczone do momentu wystgpienia przez Wykonawce z
whnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na jej zatrudnienie).

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych Ilub
uprawnionych do kierowania budowg i do kierowania robotami, co do ktérych
okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) takg zmiane w terminie 7
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dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje
zmiany, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania
projektow, kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy lub roboét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji Umowy.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe osdb posiadajgcych
dostateczng znajomosc jezyka polskiego do dziatan przewidzianych do prowadzenia
robét (wkgcznie z wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do
napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajgcej i bezpiecznej
realizacji robot.

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz
doswiadczony w swych zawodach lub zajeciach. Zamawiajgcy moze wymagac, aby
Wykonawca usungt kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na
Terenu budowy lub przy robotach, ktora:

1) nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci, lub

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub
3) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

4) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub

5) swoim dziataniem (badz zaniechaniem dziatania) stwarza zagrozenie dla
Ssrodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku.

Wykonawca usunie z Terenu budowy (lub spowoduje usuniecie) kazdg osobe
zatrudniong przy wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, ktorej
usuniecia zazgda Zamawiajgcy. Kazdorazowo takie zgdanie Zamawiajgcego musi
by¢é uzasadnione. Zmiana personelu na Zzgdanie Zamawiajgcego z przyczyn
okreslonych w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy. Jezeli wystgpi taka okolicznos¢, to
Wykonawca wyznaczy niezwiocznie odpowiednig osobe na zastepstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).

W sktad personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia
wymagane przez przepisy Prawa budowlanego, jak réwniez uprawnienia wymagane
przez przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niezbedne do podjecia
obowigzkow zgodnie z Umowg. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany
przez Wykonawce osoby z personelu — nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje (uprawnienia).

8. Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do weryfikacji czy osoba zastepujgca

posiada odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SWZ, doswiadczenie i
kwalifikacje.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg liczbe personelu posiadajgcego
wymagane prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umozliwiajgce wykonywanie
robét.

9.

Jezeli ze wzgledu na stopien skomplikowania prac w ramach przedmiotu zaméwienia
okaze sie to niezbedne, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia wszelkich
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potrzebnych oséb, wykwalifikowanych i doswiadczonych w swoich dziedzinach i
zawodach, tj. ekspertow, biegtych lub rzeczoznawcow, celem prawidtowego i
kompletnego wykonania przyjetych na mocy niniejszej Umowy obowigzkdéw.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania personelu
Wykonawcy, tak jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu na jego zgdanie, szczegodtowe
informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy (wraz z podaniem
uprawnien, jezeli sg one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego lub ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne — na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
przedtozy takze kserokopie tych uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego) oraz o liczbie sprzetu Wykonawcy kazdego
typu na Terenu budowy. W razie zmian tych informacji, Wykonawca bedzie
niezwtocznie informowat o tych zmianach.

Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia z Terenu budowy sprzetu nieposiadajgcego
wymaganych swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i oséb obstugujgcych ten
sprzet bez wymaganych uprawnien.

Wykonawce i jego personel obowigzujg wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca
zrekompensuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty postepowania
wynikajgce z jakiegokolwiek naruszenia Praw przez Wykonawce i jego personel.

§ 21.
Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF)

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formatach
umozliwiajgcych odczytanie pliku w programie MS Project oraz w programie Excel
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catosci przedsiewziecia, zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego wskazanymi w niniejszej Umowie, uwzgledniajgcy
postanowienia Umowy, w szczegdlnosci zastrzezone Umowag terminy.

Zamawiajgcy wymaga w HRF wprowadzenia etapowania robot. Stopien
szczegotowosci harmonogramu oraz etapowania podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawierat szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac¢ zadania objete Umowg z
wyrazng graficzng ilustracjg Sciezki krytycznej robdt, tj.: terminy wykonywania
dokumentéw oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania robot, tak aby osiggngé
zakonczenie zakresu okreslonego w danym Etapie wskazanym HRF wraz z
uwzglednieniem terminu wykonania prob koncowych dla kazdego asortymentu
roboét okreslonych w danym Etapie oraz dla pozostatych robét, a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem terminu zakonczenia wykonywania
przedmiotu zamodwienia,

2) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i
wyrazenia zgody wyszczegdlnione w dokumentach umownych,

3) kolejnosc¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie,

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji,
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5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robdt, oraz
zapewnienie dostaw materiatdw i urzgdzen na Teren budowy, rowniez w okresie
zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci robdt,

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w
Umowie (np. ze wzgledu na wymogi decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach),

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych Etapach realizacji
przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem w szczegolnoéci Instrukcji IR-19
obowigzujgcej u Zamawiajgcego,

8) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania robdét lub przyjetych technologii
prowadzenia robat,

9) przeroby i ptatnosci w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na
caty czas trwania Umowy,

Harmonogram w zakresie zasobow ludzkich i sprzetowych bedzie zawierat w
szczegolnosci informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy
personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla gtbwnego asortymentu robot
w kazdym miesigcu realizacji prac.

Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o ktérych mowa powyzej, zwane bedg w
dalszych ustepach tgcznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegdlne wymagania zawarte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca
uwzgledni niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robét w
okresie jesienno-zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych
(jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na terminowe wykonanie
Umowy.

Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg
byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego, lecz taka akceptacja nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan zakonczenia robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram
rzeczowo-finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z
faktycznym postepem robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Zamawiajgcy, w ciggu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia podajgc zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umowa,
to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z
uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug Umowy. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu dziatalnosci
zwigzanej z realizacjg Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni
i ponownie przedtozy, poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego Harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
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wstrzymania rob6t w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania
przedmiotu Umowy tak, aby Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie
terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania
Umowy. Opdznienie w sporzgdzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
zwalnia Wykonawcy od sporzgadzenia Harmonogramu wg stanu obowigzujgcego na
dzien podpisania umowy.

Wykonawca niezwiocznie da powiadomienie Zamawiajgcemu o0 szczegolnych
prawdopodobnych przysztych wypadkach Ilub okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajgco wptyng¢ na prace. Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca
przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkéw lub
okolicznosci.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy powiadomienie,
ze Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Umowa lub nie jest spéjny
z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym
paragrafem.

Zamawiajgcy nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umowg, w ktorym
data zakonczenia robét tgcznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych
w Umowie, w tym w szczegodlnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
wykraczajg poza termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzglednienia uwag
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na Terenie budowy w
formie wykresu graficznego przedstawiajgcego postep robaot.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢
opatrzone datg jego sporzgdzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, date
zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego podpisem.

§ 22.
Raporty oraz narady z postepu prac

Zamawiajgcy ma prawo zgdania zwotania narad z postepu pracy raz w miesigcu
poczgwszy od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym zostata podpisana
Umowa. Stosowng informacje o zwotaniu narady nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni
przed jej terminem.

Wykonawca bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do przedtozenia
raportu z postepu prac.
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Narady z postepu prac odbywac sie bedg w okresach miesiecznych. Poza miesieczng
naradg z postepu pracy, Zamawiajacy lub Wykonawca mogg zada¢ dodatkowych
zebran. Stosowng informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy
przekazacC w ciggu 7 dni przed jego terminem.

§ 23.
Inspekcja
Personel Zamawiajgcego:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci Terenu budowy i do wszystkich
miejsc, z ktoérych sg uzyskiwane materiaty naturalne, oraz

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na Terenie budowy i gdziekolwiek
indziej), bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob
materiatéw i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu wytwarzania urzgdzen
oraz pozyskiwania i wyrobu materiatow.

Wykonawca zapewni personelowi Zamawiajgcego petng mozliwos¢ wykonywania
tych czynnosci, witgcznie z zapewnieniem dostepu, urzgdzen, pozwolen i
wyposazenia bezpieczenstwa. Zadna taka czynno$¢ nie zwolni Wykonawcy z
jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, w kazdej sytuacji gdy jakakolwiek praca
bedzie gotowa i zanim bedzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub
opakowana do przechowywania lub transportu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy, albo
bez uzasadnionej zwtoki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub préby, albo
bezzwtocznie powiadomi Wykonawce, ze Zamawiajgcy nie wymaga wykonania takich
czynnosci. Jezeli Wykonawca zaniedba powiadomienia Zamawiajgcego, to na
zgdanie i w czasie wymaganym przez Zamawiajgcego, odkryje on takg prace, a
nastepnie przywroci jg na swoj koszt do poprzedniego stanu.

§ 24.
Prace zabezpieczajace
Bez wzgledu na jakikolwiek uprzedni odbiér, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usung¢ z Terenu budowy i zastgpi¢ innymi wszelkie urzgdzenia lub materiaty, ktére
nie sg zgodne z Umowa,

2) usungc¢ i ponownie wykonac¢ kazdg inng prace lub robote, ktéra nie jest zgodna z
Umowa, oraz

3) wykonac¢ kazda prace lub robote, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa
robét, z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia.

Kazde polecenie Zamawiajgcego bedzie wskazywato rozsgdny czas, w jakim
Wykonawca jest zobowigzany je wykonac.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych oséb do wykonania tej pracy lub roboty
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zaptaci takze Zamawiajgcemu wszystkie
koszty wynikte z tego niezastosowania sie.
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§ 25.
Wymagania zwigzane z organizacja ruchu pociagéw

1. Dla prac i rob6ét wymagajgcych zamknie¢ torowych Wykonawca zgtosi i uzyska
przedmiotowe zamkniecia. Zamkniecia torowe bedg wynikaty z opracowanego i
zatwierdzonego przez Zamawiaja Harmonogramu zamknie¢ torowych. Tryb
udzielania zamknie¢ torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknie¢
torowych Ir-19, stanowigcych Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 35/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.

2. Prace i roboty realizowane bedg przy odbywajgcym sie ruchu pociggéow oraz czynnej
infrastrukturze na Terenie budowy i w trakcie udzielonych zamknie¢ torowych, co
Wykonawca uwzgledni przy organizacji prac i robdét oraz ich odpowiednim
etapowaniu.

§ 26.
Kary i obcigzenia
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 29 ust. 3 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki po uptywie
terminu wykonania Umowy;

2) za zwtoke w wykonaniu poszczegolnych Etapow okreslonych w HRF 3.000 PLN za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wykonania poszczegoélnego etapu
okreslonego w HRF,

3) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi po uptywie wyznaczonego
terminu ich usuniecia w wysokosci:

— 3.000,00 PLN za kazdy dzien zwitoki, w przypadku wady powodujgcej
utrudnienia w ruchu kolejowym;

— 3.000, 00 PLN za kazdy dzien zwioki, w przypadku innej wady;

4) za zwtoke w dostarczeniu wymienionych w § 13 ust.15 Umowy dokumentow po
uptywie terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na ich dostarczenie w
wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki, z zastrzezeniem pkt 7
i 8;

5) za przedtuzenie zamknie¢ torowych w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdag
rozpoczetg godzine wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktore wystgpi z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

6) za udzielone, a niewykorzystane zamkniecia torowe w wysokosci 1 000,00 PLN
za kazdg rozpoczetg godzine przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpig z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

7) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o
ktérym mowa w § 18 w wysokosci 3.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki;
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8) za nie wystgpienie o przekazanie terenu budowy, niedostarczenie Zamawiajgcemu
HRF w terminie ustalonym w Umowie - w wysokosci 3.000,00 PLN za kazdy
rozpoczety dziehn zwioki;

9) za brak aktualizacji HRFw terminie ustalonym w Umowie - w wysokosci 3.000,00

PLN za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

10) za nieobecnos¢ wymaganego przez Umowe przedstawiciela Wykonawcy
uprawnionego do podejmowania wigzgcych decyzji na naradach i spotkaniach
koordynacyjnych, w wysokosci 5.000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek
zawinionej nieobecnosci w wyznaczonym terminie narady lub spotkania;

11) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego bgdz tez za nieprzedtozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokosci
20 000 PLN za kazdy taki przypadek;

12) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci
10 000 PLN za kazdy taki przypadek;

13) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy z podwykonawcg lub jej zmiany - w
wysokos$ci 5.000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

14) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), o ktérych mowa w Umowie - w wysokosci 25 000,00 PLN za
kazdy taki przypadek;

15) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), o ktérych mowa w Umowie - w wysokosci 1000,00 PLN za
kazdy dzien zwtoki;

16) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentow, o
ktérych mowa w § 13 ust. 18 — w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

17) o ktérej(ych) mowa w Zatgczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysokos$ciach tam okreslonych;

18) za koniecznos¢ stosowania sygnatéw zastepczych wynikajgcych z wydtuzonego
czasu trwania Umowy z winy Wykonawcy lub nieusunigcia z winy Wykonawcy
w ciggu 24 godzin wad w dziataniu czynnych urzgdzen stuzgcych do
prowadzenia ruchu kolejowego — w wysokosci 5.000 PLN za kazdg dobe zwtoki;

19) za niezabezpieczenie miejsca robot zgodnie z Projektem Zabezpieczenia
Miejsca Robot opracowanym wg ,Wytycznych zabezpieczenia miejsca robét
wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdow
kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h 1d-18" oraz
,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét”
— w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

20) za nieprzedifozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej o ktérej mowa w § 35 ust. 11 pkt 4, w terminach okreslonych
w Umowie w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu
Zamawiajgcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie bedzie
naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego
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jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozone;j
dokumentacji ubezpieczeniowe.

21) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 29 ust. 3.

Niezaleznie od powyzszego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy
termindw okreslonych ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, ktére skutkujg
konieczno$cig wprowadzenia nieplanowych zamknie¢ torowych, Wykonawca
zobowigzuje sie do zwrotu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztéw
wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar
umownych, odszkodowan i kosztow z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy
pociggow.

Kary umowne, odszkodowania i koszty, o ktérych mowa w ust. 2, dotyczg w
szczegolnosci:

1) kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociggdw w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy pociggow;

2) niezachowania parametrow linii kolejowej powodujgce wydtuzenie czasu jazdy
pociggow;

3) odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczacego praw i obowigzkéw
pasazerow w ruchu kolejowym;

4) Kkosztow poniesionych na lgdowg komunikacje zastepcza;

5) kosztow druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych
dla podréznych;

6) kosztow poniesionych przez przewoznikow, wynikajgcych z jazdy wydtuzong
,droga okrezng” (objazdowg) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy pociggow;

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych
brakiem mozliwos$ci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu
pociggow;

8) kosztow wprowadzenia lgdowej komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw
spalinowych jako trakcji zastepczej;

9) kosztow zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadow jazdy pociggow.

¥ gczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

nie przekroczy 20% ceny brutto, z zastrzezeniem, Ze jezeli zostata naliczona kara

umowna, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 21) (kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy), to tgczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30%

ceny brutto Umowy.

Koszty wynikajgce z tytutu opdznien pociggdw naliczane bedg na podstawie zapisow
prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej
(SEPE), natomiast koszty wprowadzenia lgdowej komunikacji zastepczej i uzycia
lokomotyw do przeciggania pociggéow naliczane bedg wedtug faktur przedtozonych
przez przewoznikow.

Z uwagi na obowigzujgce przepisy umowa na realizacje lgdowej komunikaciji
zastepczej moze by¢ zawarta wytgcznie z Zamawiajgcym, wobec tego Strony zgodnie
ustalaja, ze:
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po otrzymaniu przez Zamawiajgcego, zgodnie z zawartg umowg faktur/not od
przewoznika, Zamawiajgcy refakturuje na Wykonawce koszty wynikajgce z faktur/not
z tytutu wykonania lgdowej komunikacji zastepczej. Wykonawca zobowigzuje sie do
zapfaty w/w faktur/not wystawionych przez zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub wyraza zgode na
potrgcenie z pierwszych wymagalnych naleznosci bgdz na skorzystanie przez
Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do wysokosci kwoty
wynikajgcej z wyzej wymienionych faktur.

Niezaleznie od opisanych powyzej kar umownych, odszkodowan i kosztow
zwigzanych nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy, Wykonawca dokona na wiasny
koszt naprawy uszkodzonych przez siebie elementéw infrastruktury, ktore
wygenerowaty powyzsze kary umowne, odszkodowania i koszty.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na
zasadach ogolnych odszkodowania przekraczajgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary
umownej.

Zaptata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowigzania wykonania
przedmiotu Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialno$ci, jakie moze on mie¢ wedtug Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych,
odszkodowan i kosztow zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy z
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia brutto bgdz na skorzystanie przez
Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do kwoty
naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztow zwigzanych z nienalezytg
realizacjg rozktadu jazdy.

Kary za zwioke w wykonaniu prac prowadzonych na terenie kolejowym naliczac
bedzie Zamawiajgcy — PLK, na pozostatym terenie, Zamawiajgcy — Gmina.

§ 27.
Odbiory
Zamawiajacy przewiduje nastepujgce odbiory:

1) odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polegajacy na finalnej ocenia
jakosci wykonanyuch robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiory te dokonywane sg na biezgco przez Inspektora
nadzoru. Potwierdzeniem dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu jest dokonanie przez Inspektora nadzoru odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy.

2) odbidr czesciowy — polegajgcy na odbiorze w catosci lub czesci ukonczonego
elementu/ rodzaju robdt, umozliwiajgcy dokonanie ptatnosci przez
Zamawiajgcego za tg czesc¢ zakresu robét. Odbiory te bedg dokonywane nie
czesciej niz jeden raz w miesigcu z uwzglednieniem zapisow § 16 ust. 1 pkt 11),

3) odbidr koncowy —koncowy odbior robot budowlanych, umozliwiajcy przyjecie
obiektu do eksploatacji na podstawie wydanej decyzji o pozwoleniu na uzytkownie
i dokonanie ptatnosci koncowej za roboty budowlane przez Zamawiajgcego.
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4) odbior ostateczny — finalny odbior inwestycji. Odbior ostateczny przedmiotu
Umowy powinien by¢ dokonany w ciggu 3 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu
przez Wykonawce zaklauzulowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
dla catosci przedmiotu Umowy (§1 ust. 2 umowy). Odbiér ostateczny umozliwia
zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w §8 ust. 9 zdanie 1.

2. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy, o
ktorym mowa w § 1 Umowy.

3. Przy spetnieniu pozostatych warunkéw wynikajgcych Umowy, za date gotowosci do
odbioru uznaje sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do Zamawiajgcego przez
Wykonawce,.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego i ostatecznego przedmiotu
niniejszej Umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru koncowego i ostatecznego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego
przedktada Zamawiajgcemu w 2 egz. operat kolaudacyjny oraz decyzje zezwalajaca
na uzytkowanie obiektu. Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci
operatu kolaudacyjnego stanowig zatgcznik nr 9 do Umowy.

6. Niekompletno$¢ operatu kolaudacyjnego upowaznia Zamawiajgcego do zaniechania
prowadzenia czynnosci odbioru koncowego; w takiej sytuacji nowy termin zostanie
wyznaczony przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania operatu
kolaudacyjnego wykonanego zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do Umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zgdaé ponownego
wykonania przedmiotu Umowy.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robét bedzie sporzgdzony protokét
odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

10.Zamawiajgcy przyjmuje od Wykonawcy zawiadomienie o usunieciu wad
stwierdzonych podczas odbioru koncowego i wyznacza termin ich odbioru. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji i rekojmi.

11.Zamawiajgcy moze prowadzi¢ czynnosci odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia
terminu odbioru koncowego.

12.Zamawiajgcy wyznacza pogwarancyjny odbior przedmiotu Umowy przed uptywem
terminu gwarancji, ustalonego w Umowie.

13.W zakresie robét wykonywanych na terenie kolejowym i w zakresie finansowania
przez PLK odbior nastepuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - PLK.
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14.W przypadku PLK, jako Zamawiajgcego przewidziany odbidr ostateczny, nastgpi nie
pozniej niz 6 miesiecy od odbioru korncowego robot.

15.0dbiér ostateczny, powinien by¢ dokonany w ciggu 3 dni od dostarczenia
Zamawiajcemu — PLK zaktualizowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
dla zakresu robot prowadzonych na terenie kolejowym. Ponadto Wykonawca
dostarczy komplet dokumentéw zwigzanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem
do eksploatacji podsystemow strukturalnych (jezeli wymagane), zgodnie z ustawg o
transporcie kolejowym, o ile zajdzie taka potrzeba.

16.Dokonanie poszczegdlnych odbiorow nie wytgcza mozliwosci zgtaszania zastrzezen
nienalezytego wykonanie Umowy na etapie odbioru koncowego.

17.Nie pozniej niz do dnia przewidywanego zakonczenia robot Wykonawca przekaze
wyznaczonemu przez Zamawiajacego koordynatorowi czynnosci inspektorow
nadzoru (lub wlasciwemu branzowo inspektorowi nadezoru) dokumenty odbiorowe w
zakresie niezbednym dla dokonania danego odbioru. Inspekotrzy nadzoru
sprawdzajg kompletnos¢ otrzymanych dokumentow i niezwiocznie po uptywie
zgtoszonego przez Wykonawce terminu zakonczenia prac lub roboét, weryfikujg ten
fakt, celem potwierdzenia spetniania uwarunkowan przystgpienia do odbioru.

18.Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje zamontowanych urzgdzeh w jezyku
polskim.

19.Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w terminach wyznaczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy, wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioréw robét, a
takze ujawnionych w okresie trwania gwaranciji jakosci i rekojmi oraz powiadomienia
Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§ 28.
Préby obcigzeniowe

1. Przed dokonaniem odbioru danych rob6ot Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb obcigzeniowych.

2. Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych préb, jak
rowniez zapewni catg energie elektryczng, sprzet, urzadzenia, przyrzady, paliwo,
robocizne, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie
beda konieczne do sprawnego ich przeprowadzenia.

3. Préby eksploatacyjne zostang przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
dostarczonymi przez Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce
przeprowadzenia proby eksploatacyjnej, to Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢
zaplanowane proby, ktére bedg uwazane za przeprowadzone w obecnosci
Wykonawcy, a Wykonawca zaakceptuje odczyty jako zgodne z rzeczywistoscia.

5. Wyniki prob eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony.
Uprzednie uzytkowanie prac lub robét przez Zamawiajgcego, bedzie odpowiednio
wziete pod uwage.

§ 29.
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Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie
ryczaltowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie z nastepujgcych czesci:

a) czes¢ | wynagrodzenie za budowe, wykonanie infrastruktury podziemnej i
posadowienia wiaduktu pieszo-rowerowego oraz usuniecie kolizji z infrastrukturg
kolejowg poza terenem kolejowym, o wartosci ......... zt. brutto ;

b) czes¢ Il, wynagrodzenie za budowe wiaduktu pieszo-rowerowego, wykonanie
infrastruktury podziemnej oraz usuniecie kolizji z infrastrukturg kolejowg na

terenie kolejowym, o wartosci ............... zt. brutto.

3. taczna wartos¢ wynagrodzenia WYNOSI .vvvveeveernnrnanenns zt. brutto (stownie ztotych:
............................................ ), wtym netto ..................... zb (stownie ztotych:
...................................................... ), - podatek VAT ................. zt. (stownie
ZbotyCh: o ), obliczony wg stawki 23 %, z tego:
ptatne ze srodkéw Gminy Miejskiej Ciechandw:

1) kwota ............. zt brutto, ptatna z budzetu roku 2022
2)kwota ............... zt brutto, ptatna z budzetu roku 2023
ptatne ze SrodkOWPLK ... zt brutto

4. Wynagrodzenie, do ktdrego zaptaty zobowigzana jest PLK (cze$¢ Il - § 29 ust.2) nie
moze przekroczy¢ kwoty ........... zt. brutto (stownie ztotych: ................ ). Za roboty
wykonane i odebrane w zakresie okreslonym powyzej, finansowanym przez PLK o
wartosci narastajgco do kwoty ............... zt netto (stownie ziotych: .......... ),

Wykonawca wystawi fakture na rzecz PLK, natomiast za pozostate roboty (czes¢ | - §
29 ust.2) oraz za roboty w zakresie finansowanym przez PLK, po przekroczeniu
wartosci ...........oooeennns zt. brutto (stownie ztotych: .............. ), Wykonawca wystawi
fakture na rzecz Gminy.

5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 ma charakter ryczattowy i obejmuje cato$¢
kosztéw robot | wydatkdw niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z
jego przekazaniem do uzytku na warunkach okreslonych niniejszg Umowa.

6. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez m. in. koszty wszelkich badan i pomiaréw
koniecznych do przekazania przedmiotu zaméwienia do uzytkowania, w tym badan
technicznych urzadzen objetych dozorem, badan, pomiarow i zgtoszen z zakresu
ochrony srodowiska, koszt zagospodarowania, przetadunku i transportu odpadéw
powstatych w trakcie realizacji umowy, koszty zwigzane z demontazem, segregacja,
magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatéw i urzgdzen do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego (niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy
zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty i urzgdzenia), koszt zajecia terenu,
opracowania projektu organizacji ruchu, koszt wszelkich prac zwigzanych z operacjg
na zieleni, koszt dostepu do energii elektrycznej i wody, koszty dokumentacji
podwykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszgcych
niezbednych z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé w zakresie objetym
przedmiotem zamowienia, jak rowniez uznane przez Wykonawce w trakcie wizji
terenu budowy za konieczne do wykonania.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci zaliczek, o ktdérych mowa w art. 442 PZP.
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§ 30
Fakturowanie i rozliczenie
. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie w sposob nastepujacy:

a) fakturami przejSciowymi, wystawianymi nie czesciej niz raz na dwa miesigce do
tagcznej kwoty nie wiekszej niz 80% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 29 ust.3

b) fakturg koncowg - po pozytywnym odbiorze koncowym robét i uzyskaniu
decyzji na uzytkowanie obiektu.

. Faktury bedg wystawiane na kazdego z Zamawiajgcych, w kwotach brutto, w sposob
nastepujacy:

a) na Gmine Miejska Ciechandéw — za realizacje czesci |, o ktérej mowa w § 29 ust.2
pkt a) , przy uwzglednieniu § 29 ust.4, dofgcznejkwoty ...........ccoooiiiiiiiiin
zt.,

b) na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — za realizacje czes$c Il, o ktorej mowa w
§ 29 ust.2 pkt b) , przy uwzglednieniu § 29 ust. 4, do tacznej kwoty
....................... zt.,

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za roboty odebrane przez Zamawiajgcego w
ciggu 7 dni od daty odbioru robét przez Zamawiajgcego, potwierdzonego
protokotami odbioru robét.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy na podstawie protokotu odbioru korncowego robot.

. Zaptata wynagrodzenia fakturg koncowg nastgpi po ztozeniu Oswiadczenia
koncowego Wykonawcy o terminowym zaptaceniu Podwykonawcom naleznego
wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazanymi w § 13 ust. 17 wraz z
oswiadczeniami koncowymi Podwykonawcdéw o terminowym zaptaceniu przez
Wykonawce naleznego Podwykonawcom i wynagrodzenia.

. Nalezno$ci Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy bedg ptatne na konto
wskazane przez Wykonawce w ciggu 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego wraz z osSwiadczeniem
Podwykonawcow lub innym dowodem potwierdzajgcym zaptate naleznego
Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. Wymagane do faktury sg oryginaty
oswiadczen oraz zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw za
zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po ztozeniu oswiadczenia Podwykonawcow lub
innego dowodu, o ktorym mowa w ust. 6. Brak dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia skutkowaé bedzie wstrzymaniem zaptaty czesci wynagrodzenia w
wysokos$ci rownej sumie wynikajgcej z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

. Za date zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury, uwaza sie dzien wydania przez
Zamawiajgcego polecenia obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Dostarczone Zamawiajgcemu faktury bez protokotu odbioru oraz faktury
wystawione niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nie opisane przez Nadzor
Inwestorski nie bedg uznane przez Zamawiajgcego za podstawe ptatnosci do czasu
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usuniecia wszystkich btedow i dokonania uzupetnien w drodze faktur korygujacych.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg
wytgcznie Wykonawce i nie mogag by¢ powodem jakichkolwiek roszczen.

10.Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystugujg odsetki za
opoznienie z uwzglednieniem ust. 4-7 i 9.

11.Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony oswiadczajg, co nastepuje:

a) Gmina Miejska Ciechanow jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym w Ciechanowie i jest upowazniona
do wystawiania faktur VAT.

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sg ptatnikiem podatku od towaréw i ustug
(VAT), zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym w Warszawie i sg
upowaznione do wystawiania faktur VAT.

c) Wykonawca jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) zarejestrowanym
w Urzedzie Skarbowym w .........cccooiiiiiiiiiicieee | jest upowazniony
do wystawiania faktur VAT.

12.Brak dowodéw zaptaty podwykonawcom skutkuje nie przyjeciem faktury
przez Zamawiajacego.

13.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe ©
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sgroboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

17.W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca
winien poda¢ Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegotowo umotywowac
Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkow umowy. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdétowego zbadania wywigzywania sie
Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcg, ogledzin przedmiotu umowy, a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz
udostepnienia dokumentéw umownych.

18.Wykazanie w fakturze nieprawidtowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidtowej
stawki (albo kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie btedéw w protokotach odbioru
uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania sie z ptatnoscig. W takim przypadku
termin zapfaty bedzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiajgcego stosownej
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korekty do faktury i/lub otrzymania przez Zamawiajgcego poprawniewystawionej
faktury.

19.W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie
widnieje w elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finansow,
ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego
rachunku bankowego w tym wykazie, z zastrzezeniem ust. 20 i 21. Jezeli powyzsze
dziatanie spowoduje op6znienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu
nie obcigzajg zamawiajgcego.

20.Postanowienia ust. 19 nie majg zastosowania, jezeli zamawiajgcy dokonuje zapfaty
na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem
mechanizmu pfatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i Srodki zostang
zwrécone zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opoznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajgcego.

21.Postanowienia ust. 19 i 20 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz
z fakturg oswiadczenie/zaswiadczenie wystawione przez bank lub spoétdzielczg kase
oszczednosciowo-kredytowg, z ktorego wynika, ze rachunek, na ktéry ma byé
dokonana ptatnosc jest rachunkiem:

a) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te
kase wierzytelnosci pienieznych lub,

b) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy
towaréw lub ustugobiorcy za dostawe towarow Iub sSwiadczenie ustug,
potwierdzone fakturg, i przekazania jej w catosci albo czesci dostawcy towarow
lub ustugodawcy, lub

c) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy
rachunkiem rozliczeniowym.

22.Zamawiajgcy okresla minimalng wartos¢ Swiadczenia stron, w rozumieniu art. 433
pkt 4 PZP na 80% kwoty okreslonej w § 29 ust. 3 Umowy.

23.PLK o$wiadca, ze jest duzym przedsiebiorstwem w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

24.Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci rowniez nastepujgce informacje: numer i
date umowy, nazwe umowy, nazwe zadania, numer i date protokotu odbioru oraz
numer zamowienia utworzonegow ewidencji SAP przez PLK (dane zostang
przekazane Wykonawcy po podpisanu Umowy).

25.Wykonawca, wg swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji
papierowej na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i Zarzgdzania Elektronicznym Obiegiem Faktur, ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113 23 16 427, z dopiskiem na kopercie
,FAKTURA” (Zamawiajgcy PLK zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do
doreczen faktur), albo wysle e-fakture na adres: efaktura@plk-sa.pl, lub wysle
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego PLK za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
W przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury elektornicznej, PLK wyraza zgode
na wysytanie za posrednictwem platformy zatgcznikéw do tej faktury, stanowigcych
inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wystaniem pierwszej e-
faktury Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ PLK podpisane oswiadczenie,
ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy, ktore zostanie potwierdzone
podpisem przez Zamawiajacego PLK. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-
faktury, Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

26.W przypadku braku otrzymania od Zamawiajgcego PLK informacji o numerze SAP,
nalezy podac imie i nazwisko osoby kontaktowej w PLK, upowaznionej do odebrania
faktury.

§ 31.
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady robot bedgcych przedmiotem Umowy na zasadach okreslonych w k.c, przy
czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi
gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji
jakosci, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi
[...]* miesiecy.

* termin uzalezniony od deklaracji wykonawcy w Ofercie

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji
co do jakosci robét oraz zastosowanych wyrobow budowlanych (materiatéw i
urzadzen), zgodnie ze wzorem Warunkéw udzielenia gwarancji stanowigcym
Zalacznik Nr 7 do Umowy i przekaze wystawiony dokument Zamawiajgcemu
najpbézniej z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego. Warunki udzielenia
gwarancji stanowig dokument gwarancyjny. W przypadku nie wydania dokumentu
gwarancyjnego we wskazanym terminie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zatrzymania ptatnosci faktury koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki od wstrzymanej ptatno$ci.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,
zastosowanie majg przepisy k.c. 0 gwarancji przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwaranciji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne
obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow
wynikajgcych z udzielonych gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady,
jak réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej
wysokosci i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady robét z tytutu rekojmi i gwarancji
rozpoczyna swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego robét.
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Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa, pisemny dokument
gwarancyjny wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do Umowy deklaracje zgodnosci
i inne odpowiednie dokumenty dla zapewnionych przez niego materiatéw i urzgdzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzgdzenia
zastosowane do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych
materiatbw lub urzadzen bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwtocznie po uptywie
okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego
przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej
gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem
pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji, Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ ujawniong wade w terminie wskazanym w dokumencie
gwarancyjnym , przy czym w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, Strony mogg
odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego,
rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

W przypadku gdy wada ujawnita sie w okresie rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
zawiadomieniu o wadzie, lub w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 powyze;.
Zawiadomienie zostanie wystane na pismie, faxem lub drogg elektroniczna.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba Zze do
jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym
w szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na
inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 powyzej lub w
przypadku koniecznoéci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do
Zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8 Umowy lub
zadajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty
usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztow,
w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Dla wykonywania uprawnien 2z tytulu gwarancji jakosci wystarczajgce jest
powiadomienie Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

W przypadku wymiany wyrobéw budowlanych (urzgdzen, materiatéw) na nowe, okres
rekojmi za wady dla wymienionych wyrobdw budowlanych (urzgdzen, materiatéw)
biegnie na nowo od dnia ich wymiany.
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18. Zamawiajgcy moze zazgdal usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwigzany jest zgdaniem Zamawiajgcego.

§ 32.
Prawo do zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art.
455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.), przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, gdy zmiany spowodowane sg
wystgpieniem okolicznosci takich jak:
1) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzeh nowszej generacji niz wskazane
w SWZ, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, powodujgcej zmiane sposobu
wykonywania Umowy, pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu
Umowy i zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub robét, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia nie
mniejszych parametréw koncowych wykonanych robot, na umotywowany wniosek
Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

3) wystgpienie odmiennych od przyjetych w Opisie przedmiotu zamowienia warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub czasowych;

4) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych posiadajgcych Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli i urzadzeh przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego Prawa;

5) wystgpienie istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujgcych konieczno$cig
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji
robot lub koszty ich wykonania.

6) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

7) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez
niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu
realizacji Przedmiotu Umowy,

8) wystgpienie dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez doswiadczonego Wykonawce robot,

9) niemozliwe do  przewidzenia  niekorzystne  warunki  atmosferyczne,
archeologiczne,hydrologiczne, geologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Nadzor Inwestorski,
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2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej
mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana
materiatow i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektow
budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzen w
zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak
réwniez organy i podmioty, ktorych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji
o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegolnosci:

a) opdznienia wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktérych sg zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyska¢ na
mocy przepisow Prawa,

b) odmowy wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

mozliwa jest zmiana termindw posrednich, a takze terminu ostatecznego o okres
wynikajgcy z opisanych w ust. 3 okolicznosci.

4. Pozostate zmiany Umowy mogg by¢ spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
1) sita wyzsza, o ktérej mowa w § 36, uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z SWZ,

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia warunki archeologiczne,
techniczne, terenowe i wodne;

3) wystgpienie warunkow eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy)
skutkujgcych niemoznoscig wykonywania Umowy wptywajgcg na termin
zakonczenia Etapu lub catosci robat;

4) wystgpienie koniecznosci wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych
wstrzymujgcych (opdzniajgcych) realizacje robot zasadniczych a wynikajgcych z
nieprzewidzianych zdarzenh o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym wraz
ze zmiang wynagrodzenia wynikajgcg z wprowadzonych robot dodatkowych lub
zamiennych;

5) wystgpienia robot/ustug zaniechanych — wytgczenie robot/ustug zaniechanych z
realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytgczenia;

6) zmiany spowodowane wyjgtkowo niesprzyjajgcymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robét bedgcych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznos¢
wykonania prac lub robét w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz
dokonywania odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktore tgcznie:

— biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze
robat,

— ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z
ostatniego pieciolecia, liczgc od daty skltadania ofert wstecz. Okresem
porownawczym bedzie miesigc.
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7) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te
ograniczajg sie do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie
kolizji;

8) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu w terminie Terenu budowy stosownie do
postanowien Umowy;

9) niemoznos¢ wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy z powodu braku
dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, w tym brak mozliwosci udzielenia zamknie¢ torowych w
ustalonym terminie, ktore wptywajg na realizacje okreslonego rodzaju robot;

10) odkrycie znaleziska, o ktdrym mowa w niniejszej Umowie;

11) Zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wczesniejszej od najpdzniejszej daty
na sktadanie ofert, ktorej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ i ktébra ma wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci powoduje zmiane zakresu lub
opo6znienie lub dodatkowy koszt.

5. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 4 mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatdw, technologii Roboét i konstrukcji, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzgdzen oraz
odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujgcej koniecznos$¢ zmiany. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych
w ust. 4 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 mozliwa jest rowniez zmiana Ceny poprzez zmniejszenie
maksymalnie o warto§¢ oszczedzanych kosztow lub zwiekszenie do wartoSci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztow.

6. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek zwitoki, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajgcego badz osoby przez niego upowaznione do
dziatania w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania Umowy
odpowiednio o czas wystepujgcego opoznienia bgdz tez o czas opdznienia wynikajgcy
z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

7. Zmiana terminu wykonania Umowy odpowiednio o czas wystepujgcego opodznienia
badz tez o czas opdznienia wynikajgcy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia,
mozliwa bedzie ponadto:

1) w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét, ktére nie wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robot przez inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

2) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem
zaakceptowania przez Zamawiajgcego i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami SWZ,

3) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce.

8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej
zmiany.
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9. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zostac przekazany niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu
lub okolicznosci, uzasadniajgcym zmiane Umowy.

10. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zawiera¢ w szczegolnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany
Ceny, jesli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany Ceny.

11. Kalkulacja Ceny, o ktérej mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z nastepujacymi
zasadami:

1) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bedacych
podstawg do zmiany Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez analogie, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wycenic robo6t zgodnie z metodg opisang w pkt 1), Wykonawca
przedstawi kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla wojewddztwa, w ktérym roboty
sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdérym
kalkulacja jest sporzgdzana.

3) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bedgcych
podstawg do zmiany Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. W przypadku koniecznosci zmiany postanowien Umowy w wyniku odmiennych od
przyjetych w Opisie przedmiotu zamowienia warunkow geologicznych skutkujgcych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawce
sprawdzajgcych badan podtoza gruntowego w obecnosci Zamawiajgcego. llos¢ badan
sprawdzajgcych nie powinna by¢é mniejsza od ilosci badah wskazanych w Opisie
przedmiotu zamoéwienia. O terminie realizacji badan Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych
badan Wykonawca dotgczy do wniosku dotyczgcego zmiany Umowy.

14. W przypadku zmiany umowy w wyniku zmiany wynagrodzenia na skutek robot
dodatkowych, robot zamiennych, zmiany technologii zaniechania robét — roboty te
bedg rozliczne na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce
I zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg
opracowane w oparciu o ceny jednostkowe okreslone na podstawie powszechnie
stosowanych Katalogow Naktadow Rzeczowych oraz czynnikdw produkcji nie
wyzszych, niz $rednie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

15. Zamawiajgcy przewiduje, iz wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 29
ust. 3, moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

- minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub
kosztow wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania
dokumentaciji projektowej,

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materiatdw lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w
ktorym zostat sporzgdzony kosztorys,

- maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy, to
tacznie 10% w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 29
ust. 3 Umowy,

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

nie czesciej niz jeden raz na kwartat.

16. W przypadku zmiany przepisdw, o ktérych mowa w ust. 3 skutkujgcych zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie
od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich
wejscia w zycie, moze wystgpi¢ do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

17. Podstawg do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie
przedstawiona kazdorazowo Zamawiajgcemu kalkulacja kosztow Wykonawcy,
potwierdzajgca wptyw wejscia w zycie przepisdbw oraz zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia wptywajgcych na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumentacje potwierdzajgcg poprawnos¢ dokonanej kalkulacji wraz z dowodami
uzasadniajgcymi zmiane wynagrodzenia.

18. Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajgcy dokona
weryfikacji zasadnosci oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w
zakresie zgdanej zmiany wynagrodzenia, a takze oceny mozliwoéci sfinansowania
wyzszego wynagrodzenia w ramach Srodkéw posiadanych w planie finansowym
Zamawiajgcego, zatwierdzonym na dany rok.

19. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 5), mogg by¢é wprowadzane na podstawie
zestawienia cen materiatow i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia zawartych
w kosztorysie ofertowym oraz wskaznika zmiany cen materiatdow lub kosztéw
ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy. Zmiana
wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu, z
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zastrzezeniem zachowania minimalnej wartosci Swiadczenia stron o ktorym mowa w
§ 30 ust. 22 Umowy.

§ 33.
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego — art. 456 pzp

W terminie nie pozniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie

terminu ukonhczenia przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od

Umowy, poprzez ziozenie oswiadczenia o odstgpieniu, w razie zaistnienia

ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z § 8 Umowy, w tym gdy niemozliwe
okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 8
Umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu
Umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego (okreslajgcego termin
rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy) nie przystgpit do niej w tym terminie;

3) Wykonawca przerwie realizacje przedmiotu Umowy i nie bedzie go realizowat
pomimo wezwania Zamawiajgcego (okreslajgcego termin na podjecie prac i
robot);

4) Wykonawca naruszy Umowe, w tym takze poprzez niewykonywanie robot
zgodnie z Umowa, i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania
do zaniechania lub usuniecia naruszen, lub — jesli usunigcie w tym terminie nie
bedzie mozliwe — nie przystapi do jego usuwania lub po rozpoczeciu usuwania
bezzasadnie od niego odstgpi lub nie ukonczy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca roboty niezgodnie z Umowg lub dokonuje cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego;

6) Zamawiajgcy bedzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do
dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 29 ust. 3.

7) W razie dokonania zmiany umowy z naruszeniem Umowy lub przepiséw prawa,

8) Woykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze 2zgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajgcemu
na realizacje przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze, bez zadnych ujemnych dla
Zamawiajgcego konsekwencji finansowych, odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy ztozy Wykonawcy w formie
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pisemnej, w terminie 30 dni, liczgc od dnia powziecia wiadomosci o ograniczeniu
srodkow finansowych. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z tego
uprawnienia, jesli okolicznos¢, o ktorej mowa wystgpi w terminie wskazanym w ust.
1.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ wedle wyboru Zamawiajgcego, catosci Umowy
lub czesci, w ktérej Umowa nie zostata jeszcze zrealizowana.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
w terminie nie pdzniej niz 14 dni od otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu protokot
inwentaryzacji prac i robot w toku na dzien odstgpienia, a takze:
1) wstrzyma roboty, z wyjgtkiem tych, ktorych celem bedzie zabezpieczenie
wykonanych wczesniej robot lub niezbednych do pozostawienia Terenu budowy
w stanie uporzgdkowanym i zabezpieczonym;

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na
koszt wiasny;

3) sporzadzi wykaz materiatow i urzgdzen (wyrobow budowlanych) oraz konstrukciji
zamowionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce;

4) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robo6t w toku i robot
zabezpieczajgcych.

W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do sporzgdzenia protokotu, o ktérym
mowa w ust. 6, Zamawiajgcy sporzgdzi protokét bez udziatu Wykonawcy.

Po odstgpieniu z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcy moze ukohczyc¢ prace
lub roboty lub zaangazowac¢ do tego jakiekolwiek inne osoby, ktére bedg uprawnione
do uzywania dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu Umowy sporzgdzonej
przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy autorskie prawa majgtkowe
do dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 8, nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniem § 9, przeniesienie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje
z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy.

Zamawiajgcy ustali w terminie 1 miesigca od dnia odstgpienia od Umowy, jaka kwota
jest nalezna na rzecz Wykonawcy tytutem zwrotu naktadéw poniesionych na
obowigzki nalezycie wykonane przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy.
Kwota ta bedzie pomniejszona o wynagrodzenie otrzymane wczesniej przez
Wykonawce od Zamawiajgcego na podstawie Umowy (z zastrzezeniem mozliwosci
potrgcenia innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg lub
obowigzujgcymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakture opiewajgcg na
kwote naktadéw w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
zawiadomienia o wysokosci kwoty naktaddw.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezng kwote w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wskazania materiatéw, urzgdzen i konstrukcji, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 3, ktére chciatby przejg¢ na wtasnos¢ w zwigzku z dalszg
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realizacjg robdét. W takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawcéw
dokona ich refakturowania na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture opiewajacg na kwote kosztéw, o ktérych mowa w ust.
12, w terminie 7 dni od dnia przeniesienia wtasnosci na Zamawiajgcego oraz wydania
ich Zamawiajgcemu.

Materiaty, urzgdzenia i konstrukcje o ktorych mowa w ust. 12 zostang
przetransportowane na koszt Wykonawcy na Teren budowy.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu cato$¢ dokumentacji zwigzanej z materiatami,
urzgdzeniami i konstrukcjami, o ktérych mowa w ust. 9 , najpdzniej na dzien
wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 13.

Wykonawca usunie sprzet, materiaty, urzadzenia i konstrukcje, ktérych usuniecia
zazgda Zamawiajgcy oraz opusci Teren budowy. W przypadku niewypetnienia tego
obowigzku, Zamawiajgcy usunie sprzetu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w
wysokosci roznicy ceny jakg bedzie musiat ponies¢ w zwigzku z koniecznoscig
pozyskania nowego Wykonawcy na wykonanie przedmiotu Umowy w celu jego
dokonczenia. Odszkodowanie to bedzie nalezne niezaleznie od innych naleznych kar
i optat cigzgcych na Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do zaangazowania innych Wykonawcow na koszt
Wykonawcy lub odstgpic od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Wykonawca mimo wezwania Zamawiajgcego nie zwieksza potencjatu i tempa robot
dla nadrobienia ewentualnych opoznien wskazujgcych na nie dotrzymanie terminéw
umownych.

§ 34.
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

W terminie nie pézniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie
terminu ukonczenia—przedmiotu Umowy Wykonawca ma prawo odstgpienia od
Umowy, przez przekazanie Zamawiajgcemu powiadomienia o odstgpieniu z 14-
dniowym wyprzedzeniem w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia przekazania Terenu budowy;

2) Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy;

3) Zamawiajgcy bez uzasadnienia zwleka z zapfatg catosci lub czesci naleznej
Wykonawcy Ceny brutto o okres dtuzszy niz 45 dni.

Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do usuniecia naruszenia w terminie 14 dni od
dnia wezwania ze szczegdtowym opisem istoty naruszenia lub — jezeli usuniecie
naruszenia w tym terminie nie bedzie obiektywnie mozliwe — wezwie Zamawiajgcego
do przystgpienia w tym terminie do usuniecia naruszenia i jego zakonczenia w
najblizszym mozliwym terminie.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia.
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W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, w terminie
14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzi protokét inwentaryzacji prac i robét
w toku na dzien odstgpienia, a takze:
1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjatkiem tych, ktérych celem bedzie zabezpieczenie
wykonanych wczesniej prac lub robot lub niezbednych do pozostawienia Terenu
budowy w stanie uporzgdkowanym i zabezpieczonym;

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
na koszt Zamawiajgcego;

3) sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen (wyrobow budowlanych) oraz konstrukciji
zamowionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce;

4) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych prac, robét w toku i

robot zabezpieczajgcych.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy jest

zobowigzany do:

1) dokonania odbioru i zaptaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o ktérych
mowa w ust. 4 pkt. 4;

2) odkupienia materiatow i urzgdzen (wyrobow budowlanych) oraz konstrukcji
okreslonych w ust. 4 pkt. 3;

3) zwrécenia Wykonawcy kosztow budowy obiektow i urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w czesci proporcjonalnej do
utraconego wynagrodzenia (w czesci nierozliczonej);

4) przejecia Terenu budowy.

Zamawiajgcy ustali w terminie 1 miesigca od dnia odstgpienia od Umowy, jaka kwota
jest nalezna na rzecz Wykonawcy tytutem zwrotu naktadéw poniesionych na
obowigzki nalezycie wykonane przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy.
Kwota ta bedzie pomniejszona o wynagrodzenie otrzymane wczesniej przez
Wykonawce od Zamawiajgcego na podstawie umowy (z zastrzezeniem mozliwosci
potrgcenia innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg lub
obowigzujgcymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od
dnia otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia 0 wysokosci kwoty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu cato$¢ dokumentacji zwigzanej z materiatami,
urzgdzeniami i konstrukcjami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3, najpdzniej na dzien
wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 6.

Wykonawca usunie sprzet Wykonawcy oraz opusci Teren budowy. W przypadku
niewypetnienia tego obowigzku, Zamawiajgcy usunie sprzet na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 35.
Ubezpieczenie

Wykonawca jest obowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilne] deliktowej w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
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zwigzanym z przedmiotem zamowienia przez okres nie krotszy niz od daty zawarcia
niniejszej Umowy do daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okazac aktualng i
optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie winno obejmowacC peten zakres od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz wobec powierzonego mienia oséb
trzecich  (ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wilasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy — polisa
OC lub polisy ubezpieczeniowe na tgczng sume ubezpieczenia obejmujgcg ww.
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy rowng co najmniej wartosci Umowy.

4. W okresie wykonywania robét budowlanych tj. do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie polisy OC nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzieh, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, wraz z
potwierdzeniem dokonania optaty. Jezeli w dniu poprzedzajgcym dzien Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajgcemu zgdanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych
albo gdy jej tresc¢ nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zawrzeé
umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy jest
uprawniony do  obcigzenia  Wykonawcy  kwotg  zaptaconych  sktadek
ubezpieczeniowych, ktorg moze potrgci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

5. Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za pisemng zgodag
Zamawiajgcego lub jako ogdlne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, z
ktorg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny
przestrzega¢ warunkéw polis ubezpieczeniowych. Beneficientami z tytutu
ubezpieczenia, bedg réwnolegle Wykonawca i Zamawiajacy.

6. Jezeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie bedg pozostawaé w
mocy przez wymagany okres, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg
na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy kwotg zaptaconych skfadek ubezpieczeniowych, ktorg moze potrgci¢ z
kwot naleznych Wykonawcy. Kazda wyptata odszkodowania pomniejszajgca wysokosc¢
limitu lub/i kwoty ubezpieczenia bedzie skutkowac, powstaniem po stronie Wykonawcy:

1) obowigzku przywrécenia pierwotnej wysokosci limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w
terminie 28 dni od dnia dokonania wyptaty;

2) obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie wymogdéw, o ktorych mowa w pkt a), niezwtocznie po uzyskaniu tych
dokumentow przez Wykonawce.

8. Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie nie krotszym niz od dnia
poprzedzajgcego przekazanie placu budowy do czasu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie
bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkoéd powstatych wskutek
przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie
szkod w zwigzku z wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych. Spetnieniem tego
warunku bedzie wigczenie w warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesiecy
oraz klauzuli 003 na okres 24 miesiecy. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato
szkody zwigzane z wadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi powstatymi
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w okresie 12 miesiecy od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (klauzula 201
ubezpieczeniowa);

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych

do uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym 5%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale
nie wiecej niz 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchdw i strajkéw;
c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji;

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wiamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementow z limitem w wysokosci 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (tj. kradziezy nie spetniajgcej znamion
kradziezy z wkamaniem) z limitem 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla
kontraktow o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie limit w wysokosci
30 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

f) ubezpieczenie kosztéw uprzagtniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie. Dla
kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie limit -30% szkody
minimum 100 000 zt na zdarzenie;

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

h) ubezpieczenie oddanych odcinkéw robét (odbiory czesciowe),w tym w zakresie
szkdd nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

i) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (ij. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na
terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

j) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 500 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

k) ubezpieczenie kosztéw wynajecia rzeczoznawcoéw/ekspertéw z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg
sprzeczne z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i
charakteru prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢
zgodne z dobrg praktykg rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie
zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do
uzyskania na rynku;

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci dla ktéregos z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtbwnej sumy
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ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitbw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny
odpowiadac¢ wartosci Umowy;Franszyzy redukcyjne / udzialty wlasne w zakresie
wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze niz 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w
wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w
czesciach wadliwych.

9. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i
posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (OC dedykowane).
Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany
ponizej umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonang
ustuge) obejmujgca wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstaé w czasie i/lub
w zwigzku z realizacjg Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres robo6t
i prac wynikajgcy z realizacji niniejszej Umowy oraz bedzie zawarta w imieniu swoim
i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcéw i
innych stron formalnie zaangazowanych w realizacie Umowy (Ubezpieczeni).
Wylgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw
ubezpieczonych.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz
2 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania
czynnosci wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajgcego przekazanie placu budowy i bedzie trwat do zakonczenia Okresu
Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dtuzej niz 2 lata po wystawieniu Protokotu
Odbioru Koncowego;

3) Zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapisow ubezpieczone beda, szkody:
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkod wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy
/ wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z
wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

a) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu prac/ustug,

b) Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy,
tak dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

c) Ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa.
Dodatkowo wtgczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg
wine umysing z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

d) Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z
limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) Ubezpieczone bedg szkody podczas obrobki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac;

f) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz
pojazdy i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy;
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g) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak
jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe;

h) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z
tytutu wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 1 000 000
PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

i) Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody
majgtkowe) z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej, 1 000 000 PLN na jeden i
wszystkie zdarzenia;

]) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w instalacjach (réwniez podziemnych)
bgadz urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegolnosci
Swiattowodowych, elektrycznych, gazowych;

k) Ubezpieczone bedg szkody powstate podczas rozitadunku i zatadunku
(dopuszcza sie podlimit odpowiedzialnosci dla szkéd w fadunku powstatych
podczas roztadunku i zatadunku w wysokosci 300 000 PLN);

[) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w srodowisku z limitem 2 000 000 PLN;

m)Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, Srodkéw
odurzajgcych;

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego
bedzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewni¢
ochrone wg. jurysdykgji i prawa polskiego oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest
roszczenie w tym zakresie;

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony
Zamawiajgcego - wylgczen/ograniczen warunkéw ochrony ubezpieczenia
wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie
zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do
uzyskania na rynku;

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 10
000,00 PLN dla szkéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych oraz
klauzul produktowych, dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10%
odszkodowania nie mniej niz 15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkdd
osobowych;

Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia

ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju
prowadzonych prac, przez ktore rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody
wynikajgce z prac rozbiorkowych, szkody wynikajgce z uzywania materiatow
wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem stabilnosci gruntu, osunieciem sie
ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania
czynnika termicznego, biologicznego w tym oddziatywania temperatury, gazow,
oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, $ciekdw, zagrzybienia oraz dziatania hatasu).
Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30%
wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkod wyrzgdzonych wskutek

wibracji oraz szkdd wynikajgcych z prac rozbiérkowych, dla ktérych podlimit
obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjne;j;
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W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z
powyzszych rozszerzen zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do
petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysoko$¢ gtowne;j
sumy gwarancyjnej jest mniejsza od okreslonych wyzej limitow, poszczegodlne
limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;.

Ubezpieczenie Sprzetu Wykonawcy i Podwykonawcow (dalszych

Podwykonawcow).

1)

2)

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie
wszystkich ryzyk (CPM, casco taboru) maszyn, urzgadzen i pojazdow
wolnobieznych uzywanych do realizacji Umowy.

Powyzsze dotyczy kluczowych maszyn, urzadzenh, sprzetu budowlanego bez
wzgledu na forme posiadania (wkasnos¢, najem, dzierzawa), tj. maszyn o wartosé
powyzej 100 000 zt. Suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ wartosci nowej
odtworzeniowej lub wartosci ksiegowej brutto;

3) Okres ubezpieczenia maszyn, urzgdzen, sprzetu budowlanego musi pokrywac sie

z okresem faktycznego przebywania na Terenu budowy. Zamawiajgcy dopuszcza
przedstawianie polis rocznych.

11. Postanowienia wspodlne.
Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, ktérych zobowigzani sg na mocy niniejsze;j
Umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1)

2)

3)

Poprzez wymaog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia
oraz zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkéd
zwigzanych z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia
intereséw Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg Umowy;

Jezeli postanowienia poprzednich punktéw nie stanowig inaczej, poczatek
odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczgtkiem okresu
ubezpieczenia, ktory nie moze przypadac pozniej niz dzieh przekazania Terenu
Budowy. Jezeli postanowienia poprzednich punktéw nie stanowig inaczej koniec
okresu ubezpieczenia nie moze przypadac¢ wczesniej niz uptyw terminu rekojmi z
tytutu robot/prac wykonanych przez Wykonawce;

We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg Umowg
Ubezpieczeni,

t. Zamawiajgcy i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedag
zwolnieni z obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych Ubezpieczyciela;

4) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez

Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie
umowa ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do
umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w
Umowie w terminie 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ przediozenia do weryfikacji projektdow petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej
przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W
przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnegj
dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi
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okreslonymi w Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed wprowadzeniem
maszyn na teren budowy.

5) Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji okreslonej w
pkt 4), uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowe.
W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest
zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie diluzszym niz 30 dni od dnia
otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania
poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentaciji
ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych
przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng scan podpisanej przez
Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej.
Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty
ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogoéw ubezpieczeniowych
zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w
zakresie umoéw  ubezpieczenia, ktore nie  spetniajg  wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie;

b) zastosowana zostanie procedura, o ktérej mowa w ust. 6, tj. zawrze umowe
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

6) Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentacii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 4);

7) W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn nie
lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego, koszt wszystkich zwigzanych z takg
sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi
Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy z przyczyn
lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego koszt wydtuzenia bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego;

8) Strony stosowacé sie bedg do postanowien umow ubezpieczenia, do ktérych
zawarcia obowigzana jest druga strona, w szczegodlnosci w zakresie wymogow
zachowania bezpieczenstwa (w tym wymogow przeciwpozarowych) i obowigzkow
informacyjnych wobec ubezpieczyciela. Strona zawierajgca ubezpieczenie
dostarczy pozostatym Ubezpieczonym stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki
uchybienia obowigzkom i wymaganiom przewidzianym w polisie przez
Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce;

9) Strony udzielg sobie nawzajem informacji niezbednych do zawarcia uméw
ubezpieczenia i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umow
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzuje sie nadto do niezwtocznego wdrozenia
zalecen ubezpieczyciela w przedmiocie zastosowania srodkow
prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji Umowy;

10) W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia)
wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca,
Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy i
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wspotpracowac bedg przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces
likwidacji szkody przebiegat szybko i bez zaktdcen;

11) W razie uchybienia przez jedng Strone obowigzkom, w tym wynikajgcym z umow
ubezpieczenia, o ktérych mowa wyzej ponosi ona odpowiedzialnos¢ wobec
drugiej strony z tytutu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela naleznego
odszkodowania.

§ 36.
Sita Wyzsza

1. Sita wyzsza oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznos¢ zaistniate po zawarciu
Umowy:

1) na ktérg Strona nie ma wptywu oraz

2) ktorej taka Strona nie mogta unikng¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci oraz

3) ktorej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz

4) ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Strony.

Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia jak:

— eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne
katastrofy naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub
lokalne,

— stan wojenny,

— stan wyjgtkowy,

— strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego,
demonstracje i rozruchy spoteczne, ktore sg skutkiem sporéw pracowniczych na
szczeblu panstwowym,

— akty wtadz panstwowych uniemozlwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan
umownych.

2. Strona, ktdéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywac
zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego
powiadomienia drugiej Strony o wystgpieniu Sity wyzszej, nie pozniej niz w terminie
24 h. Strona, ktora na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywac
zobowigzan wynikajgcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku
niezrealizowania lub opdznienia realizacji jej zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
dopoki trwac bedzie dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie
tej Strony z jej zobowigzan stato sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem
Sity wyzszej.

3. Kazda ze Stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsgdne starania, aby
zminimalizowac jakiekolwiek, bedgce wynikiem Sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu
Umowy. Strona zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o
zakonczeniu wystepowania Sity wyzszej.

§ 37.

Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegoélnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo
Budowlane, ustawy - Prawo Zamowien Publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chréb zakaznych oraz zwigzanych z nimi sytuaciji
kryzysowych.

2. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na
osobe trzecig (art. 509 KC).

3. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przelac¢ praw i obowigzkéw w czesci
lub w catosci osobie trzeciej.

4. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresC niniejszej umowy, a w
szczegolnosci przedmiot umowy i wysokosé wynagrodzenia, stanowig informacije
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. 2022, poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 4
zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie
obejmujgcym imie i nazwisko, a w przypadku dziatalnosci gospodarczej rowniez w
zakresie firmy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:
- spetnia warunki zabezpieczen technicznych i organizacyjnych niezbednych do
realizacji tego typu prac,
- materiaty i dokumenty ktére otrzyma od Zamawiajgcego, w zwigzku z realizacjg w/w
umowy, w tym otrzymane m.in. materiaty w wersji tradycyjnej i materiaty zrédtowe
przetworzone komputerowo, sg wyltgczng wtasnoscig Zamawiajgcego i uzyte zostang
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu okreslonego w zawartej umowy i nie zostang
wykorzystane ani nie bedg przetworzone w innym celu zgodnie z ustawg z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz
nie bedg udostepniane osobom trzecim zaréwno przez Wykonawce, jak i zatrudniony
lub zaangazowany przez Wykonawce personel,
- zobowigzuje sie do nalezytej ochrony przekazanych mu materiatow i dokumentow
przed utratg, kradziezg, zniszczeniem, zgubieniem lub dostepem nieupowaznionych
0sOb trzecich,
- zobowigzuje sie do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, jesli w
trakcie lub w zwigzku z realizacja Umowy pozyska jakiekolwiek dane osobowe
zgromadzone w zasobach Zamawiajgcego,
- Wykonawca jak i zatrudniony lub zaangazowany przez Wykonawce personel,
zobowigzujg sie do zachowania tajemnicy zawodowej przez okres trwania umowy
oraz po jej zakonczeniu.

7. Wszelkie zmiany Umowy bedg odbywaty sie za zgodg obydwu Stron, w formie
aneksow, sporzgdzanych na pismie pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem zmian, o
ktérych mowa w § 5, w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej
Strony. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej tj. oswiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest
rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.
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8. Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim bgdz
bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjaciji.

9. Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajacy i
Wykonawca nie bedg w stanie rozstrzygng¢ sporu, to Strony poddadzg spér pod

rozstrzygniecie sgdu powszechnego miejscowo wiasciwego dla Gminy Miejskiej
Ciechanow.

10. Umowa ta zostata sporzgdzona w jezyku polskim, w 4 jednobrzmigcych
egzemplarzach, dwa dla Gminy i po jednym dla PLK i Wykonawcy.

11. Umowa ta wchodzi w zycie z dniem podpisania przez wszystkie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Gmina Miejska Ciechanow

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zabezpieczenie finansowe :
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Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 1 do Umowy

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI
(umowa bedzie zawarta z kazdym z Zamawiajacych niezaleznie)

zawarta w dniu - =20 r.w ,

pomiedzy:

zwang dalej ,Zamawiajacym”?), reprezentowang przez:

a:
z siedzibg
adres: , wpisang do KRS pod numerem
prowadzonym przez Sad
NIP:  REGON ’,

zwana/zwanym dalej ,Wykonawcg” Y, reprezentowang przez:

zwanymi tgcznie w dalszej czesci niniejszej Umowy ,Stronami”, a kazda z osobna
»otrong”.

§1.
Preambuta
Zwazywszy ze:
1) Strony zobowigzaty sie:

na podstawie umowy cywilnoprawnej: umowy/zamowienia/porozumienia® Nr
zdnia__ - -2022r., zwanej dalej réwniez ,Umowa Wiasciwg”,
zawartej pomiedzy Stronami wdniu _ - - 2022 r. do realizacji przedmiotu
Umowy Wiasciwej w zakresie budowy wiaduktu pieszo-rowerowego nad
obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciggu ul. Marii Sktodowskiej-
Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709 linii kolejowej nr 9, wraz z
dowigzaniem do istniejgcego uktadu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu, w
ramach zadania inwestycyjnego: Budowa przejscia dla pieszych i rowerzystéw
nad linig kolejowg nr 9 w ciggu ul. Marii Sktodowskiej-Curie/Ceramiczne;.
zwanej dalej ,Przedmiotem Umowy Wiasciwej”;
Inwestycja finansowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach
projektu POIiS 5.1-35 pn.: ,Poprawa bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii
kolejowych z drogami — Etap III”.
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2) Strony przewidzialy w Umowie Witasciwej, o ktérej mowa w pkt 1, zawarcie
umowy o zachowaniu poufnosci, zwanej dalej réwniez ,,Umowa”;

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Wiasciwej przez
Strony, Strony uwazajg za niezbedne utrzymanie w tajemnicy wszelkich
materiatdw, dokumentdéw, informac;ji, ktére Strony uzyskajg od siebie nawzajem,
ktére stanowig Tajemnice Przedsiebiorcy, tzn. tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
(Dz. U.z 2019 poz. 1010) lub tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 1913 ze
zm.), zwanych w dalszej czesci Umowy tgcznie ,Informacjami”;

4) wymog utrzymania w tajemnicy, o ktéorym mowa w pkt 3, dotyczy réwniez
materiatébw, dokumentéw, informacji, wytworzonych przez Strony w zwigzku z
realizacja Przedmiotu Umowy Wilasciwej, stanowigcych Tajemnice
Przedsiebiorcy;

5) ujawnienie Informacji przez jedng ze Stron moze narazi¢ drugg Strone na
odpowiedzialnos¢ finansowg, w tym z tytulu roszczen odszkodowawczych
zgtoszonych przez osoby trzecie;

6) Strony zapewniajg, ze dysponujg stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami
umozliwiajgcymi  zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji
przekazanych wzajemnie przez Strony w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy Wiasciwej

- Strony postanowity, co nastepuje:

§ 2.
Zobowigzania Stron

1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy Informacji uzyskanych
od drugiej Strony oraz do niewykorzystania Informacji w celach innych niz realizacja
Przedmiotu Umowy Witasciwej.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu odnosi sie do wszelkich
Informacji, niezaleznie od tego, czy Strony otrzymaty je bezposrednio od siebie, czy
tez za posrednictwem swoich podwykonawcow bgdz tez osob trzecich dziatajgcych w
imieniu Stron.

3. Obowigzek zachowania Informacji w tajemnicy przez kazdg ze Stron obejmuje w
szczegolnosci zakaz ich udostepniania osobom trzecim, z wyjgtkiem osob, o ktérych
mowa w ust. 5i § 3, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

4. W przypadku uzyskania zgody, o ktorej mowa w ust. 3, Strona ponosi
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania os6b trzecich, jak za swoje wtasne
dziatania i zaniechania.

5. Kazda ze Stron zobowigzuje sie poinformowaé swoich pracownikéw oraz wszystkie
osoby wspdtpracujgce z nig przy realizacji Przedmiotu Umowy Wilasciwej na
podstawie uméw cywilnoprawnych, o wszelkich wynikajgcych z niniejszej Umowy
obowigzkach w zakresie zachowania Informacji w tajemnicy.

6. Kazda ze Stron bedzie ponosita odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania oséb, o
ktérych mowa w ust. 5 powyzej, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.

§3.

Ograniczenie poufnosci
1. Obowigzek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowigzek
ich udostepnienia osobom trzecim wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa i osoby
te zazgdajg od ktorejkolwiek ze Stron ich przekazania.
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2. Strona do ktorej zostanie skierowane zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, zobowigzana
jest niezwtocznie poinformowac drugg Strone o zgtoszeniu zgdania, chyba, ze takie
informowanie jest zabronione na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa lub
decyzji organu zadajgcego udostepnienia Informacii.

3. Poinformowanie, o ktorym mowa w ust 2, winno by¢ dokonane w miare mozliwosci
przed udostepnieniem Informacji osobie uprawnionej do zgdania ich udostepnienia.

4. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnos$ci za ujawnienie jakichkolwiek Informacji
drugiej Strony, ktore:

1) zostaty podane do publicznej wiadomos$ci w sposob nie stanowigcy naruszenia
postanowien niniejszej Umowy;

2) sg znane drugiej Stronie z innych Zrodet, bez obowigzku zachowania ich w
tajemnicy oraz bez naruszenia postanowien niniejszej Umowy.

§ 4.
Postepowanie z Informacjami

1. Strony zobowigzujg sie:

1) dotozy¢ nalezytych staran w celu zapewnienia, aby srodki tgcznosci
wykorzystywane przez nie do odbioru oraz przekazywania Informaciji
gwarantowaly ich zabezpieczenie przed dostepem osbéb nieupowaznionych;

2) przechowywac i przekazywac wszelkie Informacje wyrazone w formie materialnej
(w tym materiaty w formie pisemnej, informatyczne nosniki informaciji), w sposoéb
zabezpieczony przed nieuprawnionym dostepem, w szczegolnosci w przypadku
przesylania drogg elektroniczng plikbw zawierajgcych Informacje, poprzez
pakowanie tych plikbw z silnym hastem zabezpieczajgcym. O $rodkach
zabezpieczajgcych przesytanych plikow decydowac bedg Strony wspadlnie.

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 dotyczg réowniez Informacji wyrazonych w formie
materialnej, ktérymi dysponujg osoby okreslone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy.

3. Informacje wyrazone w formie materialnej (w tym materiaty w formie pisemnej,
informatyczne nosniki informacji) bedg przekazywane przedstawicielom Stron w
sposob udokumentowany, z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentéw i ich
rozliczalnosci przez osoby upowaznione, o ktérych mowa w § 8.

§ 5.

Zwrot Informacji

1. Strony zobowigzujg sie, jezeli druga Strona tego zazgda, niezwtocznie przekazac
drugiej Stronie wszystkie bedgce w jej posiadaniu Informacje wyrazone w formie
materialnej, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 3
niniejszego paragrafu, a przekazanie ich nastgpi w sposéb okreslony przez Strone
zgdajgca przekazania informacji.

2. Pomimo zgtoszenia przez jedng ze Stron zgdania, o ktorym mowa w ust. 1, druga
Strona moze zatrzymac Informacje wyrazone w formie materialnej, ale tylko w takiej
czesci, w jakiej sg jej one niezbedne w celu udokumentowania zakresu realizacji
Przedmiotu Umowy Wilasciwej oraz prawidiowosci wykonania obowigzkéw
przewidzianych w Umowie Wtasciwej.

3. Stronie do ktérej zgtoszono zgdanie przekazania Informacji nie przystuguje jednakze
prawo zatrzymania jakichkolwiek Informacji wyrazonych w formie materialnej
w sytuacji, gdy:

1) Strona ktérej Informacje dotyczg zapewni w formie pisemnej, ze nie bedzie
zgtaszata zadnych roszczen wynikajagcych z Umowy Wiasciwej, jak tez, ze
zaspokoi takie roszczenia zgtoszone przez osoby trzecie;
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2) Strona do ktorej zgtoszono zgdanie przekazania Informacji naruszy ktorekolwiek
z postanowien niniejszej Umowy.
§ 6.

Pozostale zobowigzania Stron
Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wiasciwej, przed jego rozliczeniem
przez Strony, kazda ze Stron zobowigzuje sie do zwrotu wszystkich otrzymanych od
drugiej Strony Informacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 3.
§7.
Obowigzywanie Umowy
Niniejsza Umowa zostata zawarta na:
[1 okres bezterminowy, obejmujgcy okres zaréwno trwania Umowy Wiasciwej jak i
okres po wypowiedzeniu Umowy Wiasciwe;j.
§ 8.
Reprezentanci Stron
Osobami upowaznionymi do kontaktow pomiedzy Stronami w zwigzku z
udostepnieniem Informaciji i z realizacjg niniejszej Umowy sg¥:
1) z ramienia Wykonawcy:
a)
b)
2) z ramienia Zamawiajgcego:
a)
b)

§9.
Kary Umowne

1. W przypadku niedotrzymania warunkow Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Strona
ta zobowigzana bedzie do zaptaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w
wysokosci®
m 1000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazde naruszenie postanowien
niniejszej Umowy.

2. Kara, o ktérej mowa w ust. 1, bedzie ptatna w terminie wskazanym w otrzymanym od
Strony uprawnionej do naliczenia tej kary pisemnym wezwaniu do zaptaty.

§ 10.
Odszkodowanie
Zaptata przez jedng ze Stron kary umownej, o ktorej mowa w § 9, nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia przez drugg Strone odszkodowania na zasadach ogdlnych w sytuac;ji, gdy
wysokos$¢ poniesionej szkody przekraczac bedzie wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

§ 11.

Prawa wlasnosci intelektualnej

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy Wiasciwej, zadne z postanowien
niniejszej Umowy nie bedzie uwazane jako wyrazne lub domniemane przyznanie
Stronom jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do
utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), wynalazku, wzoru uzytkowego, projektu
racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu wiasnosci intelektualnej i/lub ochrony
wiasnosci przemystowej, powstatych lub nabytych przed lub po dacie obowigzywania
Umowy, dotyczgcych Informaciji.

§12.
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Obowigzywanie prawa

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczgcym ochrony informacji, a w
szczegolnosci  przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2019 poz. 742) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz przepiséw krajowych
wydanych

na podstawie i w zwigzku z ww. aktami prawnymi.

§13.
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14.
Prawo wiasciwe
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskie;.

§ 15.
Rozwigzywanie sporéow
Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania
wszelkich sporéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom
nie uda sie rozwigzac¢ polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty
powiadomienia drugiej Strony o mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu),
beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16.
Tytuly paragraféw
Tytuty poszczegdlnych paragraféw majg charakter wytgcznie informacyjny i nie moga
stanowi¢ podstawy do wyktadni postanowien niniejszej Umowy.

§ 17.
Egzemplarze Umowy
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron, w polskiej wersji jezykowe;j.

w imieniu Zamawiajgcego ¥ w imieniu Wykonawcy 9
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Wykonano w 2 eqz.:
Egz. Nr 1: Wykonawca
Egz. Nr 2: Zamawiajgcy

Wskazéwki dla oséb opracowujacych projekt umowy o wzajemnym zachowaniu

poufnosci (zawieranej do umowy wilasciwej) na podstawie wzoru umowy o

wzajemnym zachowaniu poufnosci:

1) Nazwe skrécong Stron umowy odpowiednio zastosowaé¢ w catym dokumencie
(zgodnie z oznaczeniem Stron w Umowie Witasciwej).

2) W miejsce kropek wstawic aktualne powotanie publikatora.

3) Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zalezno$ci od
rodzaju udostepnianych informacji. Decyzje o zmianie okresu obowigzywania umowy
0 zachowaniu poufnosci podejmuje Zamawiajgcy.

4) Wpisac tych samych reprezentantow Stron, ktorzy zostali wskazani w Umowie
WtaSciwey.

5) Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usungc/ niepotrzebng opcje (m)
usungc.

6) Wpisa¢ kwote, stosownie do wartosci Umowy Wiasciwej i/lub zakresu Przedmiotu
Umowy Whasciwej. O wysokoSci kwoty decydujg wspdlnie Strony.

7) Wpisa¢ warto$c procentowg, stosownie do warto$ci Umowy Wtasciwej i/lub zakresu
Przedmiotu Umowy Whtasciwej. O wartosci procentowej decydujg wspdlnie Strony.

8) Whpisac liczbe dni, standardowo sugerowana: 30.

9) Podpisujg prawni reprezentanci Stron.

Zalacznik nr 1a
Aktualny wzér umowy o zachowaniu poufnosci nalezy pobrac ze strony intranetowej
Spotki pod linkiem: http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-
bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 2
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Aktualny wzdor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nalezy pobrac ze
strony intranetowej Spotki pod linkiem: http://intranet.plk-
sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-
szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 7
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Europejskie
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Zatacznik nr 3 do Umowy
(wzor)
OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczamly, iz:

1)

2)

3)

dziatajgc na  zlecenie  Wykonawcy (nazwa  (firma)  Wykonawcy

wykonatem/wykonalismy utwér/utwory dla zamoéwienia pod nazwg ..... ,
obejmujacsy ...

jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utwordw i przystugujg mi/nam autorskie
prawa osobiste do utworu/utworow.

na podstawie umowy z dnia ..... z Wykonawcg zostaty bezwarunkowo i na
wytgcznos¢ przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe
oraz prawa zalezne w zakresie okreslonymw § 7 Umowy Nr ...... zdn....... (dalej
jako ,Umowa”) na nastepujgcych polach eksploataciji:

a) uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci na
nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym
do Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
g) wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,
h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i
reklamy,

]) wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

[) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
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m) najem,

n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,
g) publikowanie czesci lub catosci.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegolnosci poprzez
zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utworow, na
korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w
utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu
na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji,
Wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski mogg zostaC powierzone przez
Wykonawcy lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorow utworéw praw do
korzystania z osobistych praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy
sie do niewykonywania przystugujgcych mi/nam osobistych praw autorskich do
przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru utworéw na podstawie
Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dziatania w naszym imieniu
Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utworéw,
poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian.

(data, podpis)
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Zatacznik nr 4 do Umowy
(wzor)
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Autor/Autorzy przenie$li na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do utworu
oraz prawa zalezne do tego/tych utworow;

2) dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcymw dniu [__Jonr [ ], zwanej dalej ,Umow3g”;

3) jest wytacznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych do utworu
oraz praw zaleznych do utworu/utworéw;

4) do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przeniost ani nie
zobowigzat sie do przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych
do utworu/utwordéw na inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie
Umowy nie stanowi naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktorg Wykonawca Ilub Autor/Autorzy jest/sg
zwigzany/zwigzani,

b) jakiegokolwiek orzeczenia sadu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

6) autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordw nie sg w catosci
lub w czesci przedmiotem zadnych roszczen lub innych obcigzen na rzecz oséb
trzecich z jakiegokolwiek tytutu;

7) upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania
zmian utworu/utwordéw sporzgdzonego/sporzgdzonych w ramach Umowy.

(data, podpis)
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Zatacznik nr 5 do Umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych -
Ibh-105
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Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 6 do Umowy

Oswiadczenie Wykonawcy, iz przekazywana dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z Umowa, wymaganiami okreslonymi w SWZ, majacymi
zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz jest
kompletna i spdjna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz gotowa do
odbioru.

................... ,dnia oo 1
Umowanr ...ooeeeveeeenieeannnn. zdnia ......... r.
OSWIADCZENIE

WYKONAWCA: ...ttt e et e e e e e e e e e e e e e bbb bee e e e e
( nazwa podmiotu gospodarczego )

jest wykonana zgodnie z Umowg, wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (dalej zwanej SWZ), majacymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz jest kompletna i spéjna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz gotowa do odbioru.

(czytelny podpis - imie i nazwisko)
* - niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 7 do Umowy
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Infrastruktura i Srodowisko

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
DOKUMENT GWARANCYJNY

sporzadzone w dniu

dotyczace rob6t wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia ,
odebranych na podstawie protokolu odbioru koncowego =z dnia

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z niniejszego dokumentu
gwarancyjnego realizuje Gmina Miejska Ciechanéw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materialy i zamontowane
urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353! kodeksu cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu
cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujgcych warunkach:

1. Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokotu
odbioru koncowego nr.................. z dnia , wykonany w ramach
Umowy Nr zdnia ............. (dalej: Umowa).

2. Okres gwarancji
Okres gwaranciji liczy sie od dnia odbioru korncowego przedmiotu Umowy.

Gwarancja zostaje udzielona na okres

3. Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwarancji nie podlegaja:
- wady Przedmiotu Umowy powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita
wyzsza rozumiana jako wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznosc¢:

a) na ktorg Strona nie ma wptywu oraz

b) ktérej Strona nie mogta unikngc¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci oraz

c) ktorej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz

d) ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Strony,

- obnizenie parametréw Przedmiotu Umowy, powstate na skutek normalnego
Zuzycia,

- wady materiatbw Iub urzadzen, jezeli zostaty one dostarczone przez
Zamawiajgcego,

- wady Przedmiotu Umowy powstate z winy uzytkownika, w szczegolnosci na skutek
nieprawidtowego uzytkowania.

4. Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady przedmiotu Umowy w okresie niniejszej
gwarancji Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy jej usuniecia
zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
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Infrastruktura i Srodowisko

Zamawiajagcy jest zobowigzany do zawiadomienia na pismie, faxem lub drogg
elektroniczng Wykonawcy o ujawnieniu wady niezwtocznie po powzieciu wiadomosci
0 jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
usuniecia wady.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Zze do
jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
fizycznych na wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 5 ponizej, chyba ze:

- Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny
termin usuniecia wady,

- ujawniona wada moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem szkody dla Zamawiajgcego Iub
0s6b trzecich, przerwy lub ograniczenia w ruchu pociggéw lub bedg miaty miejsce
inne przypadki niecierpigce zwtoki - wowczas Zamawiajgcy bedzie uprawniony
wedtug swojego wyboru do:

a) usuniecia wady we wiasnym zakresie lub
b) do zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi,

- a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 5 Umowy lub zgdajgc od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku gdy koszty usuniecia wady
przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztéw,
w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

c) zadania od Wykonawcy przystgpienia do usuwania ujawnionej wady
niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego o0 ujawnieniu wady oraz usung¢ wade w
najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pézniej jednak niz w ciggu ___ dni
od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

5. Zakres swiadczen gwarancyjnych
Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgcg na przywréceniu przedmiotowi
Umowy (w tym czesci, urzadzeniu lub materialowi) utraconych wartosci
uzytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzadzenia
protokotu przeglgdu gwarancyjnego, z nastepujgcym zastrzezeniem: jesli wada
dotyczy urzagdzen srk, to powyzszy termin wynosi 24 godziny;

- nieodptatng wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy (czesci, urzadzenia
lub podzespotu)
na wolny od wad w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzgdzenia protokotu przeglgdu
gwarancyjnego, z nastepujgcym zastrzezeniem: jesli wada dotyczy urzadzen srk,
to powyzszy termin wynosi
24 godziny;
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Infrastruktura i Srodowisko

- nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy
(czesci, urzgdzenia lub podzespotu), dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, w
przypadku gdy wada zostata spowodowana ujawniong wadg innego elementu
przedmiotu Umowy (czesci, urzadzenia lub podzespotu) o dtuzszym okresie
gwarancji - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o
ujawnieniu wady lub od dnia sporzadzenia protokotu przeglagdu gwarancyjnego®.

Wybor Swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wiasciwosci
lub rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko
jednego z wyzej wymienionych swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z niniejszej gwarancji Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo
dokonat naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo
od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w zwigzku
z usuwaniem wady.

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce
Z rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg
postanowienia Umowy Nr z dnia oraz przepisy kodeksu

cywilnego.

za Wykonawce

(gwaranta):

(imie, nazwisko, podpis)
za Zamawiajacego

(przyjmujgcego warunki gwaranciji):

(imie, nazwisko, podpis)

(*) - niepotrzebne skresli¢
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Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 8 do Umowy

WZOR PROTOKOLU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

dla zadania:

Budowa wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii
kolejowej nr 9 w ciggu ul. Marii Sklodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie,
w km 92,709 linii kolejowej nr 9, wraz z dowigzaniem do istniejgcego uktadu
drogowego i sieciami uzbrojenia terenu, w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa przejscia dla pieszych i rowerzystéow nad linig kolejowa nr 9 w ciagu
ul. Marii Sklodowskiej-Curie/Ceramicznej

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowos¢.

Przekazujacy teren budowy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, przy ulicy Targowej 74, 03-734 Warszawa
(zamawiajacy)

Odbierajacy teren budowy:

Kierownik Budowy — imie nazwisko

Zamawiajacy:
Gmina Miejska Ciechanow, Plac Jana Pawia Il 6, 06-400 Ciechanow (inwestor)
oraz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, przy ulicy Targowej 74, 03-734
Warszawa (zamawiajgcy)

Wykonawca:
Nazwaly Wykonawcy/ow

Adres/y Wykonawcy/éw

Przy udziale Inzyniera:

Adresly Inzyniera

Podstawa wykonania robét: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. realizowana
w formule ,budowa”.
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Komisja zostata zwotana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji Region Centralny Zespét Projektu IRR1/1 pismem nr xxxxxxx z dnia
XX.XX.XXXX na wystgpienie Wykonawcy w pisSmie nr xxxxxx z dnia XX.XX.XXXX

Sktad Komisji:
1. Przedstawiciele Zamawiajacego:
Gmina Miejska Ciechanow:
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
c. Imie Nazwisko — Stanowisko
d. Jw.
2. Przedstawiciele Wykonawcy:
a. Imie Nazwisko — branza
b. Jw.
3. Przedstawiciele Inzyniera:
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.
C.
Ustalenia:
1. Komisja zapoznata sie z zakresem robot i dokonata wizji lokalnej w terenie.

2. Zadanie bedzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowe Numer
Pozwolenia na Budowe wydane przez Organ Wydajacy dnia dd.mm.rrrr r.; znak:
znak Pozwolenia na Budowe.

3. Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje sie Wykonawcy teren budowy, zgodnie z
zatgcznikiem mapowym, dla wykonania robo6t budowlanych zawartych w umowie
nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy.

4. Roboty budowlane bedg prowadzone na dziatkach ewidencyjnych:
o Lista dziatek ewidencyjnych

5. Roboty prowadzone w poblizu czynnych torow winny by¢ wykonywane w mysl
przepisow bezpieczenstwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociggéw w uzgodnieniu
z zainteresowanymi jednostkami stuzb kolejowych PKP oraz na podstawie
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu podczas wykonywanych robaot.

6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie budowy muszg miec
dowodnie przekazane informacje o zagrozeniach z tytutu pracy na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie/Sekcja
Eksploatacji Warszawa Zachodnia w zakresie przepisow BHP z uwzglednieniem
zapisow wynikajgcych z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca zostat poinformowany o
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istniejgcych zagrozeniach zwigzanych z rodzajem wykonywanych robot, ktore
mogg skutkowac bezposrednim zagrozeniem dla bezpieczenstwa.

7. Za organizacje terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robdét zgodnie z
odpowiednimi zasadami, a takze za ochrone p.poz. i ogélny dozér (ochrone) terenu
budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na terenie budowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscie i dojazd do urzgdzen i obiektow
kolejowych stuzbom PKP w celu zapewnienia prawidiowe] eksploatacji linii
kolejowej. W przypadku uszkodzenia drég i dojs¢ Wykonawca zobowigzany jest do
bezzwtocznego wykonania naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

10.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ uzytkownikom dojazd do posesji
sgsiednich.

11.W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych, tj. do czasu spisania protokotu
koncowego wykonania zadania, Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska.

12.Koordynator ds. bezpieczenstwa i higieny pracy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
13.Nadzor autorski: Imie Nazwisko, specjalnosé/branza, tel. numer tel.
14.0soby petnigce funkcje techniczne na budowie:
e Kierownik budowy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
e Funkcja: jw.
15.Inspektorzy nadzoru:

e Inspektor nadzoru w specjalnosci nazwa specjalnosci: Imie Nazwisko,
tel. numer tel.

e Funkcja: jw.

16.Komisyjne  sporzadzenie ,Protokotu  wstepnej kwalifikacji materiatéw
przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych ustug i robét” (Zatgcznik

nr 2 do Instrukcji
Im-3) odbyto sie na podstawie dziatania Komisji kwalifikacyjnej przed
przekazaniem terenu budowy i rozpoczeciem robot Protokotem/ami nr

.......................... spisanym/iw dniu ....................l
17.Dodatkowe uwagi Komis;ji:

e Przyjeto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robét przy pracach w
poblizu czynnych toréw kolejowych.

e Przedstawiciel Zamnawiajgcego oraz Wykonawcy majg obowigzek
uczestniczenia w Komisjach sporzgdzania Regulaminéw tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robét.

e W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych wynikajgcych z
innych inwestycji niz ta, dla ktérej teren budowy zostaje przekazany
niniejszym Protokotem, teren budowy zostanie udostepniony na warunkach
uzgodnionych z Wykonawcg przy udziale, Zamawiajgcego i Uzytkownika.
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e Dodatkowe uwagi Komisji
18.Uwagi Wykonawcy:
e Uwagi Wykonawcy

Na tym protokét zakonczono i po odczytaniu podpisano:

WwnN e

l. Przedstawiciele Zamawiajacego:

a.

D,
Il. Przedstawiciele Wykonawcy:

- PP

D,

Zalacznik nr 9 do Umowy
Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO
l. INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

Tomy: I, II, I, IV, V nalezy ztozy¢ do segregatorow w jednym kolorze.
Tom V nalezy ztozy¢ do kartonu.
Segregatory i karton muszg by¢ umieszczone w zamknietych pudtach
archiwizacyjnych.

Segregatory i karton muszg by¢é opisane pismem drukowanym. Opis powinien
zawieraC nazwe kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytutem.

Pudta archiwizacyjne muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien
zawieraC nazwe kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktére sie w nich znajduja.
Grubos¢ wpietego do segregatora zestawu dokumentdéw nie moze ograniczaé
prawidtowego dziatania mechanizmu spinajgcego.

Jezeli jeden tom bedzie sie miescit w kilku segregatorach, nalezy do numeru tomu
dopisa¢ numer jego czesci — np. ,TOM IV - ¢cz.1/3”.

Nie mozna tgczy¢ dwoch tomow w jednym segregatorze.
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9. Wszystkie dokumenty znajdujgce sie w tomach, za wyjgtkiem Dokumentaciji
powykonawczej (TOM V), powinny by¢ wpiete do segregatorow luzem, bez
stosowania ,koszulek foliowych” i zszywek.

10.Materiaty stanowigce Tom V ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy ztozy¢ do
udzielnych teczek i umiesci¢ w kartonie.

11.Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane i podpisane (kolorem niebieskim)
przez Kierownika Budowa z odpowiednig adnotacja.

12.Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajgc margines do wpiecia.

13.Operat nalezy sporzgdzi¢ w 2 drukowanych i 2 elektronicznych (pendrive)
egzemplarzach.

1. ZALECENIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI OPERATU:

TOM | - Dane kontraktowe:

1. Strona tytutlowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
2. Spis zawartosci zawierajgcy ilo$¢ tomow oraz ich sktad.
3. Dane kontraktowe:
— Zamawiajgcy — Przedstawiciel Zamawiajgcego / Kierownik Kontraktu, Asystent
Kierownika Projektu,
— Nadzér Inwestorski — schemat organizacyjny zespotu nadzoru,

— Projektant,
— Wykonawca — schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy Robot),
— Podwykonawcy,

4, Umowy:

— kopia umowy z Wykonawcg wraz z zawartymi aneksami,
— kopia harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,
— kopie umow z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.
5. Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji zadania.

TOM Il — Dokumenty odbiorowe:

1. Strona tytutlowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
2. Spis zawartosci Tomu II.
3. Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu wraz z dokumentacjg
fotograficzng z realizacji robaot.
4. Oswiadczenia:
— Oswiadczenie Inzyniera Kontraktu potwierdzajgce prawidtowe wykonanie operatu
oraz dokumentacji powykonawczej (TOM V) przedmiotu odbioru;
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
(zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku zmian dokonanych w trakcie
wykonywania robot, nieodbiegajgcych istotnie od projektu budowlanego,
przedmiotowe oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz Projektanta i zawiera¢ spis przedmiotowych zmian;
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku Terenu budowy, a takze, w razie Kkorzystania, drogi, ulicy,
nieruchomosci, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o wtadciwym zagospodarowaniu terendéw
przylegtych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);
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— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatdbw ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty odpowiednich
aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci.

Protokoty, zgtoszenia i oswiadczenia (jesli wystgpity):

— protokét przekazania Terenu budowy;

— protokot przekazania dokumentacii;

— protokét z przekazania terenu pasa drogowego;

— protokot odbioru przekazanego terenu pasa drogowego;

— protokoty z przekazania materiatow rozbiorkowych Zamawiajgcemu;

— protokoty z przekazania materiatow do wbudowania Wykonawcy;

— protokét odbioru oznakowania;

— dla urzgdzen objetych dozorem technicznym, protokoty z badan oraz wyda decyzje
zezwalajgce na eksploatacje;

— protokoty odbioru robét branzowych;

— protokoty z prob eksploatacyjnych

— inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.

Oswiadczenia wiascicieli terendbw wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji zadania o ich przywrdceniu do stanu pierwotnego;
Instrukcje uzytkowania obiektu/urzadzen.

TOM Il = Dokumenty budowy:

4.

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
2.
3. Protokoty z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji

Spis zawartosci Tomu Ill.

zadania.
Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich
uzasadnieniem (w odniesieniu do protokotdw koniecznosci i polecen

Zamawiajgcego).

5. Protokoty koniecznosci wraz z wszystkimi zatgcznikami (jesli wystgpity).
6.

Protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatgcznikami (jesli
wystgpity).

7. Protokot odbioru korncowego zawierajgcy wykaz wad;
8.
9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

Protokét odbioru wad (jesli wystgpity).

przepisami.

10.Wystgpienia  Wykonawcy dotyczgce zatwierdzen  materiatowych, zmian

technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzér wraz z wymienionymi w nich
zatgcznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych,
odpowiednich atestow dopuszczajgcych materiaty do wbudowania badz innych
dokumentow. Wystgpienia powinny by¢ poprzedzone ich spisem zawierajgcym nr
Wystgpienia, date, krotki opis czego dotyczy oraz odniesienie do pozycji
kosztorysowe.

TOM IV — Rozliczenie finansowe kontraktu:

1.
2.
3.

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawartosci Tomu IV.
Koncowa tabela elementow rozliczeniowych.
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Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesiecy dokonywanych
sprzedazy, zawierajgcym nr faktury, date wystawienia oraz jej wartosc¢) wraz z
protokotami odbioru czesciowego oraz tabelami elementéw rozliczeniowych,
Potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, z ktorymi zostaty zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.,

Oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie naleznego im od
Wykonawcy wynagrodzenia wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow o braku
roszczen finansowych wobec Wykonawcy,

TOM V — Dokumentacja powykonawcza:

1. Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy.
2.
3. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru

Dzienniki budowy.

powykonawczego.

Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktérego uzyskano zgode budowlanag,

z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji
robot.

Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupetniony
o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z wszystkimi zmianami
dokonanymi w czasie realizacji robot.

Zatacznik nr 10 do Umowy
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oswiadczenie dot. e-faktury

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul.
Targowej 74, zarejestrowanej przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-
23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zaktadowym w catosci wptaconym:
27.114.421.000,00 zt, (dalej PLK) akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur, faktur
korygujgcych oraz duplikatéw faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF lub XML za
posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK oswiadcza, ze adresem wtasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym
celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl
2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktorym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego
oSwiadczenia Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie
moga zwierac innych plikow oprocz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP,
TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do
faktury muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-
maila to 25 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawieracC jedng
fakture. Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura
nr...”, ,Faktura korygujaca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane
jako niedostarczone do PLK.

8. PLK zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegdlnych
przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi
Wystawcy faktury przestanie lub PLK odbiér dokumentéw elektronicznych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane
bedg na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa
z dopiskiem FAKTURA.

10. Za date dostarczenia faktury do PLK przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie
date otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK adres e-mailowy.

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy,
PLK i Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentéw jest
pierwszy dzien roboczy przypadajgcy po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od

pracy.
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12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest
automatycznie wygenerowana wiadomos¢ pocztowa przestana na adres e-mailowy
wskazany przez Wystawce faktur.

13. Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia s3:

Ze strony PLK:
Anna G6zdz, anna.qgozdz@plk-sa.pl, (022) 47-33-293
Ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

14. Elektroniczne przesytanie faktur do PLK zaczyna obowigzywac od nastepnego dnia
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

15. Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron,
w nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg
elektroniczng, poczgwszy od dnia nastepnego od dnia wystania Os$wiadczenia
wycofujgcego zgode.

PLK Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli
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Zatacznik nr 11 do Umowy

LISTA PODWYKONAWCOW

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robét budowlanych

Data Data Termin Zakres Aneksy
[;?tg ._ |Data zgtoszenia pr'ze.dlgzenla. akceptacii Wartos¢ Wykr:)nygv’anyc
Lp. Nazwa przediozenia | .. strzezen do | POSW!adczonej | umowy umowy : 2 robot
projektu Umow za zgodno$é z (netto) RozpoczgcilZakonczen
umowy y oryginatem kopii arobot | iarobot
umowy
1.
2.
Zgtoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) ustug oraz dostaw
Data przedtozenia Data Termin Zakres Aneksy
poswiadczonej za . z wykonywanyc
Lp Nazwa zgodnos¢ z 2gloszenia Wartos¢ i 5 i h
' i atem koii | 22StrzeZen dojumowy (netto) Rozpoczecia| Zakonczenia tuald
oryginaiem kopii umowy ustug/dostaw| ustug/dostaw | Ustug/dostaw
umowy
1.
2.
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