
 

WZÓR 

UMOWA Nr  WRI.272.1____.2022 

 

zawarta w dniu ……………….. 2022 r.  w Ciechanowie  pomiędzy: 

1. Gminą Miejską Ciechanów, 06-400 Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, REGON 

130377824, NIP 566-187-65-36, reprezentowaną przez: 

Iwonę Kowalczuk – Zastępcę Prezydenta Miasta działającą na podstawie zarządzenia 

Prezydenta Miasta Ciechanów nr 88/2021 z dnia 31 maja 2021 r.  przy kontrasygnacie 

Ewy Szelugi – Skarbnika Miasta , 

zwaną dalej „Gminą” 

 

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-

734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000037568, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale 

zakładowym 30 658 953 000,00 PLN, w całości wpłaconym, posiadającą NIP: PL 113-

23-16-427 oraz REGON: 017319027, reprezentowaną przez: 

zwaną dalej „PLK” 

…….................…………………………………………………………………………………… 

…….................…………………………………………………………………………………… 

a firmą …………………………………………................................…………………………… 

.................................................…………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Inżynierem”. 

 

Gmina Miejska Ciechanów  oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

zwane są dalej łącznie „Zamawiającym” lub „Zamawiającymi”, a także odrębnie, jako 

Gmina oraz PLK. 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie 

„Stroną”. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1  w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej PZP, 

została  zawarta umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:  
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§ 1. 

Definicje 

 

1) Wykonawca (Inżynier) – oznacza podmiot wyłoniony przez Zamawiającego, na 

podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do wykonania usług 

Inżyniera Kontraktu, opisanych w niniejszej umowie, 

2) Inżynier Kontraktu – wyznaczony przez Inżyniera inspektor nadzoru inwestorskiego lub 

inna osoba koordynująca działania Zespołu Inżyniera. 

3) Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, dotyczącą Projektu wraz z 

załącznikami, SWZ wraz z załącznikami oraz pytaniami Wykonawców i odpowiedziami 

Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, ofertę WKB, Dokumentację Projektu 

oraz rysunki robót włączone do Kontraktu, a także wszelkie rysunki dodatkowe i 

zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

4) Projekt – oznacza zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa przejścia dla pieszych i 

rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej z 

finansowaniem po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu POIiŚ 5.1-

35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap 

III”, 

5) Dokumentacja Projektu – oznacza następujące elementy dotyczące Projektu:  

a) dokumentację projektową w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB lub SST), 

c) kosztorysy i obmiary 

d) wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i opinie niezbędne do 

realizacji Projektu, 
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opracowane przez Pracownię projektową MiD Marcin Dudek, ul. Czesława Miłosza 17, 

80-126 Gdańsk oraz Pracownię projektową MiD Sp. z o.o., ul. Czesława Miłosza 17, 80-

126 Gdańsk. 

6) Dokumentacja Budowy – oznacza dokumentację w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane oraz inne dokumenty związane z realizacją Projektu, m.in.: protokoły ze 

spotkań (w tym Rad Budowy), dokumentacja zdjęciowa, dokumentacja powykonawcza 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

dokumentacja dotycząca robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, zamówień 

polegających na powtórzeniu robót podobnych, harmonogram rzeczowo-finansowy wraz 

z jego aktualizacjami, korespondencja, Protokoły odbiorów robót, w tym dotyczące 

rozliczenia rzeczowego i finansowego robót, itp. 

7) Roboty budowlane – oznacza roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z póź. zm.), które mają zostać 

wykonane w ramach Kontraktu, 

8) Umowa – oznacza niniejszą umowę, 

9) Projektant, Nadzór Autorski (NA) – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z 

Zamawiającym świadczy usługę nadzoru autorskiego, 

10) Wykonawca Robót Budowlanych (WRB) – oznacza wykonawcę wyłonionego przez 

Zamawiającego do wykonania prac budowlanych na podstawie Kontraktu, 

11) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) – oznacza dokument uzgodniony przez 

Zamawiającego określający planowane czynności związane z realizacją Projektu w 

odniesieniu do danej jednostki czasu (dni, tygodnie, miesiące, itp. zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego), aktualizowany na polecenie Zamawiającego, 

wskazujący na zaawansowanie rzeczowe i finansowe Projektu oraz zawierający plan 

płatności do końca trwania Kontraktu.  

12) Dni - należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, dla których podstawę obliczania 

stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740) dalej, jako „k.c.” chyba, że Umowa wprost stanowi inaczej, 

13) Polecenie zmiany – przekazane pocztą elektroniczną lub tradycyjną oświadczenie, 

zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiającego dotyczące realizacji Robót 

budowlanych. 

14) Oferta – Oferta WRB z dnia ……….. złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr………; 

15) Regulacje Zamawiającego - Instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty 

normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące w spółce PKP PLK S.A., 

których tekst znajduje się na stronie internetowej www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i 

kontrahentów> Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej  Zamawiającego 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” 

w katalogu o tej samej nazwie oraz w katalogu „Inne dokumenty odniesienia”. 

16) Zespół stały – zespół osób przy pomocy, których Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy. 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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17) Zespół zmienny –zespół osób przy pomocy, których Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy. 

 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie 

inwestycji pn.: „Budowa wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym 

i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej 

w Ciechanowie, w km 92,709 linii kolejowej nr 9, wraz z dowiązaniem 

do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”, realizowanej 

w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad 

linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej z finansowaniem 

po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 

pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, 

w szczególności świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, 

nadzorem i rozliczeniem finansowym inwestycji, tj.: 

1) zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót 

budowlanych prowadzonych w uparciu o zawartą przez Zamawiającego umowę (dalej 

jako „Kontrakt” z Wykonawcą Robót Budowlanych (dalej również, jako „WRB”), na 

warunkach określonych w SWZ i Ofercie. 

2) udział w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, nadzorowanie robót związanych 

z usunięciem wad w ramach zawartego Kontraktu i egzekwowanie od Wykonawcy 

Robót Budowlanych (WRB) usunięcia ich w wyznaczonym terminie, 

3) wspieranie Zamawiającego, jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich 

czynnościach związanych z realizacją Projektu. 

4) koordynowanie działań inspektorów nadzoru inwestorskiego poprzez osobę Inżyniera 

Kontraktu. 

5) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z zakresem obowiązków wskazanych w 

ustawie – Prawo budowlane. 

2. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu zarządzanie, koordynację, kontrolę i 

nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, w celu wykonania Projektu, zgodnie z 

Dokumentacją Projektu w ustalonym w Kontrakcie z WRB terminie oraz w celu 

skutecznego wyegzekwowania od WRB wymagań dotyczących jakości stosowanych 

materiałów, jakości robót, kosztów realizacji robót i prowadzenia Dokumentacji Budowy 

oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 

Umowy, które to zadanie PLK finansuje w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn.: „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. 

3. Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w zakresie 

uprawnień i obowiązków, określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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4. Zakres Projektu szczegółowo określa Dokumentacja Projektu dla zadania pn.: „Budowa 

wiaduktu nad linią kolejową nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk 

Główny, w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Ceramicznej w Ciechanowie w 

ramach projektu POliŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 

linii kolejowych z drogami – Etap III”, opracowana przez Pracownię projektową MiD 

Marcin Dudek, ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk oraz Pracownię projektową MiD 

Sp. z o.o., ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk. 

5. Podstawą prawną wykonania Kontraktu jest Decyzja Starosty Mazowieckiego 

nr 16/SAAB/2022 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 

budowę z dnia 13 stycznia 2022 r., 

 

 

§ 3. 

Personel Zamawiającego 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego  przy realizacji Umowy będzie: 

1) ze strony Gminy: 

………………………………………………………………………………………………… 

2) ze strony PLK: 

a) Daniel Boruchalski – Dyrektor Projektu tel.: 571 336 233 

b) Henryk Godziewicz – Kierownik Kontraktu; tel.: 882 051 571 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Przedstawicieli Zamawiającego 

wskazanych w ust. 1. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga 

zmiany Umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie Inżyniera Kontraktu z co 

najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 4. 

Personel Inżyniera 

 

1. Obowiązki Inżyniera wynikające z Umowy będą realizowane przez Zespół Inżyniera, 

którym będzie koordynował Inżynier Kontraktu …………………………, posiadający 

uprawnienia nr ……………… w specjalności 

…………………………………………………….. 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 będzie się składał sie z Zespołu stałego i Zespołu 

zmiennego. Zespół stały będzie składał sie z następujących osób: 

1) Inspektora nadzoru robót mostowych ……………………………………………….., 

posiadającego uprawnienia nr ……………………………………………………, 
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2) Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych 

………………………………………………, posiadającego uprawnienia nr 

…………………………………………………………………….., 

3) Inspektora nadzoru robót elektrycznych …………………………………………., 

posiadającego uprawnienia nr 

……………………………………………………………………., 

4) Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych …………………………………., 

posiadającego uprawnienia nr 

……………………………………………………………………., 

5) Inspektora nadzoru robót sanitarnych ………………………………………………., 

posiadającego uprawnienia nr …………………………………………………., 

Zespół zmienny będzie składał sie z następujących osób: 

6) Inspektora nadzoru w zakresie branży kolejowej lub innej, o ile zajdzie taka potrzeba, 

7) specjalisty ds. materiałowych 

8) specjalisty ds. rozliczeń 

9) geologa 

10) specjalisty ds. bhp i ochrony środowiska. 

 

3. Zmiana osoby Inżyniera Kontraktu oraz zmiana innej osoby ze składu Zespołu Inżyniera, 

następować może na wniosek Inżyniera, za pisemną zgodą Zamawiającego. W 

przypadku zmiany osoby Inżyniera Kontraktu lub innej osoby z Zespołu Inżyniera, 

Inżynier do wniosku dołączy: 

1) Oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca 

wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie 

ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

oraz, 

2) Dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie 

uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez 

Inżyniera musi spełniać wymagania opisane w SWZ, z zastrzeżeniem ust. 4-5.  

4. Jeżeli Inżynier uzyskał punkty we wskazanym w SWZ kryterium Doświadczenie 

Inspektora Nadzoru robót mostowych „DINM”, zmiana osoby Inspektora Nadzoru robót 

mostowych możliwa jest w przypadku zastąpienia Inspektora Nadzoru robót mostowych 

osobą, która spełnia wymagania opisane w SWZ oraz wymogi kryterium Doświadczenie 
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Inspektora Nadzoru robót mostowych „DINM”, za które Inżynier otrzymał punkty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z kryterium Doświadczenie 

Inspektora Nadzoru robót mostowych „DINM”. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na łączenie przez jedną osobę dwóch lub więcej stanowisk 

wskazanych w ust. 2 pkt 1) – 5). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowiska 

Inżyniera Kontraktu ze stanowiskiem, wskazanym w ust. 2 pkt 1) i pkt 2). Obowiązki 

Inżyniera wynikające z Umowy, w tym nadzór nad realizacją Projektu, będą wykonywane 

przez Zespół Inżyniera, odpowiednio do posiadanych kwalifikacji zawodowych 

poszczególnych jej członków. 

 

6. Jeżeli w ramach Umowy Inżynier zobowiązany jest sporządzić dokument zawierający 

ocenę jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektu lub Dokumentacji Budowy, 

dokument taki sporządzony będzie przez osobę posiadającą stosowne do rodzaju 

ocenianego dokumentu uprawnienia zawodowe. 

7. Inżynier Kontraktu wraz z Zespołem Inżyniera powinien być dostępny na każde wezwanie 

Zamawiającego lub WRB. 

8. Inżynier Kontraktu będzie posiadał wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do działania w 

imieniu Wykonawcy. 

 

§ 5. 

Obowiązki Inżyniera 

 

1. Do ogólnych obowiązków Inżyniera należy, w szczególności: 

1) działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową 

realizację Kontraktu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, wynikającymi z 

jakiegokolwiek naruszenia tego prawa, 

2) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową jak również z przepisami 

polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, 

dotyczących pełnienia funkcji inspektora nadzoru, a także wspieranie Zamawiającego 

we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, w tym w 

sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych, 

dotyczących realizowanego Kontraktu. Inżynier jest zobowiązany do prowadzenia 

nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi, objętymi Kontraktem 

w pełnym zakresie obowiązków, wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, 

3) świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu z należytą dbałością, efektywnością oraz 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem, 

4) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i 

administracyjnych, związanych z realizacją Kontraktu, 
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5) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 

Kontraktu, 

6) ewidencja korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć, itp., dotyczących Kontraktu, w 

szczególności mających wpływ na kwoty potwierdzone w Protokole częściowego 

odbioru robót (PCOR) i Protokole końcowego odbioru robót (PKOR), 

7) prowadzenie Kontraktu od strony finansowej z dołożeniem najwyższej staranności i 

w zgodzie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, 

8) rozliczenia rzeczowe i finansowe Kontraktu, 

9) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie realizowanego Kontraktu, w tym udzielanie 

wszelkich wyjaśnień w celu udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego dla instytucji 

finansujących i dla wszelkich kontroli, jakim będzie poddawany Zamawiający, w 

terminie wskazanym w Umowie, a w przypadku braku takiego terminu umownego, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

10) rozpatrywanie roszczeń WRB, ich szczegółowa analiza w świetle zapisów Kontraktu 

i obowiązującego prawa, przedstawianie Zamawiającemu uzasadnionego stanowiska 

wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności 

wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz uzgadnianie z 

Zamawiającym stanowiska dla WRB, 

11) sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących autentyczności i poprawności 

wszelkich zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktu, w szczególności okresu 

trwania zabezpieczenia obejmującego okres realizacji Kontraktu wraz z okresem 

rękojmi, 

12) prowadzenie monitoringu polis ubezpieczeniowych wraz z ich opłatami oraz 

dokumentów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, 

13) sprawdzanie prawidłowości i kompletności oraz ocena wniosków, dotyczących 

zatwierdzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawionych 

przez WRB, wg wytycznych określonych w umowie z WRB. Inżynier w terminie 3 Dni 

od daty przedstawienia przez Zamawiającego otrzymanej od WRB umowy z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej projektu, przedstawi 

Zamawiającemu pisemną ocenę wraz ze stanowiskiem w przedmiocie ewentualnego 

sprzeciwu lub zastrzeżeń co do przedłożonej umowy lub projektu umowy wraz z 

pisemnym projektem tego sprzeciwu lub zastrzeżenia, 

14) prowadzenie rejestru Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz działania 

kontrolne i monitorujące Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Inżynier 

jest obowiązany nie dopuścić do wykonywania robót przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającego, 

15) prowadzenie kontroli i monitoringu zatrudnionych przez WRB lub Podwykonawców, 

lub dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę: operatorów sprzętu oraz 

osób wykonujących czynności objęte zakresem Kontraktu, związane z robotami 

rozbiórkowymi, bitumicznymi, brukarskimi, ziemnymi, instalacyjnymi, 

konstrukcyjnymi, porządkowymi, oznakowaniem pionowym i poziomym, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320). Inżynier jest 

zobowiązany i uprawniony, w szczególności do: 
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

16) Inżynier, w przypadku: 

a) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez WKB od Kontraktu 

(lub jednego z konsorcjantów), a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy 

Stronami Kontraktu, jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i rozliczenia 

Robót wykonanych przez WKB wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości 

wykonania tych Robót oraz zaleceniami, co do zabezpieczenia Robót i dalszego 

ich kontynuowania, 

b) rozwiązania lub odstąpienia przez WKB albo przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę od umowy o podwykonawstwo, a także w przypadku wystąpienia 

sporu pomiędzy Stronami umowy o podwykonawstwo, jest zobowiązany do 

sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji i rozliczenia Robót, wykonanych przez 

danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przedstawioną przez WRB 

wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych Robót oraz 

zaleceniami, co do zabezpieczenia Robót i dalszego ich kontynuowania, 

c) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych od Umowy, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy 

stronami Umowy, Inżynier postąpi jak w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w lit. a) oraz zgodnie z procedurą opisaną w § 21 ust. 3 Umowy, 

17) przeprowadzanie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji, nadzór inwestorski we 

wszystkich wymaganych branżach i dokonywanie odbioru robót związanych z 

usunięciem wad we wszystkich branżach w ramach zawartego Kontraktu, 

egzekwowanie od WRB usunięcia wad w wyznaczonym terminie, sporządzanie 

protokołów przeglądów i protokołów odbioru robót z usunięcia wad, a także 

szacowanie wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad, w 

przypadku odmowy ich usunięcia przez WRB w okresie rękojmi, 

18) niedopuszczenie do wykonywania czynności osób pełniących samodzielne funkcje w 

budownictwie przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego. 

19) dokonanie przeglądu na koniec okresu gwarancyjnego. 

 

2. Inżynier jest upoważniony i zobowiązany, w szczególności do: 

1) uczestniczenia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy WRB, 

2) zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji Projektu, odpowiedniej 

obecności członków Zespołu Inżyniera, odpowiedzialnych za nadzór nad 

prowadzonym aktualnie rodzajem prac budowlanych. Inżynier zapewni również 

obecność każdego z członków Zespołu Inżyniera, na wezwanie Zamawiającego lub 

WRB., 

3) zapewnienia na etapie realizacji usługi ekspertów z następujących branż: 

a) specjalista ds. nadzoru geotechnicznego, w zakresie posadowienia obiektów 

budowlanych, 
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b) geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi Projektu, 

c) radca prawny lub adwokat, 

d) i inni w razie potrzeby lub na żądanie Zamawiającego, 

4) zorganizowania biura Inżyniera w najbliższej okolicy terenu budowy, 

5) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez inspektorów nadzoru, zgodnie z 

wymogami ustawy Prawo budowlane, w tym rzetelne i terminowe prowadzenie 

zapisów w Dzienniku Budowy, dokumentujących stan budowy, 

6) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z Projektem, z wyjątkiem zaciągania lub zwalniania zobowiązań 

finansowych, 

7) udziału w rozwiązywaniu, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, wszelkiego 

rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wywołanych realizacją Kontraktu, 

8) udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji, wyjaśnień oraz 

dostarczania Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, na wezwanie Zamawiającego, w terminie w nim wyznaczonym, dostarczone 

Inżynierowi w formie pisemnej tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, 

9) prowadzenia korespondencji dotyczącej Projektu z Zamawiającym i z WRB. Inżynier 

będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich 

kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania WRB do 

Zamawiającego. Wszelkie pisma WRB lub innych podmiotów zewnętrznych, 

przekazywane przez Inżyniera do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i 

wyczerpującą analizą i opinią Inżyniera, a także propozycją załatwienia sprawy 

(propozycja odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach 

Inżynier będzie przekazywać pismo Zamawiającemu niezwłocznie po jego 

otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w wyznaczonym przez Zamawiającego, 

późniejszym terminie, 

10) weryfikacji i zatwierdzaniu HRF w terminie 5 Dni od daty otrzymania HRF lub jego 

aktualizacji od WRB, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe: 

a) czy kolejność Robót jest prawidłowa pod względem technologii prowadzenia 

Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi wykonawcami (jeśli inni 

wykonawcy występują), 

b) czy WRB przewiduje rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia 

możliwości prowadzenia Robót wynikające z wymagań Dokumentacji Projektu 

(np. prowadzenie Robót w okresie obniżonych temperatur), 

c) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód, 

d) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych 

jest wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w 

Kontrakcie, czy HRF zawiera ścieżkę krytyczną, 

e) czy zostały uwzględnione działania związane z ochroną środowiska, 

f) bezpieczeństwo wykonywanych prac, zgodność z obowiązującymi wymaganiami 

w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej, 



Strona 12 z 61 

 

g) czy zostały uwzględnione uzgodnione z zarządzającymi ruchem kołowym i 

kolejowym terminy czasowych wyłączeń, ograniczeń prędkości, wyłączeń 

zasilania sieci trakcyjnej itp. 

11) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia 

zgodności, jakości wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów z 

wymaganiami Dokumentacji Projektu, Dokumentacji Budowy oraz praktyką 

inżynierską, w tym sprawdzania rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji 

prac z obowiązującym HRF, zatwierdzonym przez Inżyniera i Zamawiającego, a 

także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, porządku i zgodności z 

organizacją ruchu, 

12) kontroli realizacji robót zgodnie z zasadami kontroli jakości robót określonymi w SST, 

w tym kontroli przeprowadzania przez Wykonawcę Kontraktu badań i pomiarów 

wskazanych w SST oraz wymaganych w dokumentach aprobacyjnych; kopie 

protokołów z badań lub pomiarów Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu niezwłocznie po ich zaakceptowaniu, nie później jednak niż w 

terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania ich do akceptacji przez Wykonawcę 

Kontraktu; 

13) w przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadowalający, Inżynier zobowiązany jest 

do poinformowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w 

celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 

Kontraktu oraz, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wydawania rekomendacji WRB do 

przyspieszenia wykonywania Robót, 

14) zarządzania ryzykiem (w tym roszczeniami) w czasie realizacji Projektu, zwłaszcza 

poprzez: 

a) przygotowanie analizy ryzyka zawierającej w szczególności identyfikację istotnych 

zagrożeń mogących spowodować wzrost wskazanego w Kontrakcie kosztu 

realizacji Projektu, albo przedłużyć wskazany w Kontrakcie termin jego realizacji. 

Identyfikacja zagrożeń wskazywać powinna: 

- nazwę zagrożenia, 

- założoną przyczynę (przyczyny) wystąpienia, 

- opis przewidywanego wpływu na termin i koszt realizacji Kontraktu, 

- proponowane przez Inżyniera środki zapobiegania danemu zagrożeniu. 

Analiza ryzyka wskazywać będzie również wszystkie roszczenia o jakich WRB 

powiadomił Inżyniera wraz z ich opisem. Regulacje dotyczące aktualizacji analizy 

ryzyka należy stosować odpowiednio względem zgłaszanych przez WRB 

roszczeń, 

b) utrzymywanie stałe aktualności analizy ryzyka odpowiednio do stanu 

prowadzonych Robót, w szczególności poprzez usuwanie z niej zagrożeń, których 

wystąpienie przestało być możliwe oraz uzupełnianie polegające na dodawaniu 

nowych zagrożeń, dotychczas nie uwzględnionych. Przy uzupełnianiu analizy 

ryzyka stosowane będą te same zasady jak przy jej tworzeniu, 

c) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o nowych zagrożeniach 

pojawiających się w trakcie realizacji Robót, które mogą powodować wzrost 

wskazanego w Kontrakcie kosztu realizacji Projektu albo przedłużyć wskazany w 
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Kontrakcie termin jego realizacji. Informowanie Zamawiającego następować 

będzie poprzez doręczeniu mu aktualizacji analizy ryzyka, 

d) propozycje dotyczące środków zapobiegania danemu zagrożeniu Inżynier 

przedstawi z uwzględnieniem zasad prawidłowego gospodarowania środkami 

publicznymi przy założeniu ich ekonomicznej i technologicznej racjonalności i 

wykonalności, 

e) przygotowanie zestawu procedur awaryjnych regulujących zachowanie się WRB 

oraz Zespołu Inżyniera Kontraktu na wypadek wystąpienia zagrożenia. Procedury 

awaryjne uwzględniać będą w szczególności obowiązek informowania 

stosownych władz i organów, a przede wszystkim potrzebę zachowania ciągłości 

Robót i właściwego wykorzystywania sił i środków WRB, 

15) ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim (NA), w tym uzyskania zgody 

Zamawiającego na zmiany w Dokumentacji Projektu, 

16) regularnej kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem 

czasowej organizacji ruchu, w szczególności niezwłocznie po jej zmianie lub 

wprowadzeniu nowego projektu (etapu, zmiany) oraz prowadzenia ewidencji 

projektów czasowej organizacji ruchu oraz kontroli terminów rzeczywistego ich 

wprowadzenia, 

17) pisemnego akceptowania wprowadzenia danego etapu czasowej lub stałej 

organizacji ruchu (po sprawdzeniu posiadania przez WRB zatwierdzonej organizacji 

ruchu oraz przygotowania niezbędnych elementów do jej wprowadzenia,  

18) przygotowania informacji dotyczącej wyłączenia z ruchu ulic lub odcinków ulic, 

19) kontrolowania przestrzegania przez WRB zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia, zawartych w przepisach BHP oraz planie Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania 

porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez WRB obowiązków 

dotyczących zasad postepowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania 

pisemnych upomnień wobec WRB, w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze 

wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez WRB danego 

obowiązku, 

20) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu 

Robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 

zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (WRB, Inżynier, Zamawiający, NA – 

jeżeli jest to uzasadnione) i zaproszeni goście oraz sporządzanie i przekazywanie 

Zamawiającemu i pozostałym uczestnikom, protokołów z tych narad w ciągu 3 Dni, 

od dnia w którym odbyła się Rada Budowy, 

21) organizowania oraz przewodzenia spotkań koordynacyjnych w celu rozwiązywania 

problemów techniczno-realizacyjnych, formalno-prawnych lub innych związanych z 

realizacją Projektu oraz sporządzania i przekazywania Zamawiającemu, WRB i 

pozostałym uczestnikom, protokołów z tych spotkań w ciągu 3 Dni, od dnia w którym 

odbyło się spotkanie, 

22) organizowanie i prowadzenie spotkań na wniosek Zamawiającego, WRB bądź strony 

trzeciej oraz sporządzania i przekazywania Zamawiającemu i pozostałym 
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uczestnikom, protokołów z tych spotkań w ciągu 3 Dni, od dnia, w którym odbyło się 

spotkanie, 

23) sprawdzania i zatwierdzania Programów Zapewnienia Jakości (PZJ), sporządzanych 

przez WRB, 

24) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

25) oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych oraz 

nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów, 

26) merytorycznego i formalnego sprawdzenia składanego przez WRB częściowego 

rozliczenia za wykonane Roboty wykazującego kwoty, do których otrzymania WRB 

uważa się za uprawnionego. Inżynier w terminie 5 Dni od otrzymania rozliczenia od 

WRB: 

a) dokona sprawdzenia rozliczenia i w przypadku stwierdzenia zgodności z Umową 

i Kontraktem, potwierdzi rozliczenie i sporządzi na jego podstawie PCOR, 

b) dokona sprawdzenia rozliczenia i w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

Umową i Kontraktem przekaże WRB uwagi. Po przekazaniu przez WRB 

poprawionego rozliczenia Inżynier w terminie 3 Dni dokona ponownego 

sprawdzenia w przypadku stwierdzenia zgodności potwierdzi rozliczenie i 

sporządzi na jego podstawie PCOR, albo w przypadku nieuwzględnienia przez 

WRB uwag przekazanych przez Inżyniera do rozliczenia, sporządzi PCOR dla 

kwot sprawdzonych i potwierdzonych przez Inżyniera, jako należnych WRB. 

W rozliczeniu należy uwzględnić, że Zamawiający nie przewiduje płatności na 

rzecz WRB za niewbudowane materiały budowlane, a zamówione i dostarczone 

na teren budowy, 

27) sporządzania, zgodnie z pkt 25), PCOR i przedłożenia go Zamawiającemu w celu 

zatwierdzenia. PCOR zostanie uznany za zatwierdzony, jeżeli Zamawiajacy w 

terminie 7 Dni od dnia jego przedłożenia przez Inżyniera, nie zgłosi Inżynierowi uwag 

lub zastrzeżeń do jego treści. Do każdego PCOR zostaną załączone wszelkie 

odbiory (protokoły odbiorów) oraz inne dokumenty uzasadniające rozliczenie WRB i 

potwierdzające jakość Robót oraz oświadczenia WRB, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę, w okresie rozliczeniowym, osób 

wskazanych w ust. 1 pkt 16). 

W przypadku zatrudniania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, każdy 

PCOR powinien zawierać: 

a) protokoły odbioru Robót, w których będą wyszczególnione wydzielone elementy 

Robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur VAT lub rachunków 

wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy 

zostali zaakceptowani przez Zamawiającego, 

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych 

potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, należnego im wynagrodzenia za Roboty objęte rozliczeniem 

wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, zgodnie z ich umowami i statusem ich rozliczeń. Powyższe 

dokumenty nie są wymagane w przypadku zakończenia wykonywania zakresu 
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umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i 

całkowitego jego rozliczenia. 

WRB nie będzie uprawniony do otrzymania zapłaty za Roboty wykonane przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zanim nie dokona za nie zapłaty 

i nie przedstawi odpowiednich dowodów. Przez odpowiednie dowody należy 

rozumieć w szczególności dokumenty wskazane w lit. b) i c). 

Każdy PCOR będzie potwierdzony i podpisany przez Inżyniera Kontraktu oraz 

wszystkie osoby Zespołu Inżyniera, wskazane w § 3 ust. 2 Umowy. Tylko 

zatwierdzony przez Zamawiającego PCOR, będzie stanowić podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez WRB, 

28) wprowadzenia do PCOR uwag lub zastrzeżeń wskazanych przez Zamawiającego i 

przedstawienia zmienionego PCOR do ponownej akceptacji przez Zamawiającego – 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni od otrzymania uwag i zastrzeżeń 

Zamawiającego do PCOR. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia PCOR. 

PCOR zostanie uznany za zatwierdzony, jeżeli Zamawiający w terminie 5 Dni od dnia 

przedłożenia przez Inżyniera poprawionego PCOR do zatwierdzenia, nie zgłosi 

Inżynierowi uwag lub zastrzeżeń do jego treści, 

29) rekomendowania wprowadzenia zmian wraz z ich wyceną – w porozumieniu z 

Zamawiającym, 

30) weryfikowania dokumentacji sporządzane przez NA oraz weryfikowania i 

zatwierdzania, w razie konieczności po uprzednim zaopiniowaniu przez NA, 

dokumentacji sporządzanej przez WRB, 

31) weryfikowania rysunków montażowych i powykonawczych sporządzany przez WRB, 

32) dokonywania odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu, 

33) powiadamiania WRB o wykrytych wadach oraz określania zakresu koniecznych do 

wykonania prac w celu usunięcia wykrytych wad, 

34) poświadczania usunięcia przez WKB wad, 

35) dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót, łącznie ze 

sprawdzeniem poprawności ich wykonania oraz sprawdzania kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez WRB dokumentów, wymaganych do odbioru, 

36) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych wycen robót, dla których nie 

przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie, na żądanie i w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, na zasadach określonych w Kontrakcie, 

37) poświadczenia zakończenia Robót, 

38) dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej 

przez WRB i zatwierdzonej przez Inżyniera, 

39) powiadamiania Zamawiającego o rozbieżnościach między Dokumentacją Projektu, 

a stanem faktycznym na terenie budowy, 

40) wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z Kontraktem, 

41) akceptacji sprzętu i urządzeń pomiarowych WRB oraz jego propozycji odnośnie 

zmiany sprzętu lub urządzeń, 
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42) reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, w tym w 

procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jak również zadbanie o 

przygotowanie przez WRB dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany, 

43) Inżynier, po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprawdzeń, obliczeń lub innych 

właściwych dla danej sytuacji czynności, będzie wnioskował do Zamawiającego o: 

a) wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu lub Dokumentacji Budowy, 

b) przeprowadzenia niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 

niezależnego eksperta (Inspektora, Rzeczoznawcę), 

c) zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy WRB nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie, 

d) zmianę terminu wykonania Prac w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z 

winy lub zaniedbań WRB, 

e) zatwierdzenie HRF, przedstawionego przez WRB oraz jego aktualizacji, 

f) opinię do wniosku WRB, dotyczącym wyrażenia zgody na zmianę przedstawiciela 

WRB lub innej osoby wskazanej przez WRB w swojej ofercie jak również w 

Kontrakcie, jako osoba skierowana do pracy przy realizacji Projektu, 

44) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieprzewidzianych 

Kontraktem, Inżynier zobowiązany jest do bezzwłocznego, pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie i sporządzenia Protokołu konieczności, 

zawierającego w szczególności: 

a) opis powstałych problemów technicznych, opis koniecznych zmian w 

Dokumentacji Projektu, opis niezbędnych do wykonania prac oraz zawierającego 

wyczerpujące uzasadnienia techniczne, formalne i prawne, 

b) przedstawienie sprawdzonej i zaakceptowanej przez Inżyniera kalkulacji kosztów 

WRB na wykonanie prac, 

Protokół konieczności, na żądanie Zamawiającego należy sporządzić z udziałem 

również NA, 

45) przygotowania: 

a) PKOR na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inżyniera rozliczenia 

końcowego robót, przedstawionego przez WRB, 

b) danych potrzebnych do sporządzenia dla każdego z wykonanycyh obiektów – 

książki obiektu, 

46) merytorycznego i formalnego sprawdzenia treści złożonego przez WRB Rozliczenia 

Końcowego Robót (RKR), wskazującego ostateczną kwotę należną WRB oraz 

rozliczenia rzeczowe i finansowe Kontraktu. Inżynier dokona sprawdzenia RKR 

zgodnie z procedurą opisaną w pkt 25, RKR powinno zawierać w szczególności 

dokumenty wskazane w pkt 26, a w przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, dokumenty wskazujące że wszystkie faktury 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zostały zapłacone i umowy o 

podwykonawstwo zostały całkowicie rozliczone. RKR niezawierające powyższych 

dokumentów jest uważane za nieprzedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

47) sporządzenie PKOR i przedłożenie go Zamawiającemu do zatwierdzenia, zgodnie z 

procedurą wskazaną w pkt 25 – 27, jak dla PCOR, 
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48) prowadzenie, zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym, tabeli dotyczącej 

rozliczenia finansowego i rzeczowego z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podywkonawcami, zawierającej co najmniej informacje o zakresie robót, kwocie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz fakturach 

wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ze wskazaniem 

procentowego udziału kwoty z danej faktury w stosunku do całości jego 

wynagrodzenia. 

 

3. W zakresie czynności promocyjno-informacyjnych Inżynier jest upoważniony i 

zobowiązany, w szczególności do: 

1) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy (regularna rejestracja istotnych 

postępów prac, aktualizacja min. raz w tygodniu, dokumentowanie prac ulegających 

zakryciu). Zdjęcia przedstawiające zaawansowanie prac, wraz z ich opisem oraz datą 

wykonania, będą przekazywane Zamawiającemu w postaci nośników cyfrowych 

(DVD) raz na miesiąc, jako załącznik do Raportu miesięcznego. Wzór raportu 

miesięcznego oraz Raport miesięczny podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Niezależnie, materiały te będą przekazywane pocztą elektroniczną, na każde 

życzenie Zamawiającego. Zdjęcia te będą służyły również Zamawiającemu do celów 

monitorowania postępu Robót, 

2) udzielania bieżącej informacji o stanie realizacji Projektu. 

 

4. Do obowiązków Inżyniera należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących 

raportów: 

1) Raportu miesięcznego, w oparciu o następujące wytyczne: 

a) Inżynier, w terminie realizacji Robót przez WRB, tj. od dnia podpisania Kontraktu 

do dnia dokonania przez Kierownika Budowy wpisu do Dziennika Budowy o 

zakończeniu realizacji Robót, w terminie 14 Dni po zakończeniu każdego miesiąca 

Robót, przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny, szczegółowo określający 

wykonane przez Zespół Inżyniera prace oraz zawierający informacje o postępie 

Robót, sprawach finansowych (analiza HRF i jego aktualizacji), informacje 

dotyczące jakości Robót, występujących problemach w realizacji Kontraktu i 

propozycjach ich rozwiązania, 

b) Raport w szczególności będzie zawierał: 

1. Ogólne informacje o Projekcie: 

1.1 Zamawiający 

1.2 Projektant 

1.3 Inżynier Kontraktu 

1.4 Wykonawca Robót Budowlanych 

2. Opis wykonanych prac przez Zespół Inżyniera: 

2.1 Zespół Inżyniera Kontraktu 

2.2 Szczegółowy opis prac wykonanych przez Zespół Inżyniera w okresie 

rozliczeniowym: 

2.2.1 Materiały dokumentujące postęp Robót 

2.2.2 Rada Budowy 
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2.2.3 Narady koordynacyjno-techniczne 

2.2.4 Wykonanie finansowe Inżyniera w okresie rozliczeniowym 

narastająco 

2.3 Zestawienie oraz opis badań i pomiarów, przy których uczestniczyli 

przedstawiciele Zespołu Inżyniera 

2.4 Wykaz wszelkich roszczeń, stanowisko Inżyniera co do ich zasadności 

wraz z uzasadnieniem i etap ich rozpatrzenia 

2.5 Warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizację Robót 

2.6 Opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji Robót oraz 

propozycje ich rozwiązania 

2.7 Analizę ryzyk, zgodnie ze wskazaniami określonymi w ust. 3 pkt 13. 

3. Analizę postępu wykonanych Robót przez WRB w danym miesiącu 

kalendarzowym dla Kontraktu w odniesieniu do HRF wraz ze wskazaniem 

opóźnień realizowanych prac: 

3.1 W stosunku do zatwierdzonego HRF 

3.2 Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym dla każdej branży 

3.3 Zaangażowanie sił i środków WRB wraz z analizą czy są one wystarczające 

do realizacji Robót zgodnie z HRF 

3.4 Zestawienie wniosków materiałowych złożonych przez WRB wraz z opisem 

etapu ich weryfikacji przez Inżyniera 

3.5 Zestawienie zatwierdzonych Podwykonawców 

3.6 Zaawansowanie finansowe i rzeczowe ujęte narastająco, z 

uwzględnieniem ostatnio wydanego PCOR 

3.7 Informacje dotyczące roszczeń osób trzecich i kontaktów ze 

społeczeństwem wraz z etapem rozpatrywania na jakim się obecnie 

znajdują 

3.8 Plan Robót i finansów na kolejny miesiąc kalendarzowy 

3.9 Informacja o pojawieniu się na terenie budowy Podwykonawców 

niezatwierdzonych przez Zamawiającego i czynnościach podjętych przez 

Inżyniera 

4. Inne ważne informacje. 

2) Raportu dotyczącego sporu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w 

oparciu o następujące wytyczne: 

a) Inżynier przedłoży Zamawiającemu Raport dotyczący sporu w każdym przypadku, 

w którym w trakcie realizacji Projektu dojdzie do sporu pomiędzy stronami 

Kontraktu, 

b) dla potrzeb Kontraktu za spór Inżynier będzie traktował każdą sytuację, w której 

stanowiska Zamawiającego i WRB nie będą ze sobą zgodne, 

c) Raport dotyczący sporu będzie zawierał szczegółowy opis zdarzeń i 

korespondencji prowadzącej do i dotyczącej sporu wraz z kalendarium wydarzeń 

do dnia sporządzenia raportu, 

d) do Raportu załączone zostaną wszelkie dokumenty, które pozwolą na 

przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron, 
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e) jeśli nie będzie wynikało ono z załączonej korespondencji, Inżynier zawrze w 

Raporcie swoje wyraźne i szczegółowo uzasadnione stanowisko, co do 

przedmiotu sporu oraz przedstawi propozycję stanowiska Zamawiającego wraz z 

jej uzasadnieniem. 

3) Raportu końcowego, w oparciu o następujące wytyczne: 

a) Inżynier, w terminie do jednego miesiąca od dnia podpisania KPOR, przedłoży 

Zamawiającemu Raport końcowy, 

b) Raport będzie zawierał następujące rozdziały: 

1. Wstęp: 

1.1 Krótki opis Projektu 

2. Dokumentacja Projektowa: 

2.1 Założenia Projektowe 

2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji 

3. Organizacja i zarządzanie Kontraktem: 

3.1 Struktura Zarządzania WRB 

3.2 Struktura Inżyniera Kontraktu 

3.3 Podsumowanie sprawozdań miesięcznych 

4. Wykonawstwo: 

4.1 Postęp prac 

4.2 Uwagi do wykonania poszczególnych, głównych elementów prac 

4.3 Osiągnięta jakość prac 

4.4 Przyczyny wystąpienia wad 

5. Sprawy dotyczące Kontraktu i jego zmiany: 

5.1 Czas trwania Kontraktu 

5.2 Roszczenia 

5.3 Zmiany 

6. Sprawy finansowe: 

6.1 Przyczyny zmiany kwoty Kontraktu 

6.2 Analiza płatności 

6.3 Końcowe rozliczenie wykonanych prac 

6.4 Zestawienie zatwierdzonych Podwykonawców 

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu, dotyczące: 

7.1 Dokumentacji Projektowej 

7.2 Wymagań Kontraktu 

7.3 Czasu trwania Kontraktu 

7.4 Technologii prac 

7.5 Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. 

 

5. Inżynier będzie przedkładał raporty, wskazane w ust. 4, w wersji papierowej (po 1 egz. 

dla każdego z Zamawiających) oraz w wersji elektronicznej (w formacie: część tekstowa 

*.doc. *.docx, *.pdf, elementy tabelaryczne *.xls, rysunki *.jpg, *.pdf). 

 

6. Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie decydować o: 
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1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania prze realizacji Robót, 

2) zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez WRB, 

3) wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu. 

 

7. Zamawiający uprawniony będzie, w formie pisemnego polecenia wydanego Inżynierowi, 

do rozszerzenia obowiązku konsultacji i uzgadniania z nim poszczególnych działań 

Inżyniera na szerszy zakres, niż wskazany w ust. 6. Inżynier zobowiązany będzie 

stosować się do wydanego polecenia, od dnia jego otrzymania. 

8. Inżynier nie może zwolnić którejkolwiek ze stron Kontraktu z  jakichkolwiek obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z Kontraktu. 

9. Inżynier w przypadku robót prowadzonych na terenie kolejowym będzie weryfikował 

zgodność ich prowadzenia z Regulacjami Zamawiającego obowiązującymi w spółce – 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

§ 6. 

Komunikacja 

1. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać będzie się w formie pisemnej, 

telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem przepisów Umowy 

wymagających wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej. Oświadczenie woli złożone w 

formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przesłane uzgodnionym systemem transmisji 

elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną, w inny dzień niż Dzień roboczy, uznaje się za 

doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa możliwość zapoznania się z jego 

treścią). 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami musi zawierać nazwę i numer Umowy oraz 

powinna być dostarczana na adresy wskazane w ust. 3.  

3. Osobą upoważnioną przez: 

1) Zamawiającego Gminę do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego Gminy jest ……………………., 

2) Zamawiającego PLK do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania 

Umowy w imieniu Zamawiającego PLK jest ……………………., 

Zamawiający Gmina: 

 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Fax.:  

e-mail:  

 

 

Zamawiający PLK: 
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Adres: PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji 

Region Centralny 

Zespół projektu IRR1/1 

ul. Chodakowska 50  

03-816 Warszawa 

Imię i Nazwisko: Daniel Boruchalski 

Telefon: 571 336 233 

e-mail: daniel.boruchalski@plk-sa.pl 

Imię i Nazwisko: Henryk Godziewicz 

Telefon: 882 052 571 

e-mail: henryk.godziewicz@plk-sa.pl 

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Fax.:  

e-mail:  

 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony 

o każdej zmianie swojej nazwy, adresu, numeru faksu z zastrzeżeniem, że takie 

zawiadomienie będzie skuteczne od dnia doręczenia. W przypadku braku 

przedmiotowego zawiadomienia, doręczenie korespondencji na adres, który stracił swoją 

aktualność uznane będzie za skuteczne. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do Poleceń osoby upoważnionej przez 

Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że Polecenie to wykracza 

poza zakres uprawnień tej osoby, lub poza zakres Umowy, w terminie 4 Dni od dnia 

otrzymania takiego Polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego przedstawiając 

swoje stanowisko.  

6. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w powyższym zakresie w terminie 7 

Dni od daty otrzymania powiadomienia.  

7. W sytuacji gdy Wykonawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego zastosowanie 

będzie miała Procedura rozstrzygania sporów.  

8. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 
Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej 
zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej 
informacji z danymi nowej osoby upoważnionej. 

 

 

mailto:henryk.godziewicz@plk-sa.pl
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§ 7.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy, odrębnie na każdego Zamawiającego, wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ………………… w wysokości 5 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 17, tj. na kwotę …………………..zł brutto 

(słownie złotych: ………………………………………….), w tym na rzecz Gminy w 

wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt. 1) …………………..zł 

brutto (słownie złotych: ………………………………………….) oraz na rzecz PLK w 

wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt. 2)…………………….. 

(słownie złotych: …………………………………). 

2. Dopuszczalne są formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone w art. 

450 ust. 1 pkt 1)-5) PZP. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 450 ust. 

5 PZP).  

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz 

płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także do pokrycia roszczeń z 

tytułu rękojmi. 

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

7. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne 

i wykonalne, aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym, od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi lub gwarancji  (w wysokości 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie obowiązywało w okresie 

o 15 dni dłuższym niż termin rękojmi lub gwarancji, w zależności który z tych okresów 

nastąpi później. 

8. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, 
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy, odpowiadające dotychczasowemu zabezpieczeniu, 

najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, 

zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność, zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej. W 

przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem dotychczasowego zabezpieczenia, 

Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego 

zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie powinno być zgodne z 

postanowieniami SWZ, w tym Umowy. 

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 70% w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy 

potwierdzonego protokołem odbioru końcowego i złożenia Raportu końcowego. 

Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi i gwarancji, i 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie tego okresu pod warunkiem 

usunięcia wszystkich wad potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym 

usunięcie wad. 

10. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin wygaśnięcia 

dokumentu musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w przypadku zmiany 

terminu realizacji umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób 

ograniczać możliwość realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego na zasadach jak 

dla zabezpieczenia złożonego w pieniądzu. 

 

§ 8.  

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 

1062 ) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw autorskich osób trzecich, a 

utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu 

w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:  

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 

przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 

zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 

części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów 

zawartych w formie pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej 

do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności 
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Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone 

w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on 

na podstawie niniejszej Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z 

realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych 

praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych 

ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku 

jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie 

dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania 

przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku 

jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie 

dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru 

przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej 

zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części, Wykonawca w ramach ceny brutto: 

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t. j. Dz.U. 2021 poz. 1062 ) , bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w 

związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, 

obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez 

konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie (z 

zastrzeżeniem  oświadczeń, o których mowa w ust. 8); 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 

Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z 

opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na 

skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z póź. zm.) – dalej jako 

„Prawo budowlane” –  oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację 

przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian 

oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone 
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dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych 

praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu 

autorów w zakresie  tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy 

wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na 

naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich 

zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać 

z nich w zakresie i na zasadach  określonych  w ust. 2 powyżej, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 

Zamawiającego, 

2) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzanie do obrotu, 

5) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do Internetu, 

6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

7) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

9) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

10) wprowadzania zmian, skrótów, 

11) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

12) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

13) najmu, 

14) dzierżawy, 

15) udzielania licencji na wykorzystanie, 
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16) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji, 

17) publikowania części lub całości. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na 

których utwory zostały utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za 

wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji. 

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także 

nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, 

określonym niniejszą Umową. 

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji 

określonych w ust. 3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, 

samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 

opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 

Zamawiającego, z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, 

zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 

realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 

oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako 

twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa 

majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczenie 

Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 4 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w 

ramach Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia 

autora lub – w przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania 

do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych 

utworów przez okres 10  lat od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia 

Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten 

okres. 
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10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty 

autorowi części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od 

wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie 

poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 

jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się 

od wykonywania osobistych praw autorskich. 

11. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w 

celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do SWZ, które stanowią 

utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

 

 

§ 9.  

Poufność informacji 

 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się 

do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, 

materiałów, informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę 

majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w 

Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz 

udostępnienia Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu 

przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron 

zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do 

tych pracowników lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do 

wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające 

z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie 

jak i wszystkie osoby realizujące  w jego umieniu przedmiot Umowy  z dokumentem pn. 

„Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów 

Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu 

podpisania Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

Umowy odnośnie Zamawiającego - Gmina oraz umowę o zachowaniu poufności, 

stanowiącą Załącznik nr 1a odnośnie Zamawiającego - PLK W przypadku zwłoki 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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Wykonawcy w podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający wstrzyma się z 

przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm), jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2176 ze zm). W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się 

przez Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają 

Wykonawcę. 

7. W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów 

prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),  Strony 

postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych 

osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy odnośnie Zamawiającego 

Gmina oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik 

nr 4 – odnośnie Zamawiającego PLK. W przypadku zwłoki Wykonawcy w podpisaniu 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z 

udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie 

ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia 

Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę.” 

 

§ 10. 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego - PLK wobec 

Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich. 

 

1. Zamawiający – PLK, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego 

dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, 

ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe 

są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl


Strona 29 z 61 

 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do 

archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także 

w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane 

osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 

lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

5)  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych 

umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

1) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

2) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane 

dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

3) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele 

wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 

związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 
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9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;  

10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako 

podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 

którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 10a  

Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu CUPT wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

 

1. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod 

linkiem https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-

spolki/ obowiązki informacyjne CUPT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne kierowane ze 

strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których 

dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji 

Umowy, o miejscu udostępnienia obowiązków informacyjnych, o którym mowa w ust. 1 

oraz zobowiązać ww. osoby do zapoznania się z ich treścią. 

 

§ 11. 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego - Gminę wobec 

Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich. 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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1. Zamawiający – Gmina, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego 

dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że: 

 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miejska Ciechanów, zwana dalej 
Gminą, z siedzibą pod adresem: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6; 

2) w Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje adres e-mail:iod@umciechanow.pl - 
Inspektora Ochrony Danych w Gminie, udostępniony osobom, których dane 
osobowe są przetwarzane przez Gminę Miejską Ciechanów; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także 

w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane 

osobowe w nim zawarte; 

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminę jest art. 6 ust. 1 

lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Gminy wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

4) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych 

umów;  

5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Gmina  będzie realizowała cele 

wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 

związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego; 

6) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

7) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 
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niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;  

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Gmina nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako 

podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 

którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

§ 12. 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy, do obowiązków Zamawiającego 

należy: 

1) po podpisaniu Umowy przekazanie Inżynierowi, na czas pełnienia przez niego 

obowiązków, kopii następujących dokumentów: 

a) Dokumentacji Projektu, 

b) Kontraktu (po jego zawarciu), 

2) Sprawdzanie poszczególnych opracowań sporządzanych przez Inżyniera w terminach 

określonych w Umowie.  

2. Zamawiający ma prawo, na każdym etapie realizacji zamówienia, do kontroli czynności 

wykonywanych przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wszelkich informacji i udostępniania dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego 

do przeprowadzenia kontroli. 

  

§ 13. 

Termin realizacji 
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1. Termin wykonania Robót przez WRB określony został do dnia ……………. 2023 r. 

2. Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania Umowy, poprzez czas 

realizacji Robót przez WRB i rozliczenia końcowego Kontraktu, do dnia złożenia Raportu 

końcowego. Termin wykonania Przedmiotu Umowy przewiduje się do dnia 31 maja 2023 

r., z zastrzeżeniem ust. 3 oraz obowiązków w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

3. Terminu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 zd. drugie, jest 

wyłącznie prognozą zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy i nie jest wiążący dla 

Stron, jako że celem Umowy jest świadczenie usługi podczas całego okresu realizacji 

Kontraktu. W konsekwencji – z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 - bez konieczności podpisywania 

aneksu do Umowy, termin wykonywania Przedmiotu Umowy zostanie automatycznie  

wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu realizacji Robót przez WRB 

i rozliczenia końcowego Kontraktu. 

4. Wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 zd. 2, 

zostanie potwierdzone złożeniem Inżynierowi Kontraktu stosownego oświadczenia 

Zamawiającego, ze wskazaniem terminu lub planowanego terminu zakończenia 

wykonywania Przedmiotu Umowy.  

5. Wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy o czas nie dłuższy niż trzy miesiące 

nie upoważnia Inżyniera Kontraktu do dodatkowego wynagrodzenia i nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

6. Wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy o czas dłuższy niż trzy miesiące 

upoważnia Inżyniera Kontraktu do dodatkowego wynagrodzenia, pod warunkiem: 

1)  uprzedniego złożenia do Zamawiającego stosownego wniosku o zmianę 

wynagrodzenia umownego, oraz 

2)  utrzymania miesięcznego wynagrodzenia w kwocie nie wyższej niż wynikającej 

bezpośrednio z Umowy lub niż wynikającej z ilorazu całkowitego wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu przez ilość miesięcy wynikających z pierwotnego 

(podstawowego) okresu świadczenia usługi, oraz 

3)  osiągnięcia przez Strony porozumienia w tej sprawie i zawarcia stosownego aneksu, 

choćby miało to nastąpić po upływie pierwotnego (podstawowego) okresu 

świadczenia usługi, powiększonego o okres trzech miesięcy, o którym mowa w ust. 

5. 

7. Obowiązki Inżyniera wynikające z Umowy, rozciągają się także na okres rękojmi na 

roboty budowlane zrealizowane przez WRB, pod nadzorem Umowy. 

 

§  14. 

Kary i obciążenia 
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1. Jeżeli Wykonawca nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiązków wynikających z 

Umowy, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie i będzie mógł domagać 

się zwrotu kosztów napraw szkód, strat lub wydatków poniesionych w związku z tym 

przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1)  za nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego wad w dokumentach 

przygotowanych przez Inżyniera, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w 

wysokości 1.000 zł. za każdy dzień zwłoki, 

2)  za dokonanie zmiany osoby Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru z 

naruszeniem postanowień § 4 ust. 3 – 6, w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia, 

określonego w § 17 ust. 2 za zmianę każdej osoby, 

3)  za nieterminowe wywiązywanie się z któregokolwiek obowiązku, dla którego 

zastrzeżono termin w Umowie lub za nieterminowe wykonywanie czynności związane 

z realizacją Umowy lub Kontraktu, na realizację, których termin został wyznaczony 

przez Zamawiającego, niewskazanych w pkt 1), w wysokości 1.000 zł. za każdy dzień 

zwłoki, 

4)  za nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z 

Umowy, niewskazanych w pkt 1) – 3) powyżej, w wysokości 5.000 zł. za każde 

zdarzenie, 

5)  za rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości zamówienia, określonego 

w § 17 ust. 2. 

3. Każda z kar umownych, wymieniona w ust. 2 jest niezależna od siebie, a Zamawiający 

ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych. 

4. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód wynikających z nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do 

skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z 

wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenia 

przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z 

wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie 

takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
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7. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 2, nie przekroczy 20% ceny 

brutto, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 

2 pkt 5) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to 

łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% ceny brutto Umowy. 

8. Każdy z Zamawiających jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

proporcjonalnej do jego udziału finansowego w realizacji przedmiotu Umowy, 

określonego w § 17 ust. 3 Umowy. 

 

§ 15. 

Przesłanki Wypowiedzenia Umowy oraz odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej 

jednego ze wskazanych niżej Naruszeń, w sposób i na zasadach określonych w § 14: 

1) Wykonawca w sposób rażący naruszy postanowienia Umowy, a naruszenie to ma 

istotny negatywny wpływ na realizację Kontraktu w taki sposób, że dalsze 

wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie do zaakceptowania z punktu widzenia 

interesu Zamawiającego i realizacji Kontraktu, 

2) Wykonawca odmawia bez uzasadnienia lub nie wykonuje Poleceń wydawanych 

przez Zamawiającego, do jakich Zamawiający jest uprawniony na mocy Umowy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Usługi bądź też zaprzestał jej wykonywania 

bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 10 Dni roboczych łącznie;  

4) Zamawiający stwierdzi iż Dokumentacja Budowy wytwarzana przez Wykonawcę nosi 

znamiona przerabiania, podrabiania lub w inny sposób nie odzwierciedla sytuacji 

faktycznej do której się odnosi; 

5) Wykonawca powierza wykonywanie swoich obowiązków podmiotom trzecim lub 

wykonuje Umowę przy użyciu członków Zespołu Inżyniera, niezaakceptowanych 

przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia i przeprowadzania procedur naprawy Naruszeń 

określonego w § 14 Umowy w przypadkach, gdy:  

1) Wykonawca nie zapewnia lub nie jest w stanie zapewnić Personelu o wymaganych 

kwalifikacjach, a kara umowna z tego tytułu, określona w § 12 ust. 2 pkt 2) 

przekroczyła kwotę 15 % wartości zamówienia, określonego w § 15 ust. 2,  

2) Wykonawca jest w zwłoce w przekazywaniu Raportów, a suma trwającej zwłoki 

przekroczyła 45 Dni; 

3) łączna wartość kar umownych obciążających Wykonawcę osiągnęła próg 20% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa § 27 ust. 2, 

4) Wykonawca uporczywie (tj. przez okres co najmniej 60 Dni) nie reguluje w całości 

lub w części swoich zobowiązań pieniężnych wobec zatrudnionych przez niego osób 

fizycznych (lub osoby fizycznej) bez względu na rodzaj (charakter) umowy 

stanowiącej podstawę zatrudnienia. 

3. Celem weryfikacji wystąpienia Naruszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 4), Zamawiający 

uprzednio wezwie Wykonawcę do udzielenia informacji i przekazania dowodów 

potwierdzających zapłatę. Nieprzedstawienie dowodów lub odpowiedzi ze strony 
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Wykonawcy w ciągu 14 Dni od dnia doręczenia wezwania traktowane będzie jako 

potwierdzenie nieuregulowania przez Wykonawcę zobowiązań pieniężnych wobec 

zatrudnionych przez niego osób fizycznych (lub osoby fizycznej). 

4. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 

realizację Projektu, Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 

konsekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w całości lub części. Oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. W przypadku odstąpienia 

od Umowy Strony będą postępować zgodnie z § 14 ust. 9. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego 

ze wskazanych niżej Naruszeń/Zdarzeń: 

1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą należnego Wynagrodzenia Wykonawcy za co 

najmniej 3 kolejne okresy rozliczeniowe, a Wynagrodzenie to jest bezsporne między 

Stronami; 

2) Zamawiający w sposób rażący i uporczywy uniemożliwia Wykonawcy realizację 

Umowy. 

 

§ 16. 

Naprawa Naruszeń Umowy oraz procedura Wypowiedzenia Umowy 

1. W przypadku wystąpienia Naruszenia, Strona uprawniona do wypowiedzenia Umowy, 

chcąc skorzystać ze swojego prawa, powinna wezwać do zaprzestania 

Naruszenia/Naruszeń i uchylenia jego/ich skutków, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, 

w terminie do 60 Dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu Naruszenia w formie 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Termin ten nie kończy biegu w przypadku, kiedy 

stan Naruszenia ma charakter ciągły, do czasu zaprzestania Naruszenia.  

2. Wezwanie, pod rygorem bezskuteczności, powinno wskazywać, który z przypadków 

Naruszenia w opinii Strony zawiadamiającej zaistniał oraz zawierać szczegółowy opis 

okoliczności uzasadniających twierdzenie Strony o jego wystąpieniu oraz potwierdzające 

to dowody.  

3. Brak wezwania o Naruszeniu w terminie wskazanym w ust. 1 powoduje utratę 

uprawnienia do wypowiedzenia Umowy w związku z tym Naruszeniem. W celu uniknięcia 

wątpliwości, Strony postanawiają, że Strona będzie uprawniona do wypowiedzenia 

Umowy w przypadku ponownego wystąpienia takiego Naruszenia. 

4. Strona, która otrzymała wezwanie do zaprzestania naruszeń i uchylenia jego skutków, 

zobowiązana jest usunąć skutki Naruszenia lub doprowadzić do ustania stanu 

Naruszenia w terminie 7 Dni od dnia zawiadomienia, o ile w zawiadomieniu nie został 

wyznaczony  inny termin.   

5. W przypadku nieusunięcia skutków Naruszenia lub niedoprowadzenia do ustania stanu 

Naruszenia w terminie wskazanym w ust. 4., Strona uprawniona do wypowiedzenia 

Umowy, może wyznaczyć dodatkowy termin na naprawę Naruszeń lub wypowiedzieć 

Umowę.  

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie na 

piśmie. Okres wypowiedzenia wynosi 30 Dni.  
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7. Złożenie przez Stronę uprawnioną oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej 

rozwiązaniem po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu może 

być cofnięte w każdej chwili przed upływem okresu wypowiedzenia, za zgodą drugiej 

Strony.  

8. Dwukrotne wykorzystanie procedury naprawy Naruszeń, dotyczące tego samego 

Naruszenia uprawnia Zamawiającego do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, w 

przypadku kolejnego wystąpienia Naruszenia.  

9. Po wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca podejmie 

niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usługi w zorganizowany 

i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów wypowiedzenia Umowy. 

Wykonawca będzie się stosował do Poleceń Zamawiającego mających na celu 

przekazanie swoich dotychczasowych obowiązków Zamawiającemu lub nowemu 

wykonawcy Umowy. W szczególności Wykonawca: 

1) sporządzi rozliczenie oraz zinwentaryzuje Roboty wykonane i pozostające do 

wykonania; 

2) zakończy wszelką zaległą pracę w zakresie, jakim będzie to możliwe; 

3) sporządzi wykaz spraw prowadzonych, zaległych, rozpoczętych, zakończonych 

i niezałatwionych; 

4) sporządzi raport na dzień wypowiedzenia Umowy w zakresie określonym przez 

Zamawiającego; 

5) zwróci całe mienie użyczone mu przez Zamawiającego na czas realizacji Umowy; 

6) przekaże Dokumentację Budowy. 

§ 17. 

Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz wybraną  

w trybie podstawowym  ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Strony ustalają że wynagrodzenie Inżyniera zgodnie ze złożoną ofertą  wynosi: netto .. zł, 

podatek należny VAT w kwocie …. zł, obliczony wg stawki 23 %, co daje łączną kwotę 

brutto ……… zł. (słownie złotych: …………………………………….), w tym:                                          

1) kwota …………..….. zł brutto, płatna z budżetu roku 2022, w tym Gmina Miejska 

Ciechanów - ………..    …zł  

2) kwota …… zł brutto, płatna z budżetu roku 2023, w tym ……… zł Gmina Miejska 

Ciechanów - …………….. zł 

Wynagrodzenie Inżyniera, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi ………. % 

wartości robót budowlanych, które wynoszą ……………. zł. netto.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 składa się z następujących części:  

1) część I  wynagrodzenie za nadzór nad budową, wykonaniem infrastruktury podziemnej 

i posadowieniem wiaduktu pieszo-rowerowego oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą 

kolejową poza terenem kolejowym, o wartości ……… zł. brutto ;  

2) część II, wynagrodzenie za nadzór nad budową wiaduktu pieszo-rowerowego, 

wykonaniem infrastruktury podziemnej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą 

kolejową na terenie kolejowym, o wartości …………… zł. brutto.  

4. Wynagrodzenie, do którego zapłaty zobowiązana jest PLK (część II - § 17, ust.3, pkt 2)) 

nie może przekroczyć kwoty ……….. zł. brutto (słownie złotych: …………….). Za usługi 
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wykonane i odebrane w zakresie finansowanym przez PLK o wartości narastająco do 

kwoty …………… zł. brutto (słownie złotych: ………..), Wykonawca wystawi fakturę na 

rzecz PLK, natomiast za pozostały zakres finansowy, Wykonawca wystawi fakturę na 

rzecz Gminy. 

5. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w Umowie uznaje się, że: 

1) Inżynier uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nieokreślone 

szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, 

2) Wartość Umowy określona w ust. 2 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i 

nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny 

jakichkolwiek materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź 

inne, określone w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia 

przedmiotu umowy.  

6. W celi uniknięcia wszelkich wątpliwości, Inżynier potwierdza, że jest świadom wysokiego 

stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu Umowy, i że wartość 

Umowy określona w ust. 2 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być 

związane z wypełnieniem przez Inżyniera warunków i wymogów wynikających z Umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy i 

uważa się, że Wykonawca upewnił się, iż wartość Umowy, określona w ust. 2 jest 

prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do 

wykonania jego obowiązków, wynikających z Umowy, i że Wykonawcy nie przysługuje 

żądana dodatkowa zapłata z tego tytułu.  

8. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczek, o których mowa w art. 442 PZP.  

 

§ 18. 

Fakturowanie i  rozliczenie 

 

1. Wynagrodzenie określone w § 17 ust. 2 będzie wypłacane przelewem na podstawie 

faktur częściowych, wystawianych przez Inżyniera Kontraktu proporcjonalnie do 

zafakturowanych robót budowlanych. Okres czuwania (z ang. stand by) Inżyniera 

Kontraktu, tj. okres pomiędzy zawarciem Umowy oraz rozpoczęciem wykonywania 

Przedmiotu Umowy, Strony poczytują jako okres bez świadczenia usługi na rzecz 

Zamawiającego, a Inżynier Kontraktu nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia za ten 

okres. 

2. Wartość netto usługi wykonywanej przez Inżyniera Kontraktu zostanie do celów 

fakturowania częściowego ustalona na podstawie udziału procentowego, określonego 

według § 17 ust. 2 zdanie drugie, w wartości netto robót budowlanych wykonanych w 

okresie rozliczeniowym i zafakturowanych przez WRB, a objętych zadaniem 

inwestycyjnym, o którym mowa w Umowie. Niniejsze postanowienie należy poczytywać 

w ten sposób, że wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu z tytułu pełnienia 
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nadzoru na realizacją przedmiotu Kontaktu, w danym okresie rozliczeniowym, będzie 

proporcjonalnie odpowiadało wartości iloczynu faktury wystawionej przez WRB w 

danym okresie rozliczeniowym przez wskaźnik procentowy, określony według § 17 ust. 

2 zdanie drugie. 

3. Ostateczne rozliczenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotem 

Kontraktu nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Inżyniera Kontraktu  po 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 

końcowego przedmiotu Kontraktu i stanowić będzie różnicę między kwotą umowną, a 

sumą kwot uprzednio zafakturowanych. Podstawą do wystawienia faktury będzie 

sporządzony przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzony przez Zamawiającego raport 

końcowy zawierający rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego.  

4. Faktury będą wystawiane na każdego z Zamawiających, w kwotach brutto, w sposób 

następujący:  

a) Gmina Miejska Ciechanów – za realizację części I, o której mowa w § 17, ust.3,                   

pkt 1), przy uwzględnieniu § 17 ust.4,  do łącznej kwoty …………………………….. zł.,  

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – za realizację  część II, o której mowa w § 17, ust.3, 

pkt 2), przy uwzględnieniu §17 ust. 4, do łącznej kwoty ……………………………... zł. 

5. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będą płatne na konto 

wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

6. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień wydania przez 

Zamawiającego polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Dostarczone Zamawiającemu faktury wystawione niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, nie będą uznane przez Zamawiającego za podstawę płatności, do czasu 

usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień w drodze faktury korygującej. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają 

wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń. 

8. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki za 

opóźnienie z uwzględnieniem ust. 7. 

9. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje: 

a) Gmina Miejska Ciechanów jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie i jest upoważniona do 

wystawiania  faktur VAT. 

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Warszawie i są upoważnione do 

wystawiania faktur VAT. 

c) Wykonawca  jest płatnikiem podatku od  towarów i usług (VAT) zarejestrowanym 

w Urzędzie Skarbowym w ……………………………………. i jest upoważniony 

do wystawiania faktur VAT.  
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10. Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki 

(albo kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w protokołach odbioru uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania się z płatnością. W takim przypadku termin zapłaty 

będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej korekty do faktury 

i/lub otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.  

11. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie 

widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, 

płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku 

bankowego w tym wykazie, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13. Jeżeli powyższe działanie 

spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie 

obciążają zamawiającego.  

12. Postanowienia ust. 11 nie mają zastosowania, jeżeli zamawiający dokonuje zapłaty na 

rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem 

mechanizmu płatności podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone 

zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 

odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego. 

13. Postanowienia ust. 11 i 12 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z 

fakturą oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być 

dokonana płatność jest rachunkiem: 

a) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub, 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy 

towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone 

fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, 

lub 

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym. 

14. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 

4 PZP na 80% kwoty określonej w §  15 ust. 2 Umowy. 

15. PLK oświadcza, że jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).  

16. Na każdej fakturze Wykonawca umieści również następujące informacje: numer i datę 

umowy, nazwę umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu odbioru oraz numer 

zamówienia utworzonego w ewidencji SAP przez PLK (dane zostaną przekazane 

Wykonawcy po podpisaniu Umowy). W przypadku braku otrzymania od 
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Zamawiającego PLK informacji o numerze SAP, należy podać imię i nazwisko osoby 

kontaktowej w PLK, upoważnionej do odebrania faktury. 

17. W przypadku faktur wystawianych na Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

- Wykonawca, wg swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji 

papierowej na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro 

Rachunkowości Wydział OCR i Zarządzania Elektronicznym Obiegiem Faktur, ul. 

Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113 23 16 427, z dopiskiem na kopercie 

„FAKTURA” (Zamawiający PLK zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń 

faktur), albo wyśle e-fakturę na adres: efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną do Zamawiającego PLK za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). W przypadku wysłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, PLK wyraża zgodę na wysyłanie za 

pośrednictwem platformy załączników do tej faktury, stanowiących inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać PLK podpisane oświadczenie, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 9 do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez 

Zamawiającego PLK. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury, Wykonawca 

cofnie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

18. W przypadku faktur wystawianych na Zamawiającego Gmina Miejska Ciechanów - 

Wykonawca, wg swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej 

na adres: Gmina Miejska Ciechanów, 06-400 Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, NIP 

5661876536. Na fakturze należy umieścić informację o odbiorcy, którym jest Urząd 

Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów Plac Jana Pawła II 6. Zamawiający wskazuje 

numer PEF Zamawiającego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.): 566-187-65-36. Inżynier Kontraktu  

może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/. 

 

§ 19. 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady na świadczone przez siebie usługi, na zasadach określonych w k.c, przy czym 

okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 72 miesiące. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji 

jakości, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi 60 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
https://efaktura.gov.pl/
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miesiące od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego, tj. 

podpisania protokołu odbioru Raportu końcowego przez Zamawiającego. 

 

§ 20. 

Prawo do zmiany Umowy 

 

1. Zamawiający poza możliwością zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz.1129 ze zm.), przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie:  

1) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu , 

2) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;  

3) zwiększenia wynagrodzenia w sytuacji zwiększenia zakresu Przedmiotu Umowy, 

rozumianego jako zwiększenie zakresu nadzorowanych robót budowlanych, 

wynikającego z wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych prowadzących do 

zwiększenia wynagrodzenia WRB o co najmniej 10%; 

4) zwiększenia wynagrodzenia, w sytuacji przedłużenia terminu realizacji usługi o czas 

dłuższy niż wskazany w § 13 ust. 6; 

5) zmniejszenia wynagrodzenia w sytuacji  zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, 

rozumianego jako zmniejszenie zakresu nadzorowanych robót budowlanych, w 

przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że: 

a) wykonanie części zakresu robót budowlanych z Kontraktu nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  

b) wykonanie części zakresu robót budowlanych z Kontraktu nie jest możliwe, z 

przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu,  

c) wykonanie części zakresu robót budowlanych z Kontraktu utraciło zasadność 

realizacji dla Zamawiającego,  

Zmniejszenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, możliwe będzie gdy zmniejszenie zakresu nadzorowanych robót 

budowlanych skutkować będą zmniejszeniem wynagrodzenia WRB o co najmniej 

10%, z zastrzeżeniem § 18 ust. 14.  

6) terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku  

 

2. Poza okolicznościami o których mowa w ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmiany Umowy w przypadku: 

1) zaistnienia ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy  

2) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 19, uniemożliwiającej wykonanie Umowy 

zgodnie z SWZ.  

3. Zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o której mowa w ust. 1, pkt od 3) do 5), 

zostanie wyliczona w oparciu o wskaźnik procentowy określony  w §17 ust 2 zdanie 

drugie. Powyższe należy rozumieć w ten sposób że kwota zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu stanowić będzie iloczyn kwoty zmniejszenia lub 
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zwiększenia wynagrodzenia WRB przez wskaźnik procentowy o którym mowa w §17 ust 

2 zdanie drugie. 

4. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 4 ust. 2 następować może na 

wniosek Inżyniera, zgodnie z procedurą określoną w § 3 ust. 3 – 6. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu 

lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy.  

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany 

wynagrodzenia, jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia.  

 

§ 21. 

Siła Wyższa 

 

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność zaistniałe po zawarciu 

Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności oraz 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.  

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

− eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,  

− stan wojenny, 

− stan wyjątkowy, 

− strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje 

i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu 

państwowym,  

− akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań 

umownych. 

2. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać 

zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia 

drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej, nie później niż w terminie 24 h.  Strona, która 

na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub 

opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie 
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działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej 

zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej.  

3. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby 

zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu 

Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o 

zakończeniu występowania Siły wyższej. 

 

§ 22. 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. W czasie trwania bezpośrednich negocjacji Strony będą wykonywać swoje zobowiązania 

wynikające z Umowy w sposób nieprzerwany. 

3. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca 

nie rozstrzygną sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

miejscowo właściwego dla Gminy Miejskiej Ciechanów .  

 

§ 23. 

Nienależyte wykonanie umowy 

 

1. W przypadku, gdy  Inżynier będzie wykonywał Umowę, w tym również w okresie rękojmi, 

w sposób nienależyty, Zamawiający wezwie go do należytego wykonywania Umowy, 

wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. 

2. W przypadku, gdy Inżynier nie wykona swoich obowiązków, pomimo wezwania, 

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania bądź powierzenia ich 

wykonania innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze). 

3. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego powierzonego innemu podmiotowi, 

będzie uprawniony do obciążenia Inżyniera kosztami poniesionymi w związku z 

wykonaniem zastępczym. 

4. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego, wykonanego przez 

Zamawiającego, będzie uprawniony do żądania od Inżyniera równowartości 

przeciętnego wynagrodzenia, jakie Zamawiający musiałby zapłacić za wykonanie tego 

rodzaju prac 

   

§ 24. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego,  Ustawy Prawo Budowlane 
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Ustawy -  Prawo  Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz związanych z nimi sytuacji 

kryzysowych.  

2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca  nie ma prawa przelewu wierzytelności  na osobę  

trzecią (art. 509 KC). 

3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub 

w całości osobie trzeciej.  

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm ), która podlega udostępnieniu 

w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 4 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w 

zakresie firmy. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

-  spełnia warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji 

tego typu prac, 

-  materiały i dokumenty które otrzyma od Zamawiającego,  w związku z realizacją w/w 

umowy, w tym otrzymane m.in. materiały w wersji tradycyjnej i materiały źródłowe 

przetworzone komputerowo, są wyłączną własnością Zamawiającego i użyte zostaną 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu określonego w zawartej umowy i nie zostaną 

wykorzystane ani nie będą przetworzone w innym celu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz nie 

będą udostępniane osobom  trzecim zarówno przez Wykonawcę, jak i zatrudniony lub 

zaangażowany przez Wykonawcę personel, 

-  zobowiązuje się do należytej ochrony przekazanych mu materiałów  i dokumentów 

przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem nieupoważnionych 

osób trzecich, 

-  zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli w trakcie 

lub w związku z realizacją Umowy pozyska jakiekolwiek dane osobowe zgromadzone 

w zasobach Zamawiającego, 

- Wykonawca jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel, 

zobowiązują się do zachowania tajemnicy zawodowej przez okres trwania umowy oraz 

po jej zakończeniu. 

7. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w formie aneksów, 

sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa 

w § 3 i § 4, w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. 

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci 
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elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z 

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

8. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 

po dwa dla Zamawiających i jeden dla Wykonawcy. 

9. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie Strony. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  

Gmina Miejska Ciechanów  

 

 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

 

zawarta w dniu ___-___-2022 r. w Ciechanowie,  

 

pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowej 74, 03-734 

Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

o kapitale zakładowym w wysokości 30 658 953 000,00 PLN, w całości wpłaconym,  

NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027, zwaną dalej „Zamawiającym”1), reprezentowaną 

przez  

 

- ________________________________________________________________________  

 

- ________________________________________________________________________ 

 

oraz  

Gminą Miejską Ciechanów, 06-400 Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, REGON 130377824, 

NIP 566-187-65-36, reprezentowaną przez: 

Iwonę Kowalczuk – Zastępcę Prezydenta Miasta działającą na podstawie zarządzenia 

Prezydenta Miasta Ciechanów nr 88/2021 z dnia 31 maja 2021 r.  przy kontrasygnacie Ewy 

Szelugi – Skarbnika Miasta, 

zwaną dalej „Zamawiającym”1),  

 

a: 

______________________________________________ z siedzibą 

__________________, 

adres: _________________________, wpisaną do KRS pod numerem _______________ 

prowadzonym przez Sąd 

____________________________________________________________, 

NIP: ___________________, REGON _____________________________, 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 1), reprezentowaną przez: 

− ____________________________________________________________________ 

− ____________________________________________________________________ 

 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna 

„Stroną”. 
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§ 1. 

Preambuła 

Zważywszy że: 

1)  Strony zobowiązały się:  

na podstawie umowy cywilnoprawnej: umowy/zamówienia/porozumienia5) Nr 

____________ z dnia __-__-2022 r., zwanej dalej również „Umową Właściwą”, 

zawartej pomiędzy Stronami w dniu __-__- 2022 r. do realizacji przedmiotu 

Umowy Właściwej w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn.: „Budowa 

wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 

w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709 linii 

kolejowej nr 9, wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami 

uzbrojenia terenu”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa 

przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej z finansowaniem po stronie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, zwanego dalej „Przedmiotem 

Umowy Właściwej”; 

  

2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie umowy 

o zachowaniu poufności, zwanej dalej również „Umową”; 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez 

Strony, Strony uważają za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, 

dokumentów, informacji, które Strony uzyskają od siebie nawzajem, które stanowią 

Tajemnicę Przedsiębiorcy, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 

1010) lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm ), zwanych w 

dalszej części Umowy łącznie  „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, 

dokumentów, informacji, wytworzonych przez Strony w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy Właściwej, stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy; 

5) ujawnienie Informacji przez jedną ze Stron może narazić drugą Stronę na 

odpowiedzialność finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych 

zgłoszonych przez osoby trzecie; 

6) Strony zapewniają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami 

umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji przekazanych 

wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Przedmiotu Umowy Właściwej 

- Strony postanowiły, co następuje: 

 

§ 2. 

Zobowiązania Stron 
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1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji uzyskanych od 

drugiej Strony oraz do niewykorzystania Informacji  w celach innych niż realizacja 

Przedmiotu Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu odnosi się do wszelkich Informacji, 

niezależnie od tego, czy Strony  otrzymały je bezpośrednio od siebie, czy też za 

pośrednictwem swoich podwykonawców bądź tez osób trzecich działających w imieniu 

Stron. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy przez każdą ze Stron obejmuje w 

szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których 

mowa w ust. 5 i § 3, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Strona ponosi odpowiedzialność 

za działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować swoich pracowników oraz wszystkie 

osoby współpracujące z nią przy realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na podstawie 

umów cywilnoprawnych, o wszelkich wynikających z niniejszej Umowy obowiązkach w 

zakresie zachowania Informacji w tajemnicy. 

6. Każda ze Stron będzie ponosiła odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o 

których mowa w ust. 5 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

 

 

§ 3. 

Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich 

udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te 

zażądają od którejkolwiek ze Stron ich przekazania. 

2. Strona do której zostanie skierowane żądanie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązana jest 

niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zgłoszeniu żądania, chyba, że takie 

informowanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji 

organu żądającego udostępnienia Informacji. 

3. Poinformowanie, o którym mowa w ust 2, winno być dokonane w miarę możliwości przed 

udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji 

drugiej Strony, które: 

1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia 

postanowień niniejszej Umowy; 

2) są znane drugiej Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w 

tajemnicy oraz bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 4. 

Postępowanie z Informacjami 

1. Strony zobowiązują się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane 

przez nie do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich 

zabezpieczenie  przed dostępem osób nieupoważnionych; 



Strona 50 z 61 

 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w 

tym materiały w formie pisemnej, informatyczne nośniki informacji), w sposób 

zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności w przypadku 

przesyłania drogą elektroniczną plików zawierających Informacje, poprzez 

pakowanie tych plików z silnym hasłem zabezpieczającym. O środkach 

zabezpieczających przesyłanych plików decydować będą Strony wspólnie. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie 

materialnej, którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, 

informatyczne nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w sposób 

udokumentowany, z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez 

osoby upoważnione, o których mowa w § 8. 

 

 

 

§ 5. 

Zwrot Informacji 

1. Strony zobowiązują się, jeżeli druga Strona tego zażąda, niezwłocznie przekazać drugiej 

Stronie wszystkie będące w jej posiadaniu Informacje wyrażone w formie materialnej, o 

których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego 

paragrafu, a przekazanie ich nastąpi w sposób określony przez Stronę żądającą 

przekazania informacji. 

2. Pomimo zgłoszenia przez jedną ze Stron żądania, o którym mowa w ust. 1, druga Strona 

może zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w 

jakiej są jej one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu 

Umowy Właściwej oraz prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych 

w Umowie Właściwej. 

3. Stronie do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji  nie przysługuje jednakże 

prawo zatrzymania jakichkolwiek Informacji wyrażonych w formie materialnej w sytuacji, 

gdy: 

1) Strona której Informacje dotyczą zapewni w formie pisemnej, że nie będzie zgłaszała 

żadnych roszczeń wynikających z Umowy Właściwej, jak też, że zaspokoi takie 

roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie; 

2) Strona do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji naruszy którekolwiek  

z postanowień niniejszej Umowy. 

§ 6. 

Pozostałe zobowiązania Stron 

Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej, przed jego rozliczeniem przez 

Strony,  każda ze Stron zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od drugiej 

Strony Informacji, o których mowa w § 4 ust. 3. 

§ 7.  

Obowiązywanie Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta na: 
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 okres bezterminowy, obejmujący okres zarówno trwania Umowy Właściwej jak i okres 

po wypowiedzeniu Umowy Właściwej. 

§ 8. 

Reprezentanci Stron 

Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem 

Informacji  i z realizacją niniejszej Umowy są4): 

1) z ramienia Wykonawcy: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego:  

Gmina: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________  

 

PLK: 

a) Daniel Boruchalski – Dyrektor Projektu, tel. 571 336 233 

b) Henryk Godziewicz – Kierownik Kontraktu, tel. 882 052 571  

 

 

 

 

§ 9. 

Kary Umowne 

1. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona ta 

zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości  

1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde naruszenie postanowień niniejszej 

Umowy.  

2. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym od 

Strony uprawnionej do naliczenia tej kary pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

 

§ 10. 

Odszkodowanie 

Zapłata przez jedną ze Stron kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości 

dochodzenia przez drugą Stronę odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy 

wysokość poniesionej szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

§ 11. 

Prawa własności intelektualnej 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień 

niniejszej Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Stronom 

jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu 

(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 880), wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub 

innych praw z zakresu własności intelektualnej i/lub ochrony własności przemysłowej, 
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powstałych lub nabytych przed lub po dacie obowiązywania Umowy, dotyczących 

Informacji. 

§ 12. 

Obowiązywanie prawa 

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w 

szczególności  przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2019 poz. 742) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 2016 r., str. 1-88), oraz przepisów krajowych wydanych na podstawie i w związku z 

ww. aktami prawnymi. 

§ 13. 

Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14. 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 15. 

Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania 

wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie 

uda się rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty 

powiadomienia drugiej Strony o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 16. 

Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą 

stanowić podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 17. 

Egzemplarze Umowy 

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron, w polskiej wersji językowej. 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 
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_____________________________   ____________________________ 

                  w imieniu Zamawiającego 9)             w imieniu Wykonawcy 9) 

 

 

 

 

Wykonano w 3 egz.: 

Egz. Nr 1: Wykonawca 

Egz. Nr 2: Zamawiający – Gmina 

Egz. Nr 3: Zamawiający – PKP  

 

 

 

 

 

Wskazówki dla osób opracowujących projekt umowy o wzajemnym zachowaniu 

poufności (zawieranej do umowy właściwej) na podstawie wzoru umowy o 

wzajemnym zachowaniu poufności: 

1) Nazwę skróconą Stron umowy odpowiednio zastosować w całym dokumencie (zgodnie z 

oznaczeniem Stron w Umowie Właściwej). 

2) W miejsce kropek wstawić aktualne powołanie publikatora. 

3) Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zależności od 

rodzaju udostępnianych informacji. Decyzję o zmianie okresu obowiązywania umowy o 

zachowaniu poufności podejmuje Zamawiający. 

4) Wpisać tych samych reprezentantów Stron, którzy zostali wskazani w Umowie Właściwej. 

5) Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usunąć/ niepotrzebną opcję (■) 

usunąć. 

6) Wpisać kwotę, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy 

Właściwej. O wysokości kwoty decydują wspólnie Strony. 

7) Wpisać wartość procentową, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu 

Przedmiotu Umowy Właściwej. O wartości procentowej decydują wspólnie Strony. 

8) Wpisać liczbę dni, standardowo sugerowana: 30. 

9) Podpisują prawni reprezentanci Stron. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1a 
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Aktualny wzór umowy o zachowaniu poufności należy pobrać ze strony intranetowej Spółki 

pod linkiem: http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-

bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 2 

 

  

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
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 Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych należy pobrać ze 

strony intranetowej Spółki pod linkiem: http://intranet.plk-

sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-

szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 7 

  

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

(wzór) 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) 

wykonałem/wykonaliśmy utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „…..”, obejmującą 

… 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie 

prawa osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy z dnia …..  z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na 

wyłączność przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz 

prawa zależne w zakresie określonym w § 7 Umowy Nr …… z dn. …… (dalej jako 

„Umowa”)  na następujących polach eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 

Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym  

do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 
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k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 

Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z 

opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na 

skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa 

budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację 

przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji, Wprowadzenie zmian 

oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone przez Wykonawcy lub dowolnej osobie 

bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, 

przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących 

mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10 lat od 

dnia odbioru utworów na podstawie Umowy. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do 

działania w naszym imieniu Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w 

tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od 

tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

 

______________ 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 

(wzór) 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu oraz 

prawa zależne do tego/tych utworów;  

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do utworu oraz 

praw zależnych do utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie 

zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do 

utworu/utworów na inny podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie 

Umowy nie stanowi naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/są 

związany/związani, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa. 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub 

w części przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich 

z jakiegokolwiek tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania 

zmian utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 

 

 

 

 

______________ 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

 

Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105   
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 oświadczenie dot. e-faktury 

 

Oświadczenie 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. 

Targowej 74, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-

16-427, REGON 017319027 o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 30 658 953 

000,00 PLN, (dalej PLK) akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za 

pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

1. PLK oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym 

celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego 

oświadczenia Wystawcy. 

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą 

zwierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, 

PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 

niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do 

faktury muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-

maila to  25 MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną 

fakturę. Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura 

nr …”, „Faktura korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 

niedostarczone do PLK. 

8. PLK zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych 

przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy 

faktury przesłanie lub PLK odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą 

na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa 

z dopiskiem FAKTURA. 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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10. Za datę dostarczenia faktury do PLK przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się 

datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK adres e-mailowy.  

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK 

i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy 

dzień roboczy przypadający po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 

wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez 

Wystawcę faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PLK: 

Anna Góźdź, anna.gozdz@plk-sa.pl, (022) 47-33-293 

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK zaczyna obowiązywać od następnego dnia 

roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w 

następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą 

elektroniczną, począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia 

wycofującego zgodę. 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………… 

PLK       Wystawca faktury 

 

 

 

 

Data…………………………. 

 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:anna.gozdz@plk-sa.pl

