OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWY
dotyczace umoéw na wykonanie robét budowlanych realizowanych w formule
»zaprojektuj i wybuduj” zawieranych w wyniku rozstrzygnigcia postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego
(w dalszej tresci jako ,,OPU-zb”)

Niniejsze Ogdlne Postanowienia Umowy, stanowig integralng czes¢ wszelkich
umoéw na wykonanie robét budowlanych realizowanych w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”, zawieranych przez Gmine Miejska Ciechanéw jako Zamawiajacego,
z Wykonawcami bedacymi przedsiebiorcami lub osobami fizycznymi, bez
wzgledu na siedzibe Wykonawcéw, zwanych dalej ,,Wykonawcami”, o tyle o ile
Szczegbétowe Postanowienia Umowy, zwane dalej ,,SPU-zb” nie wylaczajg
stosowania niniejszych OPU-zb albo nie ograniczajg ich zakresu.

§1.
Definicje

Uzyte w tresci OPU-zb pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1) umowa — umowa na wykonanie robo6t budowlanych realizowanych w formule
,Zaprojektuj i wybuduj’, zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego; na umowe sktadajg sie Szczegdtowe
postanowienia umowy (SPU-zb) oraz Ogolne postanowienia umowy (OPU-zb);

2) SWzZ - specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oraz jej wyjasnienia
opublikowane w trakcie przeprowadzania Postepowania, stanowigcg -

wraz z zatgcznikami do SWZ — integralng czes¢ umowy;

3) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz jego wyjasnienia lub zmiany
opublikowane w trakcie przeprowadzania Postepowania, stanowigcy -

wraz z zatgcznikami do PFU — zatgcznik do SWZ i umowy;

4) harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego; szczegoty wprowadzenia
harmonogramu okresla § 5.

5) etapy robo6t — wskazane w harmonogramie etapy, rozumiane jako miesigce
realizacji poszczegolnych rodzajéw robdt;

6) przedmiot umowy — zakres rzeczowy, do ktdrego wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okreslony umowg, w tym w SPU-zb i PFU oraz dookreslony w SWZ;

7) dokumentacja techniczna — opracowane przez Wykonawce projekty budowlane,
projekty wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB), kosztorysy, opracowania, inwentaryzacje,
a takze ewentualne inne dokumenty lub opracowania ustalajgce szczegétowy
zakres przysztych robot budowlanych oraz sposéb ich wykonania. Przez
STWIORB nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci robot, technologii robdét,
wiasciwosci wyrobow budowlanych, zakresu prac dla potrzeb kosztorysowania i
realizacji planowanej inwestycji oraz wymagania w zakresie kontroli, wykonania
badan, odbioréw, prob i rozruchu;
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8) wada — nieprawidtowo$¢ w sposob istotny zmniejszajgca wartos¢ przedmiotu
umowy ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanie niezgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot,
wiedzg techniczng, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami
prawa;

9) usterka — nieprawidtowos¢ w niewielkim stopniu zmniejszajgca wartos¢
wykonanych robot, ktorej usuniecie jest fatwe i mozliwe do wykonania w krotkim
terminie i niewielkim kosztem;

10)dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajgcego;

11)przedstawiciel Zamawiajgcego — kierownik Wydziatu Inwestycji lub pracownik,
ktéremu powierzono nadzér nad realizacjg umowy;

12)Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

13) zwtoka - niewykonanie $wiadczenia w terminie okreslonym w umowie z
powoddéw zawinionych przez Wykonawce i za ktére ponosi odpowiedzialnosc;
przez zwitoke rozumie sie takze opdznienie powstate w skutek ztozeniem przez
Wykonawce niekompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji, w tym wniosku zawierajgcego btedy lub braki formalne.

14) zezwolenie na realizacje inwestycji — przez zezwolenie na realizacje inwestycji
nalezy rozumie¢ ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe lub brak sprzeciwu
do zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

§ 2.

Zadanie obejmujgce przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania, ktérego nazwe
oraz ewentualne wskazanie zewnetrznego zrddta finansowania okresla SPU-zb.
2. Przedmiot umowy realizowany bedzie w formule zaprojektuj i wybuduj w podziale
na etapy:
a) Etap I: opracowanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 - 8
oraz uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji.
b) Etap Il: wykonanie robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy
oraz opracowanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 8 i 9.
Szczegotowy sposOb wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegodlnych robot
obejmujgcych przedmiot zamdwienia zostat okreslony w SWZ i zatgcznikach do
SWZ.

§ 3.
Koncepcja
1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie =z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego koncepcja.
2. Wykonawca — zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w SPU-zb przedtozy
Zamawiajgcemu, celem zatwierdzenia, koncepcje w wersji papierowej lub
elektronicznej, a nastepnie:
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1) w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia koncepcji do zatwierdzenia
- Zamawiajgcy wniesie do niej uwagi lub — w przypadku braku uwag -
zatwierdzi przedtozong koncepcje lub wybierze jedng sposréd
przedtozonych koncepcji;

2) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji,
Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
uwag, przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego poprawiong koncepcje lub
poprawione koncepcje, uwzgledniajgce uwagi Zamawiajgcego; w takim
przypadku powtdérzona zostaje procedura, o ktérej mowa w pkt.1) z tym
zastrzezeniem, ze zostaje ona powtorzona wytgcznie raz, wzgledem uwag
dotychczas zgtoszonych.

3. Do czasu akceptacji koncepcji, Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ nowe uwagi
(ktore nie dotyczg dotychczas zgtoszonych uwag) — w takim przypadku
kazdorazowo odpowiednio ma zastosowanie punkt 1) oraz ewentualnie
pkt 2) ustepu 1.

4. Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca na jej podstawie
wykona dokumentacje.

5. W przypadku braku uzgodnienia koncepcji w terminie okreslonym w SPU-zb
Z przyczyn zaleznych wytgcznie od Wykonawcy, przy jednoczesnym dochowaniu
procedury opisanej w ust. 1, w tym terminéw obligujgcych Strony, Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Odstgpienie moze zosta¢ dokonane w okresie 60 dni liczac od daty uptywu
okresu przeznaczonego na uzgodnienie koncepciji.

§ 4.

Dokumentacja
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona dokumentacje techniczng,
dokona uzgodnien oraz pozyska wszelkie opinie, warunki i decyzje oraz inne
dokumenty konieczne do wypetnienia obowigzku Wykonawcy w zakresie

uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. Etap I, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 lit. a, zgodnie z PFU, obejmuje w
szczegolnosci  wykonanie i uzyskanie przez Wykonawce nastepujgcych
dokumentow:

1) Inwentaryzacja geodezyjna wraz z uzyskaniem mapy do celow projektowych
w ilosci 2 egzemplarzy.

2) Projekt zagospodarowania dziatki zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) niezbedny do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Ogétem wymagane jest ztozenie 4
egzemplarzy wydrukowanych na papierze (jeden niezwiocznie po jego

Strona 3z 54



3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonaniu w celu uzgodnienia z Zamawiajgcym, pozostate trzy przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe).

Projekt architektoniczno-budowlany zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) niezbedny do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Ogotem wymagane jest ztozenie
4 egzemplarzy wydrukowanych na papierze (jeden niezwtocznie po jego
wykonaniu w celu uzgodnienia z Zamawiajgcym, pozostate trzy przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe);

Projekty techniczne dla poszczegolnych branz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w dalszej czeSci umowy
wystepujgce jako: ,Rozporzgdzenie z 20 grudnia 2021 r.”

Projekty wykonawcze dla poszczegdlinych branz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) , w dalszej czesci umowy
wystepujgce jako: ,Rozporzgdzenie z 20 grudnia 2021 r.”. Wymagane jest
wykonanie 3 egzemplarzy wydrukowanych na papierze. Zamawiajgcy
wymaga ztozenia projektu wykonawczego w wersji edytowalnego zapisu
elektronicznego dostarczonego z pozostatg dokumentacjg techniczna.
Kosztorysy ofertowe szczegdétowe z podziatem na branze budowlane.
Kosztorysy ofertowe opracowac zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.
2458). Wymagane sg 2 wersje kosztorysow. Pierwsza wydrukowana w 2
egzemplarzach oraz druga wersja elektroniczna dostarczona z pozostatg
dokumentacjg techniczna.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robot
budowlanych podzielone na poszczegolne branze budowlane zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Specyfikacie - 4
egzemplarze.

Inne opracowania niezbedne do realizacji zamierzenia objetego
dokumentacjg, w tym: audyt energetyczny, ekspertyzy przyrodnicze,
informacje na temat Sciezek migracji dzikich zwierzat, projekt czasowe]
organizaciji ruchu - jesli wymagane
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9) Opracowanie i zlozenie do wiasciwego organu administracyjnego
kompletnego wniosku w zakresie niezbednym do uzyskania zezwolenia
na realizacje inwestycji, zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

10) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zezwolenia na realizacje inwestycji,
zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do opracowania
kompletu dokumentacji technicznej w zakresie koniecznym do wykonania robét
budowlanych, uwzgledniajgc wszystkie obowigzujgce przepisy, a w
szczegolnosci Prawo budowlane oraz Prawo zamowien publicznych.

4. Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentacji technicznej o ktérej mowa
w ust. 2 pkt. 1-8 w wersji papierowej w ilosciach wskazanych w ust. 2 oraz wersji
edytowalnego zapisu elektronicznego w formatach: .pdf, .doc oraz .dwg lub .dxf
dostarczonego z pozostatg dokumentacjg techniczng na 2 ptytach CD.

5. Dokumentacja musi zawieraC wszystkie wymagane prawem, opinie, pozwolenia,
sprawdzenia, konieczne ekspertyzy, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje itp.

6. Opracowania i materialy przekazane w formacie .pdf stanowi¢ majg kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajgcych w szczegdlnosci podpisy autoréw,
pieczecie organow, wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng projektu
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest sporzgadzi¢ po zatwierdzeniu
projektu przez organ architektoniczno — budowlany.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentac;ji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji oraz nie wytgcza
uprawnien Zamawiajgcego do zgtaszania uwag lub potrzeby uzupetnienia
dokumentacji technicznej, jezeli ujawnity sie one po rozpoczeciu robaot.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia zmian Iub uzupetnien
w dokumentaciji technicznej na etapie realizacji, nie wykraczajgcych poza zakres
robot okreslony w SWZ, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

10.Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzany jest do wykonania robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2-3.

11.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy, robot
budowlanych wynikajgcych z wprowadzonych, na etapie realizacji, zmian
lub uzupetnien dokumentacji technicznej.

§5.
Harmonogram

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie 2z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem w podziale na etapy robot. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy zgtosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni roboczych
od daty jego przedtozenia przez Wykonawce.

Strona 5254



. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
zaktualizowany harmonogram, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego, w terminie
do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag, o ktérych
mowa w ust. 2.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym
w ust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji
przedmiotu umowy. Aktualizacja harmonogramu mozliwa jest nie czesciej niz raz
na kwartat.

. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w ust. 5, polegajgca na zmniejszeniu przerobu za dany etap robét o nie wiecej
niz 20% w stosunku do przerobu wskazanego w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 1-4, wymaga akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zmiany tresci
umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy polegajgca na
zmniejszeniu przerobu za dany etap robo6t o ponad 20% w stosunku do przerobu
wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie wymaga
akceptacji Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy.
Warunkiem zaakceptowania zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego jest
zZtozenie przez Wykonawce wniosku zawierajgcego szczegotowe wyjasnienia
powstatych opdznien oraz ocene wptywu proponowanych zmian na termin
realizacji przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

. Zamawiajacy / przedstawiciel Zamawiajgcego odmawia zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy jesli opéznienie w realizacji
poszczegolnych etapow robot wynika z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
oraz zagraza terminowej realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuaciji
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt zgodnie =z ostatnim
zatwierdzonym harmonogramem.

. Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznej analizy dotyczacej stanu prac,
w tym ich zaawansowania oraz oceny zgodnosci realizacji robo6t z zatozeniami
zatwierdzonego harmonogramu. W przypadku stwierdzenia powstania opdznien
w realizacji  poszczegolnych  etapédw robdt  przekraczajgcych 14 dni
kalendarzowych, powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do opracowania i wdrozenia programu naprawczego.

§ 6.

Odbiory oraz usuniecie wad lub usterek

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordéw:

1) odbidér Etapu | przedmiotu umowy:
Zakres odbioru Etapu | dotyczy opracowanej dokumentacji technicznej, o
ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1-8 oraz zezwolenia na realizacje inwestycji.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowag
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dokumentacje, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1-8, opracowang w oparciu o
zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcje, o ktérej mowa w § 3.
Odbiér prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego po uprzednim sprawdzeniu kompletnosci dostarczonych
opracowan. Date podpisania przez przedstawicieli Zamawiajgcego
ww. protokotu traktuje sie jako date wykonania i odbioru dokumentaciji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 15 dni roboczych na sprawdzenie
dostarczonych opracowan w zakresie zgodnosci z przedmiotem Umowy.
Do protokotu  Wykonawca zatgcza wykaz opracowanej dokumentacji
oraz pisemne oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z Umowg i kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Odbiér dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych opracowan z PFU.
W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji brakow lub btedéw
w przekazanej dokumentacji lub jej niezgodnosci z PFU Wykonawca
zobowigzany jest do jej poprawienia i/lub uzupetnienia zgodnie z wytycznymi
Zmawiajgcego.
2) odbiér Etapu Il przedmiotu umowy
a) odbiory czesciowe;
b) odbior koncowy.
. Odbiorom czesciowym podlegaja:
1) roboty zanikowe,
2) roboty ulegajgce zakryciu,
3) etapy roboét zakonczone zgodnie z harmonogramem; dopuszcza sie tgczny
odbior etapdw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.
. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia robdt do odbioru czesciowego
poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbi6r czesciowy
zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru. Odbiér robdot zanikowych i ulegajgcych zakryciu
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbio6r etapdw robot
do celow fakturowania wymaga sporzgdzenia protokotu odbioru czesciowego.
. Protokdt  odbioru czesciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy czesci robaot.
. W odbiorach czesciowych etapow robdt oraz koncowym uczestniczg
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowe]
Zamawiajgcy spisuje protokét odbioru czesciowego jednostronnie, a ustalenia
protokotu  spisanego jednostronnie sg wigzgce dla Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy.
. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robo6t budowlanych oraz wszelkich
innych prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia
odbioru koncowego robot jest takze dopetnienie przez Wykonawce wszystkich
czynnosci wymaganych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dla
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz dokonacC stosownego wpisu do dziennika
budowy. Zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno by¢
dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca po zakonczeniu robot przygotuje i ztozy, wraz z zawiadomieniem,
o ktorym mowa w ust. 7, wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa niezbedne do oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci: dziennik budowy, operat
kolaudacyjny(instrukcja sporzgdzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci operatu
kolaudacyjnego stanowig zatgcznik do OPU-zb), dokumentacje powykonawczg,
inwentaryzacje i dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem, o ktorym mowa w ust. 7, przekaze
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie obiektu
do uzytkowania. W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci dokumentow lub
ich nieprawidtowosci, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupetnienia lub
poprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie
14 dni roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o gotowosci do odbioru
kohcowego. Zawiadomienie uznaje sie za skuteczne z chwilg wywigzania
sie Wykonawcy z obowigzkoéw o ktérych mowa w ust. 8 i 9.
Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci
odbiorowych, stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuaciji:

1) wystepujg wady przedmiotu umowy;

2) Wykonawca nie wywigzat sie z jakiegokolwiek obowigzku, o ktérym mowa

W umowie;
3) roboty budowlane nie zostaty zakohczone;
4) stwierdzono braki w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, a Wykonawca
nie uzupetnit ich terminie wskazanym w ust. 9 zdanie drugie.

Wystgpienie ktoérejkolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 11, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do wusuniecia wad przedmiotu umowy Ilub wywigzania
sie z obowigzku/obowigzkdw, ktérym uchybit lub zakonczenia robét budowlanych,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwtoce, a Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar umownych.
Stwierdzenie w trakcie czynnosci odbiorowych wystepowania usterek, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do usuniecia usterek przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwitoce.
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek przedmiotu umowy,
w zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniecia wad i/lub usterek. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, o ktérym
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15

no

mowa Ww zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostato wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty, wszystkich udokumentowanych
kosztéw zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz dokonania wszelkich przewidzianych prawem czynnosci wymaganych
dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§7.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$é
Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze przewidzenie innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje wszystkie koszty, niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z PFU, jak rowniez z
SWZ, a takze wszelkie inne koszty w nich nie ujete, bez ktérych nie mozna
wykonac¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty
pomiaréw, badan, zabezpieczen, robot porzadkowych oraz koszty innych
dokumentow, robo6t i1 czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w
tym podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci).
W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek kosztéw i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy
nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonanie wszelkich dodatkowych czynnosci nie ujetych w SWZ, lecz
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia objetego umowag, nie bedzie
podstawg do zwiekszenia wynagrodzenia.
Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie, bedzie nastepowata w
terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umowg
dokumentami. Fakture nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajgcego: Odbiorca —
Urzad Miasta Ciechanow, 06-400 Ciechandéw, Plac Jana Pawia Il 6.Nabywca—
Gmina Miejska Ciechandw, 06-400 Ciechanow, Plac Jana Pawta Il 6, NIP 566-
187-65-36.
Zamawiajgcy wskazuje numer PEF Zamawiajgcego, na Platformie
Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1666 ze zm.): 566-187-65-36. Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang
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fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
—https://efaktura.gov.pl/.
7. Podatek od towaréw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami

powszechnie obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury.

8. Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy.

9. Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez
Wykonawce wraz zfakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia
narzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, z ktorymi zostaty
zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia
wszystkich dowoddéw zaptaty z uwzglednieniem postanowien ust. 11-16.
Wykonawca, oprécz dowodow zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia
osSwiadczen  podwykonawcoéw  potwierdzajgcych  otrzymanie  naleznego
im od Wykonawcy  wynagrodzenia. W przypadku, gdy  podwykonawca
nie przedstawi oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, a
dowody zaptaty bedg potwierdzaty wyptate naleznego mu wynagrodzenia,
Zamawiajgcy  zarozstrzygajgce uznana  dowody zapftaty naleznego
wynagrodzenia.

10.W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze wystgpiCc do Zamawiajgcego o0 zaptate naleznego
mu wynagrodzenia.

11.Zamawiajgcy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust 10,
w terminie 5 dni roboczych wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemne;j
uwag co do wystgpienia podwykonawcy.

12.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo,
w szczegolnoéci tylko naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opoznienia.

13.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 12, nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w formie pisemne.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 12, kwota
ta zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15.W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sgdowego.

16.Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 10-15, nastgpi w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag
przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.
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17.Wstrzymanie zaptaty faktury w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 zd. 2 nie stanowi
opdznienia w zaptacie naleznosci.

18.Zamawiajgcy przewiduje nastepujgcy tryb ptatnosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w SPU-zb:

1) za realizacje Etapu | Wykonawca wystawi fakture po dokonaniu przez
Zamawiajgcego odbioru Etapu I, o ktérym mowa w§ 6 ust. 1 pkt. 1), bez
uwag i zastrzezen;

2) za realizacje Etapu Il Wykonawca wystawi faktury na koniec kazdego petnego
kwartatu realizacji robét do tgcznej wysokosci nie wiekszej niz 80%
wynagrodzenia, ustalonego za realizacje Etapu Il, o ktorym mowa w SPU-zb:
a) rozliczenie czesciowe przedmiotu umowy realizowane bedzie raz na kwartat

po faktycznym zakonczeniu robét budowlanych zgodnie z etapami robdt,
na podstawie czesciowej faktury wystawionej przez Wykonawce. Za
faktyczne zakonczenie robét budowlanych zgodnie z etapami robdt,
Zamawiajgcy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zgtoszenie
Zamawiajgcemu gotowosci dokonania odbioru czesciowego. Warunkiem
wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej jest dokonanie odbioru
czeSciowego Przedmiotu Umowy, potwierdzone podpisaniem przez
przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego..

b) Zamawiajgcy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, skrécenie
okresu rozliczenia czesciowego w ramach Etapu Il, o ktérym mowa w pkt. 2
lit. a, tj. dokonanie rozliczenia za okres krétszy niz za peiny kwartat
realizacji przedmiotu umowy, ale nie krotszy niz za jeden petny miesigc
(rozliczenie etapu robdt), pod warunkiem faktycznego zakonczenia
okreslonego etapu robot zgodnie z harmonogramem. Kwota wynagrodzenia
za dany etap realizacji przedmiotu umowy zostanie ustalana na podstawie
harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. W przypadku rozliczenia za okres krotszy niz kwartat
postanowienia dotyczgce =zakonczenia robot budowlanych, zgtoszen
i odbioréw stosuje sie odpowiednio.

3) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po ostatnim kwartale
obowigzywania umowy, po faktycznym zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych oraz przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
niezbednych do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, na podstawie
koncowej faktury wystawionej przez Wykonawce. Za faktyczne zakornczenie
robot budowlanych Zamawiajgcy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
I zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci dokonania odbioru koncowego.
Wartos¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie réznice miedzy kwotg umowng
wskazang w § 4. ust. 1 SPU-zb umowy, a sumg kwot poprzednio
zafakturowanych. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowej jest dokonanie odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy,
potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego.
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19.Nieodzownym elementem protokotdw odbioru czesciowego i koncowego
przedmiotu umowy bedg opracowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia wartosci wykonanych robot
(opracowane w oparciu o etapy robdt) sporzadzone narastajgco od poczagtku
budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

20.Kwota wynagrodzenia za kazdy petny kwartat realizacji przedmiotu umowy
ustalana bedzie na podstawie harmonogramu.

§ 8.

Zobowigzanie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

posiada polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci;

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich
z powodu szkdd i strat zwigzanych i wyniklych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy;

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw
uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody
wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia lub zniszczenia obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia Ilub utraty wszelkich
materiatdw, urzgdzen i wyposazenia znajdujgcych sie na Terenie budowy
oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na Terenie budowy
oraz bezposredniego sgsiedztwa Terenu budowy; wystgpienie takich szkdd
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy; z chwilg przekazania Terenu budowy Wykonawca
ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich
— zwioki w wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;
po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z
warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidlowego iterminowego wykonania przedmiotu umowy w tym
Wykonawca oswiadcza, ze zna przepisy prawa krajowego, wspolnotowego
oraz wszelkie inne regulacje dotyczgce przedmiotu umowy;

dysponuje  odpowiednim potencjatem  techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami
pozwalajgcymi na nalezyte , terminowe i zgodne z umowg wykonanie
catosci zobowigzan opisanych w umowie oraz bedzie w stanie nalezycie
wykonaé przedmiot umowy na warunkach okreslonych umowsa;

wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
wiedzy  technicznej i sztukg  budowlang,  wiasciwymi
normami odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane,
w terminie wskazanym w umowie;
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8) zobowigzuje sie do organizacji i realizacji - na wtasny koszt - dostaw
urzgdzen i materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem
oraz zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
wymogami wynikajgcymi z przepiséw dotyczgcych bhp i ochrony p.poz;

9) na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego  dokumentow
oraz po zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomosé
ogolnych i szczegdlnych warunkéow zwigzanych z terenem budowy oraz
jego sagsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi wynikngc,
ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci Scisle zwigzanej z pracami
bedgcymi Przedmiotem Umowy, rowniez w zakresie bezpieczenstwa pracy,

10) szczegdtowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,
ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych
kosztow projektdéw, robot, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I postanowieniami Umowy

. Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje
sie do udzielenia — w formie pisemnej — petnej informacji na temat stanu
realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informaciji
udzielonej przez Wykonawce, o ktorej mowa w ust. 4, istnieje mozliwosc
zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Spotkanie takie odbedzie sie w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w spotkaniu
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia
ostatecznej tresci informacji wigzgce sg wskazania Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej
o wszelkich istotnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw
na wykonanie przedmiotu umowy (w tym na termin i koszty realizacji)
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia
powziecia informacji o ich zaistnieniu.

. Jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy
w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykona przedmiot umowy zgodnie
z dokumentacjg techniczng, a przede wszystkim z zawartymi w niej
wymaganiami dotyczgcymi zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, okre$lonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu  dostepnosci osobom ze szczegdélnymi  potrzebami
(t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 2240 ze zm.)

§ 0.

Inne obowigzki Stron
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) przystgpienia do odbioru dokumentacji technicznej;
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
3) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego — jesli wymagane;
4) dokonywanie wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie przez Zamawiajgcego

jest niezbedne, majgcych wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu

umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
2.1. w zakresie dotyczgcym dokumentacji technicznej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonanie dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w umowie, z nalezytg
starannoscia i zgodnie z PFU, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi oraz polskimi
normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty
techniczne w zakresie merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu,
ktéremu one stuzg;

wykonanie dokumentacji technicznej przy udziale wykwalifikowanych
pracownikow, posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wymagane ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

wykonanie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt pomiarow, ekspertyz,
uzgodnien i opinii itp. niezbednych do wykonania dokumentac;ji technicznej i
wykonania robot budowlanych;

uzyskanie porozumien, uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem,
niezbedne do prawidtowego zrealizowania zamowienia i uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe;

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwalajgcej na realizacje
inwestycji;

przekazanie dokumentacji technicznej wzajemnie skoordynowanej
technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc,
zawierajgcej wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisOw, wymagane opinie i uzgodnienia, a
takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet
przedmiotu umowy, posiadajgcej oswiadczenie Wykonawcy podpisane
przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan;
zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;
podanie w dokumentacji technicznej parametrow technicznych i wymagan
funkcjonalnych zastosowanych wyrobow;

biezgca wspodtpraca z Zamawiajgcym i dokonywanie uzgodnien z jego
przedstawicielami;

10) uzupetnienie - w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ

administracji lub przez Zamawiajgcego - dokumentéw stanowigcych
zatgczniki do wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ uzupetnienia przez Wykonawce dokumentéw, o
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ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w terminie krotszym niz wynika to
ze wskazania organu administracji; w takim przypadku wigzgcy jest termin
okreslony przez Zamawiajgcego;

11) w zakresie realizowanego zadania publicznego objetego niniejszg umowg
zapewnienie dostepnosci architektonicznej, informacyjno-komunikacyjne;j
oraz cyfrowej, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegllnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.);

12) wszelkie rozwigzania przyjmowane przez Wykonawce muszg by¢ korzystne
dla Zamawiajgcego, w tym prowadzi¢ do najsprawniejszego i najszybszego
zrealizowania catosci planowanego zamierzenia inwestycyjnego ;

2.2. w zakresie dotyczgcym robot budowlanych:

1) uszczegotowienie, na wniosek Zamawiajgcego, przedtozonych kosztorysow;

2) protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu nie poznigj
niz na 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz wprowadzanie —
w terminie do 3 dni roboczych — zmian do harmonogramu zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego;

4) biezgca aktualizacja harmonogramui;

5) utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na Terenie
budowy od dnia przejecia Terenu budowy;

6) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrony srodowiska oraz p.poz.;

7) umieszczenie na Terenie budowy niezbednych tablic informacyjnych
oraz innych m.in. przekazanych przez Zamawiajgcego;

8) odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy;

9) opracowanie i wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot budowlanych — jesli wymagane;

10) wykorzystywanie  wylgcznie materiatdbw i urzagdzen posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenie do stosowania i zapewniajgcych sprawnosc¢
eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

11) uzywanie do realizacji przedmiotu zamowienia wyroboéw budowlanych, ktore
spetniajg wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym
w szczegolnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ do wskazanych materiatdw/wyrobéow dane
potwierdzajgce spetnienie tych wymagan;

12) przedtozenie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku
realizacji przedmiotu umowy, atestéow, certyfikatow, aprobat i innych
dokumentow potwierdzajgcych, ze stosowane materiaty i wyroby posiadajg
odpowiednie dopuszczenie do stosowania oraz sg zgodne z dokumentacja;

Strona 15z 54



13) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energie elektryczng oraz inne
niezbedne media na czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie
kosztow ich zakupu/zuzycia;

14) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robdt — jesli
wymagane;

15) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i tymczasowych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy;

16) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robo6t, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego;
17) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane prawem

uprawnienia budowlane;

18) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy;

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli wymagane;

20) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

21) wykonanie robot wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy z wiasnych
materiatow i przy uzyciu sprzetu bedgcego w dyspozycji Wykonawcy w
okresie trwania umowy;

22) utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robét,
a po zakonczeniu roboét - usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzgdzen
tymczasowego =zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu budowy
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

24) powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materiaty pozyskane z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego
wbudowania, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego; wszelkie koszty zwigzane z rozbiorkg, transportem,
przygotowaniem materiatdw rozbiérkowych do transportu (w tym
paletowaniem) ponosi Wykonawca;

b) nadmiar warstwy urodzajnej (humus) nadajgcy sie do wykorzystania,
po uprzednim oczyszczeniu, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego; wszelkie koszty zwigzane z transportem ponosi
Wykonawca;

c) ewentualne zanieczyszczenia i odpady (np. gruz) muszg zostac
zutylizowane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
na koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane 2z rozbiorka,
transportem, sktadowaniem i utylizacjg materiatéw rozbiérkowych ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na
Zzgdanie Zamawiajgcego stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
utylizacje;
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3.

4.

d) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub
usuniety poza Teren budowy na koszt Wykonawcy;

25) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz materiatbw okreslonych jako podstawa odbioru
oraz pfatnosci;

26) umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i
informacji zwigzanych zrealizacja umowy przedstawicielom okreslonych
stuzb oraz organéw, a takze innym wskazanym przez Zamawiajgcego
osobom;

27) zapewnienie nadzoru archeologicznego (jesli wymagany);

28) zabezpieczenie elementow Srodowiska podlegajgcych ochronie;

29) opracowanie projektow warsztatowych, technologicznych niezbednych
do realizacji Przedmiotu Zamdwienia, projekty te podlegajg zatwierdzeniu
przez Inzyniera Kontraktu;

30) wypetnienie na wiasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez
gestorow sieci przesytowych w wydanych warunkach przytgczenia,
uzgodnieniach, a takze wynikajgcych z dokumentacji projektowej przepisow
prawa. Ponadto w razie koniecznosci Wykonawca zapewni na witasny koszt
nadzér techniczny wymagany przez gestorow sieci oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczgcym:;

31) uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru kart materiatowych dla materiatow
planowanych do wykorzystania przed wbudowaniem tych materiatébw w
obiekt; dla materiatdw zamiennych w stosunku do materiatdw wskazanych
w dokumentacji technicznej wymagana jest dodatkowo akceptacja
Przedstawiciela Zamawiajgcego;

32) przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatbw oraz robo6t zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatow i robo6t okreslonymi w STWIORB;

33) w razie potrzeby opracowanie projektéw warsztatowych, technologicznych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamowienia; projekty te podlegajg
zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

34) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Strony zobowigzujg sie wykonywa¢ umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie
realizacji umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informaciji
i materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie
postepowania upadto$ciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach
adresu.

. O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwtocznie drugg

Strone. Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji
wystanej na poprzednio wskazany adres za doreczong.

. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego

z interpretacji lub w zwigzku z wykonywaniem umowy, podejmg w dobrej wierze
negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
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negocjacjie nie doprowadzg do rozwigzania sporu w terminie 30 dni
kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczecia negocjacji, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez Sad powszechny wtasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego. Postanowienie dotyczgce wtasciwosci miejscowej sgdu
pozostaje skuteczne takze na wypadek odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron.

8. Osoba upowazniona ze strony Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawcg, nie jest
uprawniona do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego.

9. Zmiana oséb uprawnionych do kontaktu, wskazanych w SPU-zb, nie powoduje
koniecznoéci zmiany tresci umowy. Strony za wystarczajgce uznajg niezwtoczne
pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie skuteczna z
chwilg otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego
przedstawiciela.

10.Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do oséb wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wylgcznie w przypadku zdarzen
losowych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegodlnosci dtugotrwatej choroby, dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy.

11.Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony
za wystarczajgce uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany
Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§ 10.
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreSlonego w umowie, przenosi
na Zamawiajgcego, bezwarunkowo i bez ograniczen, autorskie prawa majgtkowe
do wszelkich utworéw powstatych w toku realizacji umowy w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje bez ograniczen, z dniem
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji technicznej lub jej fragmentu,
stanowigcych przedmiot odbioru czesciowego lub korncowego, na nastepujgcych
polach eksploataciji:

1) utrwalenie utworow dowolng technikg, w tym drukarskg, cyfrowa,
elektroniczng, fotograficzng, optyczng, laserowa, na kazdym no$niku,
wigczajgc w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-
ROM, DVD, papier;

2) zwielokrotnienia utworéw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej,
cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym
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nosniku, wigczajgc w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne,
CD-ROM, DVD, papier,

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono
— wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenia utworéw lub poszczegdlnych elementdw do pamieci
komputera i sieci wewnetrznych typu Internet, jak rowniez przesytania utworu
w ramach wyzej wymienione;j sieci;

5) upubliczniania utworéw w formie elektronicznej;

6) wykorzystanie utworow lub ich dowolnych czesci do prezentacij;

7) sporzagdzanie wersji obcojezycznych utworow,;

8) taczenie fragmentow z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utworéw, w tym adaptacje, modyfikacje,
aktualizacje, wykorzystywanie utworéw jako materiat wyjSciowy do tworzenia
innych utworow.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na polach eksploatacji,
o ktérych mowa w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw
na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw zaleznych.

4. Przeniesienie  praw  autorskich  nastepuje na czas  nieokreslony
oraz nieograniczony co do miejsca i czasu.

5. Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych
przechodzi na Zamawiajgcego wiasnosc¢ nosnikow, na ktérych utrwalono utwory.

6. Wykonawca oswiadcza, iz wytworzone utwory nie bedg obcigzone jakimikolwiek
prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci korzystanie z tych utworéw przez
Zamawiajgcego nie bedzie naruszato praw wtasnosci intelektualnej, w tym praw
autorskich osob trzecich.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wszelkie wady prawne
wykonanego przedmiotu umowy, a w szczegolnosci za roszczenia 0sob trzecich
wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci intelektualnej.

8. W przypadku wystgpienia o0séb trzecich przeciwko Zamawiajgcemu
z roszczeniami z tytutu praw autorskich lub innych, odpowiedzialnos¢ z tego
tytutu ponosi Wykonawca, ktory zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty i kwoty
zasgdzone z tego tytutu od Zamawiajgcego na rzecz osob trzecich.

§ 11.
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz
wszelkie inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, jak rowniez
wykonanej w ramach przedmiotu umowy dokumentaciji.
2. Termin gwarancji: zgodnie z SPU-zb; okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.
3. Do okresu rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,
w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
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10.

11.

12.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany

przedmiot umowy ma wady Ilub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ Ilub
uzytecznoS¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci,
ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie
niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki przedmiotu

umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie
umowy w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

i usterki, ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug
wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje,
jezeli Wykonawca uprzedzi na piSmie Zamawiajgcego 0 grozacym
niebezpieczenstwie wad i usterek.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

i usterki powstate wskutek rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazgdat oraz za
wady i usterki wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego
przez Wykonawce projektu lub rozwigzania technicznego.

. Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia

wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest

obowigzany do nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy Iub do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie przed uptywem
terminu okreslonego w ust. 2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu
gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli reklamowat wade przed jego
uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nie zostato wniesione
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrdécenia Zamawiajgcemu, w terminie
do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty,
wszystkich udokumentowanych kosztéw zwigzanych z zastepczym usuwaniem
wad.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest- w okresie gwarancji —
do uczestniczenia w wykonywaniu robét lub innych pac, ktére - za zgodag
Zamawiajgcego - bedg prowadzone przez inne podmioty, na terenie objetym
gwarancjg rozumianym jako teren, na ktérym prowadzone byty roboty budowlane
(w szczegolnosci Teren budowy) oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach
przedmiotu umowy, lub bezposrednio do tego terenu przylegajgcym.
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13.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady lub usterki powstate wskutek braku bgdz niewtasciwego
nadzorowania robot prowadzonych przez podmioty trzecie, o ktdorym mowa
w ust. 12.

14.W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwe]

15.

czesci robdét budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robot biegnie na
nowo od chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robét budowlanych
w czesci uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktérego, wskutek wady
przedmiotu umowy objetego gwarancjg, Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.
Do usterek majg odpowiednio zastosowanie umowne postanowienia dotyczgce
wad.

§12.
Polisa OC i odpowiedzialnosé

. Przez caty okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest

do posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej OC =z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote co najmniej
réowng cenie oferty ztozonej przez Wykonawce.

. Ubezpieczenie powinno obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajgca

z dziatalnosci zawodowej, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek nieprawidtowego
wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggto$ci zawartej umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich
naleznych sktadek.

. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody
optacania skfadek. Brak ciggto$ci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie
naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku

btedu, niedopetnienia obowigzkéw, dziatania Ilub zaniechania dziatania
zwigzanego z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy, w tym przez
jego personel lub podwykonawcow.

§ 13.
Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci rob6t osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktérym ustawa
przyznaje zdolnos¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje i dysponujgcym osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robot.
Umowa podwykonawcza, oprocz wymagan okreslonych w ustawie, musi by¢
zgodna z minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi umowy o podwykonawstwo
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10.

11.

12.

13.

0 ktérych mowa w zatgczniku nr. 1 — jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej
sg roboty budowlane - oraz zatgczniku nr. 2 — jezeli przedmiotem umowy
podwykonawczej sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w takim samym
stopniu, jak za wiasne.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzec, a ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem
podwykonawcy do wykonywania robot. Postanowienie stosuje sie odpowiednio
do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia
mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 5,
nie zgtosi do niej zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodne;j
Z projektem, na ktory Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z ust. 6.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 7, musi by¢é zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
jej zawarcia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone;
za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia sprzeciwu co
do tej umowy, jezeli jej postanowienia sg niezgodne z przepisami ustawy lub nie
spetniajg wymagan, o ktérych mowa w ust. 2. Sprzeciw stanowi jednoczesnie
zawezwanie Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w zakresie
w jakim jest ona niezgodna z warunkami, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 5-12, stosuje sie odpowiednio do projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.
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14. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar
umownych w nastepujgcych przypadkach i nastepujgcej wysokosci:

1) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 2% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki w zaptacie
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy — 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie podwykonawczej.
Przez brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Strony
rozumiejg brak takiej zaptaty pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego i po uptywie terminu wskazanego w tym wezwaniu. W
przypadku naliczenia kary z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, kara umowna z tytutu nieterminowej zaptaty, o ktérej mowa w
pkt 1), nie zostanie naliczona;

3)z tytulu nieprzedtiozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — 5 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia;

4) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie;

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
— 10 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia ;

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w §14 ust. 10 — tj. uchybienia sie obowigzkowi o ktérym mowa w art. 439
ust. 5 PZP — w wysokos$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie podwykonawczej.

— celem unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, ze natozona kara umowna nie

zwalnia Wykonawcy od realizacji sankcjonowanego obowigzku. Zamawiajgcy

uprawniony jest do ponownego natozenia kary umownej w szczegolnosci, gdy
pomimo wezwania Wykonawcy do realizacji obowigzku, ktéry to wczesniej zostat
przez niego naruszony, Wykonawca nie stosuje sie do dyspozycji wezwania.
15.W przypadku gdy wartos¢ zlecanych podwykonawcy roboét jest wyzsza niz
wartos¢ tych robdt wskazana w kosztorysie ofertowym do umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w umowie o podwykonawstwo nalezy
zawrzec¢ postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego jako
inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z kosztorysu

ofertowego do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za dany

zakres robot, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647[1]

§ k.c;

§ 14.
Zmiany umowy
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1.

2.

3.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian w umowie, pod warunkiem
spetnienia przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.
Z zastrzezeniem ust. 10, zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, i akceptacji przez Strony.

Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje

w szczegolnosci  nastepujgce  mozliwosci  dokonania  zmiany  umowy

w nastepujgcym zakresie (oraz na nastepujgcych warunkach):

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia sie na rynku
nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych, o ile zmiany takie
sg korzystne  dla Zamawiajgcego, bez  koniecznosci  zwiekszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robdt w przypadku wystgpienia zmiany
okolicznosci spowodowanej lub odpowiednio powodujgcej, ze:

a) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

b) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn
nielezgcych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

c) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z powodu
braku finansowania ze $rodkdw zewnetrznych w ramach umowy
o dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

d) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy utracito dla Zamawiajgcego
zasadnosc¢ realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

3) termindw realizacji - Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu
wykonania umowy:

a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej uniemozliwiajgce

dotrzymanie termindw realizacji wskazanych w umowie;

b) zgtoszenia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany do dokumentaciji

technicznej, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu, okreslonego
W umowie;

c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego nie

wynikajgce z winy Wykonawcy;

d) jesli wystgpity nastepstwa bedgce wynikiem dziatania organdéw

administracji publicznej lub innych instytucji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przepisami prawa terminbw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii
itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,;

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

- ponadstandardowych termindw wydawania przez inne instytucje
(np. gestorzy sieci jak np. zaktady wodociggéw, zaktady energetyczne,
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e)
f)
g9)

h)

)

k)

operatorzy sieci komorkowych, lub zarzadcy infrastruktury jak
np. MZDW, GDDKIA, PKP PLK) uzgodnieh, opinii itp.; uznanie
wystgpienia  ponadstandardowego terminu stanowi arbitralne
uprawnienie Zamawiajgcego, po przedstawieniu argumentacji przez
Wykonawce.
wydawania przez inne organy decyzji w terminie dtuzszym niz 60 dni od dnia
ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji;
opdznienia przez Zamawiajgcego przekazania danych, na podstawie
ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
jesli wystgpita koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego Ilub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktérej nie przewidywano przy zawarciu umowy;
jesli wystgpita konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych
lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy;
jesli dotrzymanie termindbw wskazanych pierwotnie okazato sie niemozliwe
z powoddéw, za ktéore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca,
a w szczegolnosci wniesienia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany
do projektu na etapie realizacji robot;
jezeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostang
odkrycia, wymagajgce bardziej gruntownych badan niz pierwotnie
przewidywano;
w przypadku wykorzystania postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 pkt.
2)-4) ustawy Pzp;
jesli w toku realizacji umowy pojawita sie koniecznos¢ wykonania robaét lub
prac nieprzewidzianych na etapie postepowania, a bez wykonania ktérych
prawidtowa realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej
utrudniona;

m) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych, takich

p)

Q)

jak: deszcz, grad, snieg itp., wystepujacych przez okres co najmniej 7 dni
kalendarzowych, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych: prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow gruntowo-wodnych,
wystepujgcych przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych,
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prowadzenie robo6t budowlanych;

w przypadku wystgpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych
zaswiadczeniem /oswiadczeniem (lub innym dokumentem lub informacjg
powszechnie dostepng) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

w przypadku wstrzymania realizacji rob6t budowlanych  przez
Zamawiajgcego na skutek okolicznos$ci nielezgcych po stronie Wykonawcy;
w przypadku zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego;
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4) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu realizacji robot, wprowadzenia robot
zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych, jesli uzasadnione jest to potrzebg
w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy lub podniesieniem standardu
jego wykonania,

5) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, odpowiednio do zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy, zwtaszcza w sytuacji
wprowadzenia robét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych;

6) zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp,
z pomocg ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze inny proponowany podwykonawca Iub
Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany
w trakcie postepowania;

7) wprowadzenia robét zamiennych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowlanego, po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych;

8) wprowadzenia rob6t zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i projektantem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych;

9) jezeli  powstanie  koniecznos¢  zrealizowania  przedmiotu  umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegolnosci
w sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) nowe rozwigzania techniczne, technologiczne lub materiatowych bedg miaty
znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie
byty znane w okresie opracowywania dokumentaciji;

10) jezeli wystgpig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w szczegodlnosci: wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,
koniecznos$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej;

11) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepisobw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy;

12) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej
jako zdarzenie lub ciag zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od
Stron umowy, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
staranno$ci. Dla okreSlenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowig site
wyzszg rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajgcego.

4. Strony przewidujg mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysoKosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne; jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca to udowodni
Zamawiajgcemu i dochowa cigzgcych na nim obowigzkdéw, o ktorych mowa
W ust. 6;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamowienia

przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany:

a) okreslonej w ust. 4 lit. a, wysoko$¢ wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy, zostanie powiekszona maksymalnie o kwote podatku od towarow
i ustug wyliczong wedtug zmienionej stawki podatku VAT;

b) okres$lonej w ust. 4 lit. b, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom
pracy zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokos¢ wskaznika wzrostu
minimalnego wynagrodzenia,
w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4 punktéw procentowych;

c) okreSlonej w ust. 4 lit. c, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom
pracy zostanie zwiekszony maksymalnie o 40% wartosci zmiany sktadek z
tytutu ubezpieczen spotecznych lub ubezpieczen zdrowotnych;

d) okreslonej w ust. 4 lit d, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom
gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokos¢ wskaznika wzrostu tego
sktadnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego
0 4 punkty procentowe.

6. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie
uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia wyczerpujgcego uzasadnienia dla zmiany
wynagrodzenia, w tym w szczegdlnosci do przedstawienia szczegétowego
wyliczenia, z ktorego bedzie wynikac, w jaki sposéb i o ile zmiany okreslone
wust. 4 wptynety na zmiane kosztéw wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. Whniosek musi rowniez zawiera¢ okreslenie kwoty, o jakg ma
wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest
wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej, do 30 dni od daty
ogtoszenia zmian, o ktérych mowa w ust. 4 umowy, pod rygorem utraty prawa
dochodzenia roszczen, a nastepnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiajgcym
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10.

w celu udowodnienia wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 umowy, na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W terminie 30 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku,
o ktéorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego,
uwzgledniajgc go w catosci albo wnoszgc swoje zastrzezenia. W przypadku
wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjaciji
zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktére powinny sie zakonczy¢ w terminie 14
dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wezwania Wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii
dokumentow zrédtowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny
zasadnosci zmiany wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, zmiany
obowigzujg od dnia wejscia w zycie zmian z postanowienia ust. 4.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamowienia (waloryzacja) zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) waloryzacja moze nastgpi¢ najwczesniej po 6 miesigcach obowigzywania
umowy (Dzieh Waloryzacji) oraz nie czesciej niz raz na 6 miesiecy;

2) podstawg waloryzacji jest wysokos¢ ustalanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
za okres od dnia zawarcia umowy do miesigca poprzedzajgcego ziozenie
wniosku o waloryzacje, a jesli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni
od dnia uptywu terminu sktadania ofert — od dnia otwarcia ofert (Podstawa
Waloryzaciji);

3) waloryzacja dotyczy wynagrodzenia za zadania, ktore do Dnia Waloryzacji
nie zostaty zgtoszone do odbioru z zastrzezeniem, ze zadania, ktére zgodnie
z harmonogramem powinny zosta¢ zgtoszone do odbioru przed Dniem
Waloryzacji mogg by¢ przedmiotem waloryzacji jedynie w przypadku, jesli
Wykonawca wykaze, ze nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaistniate

opdznienie;
4) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy po waloryzacji ustala sie w wysokosci
nieprzekraczajgcej iloczynu wynagrodzenia przewidzianego

w harmonogramie dla okreSlonego zadania (dla czesci zadania
przypadajgcej po uptywie 6 miesiecy realizacji umowy) oraz wskaznika
stanowigcego rownowartos¢ 30% Podstawy Waloryzacji;

5)w celu skorzystania z waloryzacji Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie poszczegolnych zadan okreslonych w harmonogramie po
waloryzacji. Zamawiajgcy moze nie wyrazi¢ zgody na waloryzacje w
przypadku zadan w stosunku do ktorych Wykonawca nie wykazat wptywu
wzrostu cen materiatéw i ustug na koszt realizacji zadania;
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6) maksymalna wielkoS¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu to 5 % ustalonego
w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

7) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy Strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do
kosztow z miesigca, w ktérym ztozono oferte Wykonawcy,

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy. Postanowienie
powyzsze stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

11.Zmiany postanowien Umowy dotyczgce aspektdw nieistotnych, rozumianych jako
niepowodujgce zmiany wartosci Umowy, w szczegolnosci dot. wprowadzenia
robot zamiennych, w tym koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych
niz wskazane w dokumentacji technicznej, nie wymagajg sporzgdzenia aneksu
do Umowy, jednak muszg zachowac¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.
W takim przypadku zmiany wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci.

12.Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego
oraz przez Wykonawce.

13.Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w umowie jest ztozenie wniosku przez
strone inicjujgcg zamiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie
zmian wraz ze wskazaniem ewentualnych dowoddw, opis wptywu zmiany na
termin wykonania umowy.

§ 15.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa
lub bezpieczehstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyc
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim
przypadku zostang naliczone kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie  Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca bez uzgodnienia
z Zamawiajgcym nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy lub przerwat jego
realizacje, za$ brak podjecia sie realizacji przedmiotu umowy lub przerwa
w realizacji robét trwata dtuzej niz 30 dni roboczych.
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4. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji
robot budowlanych w terminie 300 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, w przypadku zwitoki w realizacji ktéregokolwiek etapu
robot w stosunku do terminu przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie
przekraczajgce 14 dni kalendarzowych.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do terminu realizacji ustalonego w umowie lub w stosunku do terminu
dodatkowego, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, przekraczajgce 30 dni
kalendarzowych.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci
polisy ubezpieczeniowej.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie  Wykonawcy, jezeli powzigt informacje o realizowaniu przez
Wykonawce robot w sposdb niezgodny z umowg, w tym stosowaniu materiatow
niezgodnych z dokumentacjg techniczna.

9. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jezeli powzigt informacje o realizowaniu ustug przez
podwykonawcéw nie zgtoszonych Zamawiajgcemu.

10.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli w stosunku
do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, Ilub firma
Wykonawcy zostanie wpisana na liste nierzetelnych ptatnikéw w Biurze Informac;ji
Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Dtuznikéw.

11.0 ile w umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajgcy jest uprawniony
do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa odstgpienia.

12.Strony postanawiajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysztosc.

13.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Wykonawca
zobowigzuje sie do sporzgdzenia protokotu, ktory bedzie okreslat stan realizacji
przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od umowy oraz, jezeli odstgpienie
nastgpito z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na swoj koszt przerwane roboty
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.

14.W przypadku odstgpienia od umowy wysokosC¢ naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac,
na podstawie harmonogramu. Powyzsze nie wyklucza naliczenia kar umownych
przewidzianych w tresci umowy.

15.Odstgpienie od umowy pod rygorem niewaznos$ci, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwigzaniu w dniu doreczenia
odstgpienia.
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16.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstgpienia
od umowy.

17.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Terenu budowy w terminie do
7 dni od powziecia informacji o odstgpieniu.

18.W sytuacji braku przekazania Terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 15,
Zamawiajgcy zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujgce sie na
Terenie budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

19.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary umowne
zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1.

§ 16.
Kary umowne
1. Poza okolicznosciami przewidzianymi postanowieniami w § 13 ust. 14 umowy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 30 % ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto za realizacje przedmiotu umowy;

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 30 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

3) w przypadku nie rozpoczecia robot budowlanych w terminie 300 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie
wiekszej niz 20% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;

4) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,02 % ustalonego
w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, nie wiekszej niz 20% ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto;

5) za zwiloke w usunieciu wad, w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,02 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu
umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego
przez Zamawiajgcego, nie wiekszej niz 15% ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto;

6) za zwiloke w uzupetnieniu brakéw w dokumentach, o ktorych mowa
w § 6 ust. 16 — w wysokosci 0,02 % ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, w
stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego, nie wiekszej niz 15%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;
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7) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdow nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci
eksploatacyjnej przedmiotu umowy — w wysokosci 5 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

8) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow innych niz wskazane
w dokumentaciji bez akceptacji Zamawiajgcego/przedstawiciela
Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto za realizacje przedmiotu umowy;

9) za nieprzekazanie petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy dzien zwtoki;

10) za brak udziatlu w spotkaniu, o ktérym mowa w postanowieniu § 8 ust.

3umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w postanowieniu § 8 ust. 3 umowy — w wysokosci 0,01 % ustalonego w
umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

11) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jakiegokolwiek
obowigzku dotyczgcego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb, sposréd obowigzkéw wymienionych w § 17 — w wysokosci
0,05% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu
umowy, za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia;

12) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez
Wykonawce postanowien umownych, w szczegolnosci okreslonych
w § 9 ust. 2, innych niz wymienionych w pkt 2.2 ppkt. 3) — 9) — w wysokosci
0,02 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu
umowy.

13) za zwioke w usunieciu nieprawidiowosci lub brakow w dokumentaciji, o ktorej
mowa w § 6 ust. 9 — wwysokosci 0,05 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki, w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego, nie
wiekszej niz 15 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;

. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wediug uznania Zamawiajgcego, poprzez
potrgcenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy Iub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode a w przypadku
braku powyzszych Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty naliczonej kary
umownej, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego
wezwania do zaptaty.

. Kary umowne podlegajg stosownemu fgczeniu, przy czym tgczna wysokos$é

egzekwowanych kar nie moze przekroczy¢ 30% wartosci ustalonego w umowie

wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy.

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié

odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci odpowiadajgcej rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.
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§17.
Personel Wykonawcy
1. Zamawiajgcy, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okresla wymagania

zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawcoéw na podstawie uméw o

prace os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie

realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu
realizacji zamowienia zapewnit zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace,
w zakresie czynno$ci okreslonych w SWZ, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt. 11;

2) Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w dniu przekazania harmonogramu,
przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowe;j
umowy wraz z wykazem oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy
(peten etat/czesc etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji zamowienia.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz
niezwtocznie, nie podzniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie osob
ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu wykazy dotyczgce podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. W
celu weryfikacji spetnienia wymogu zatrudnienia Zamawiajgcy moze zgda¢ w
szczegoblnosci nastepujgcych dokumentow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnoSci
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem imion
I nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

c) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w
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trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony);

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
I zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4) nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu osob
zatrudnionych lub dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace. Z tego tytutu Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 16 ust.1 pkt. 11;

5) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
oraz podwykonawcéw o0sOb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia okreslono w SWZ.

§ 18.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
oraz wysokosci okreslonych w SPU-zb.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich
roszczehn wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w
tym zaptaty naliczonych kar umownych.
. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (tj. podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy).
. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§ 19.
Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe
. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robo6t koniecznych,
2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji
technicznej,
3) wykonanie rob6t dodatkowych,
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4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem kolejnosci
wykonania robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z
powyzszych polecen.

. Strony przyjmujg nastepujgcg definicje robdot dodatkowych, koniecznych

i zamiennych oraz sposéb ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne - roboty, ktére nie zostaty uwzglednione w dokumentaciji
technicznej, ale sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
a tym samym dla osiggniecia efektu, jaki w projekcie technicznym przewidziano.
Roboty konieczne Wykonawca realizuje na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Za wykonanie robo6t koniecznych Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie;

2) Roboty zamienne - roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zamiany
materiatdw przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne
Wykonawca wykonana podstawie protokotu sporzadzonego przez
przedstawicieli Stron;

3) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktore nie zostaty uwzgledniane w dokumentacji
technicznej, ale wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalnos¢
przedmiotu umowy, na etapie jego uzytkowania. Roboty dodatkowe Wykonawca
powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez
przedstawicieli Stron.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie

uniewaznia jg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig

podstawe do zmiany — na wniosek Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy
oraz — w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 i 3 - zmiany wynagrodzenia

zgodnie z postanowieniami § 14.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione

przez Wykonawce  w  uaktualnionym harmonogramie, zgodnie

Z postanowieniami § 5.

§ 20.
Rozliczenie robé6t zamiennych i dodatkowych

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami

§ 19 ust. 1, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena

jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia

wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami

§ 19 ust. 1, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca

powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej

tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od sSrednich cen materiatow,
sprzetu i transportu oraz stawki robocizny dla pozostatych miejscowosci

w wojewddztwie mazowieckim (bez Warszawy), publikowanych w wydawnictwie

~>ekocenbud” w miesigcu, w ktéorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow

rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w

przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
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innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
przedstawicielowi Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie
Z postanowieniami ust. 2, przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach i bedzie ona wigzgca dla Wykonawcy.

. Wykonawca  powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa
w ust. 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

. Postanowienia ust. od 1 do 4 stosuje sie odpowiednio do rozliczania robot
zamiennych i dodatkowych proponowanych przez Wykonawce, a wynikajgcych z
polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1.

§ 21.

Przetwarzanie danych
. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta

Ciechanow jest Prezydent Miasta Ciechandow, dziatajgcy w imieniu Gminy
Miejskiej Ciechanow (dane adresowe: 06-400 Ciechanow, Plac Jana Pawta Il 6).

. Wykonawca wyraza zgode Administratorowi danych na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy. Dane bedg
udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa.
Wykonawcy i jego personelowi oraz Podwykonawcom przystuguje prawo dostepu
do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowigzkowe
na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 120 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) i innych przepiséw podatkowych.

. Szczegdtowe informacje na temat ochrony danych osobowych, a takze
przystugujgcych z tego tytutu praw, znajdujg sie na stronie internetowej Urzedu
Miasta Ciechanow w zaktadce Ochrona Danych Osobowych
(www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych).

. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozliwy jest za
posrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub
pisemnie na adres Administratora danych.

§ 22.
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej mu z tytutu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem
niewaznosci.
. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom kar umownych
za opdznienie, zwioke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy
nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym
odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktérych uczestniczyt Podwykonawca.
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3. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy majgce zwigzek z realizacja
przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 Minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych.

Zatacznik nr 2 Minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo
w zakresie ustug lub dostaw.

Zatacznik nr 3 Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci Operatu
kolaudacyjnego.

Zalacznik nr 4 Wzo6r dokumentu gwarancyjnego.
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(minimalne wymogi dotyczgce umowy o podwykonawstwo)

Zatacznik nr 1 do OPU-zb

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamdwienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawartaw ............... wdniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamodwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (,umowa gtébwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktérej
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej

umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujgcych robo6t budowlanych:

2. Strony oswiadczajg, ze zakres roboét okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
robot, do wykonania ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy
gtéwnej.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robot
zamiennych, robét dodatkowych albo pominiecia niektérych robot w zwigzku z
zakresem robdét okreslonym w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wykonania robét zamiennych,
robét dodatkowych Iub pominigcia robot przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami umowy gtowne;j.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

§ 2.
1. Podwykonawca os$wiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy
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oraz zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji rob6t oraz wypetnienia
wszelkich innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz technologig okreslong przez Zamawiajgcego.

DALSI PODWYKONAWCY

§3.
. Podwykonawca moze zlecic wykonanie czesci robdét osobom fizycznym
lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi,
ktéorym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikédw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot lub ustug. Fakt zlecenia czesci robodt lub ustug dalszym podwykonawcom
nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie
postanowien umowy.
. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcow jak za wtasne dziatania i zaniechania.
. Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
z dalszym podwykonawcg w terminie 14 dni przed planowanym przystgpieniem
dalszego podwykonawcy do wykonywania robét. Do projektu Podwykonawca
zatgcza wyrazong na pismie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem.
. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Podwykonawce projektu umowy z dalszym podwykonawcg lub jej projektu wraz z
czedcig dokumentacji dotyczgcej wykonania roboét okreslonych w umowie lub w
projekcie, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
. Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcag
o treéci zgodnej z projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.
. Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
. Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcag
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do
umowy z dalszym podwykonawcg, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
. W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami,
zakres zleconych im robot musi zawiera¢ sie w zakresie robot wynikajgcym
z umowy gtéwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

10.Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umdw

0 podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
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WYNAGRODZENIE

§ 4.
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Podwykonawcy
zostanie wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............ .
. Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonhczeniu etapu w terminie do 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
. Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przediozeniu przez Podwykonawce
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom
i podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.
. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnos$ci wskazanemu
w ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego
na piSmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego
wynagrodzenia.
. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpic do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.
. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o0 podwykonawstwo, w  szczegdlnosci  tylko naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu
opo6znienia — po zajeciu przez Wykonawce stanowiska w powyzszej sprawie.
. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtéwne;j.
. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu sgdowego.
. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od
dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

10.0Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora, z tytutu solidarnej lub

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest
do wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg za dany zakres robdt, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465
PZP w zw. z art. 647[1] § k.c.

PosTANOWIENIA KONCOWE

§ 5.

. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym
ich zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest
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4.

wprowadzi¢c do umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki
Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.
Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze
byC dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom
kar umownych za zwtoke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy
nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym
odbiorem zakresu robot, w wykonaniu, ktorych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcow. Powyzsze ma
zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowieh publicznych i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.
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(minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo)

Zatacznik nr 2 OPU-zb

zawartaw ............... wdniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (,umowa gtdbwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktérej
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej

umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
nastepujgcych ustug lub dostaw .................... w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce Przedmiotu zamdwienia.

2. Strony o$wiadczajg, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
Przedmiotu zamdwienia, do wykonania ktérego zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie umowy gtéwne.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw
wykraczajgcych poza zakres okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej
umowy mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamdwienia,
w wyniku zmiany umowy gtéwnej.

4. Strony oswiadczajg, ze wartos¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartosé
i przedmiot, podlega obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

§ 2.
Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy
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oraz zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji umowy oraz wypetnienia
wszelkich innych obowigzkoéw zgodnie z postanowieniami umowy.

DALsI PoDwWYKONAWCY

§3.
. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom
fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami
prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie iwyposazenie do wykonania zleconych
ustug lub dostaw. Fakt =zlecenia czesSci ustug Ilub dostaw dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtowe
wykonanie postanowien umowy.
. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcow jak za wtasne dziatania i zaniechania.
. Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcyg
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
. W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z  dalszymi
podwykonawcami, zakres zleconych im ustug lub dostaw musi zawieraé sie w
zakresie Przedmiotu zamdwienia wynikajgcym z umowy gtownej. Postanowienia
§ 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umédw
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE

§ 4.
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie
wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............
. Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
. Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom
i podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcéw, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.
. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu
w ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego
na piSmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapfaty naleznego
wynagrodzenia.
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. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zapfaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpic do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci wynikajgcych z przedtozonej Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po jej
przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu opoznienia.

. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtéwne;j.

. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu sgdowego.

. Bezposrednia zapfata, z zastrzezeniem ust.7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od
dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

10.Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora, z tytutu solidarnej lub

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest
do wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg za dany zakres robot, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465
PZP w zw. z art. 647[1] § k.c.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 5.
. Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami,
w tym ich zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest
wprowadzic do umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki
Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.
. Termin pfatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom
kar umownych za zwtoke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy
nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym
odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktorych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcéw. Powyzsze ma
zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.
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Zatacznik nr 3 do OPU-zb

Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

no

10.

11.

12.

13.

14.

15.

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

Tomy: |, II, 1, IV, Vi VIl nalezy ztozy¢ do segregatorow.

Tom VI nalezy ztozy¢ do kartonu.

Segregatory i karton muszg by¢é umieszczone w zamknietych pudtach

archiwizacyjnych.

Segregatory i karton muszg posiadac jeden kolor.

Segregatory i karton muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien

zawiera¢ nazwe kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytutem.

Pudta archiwizacyjne muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien

zawieraC nazwe kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktére sie w nich

znajduja.

Grubos¢ wpietego do segregatora zestawu dokumentéw nie moze

przekraczaC 5 cm oraz nie moze ograniczaé prawidtowego dziatania

mechanizmu spinajgcego.

Jezeli jeden tom bedzie sie miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy

pkt. 7), nalezy do numeru tomu dopisa¢ numer jego czesci — np. ,TOM IV -

cz.1/3".

Nie mozna fgczy¢ dwoch tomdéw w jednym segregatorze.

Wszystkie dokumenty znajdujgce sie w tomach, za wyjgtkiem Dokumentacji

powykonawczej (TOM VI), powinny by¢ wpiete do segregatoréw luzem, bez

stosowania ,koszulek foliowych” i zszywek.

Materiaty stanowigce Tom VI ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy ztozyc

do udzielnych teczek i umiesci¢ w kartonie.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane i podpisane (kolorem

niebieskim) przez Kierownika Budowa z odpowiednig adnotacja.

Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajgc margines

do wpiecia.

Operat nalezy sporzadzi¢ w 3 drukowanych i 2 elektronicznych

(pendrive)egzemplarzach.

Ponadto, w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

obiektu, nalezy przygotowac¢ dodatkowy komplet dokumentow zawierajgcych:

« Oswiadczenia, zgodnie z pkt. 3 Tom II;

. Kopie rysunkéw i opiséw Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami,
zgodnie z pkt. 3 Tom VI. Powyzsze materialy nalezy ztozy¢ w opisanej
teczce ,Materiaty do PINB”
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.  ZALECENIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI OPERATU:

TOM | - Dane kontraktowe:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.
Spis zawartosci zawierajacy ilos¢ tomow oraz ich sktad.
3. Dane kontraktowe:
« Zamawiajgcy - Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu,
« Nadzor Inwestorski — schemat organizacyjny zespotu nadzoru,
. Projektant,
- Wykonawca — schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy
Robdt),
. Podwykonawcy,
4. Umowy:
- kopia umowy z Wykonawcg wraz z zawartymi aneksami,
. kopia harmonogramu robat,
« kopie umow z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.
5. Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji
zadania.

no

TOM Il — Dokumenty odbiorowe:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.

Spis zawartosci Tomu II.

3. Oswiadczenia:

. OSwiadczenie  Kierownika  Zespotu  Nadzoru/lnzyniera  Kontraktu
potwierdzajgce prawidtowe wykonanie operatu;

« Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w
przypadku zmian dokonanych w trakcie wykonywania robot,
nieodbiegajgcych istotnie od projektu budowlanego, przedmiotowe
oswiadczenie powinno byc¢ potwierdzone przez Kierownika Zespotu
Nadzoru/Inzyniera Kontraktu oraz Projektanta i zawiera¢ spis
przedmiotowych zmian;

- Odwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku Terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy,
nieruchomosci, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

. Odwiadczenie Kierownika Budowy o wiasciwym zagospodarowaniu
terendw przylegtych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatow
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty

N
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odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci.
4. Protokoty, zgtoszenia i oswiadczenia (jesli wystapity):
« Protokét przekazania Terenu budowy;
« Protokét przekazania dokumentacii;
« Protokét z przekazania terenu pasa drogowego;
« Protokét odbioru przekazanego terenu pasa drogowego;
« Protokoty z przekazania materiatéw rozbiérkowych Zamawiajgcemu;
« Protokoty z przekazania materiatéw do wbudowania Wykonawcy;
« Protokét odbioru oznakowania;
« Protokoty odbioru robét branzowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie
itp.);
. Zgtoszenie zakonczenia robdt;
- Oswiadczenia witascicieli terenow wykorzystanych przez Wykonawce dla
potrzeb realizacji zadania o ich przywrdceniu do stanu pierwotnego;
. Protokét odbioru koncowego zawierajgcy wykaz wad i usterek;
- Protokét odbioru wad i usterek;
. inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.
5. Instrukcja uzytkowania obiektu.

TOM Il — Dokumenty budowy:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.

2. Spis zawartosci Tomu lll.

3. Protokoty z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizaciji

zadania.

4. Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich
uzasadnieniem (w odniesieniu do protokotdw koniecznoéci i polecen
Zamawiajgcego).

Protokoty koniecznosci wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Protokoty z negocjaciji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatgcznikami.
Polecenia Zamawiajgcego.

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

9. Wystgpienia Wykonawcy dotyczace zatwierdzenh materiatowych, zmian
technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzér wraz z wymienionymi
w nich zatgcznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych, odpowiednich atestow dopuszczajgcych materiaty
do wbudowania bagdz innych dokumentéw. Wystgpienia powinny byc¢
poprzedzone ich spisem zawierajgcym nr Wystgpienia, date, krétki opis czego
dotyczy oraz odniesienie do pozycji kosztorysowe,;.

© N O O

TOM IV — Rozliczenie finansowe kontraktu:
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w

. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe

tomu.

Spis zawartosci Tomu IV.

Koncowa tabela elementow rozliczeniowych.

Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesiecy dokonywanych
sprzedazy, zawierajgcym nr faktury, date wystawienia oraz jej wartos¢) wraz z:

. protokotami odbioru czesciowego,

« protokotami potrgcen z tytutu wad trwatych (w przypadku wystepowania),

. zestawieniami faktur na dzien dokonanej sprzedazy,

. tabelami elementdw rozliczeniowych,

. protokotami zmian ilosciowych i wartosciowych kosztorysu ofertowego
(w przypadku wystepowania),

. potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, z ktorymi zostalty zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.,

. oSwiadczenia podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie naleznego
im od Wykonawcy wynagrodzenia - oswiadczeniami Podwykonawcow
o braku roszczen finansowych wobec Wykonawcy,

. wnioskami  Wykonawcy o0 zatwierdzenie przez Nadzér obmiaru
sprzedawanych robot zgodnie wraz z zatgczonymi tabelami obmiarowymi,
szkicami geodezyjnymi i rysunkami technicznymi z zakresem robot

zaakceptowanych przez Nadzor.

TOM V — Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.

Spis zawartosci Tomu V.

Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu.

Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie
wynikow badan i pomiarow kontrolnych.

Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem
zawierajgcym  nr porzadkowy, wskazanie badanego elementu oraz
odniesienie do pozycji kosztorysowej) wykonane w zakresie zgodnym ze
STWIORB.

Dokumentacja fotograficzna z realizacji robot.

TOM VI — Dokumentacja powykonawcza:

N

Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy.
Dzienniki budowy.

Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego
pomiaru powykonawczego.

Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktérego uzyskano zgode

Strona 49 z 54



budowlanag,

z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
realizacji robot.

Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
uzupetniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane
z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.
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Zatacznik nr 4 do OPU-zb
Wzér dokumentu gwarancyjnego

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY
dalej zwana ,,Gwarancja”
1. Gwarant:
(wpisac nazwe i siedzibe podmiotu udzielajgcego gwarancji)
dalej zwany ,Gwarantem” lub ,Wykonawcg”

2. Przedmiot Gwaranciji:
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, roboty
montazowe, urzgdzenia oraz wszelkie inne prace zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wykonane i zainstalowane w ramach umowy nr
........................ (dalej jako ,umowa”) zawartej w dniu .................... pomiedzy:

dalej zwane ,Przedmiotem Gwaranc;ji”.

3. Dane teleadresowe do zgtaszania wad i usterek:
Gwarant:

4. Okres Gwaranciji:
Termin gwarancji ustala sie na:
— roboty budowlano—montazowe - ............ (nie mniej niz 60) miesiecy od daty
odbioru koncowego Przedmiotu Gwarancji
— panele fotowoltaiczne — 10 lat na 90% wydajnosci, 25 lat na 83% wydajnosci,
liczonych od dnia odbioru koncowego Przedmiotu Gwarancji , oraz gwarancja
produktowa min. 10 lat
— inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji - 8 lat gwarancji
— nha urzgdzenia dostarczone i zamontowane w ramach umowy - 5 lat gwarancji

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym po dniu koncowego odbioru robét budowlanych bez wad
i usterek. Za dzien, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek.

b) w dniu nastepnym po dniu usuniecia wad i usterek lub usterek stwierdzonych
w protokole odbioru korncowego robét budowlanych.

5. Podmioty uprawnione z Gwarancji:
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Podmiotami uprawnionymi z Gwarancji sg: ZamawiajgCy - .........cccceevereeuenennnn. ,
a takze kazdy podmiot, na rzecz ktdérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa
i obowigzki wynikajgce z umowy, o ktérej mowa w pkt 2 Gwarancji, jak rowniez
kazdy nastepca prawny Zamawiajgcego.

6. Oswiadczenie/zobowigzanie Gwaranta:

a)

b)

Gwarant oswiadcza, ze wykonane przez niego oraz jego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z umowg oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczony.
Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty
i zainstalowane urzgdzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Gwaranciji.

7. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji:

a)

b)

d)

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec podmiotoéw uprawnionych z Gwarancji,
az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej Gwaranciji, jezeli wykonany
Przedmiot Gwarancji ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartosé
lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy
z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Gwarancji nie ma
wtasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiadac powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym,

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu
Gwarancji istniejgce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady
i usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym
Przedmiocie Gwarancji w chwili odbioru.

W przypadku zgtoszenia wady lub usterki uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowag
eksploatacjg lub powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia,
Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do
usuniecia wady lub usterki niezwtocznie — nie pozniej niz 2 dni od daty
zawiadomienia. Pozostate wady i usterki nie skutkujgce zagrozeniem, jak w
zdaniu pierwszym, i niewykluczajgce eksploatacji Przedmiotu Gwaranciji
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub inny podmiot uprawniony z Gwarancji. W przypadku
niewskazania terminu na usuniecie wady lub usterki Wykonawca zobowigzany
jest do jej usuniecia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
podmiot uprawniony z Gwarancji.

W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca
jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad i usterek fizycznych rzeczy
lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad i usterek, jezeli wady i usterki
te ujawnig sie przed uptywem terminu okreslonego w pkt 4 Gwaranciji.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po
tym terminie, jezeli reklamowat wade i usterke przed jego uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostato wniesione, Wykonawca zobowigzany bedzie
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f)

9)

h)

)

k)

do zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych
kosztow zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad lub usterek.

O wykryciu wady i usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce telefoniczne, faxem, lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w punkcie 2. W przypadku
usuniecia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwej czesci robot
budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robo6t biegnie na nowo od
chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych roboét budowlanych w
czesci uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktorego,
wskutek wady przedmiotu umowy objetego gwarancjg, podmiot uprawniony z
Gwarancji nie mogt z niego korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad i usterek, o ktorych zostat powiadomiony przez
podmiot uprawniony z Gwaranciji.

Fakt skutecznego wusuniecia wad i wusterek kazdorazowo wymaga
potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i podmiot uprawniony z Gwarancji
ze wskazaniem daty odbioru, okresu wystgpienia/trwania wady/usterki,
ewentualnej informaciji dotyczgcej zmiany terminu gwarancji.

Jesli w ramach robdét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa
zainstalowano urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych
producent/dostawca Zzgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych
urzadzen i instalacji w okresie objetym gwarancjg. Koszty serwisowania tych
urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa
Wykonawca.

Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie
zumowg urzadzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemy
producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce Gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie Gwarancji.
W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji
do uczestniczenia w wykonywaniu roboét lub innych pac, ktére - za zgodag
Zamawiajgcego lub innego podmiotu uprawnionego z Gwarancji - bedg
prowadzone przez inne podmioty, na terenie objetym gwarancjg rozumianym
jako teren, na ktérym prowadzone byty roboty budowlane oraz wszelkie inne
prace wykonane w ramach Przedmiotu Gwarancji, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajgcym. Wykonawca nie moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady i usterki powstate wskutek braku
badz niewtasciwego nadzorowania robot prowadzonych przez podmioty
trzecie.
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